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1 UVOD 

1.1 Pravna osnova i svrha dokumenta 

Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u daljnjem 
tekstu Program) je program upravljanja vodama u djelatnostima zaštite od štetnog djelovanja voda i 
navodnjavanju propisan člankom 37. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11 i 56/13). 

Program izrađuju Hrvatske vode u formi prijedloga, a donosi ga Vlada Republike Hrvatske nakon provedene 
strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08)1.  

Programom se utvrđuju: 

 pojedinačni projekti gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije,  
 način i razdoblje njihove provedbe,  
 sudionici u provedbi,  
 iznosi ulaganja i izvori sredstava,  
 red prvenstva u provedbi, 
 praćenje provedbe Programa. 

Zakonom je određeno da se višegodišnji programi gradnje izrađuju sukladno Strategiji upravljanja vodama2 i 
Planu upravljanja vodnim područjima3, a nakon 2015. godine i u skladu s Planom upravljanja poplavnim rizicima4. 
Time se osigurava postupna usklađenost programa sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja vodama 
te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz Okvirna direktive o 
vodama5 i Direktive o poplavama6.  

Puna usklađenost planske dokumentacije koja se odnosi na djelatnost zaštite od štetnog djelovanja voda može 
se očekivati tek po donošenju prvih planova upravljanja rizicima od poplava, propisanih Direktivom o poplavama i 
preuzetih u hrvatsko vodno zakonodavstvo. 

Prvi Plan upravljanja vodnim područjima, za vodno područje rijeke Dunav i jadransko vodno područje, će se 
donijeti tijekom 2013. godine za razdoblje od 2010. do 2015. godine, a prvi Plan upravljanja poplavnim rizicima 
donosi se zajedno s novelacijom Plana upravljanja vodnim područjima do kraja 2015. godine i odnositi će se na 
razdoblje od 2016. do 2021. godine. Nakon toga će se planovi upravljanja poplavnim rizicima kontinuirano 
revidirati i novelirati u šestogodišnjim planskim ciklusima. Oni će biti polazište za izradu operativnih dokumenata 

                                                           
 
1 Provedba strateške procjene planirana u 2013.g., nakon čega slijedi usvajanje od strane Vlade Republike Hrvatske. 
2 Strategija upravljanja vodama 2008.-2038.g. (status: izradile Hrvatske vode u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva, donio Sabor RH 15. srpnja 2008.g., NN 91/08). 
3 Plan upravljanja vodnim područjima (status: izradile Hrvatske vode u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 
donijela Vlada RH 26. lipnja 2013.g., NN 82/13). 
4 Upravljanje rizicima od poplava podrazumijeva sveobuhvatan pristup smanjenju vjerojatnosti pojave poplava i njihovih mogućih štetnih posljedica na 
stanovništvo, gospodarstvo i okoliš, koji objedinjuje elemente predostrožnosti, zaštite, pripravnosti i hitnog djelovanja u slučaju nailaska velikih voda. Uz 
zaštitne mjere na vodotocima i drugim vodama, usmjerene na sprječavanje poplava, koje su okosnica tradicionalnog pristupa upravljanju poplavama, 
naglasak se sve više stavlja na preventivno djelovanje na poplavama ugroženom području, a i cijelom priljevnom području, usmjereno na smanjenje 
mogućih šteta u slučaju plavljenja nezaštićenih ili nedovoljno štićenih površina. 
5 Direktiva 2000/60/EC Europskog Parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Europske Zajednice na području politike voda, usvojena je 
23. listopada 2000.g.  
6 Direktiva 2007/60/EZ  Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007.g. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima. 
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predviđenih Zakonom o vodama, osobito višegodišnjih programa gradnje i godišnjih planova upravljanja vodama 
u dijelu koji se odnosi na uređenje vodotoka i drugih voda u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda.  

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u (i) uređenje voda u cilju zaštite od štetnog djelovanja 
voda, kroz gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju koje 
mogu poslužiti prihvatu i evakuaciji velikih voda, te (ii) navodnjavanje, kroz izgradnju vodnih građevina za 
navodnjavanje. Program navedena ulaganja obrađuje kao dvije zasebne cjeline, iz razloga što sadrže drugačija 
polazišta, ciljeve, korisnike, izvore financiranja, tehničke i financijske aspekte. 

Dokumentom se također operacionalizira sustav za provedbu predloženoga programa, na način koji će doprinijeti 
učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i informacijsko-dokumentacijskih resursa kojima raspolaže vodno 
gospodarstvo u djelatnostima uređenja voda i navodnjavanju. 

1.2 Metodologija izrade Programa 

1.2.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda 

Vodnogospodarska djelatnost uređenja vodotoka i drugih voda7 u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda u 
isključivoj je nadležnosti Hrvatskih voda. U interesu Republike Hrvatske (javnom interesu), Hrvatske vode 
provode nadzor nad stanjem vodotoka i drugih voda i funkcionalnošću sustava zaštite od štetnog djelovanja 
voda, izrađuju planove upravljanja rizicima od poplava, u okviru integralnih planova upravljanja vodnim 
područjima, i odgovorne su za operacionalizaciju svih planovima predviđenih radova i mjera, u skladu s 
raspoloživim financijskim sredstvima.  

Prilikom izrade ovoga Programa izvršena je identifikacija projekata sa osnovnim podacima, uključivo i procjenu 
troškova. Utvrđeni su prioriteti čijom realizacijom se povećava razina zaštite od poplava na nedovoljno štićenim 
područjima na kojima se mogu očekivati velike materijalne štete, ljudske žrtve i štetan utjecaj poplava na okoliš i 
ljudsko zdravlje, u pravilu na područjima nedovoljno štićenih gradova i većih naselja. Prijedlog prioritetnih 
projekata je izrađen temeljem utvrđenih kriterija koji procjenjuju značaj, karakter, utjecaj projekta na ljude, 
imovinu i okoliš te stupanj spremnosti za izvođenje. Prijedlog projekata je dodatno provjeren u odnosu na 
rezultate Prethodne procjene rizika od poplava, izrađene u Hrvatskim vodama u 2012.g. 

1.2.2 Navodnjavanje 

Navodnjavanje kao vodnogospodarska djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka 
radi natapanja poljoprivrednog zemljišta, sportskih terena ili drugoga zemljišta je u vlasništvu i upravljanju 
jedinica regionalne samouprave. Pravo na korištenje voda za potrebe navodnjavanja ostvaruje se sukladno 
Zakonu o vodama, a radi ostvarenja ciljeva Nacionalnoga projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, planova i programa navodnjavanja jedinica područne (regionalne) 
samouprave te za zadovoljenje potreba za navodnjavanjem različitih korisnika za razne namjene8.  

Poslovi Hrvatskih voda u navodnjavanju su upravljanje projektima i sufinanciranje gradnje građevina za 
navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim programima i 
projektima. 

                                                           
 
7 Pod pojmom uređenja voda smatra se gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i gradnja građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i radovi 
održavanja voda, sve u svrhu neškodljivog protoka vode, sukladno članku 106 Zakona o vodama. U Programom se obrađuje dio uređenja voda koji se 
odnosi na građenje vodnih građevina. 
8 Članak 96. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13). 
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Podloga za izradu Programa je Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 
vodama u RH (srpanj 2005.g.), te županijski planovi navodnjavanje (izrađeni u periodu 2003-2012.g.). 

Programom se analiziraju (i) strateške odrednice, (ii) raspoložive površine za navodnjavanje, (iii) predloženi 
projekti u županijskim planovima navodnjavanja, te (iv) aktivnosti na pripremi projekata u okviru provedbe 
Nacionalnog projekta navodnjavanja. Uz pomoć dodatnih pokazatelja, koji kvantificiraju značaj i efekte 
navodnjavanja, izrađen je prijedlog projekata za realizaciju.  

Prijedlog projekata je respektirao ograničenja u prostoru (zaštićena područja, zone sanitarne zaštite i dr.) koja su 
sagledana prilikom izrade županijskih planova navodnjavanja. U okviru Programa projekti su dodatno provjereni 
u odnosu na ranjiva područja9.  

Prijedlog projekata sadrži osnovne podatke o projektima, uključivo i procjenu troškova.  

1.2.3 Programski pristup 

Programom se utvrđuje okvir za ulaganja u izgradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za 
melioracije. Realizacija Programa se, uz mogućnost prilagodbe, odvija kroz duži niz godina uz jasno opisane 
ciljeve i prioritete te kontrolu aktivnosti. Prilikom izrade programskog dokumenta sagledan je duži vremenski 
period, a prihvaćanje Programa se predlaže za prvo programsko razdoblje 2013 - 2017, nakon čega se 
predviđena njegova revizija. 

Program je ključni dokument za izbor i provedbu razvojnih projekata a njegove dopune i izmjene, kako bi bolje 
odgovarao novonastalim potrebama ili promijenjenim ulaznim pretpostavkama, obavljati će se prema 
dogovorenim postupcima (Poglavlje 63).  

Sustavno praćenje i usporedba rezultata provedbe Programa i postizanja ciljeva pruža stalnu informaciju o stanju 
realizacije te omogućava prijenos iskustava na sljedeće faze Programa i/ili druge projekte. 

Uspostavlja se učinkovit sustav dovršavanja pripremnih aktivnosti za sve predložene projekte, koji će u svakom 
trenutku osigurati odgovarajući broj projekata potpuno spremnih za fazu gradnje. Time se nastoji ostvariti 
optimalno iskorištenje financijskih sredstava iz namjenskih fondova vodnoga gospodarstva i drugih dostupnih 
izvora kao što su državni proračun, fondovi Europske unije, razni domaći i strani krediti, zajmovi i donacije.  

1.3 Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš i prekogranični 
utjecaj 

Postupku donošenja Programa prethodi provedba strateške procjene utjecaja na okoliš10, a provoditi će se za 
prvo programsko razdoblje 2013 – 2017. 

Postupci strateške procjene i prekogranični utjecaj programa na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona 
o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) i u 
nastavku će se ukratko opisati. 

Strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i 
upućivanja u postupak donošenja. U postupku strateške procjene osigurava se informiranje i sudjelovanje 

                                                           
 
9 Ranjiva područja su područja na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla. Uredba o 
ranjivim područjima donesena u 2012.g., NN 130/12).  
10 Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajniji utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili 
programa. Strateška procjena obvezno se provodi (između ostalih) za plan i program koji se donosi na državnoj razini iz područja gospodarenja vodama; 
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javnosti. Prije stavljanja u proceduru donošenja, pri utvrđivanju konačnog prijedloga programa, obvezno se 
uzimaju u obzir rezultati strateške procjene, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom te se 
razmatraju primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti i rezultati prekograničnih konzultacija.  

Postupak strateške procjene završava izvješćem tijela nadležnog za provedbu strateške procjene. Izvješće 
sadrži informaciju o: načinu na koji su pitanja zaštite okoliša integrirana u program, rezultate toga postupka te 
mjere zaštite okoliša i način praćenja primjene mjera koje su postale sadržajem programa kao i način praćenja 
značajnih utjecaja na okoliš donesenog programa. O Izvješću i donesenom programu tijelo nadležno za 
provedbu strateške procjene informira javnost, tijela i/ili osobe određene posebnim propisom i države koje su 
sudjelovale u prekograničnim konzultacijama. Nakon donošenja programa tijelo nadležno za njegovo donošenje 
obvezno je prilikom provedbe plana i programa osigurati praćenje mjera zaštite okoliša koje su postale njegovim 
dijelom. 

Kada Ministarstvo nadležno za pitanje okoliša, u postupku strateške procjene, procijeni da bi provedba programa 
mogla značajno utjecati na okoliš i/ili zdravlje ljudi druge države ili ako država koja bi mogla biti izložena 
značajnom utjecaju to zatraži, obvezno je obavijestiti nadležno tijelo druge države o nacrtu prijedloga programa 
prije stavljanja u proceduru donošenja. Obavijest sadrži nacrt prijedloga programa i stratešku studiju, rok u kojem 
druga država treba obavijestiti Ministarstvo nadležno za pitanje okoliša o namjeri sudjelovanja u postupku 
strateške procjene. Ukoliko druga država obavijesti Ministarstvo nadležno za pitanje okoliša ili ako Ministarstvo 
nadležno za pitanje okoliša obavijesti drugu državu o namjeri sudjelovanja u postupku strateške procjene, 
Ministarstvo nadležno za pitanje okoliša provodi postupak odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o zaštiti 
okoliša, odnosno prema posebnom propisu, Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, 
Espoo 1991 (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). 

Za sve projekte gradnje provode se procjena utjecaja na okoliš i/ili prirodu sukladno važećim propisima. 
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2 Stanje sustava obuhvaćenih Programom 

2.1 Regulacijski i zaštitni vodni sustavi11 

2.1.1 Opći podaci o vodnim područjima 

Teritorij Republike Hrvatske hidrografski pripada slivu Jadranskog i slivu Crnog mora i prema Zakonu o vodama 
podijeljen je na dva vodna područja: 

 vodno područje rijeke Dunav i 
 jadransko vodno područje. 

 

Sl. 2.1. Vodna područja, područja podslivova sa značajnijim vodotocima 

                                                           
 
11 Korišteni podaci iz Plana upravljanja vodnim područjem i Strategije upravljanja vodama 
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Granica između vodnih područja na teritoriju Republike Hrvatske, prati prirodnu hidrografsko-hidrogeološku 
granicu između jadranskog i crnomorskog sliva, a ostale granice su definirane državnom granicom, odnosno 
crtom razgraničenja priobalnog mora. 

Tab. 2.1. Struktura površina vodnih područja 

Površina 
Vodno područje rijeke 

Dunav Jadransko vodno područje Područje otvorenog mora Republika Hrvatska 

km2 km2 km2 km2 
kopno 35.101 18.185  53.286 
otoci  3.262 4 3.266 
more  13.842 17.772 31.614 
UKUPNO 35.101 35.289 17.776 88.166 

Prostorni raspored površinskih (rijeke, jezera, prelazne vode) i podzemnih voda i njihova veza primarno su 
određeni morfološkim i hidrogeološkim značajkama područja Hrvatske. Na vodnom području rijeke Dunav 
dominiraju veći vodotoci Sava, Drava i Dunav s velikim brojem manjih podslivova. Na jadranskom vodnom 
području gustoća i duljina površinskih vodotoka je znatno manja, ali postoje značajni podzemni tokovi kroz krške 
sustave. Rijeke Sava, Drava, Dunav, Kupa i Mura na vodnom području rijeke Dunav ubrajaju se u vodotoke s 
vrlo velikim slivnim površinama (većim od 10.000 km2). Velike slivove imaju (površine 1.000 km2 do 10.000 km2) 
Dobra, Korana i Glina (pritoci Kupe), Krapina, Ilova-Pakra, Česma, Orljava i Bosut, Una (pritoci Save), Karašica-
Vučica (pritok Drave), Baranjska Karašica i Vuka (pritoci Dunava). U podslivu rijeke Save na području Hrvatske 
ima oko pedeset srednjih slivova (100 km2 do 1.000 km2), a u podslivu Drave dvanaest slivova, koji izravno ulaze 
u Dravu i još nekoliko podslivova većih od 100 km2. Na jadranskom vodnom području Neretva je vodotok s vrlo 
velikim slivom, dok Lika, Zrmanja, Krka i Cetina spadaju u velike slivove. Vodotoka sa srednjom veličinom sliva 
ima oko 40.  

Većina velikih vodotoka vodnog područja rijeke Dunav međudržavnog je značaja (pogranični ili prekogranični). 
Gotovo 30% dužine vodotoka vodnog područja rijeke Dunav i nešto manje od 10% dužine vodotoka jadranskog 
vodnog područja su internacionalna vodna tijela čije je upravljanje predmet bilateralnih ili multilateralnih ugovara 
odnosno sporazuma. 

Tab. 2.2. Dužine vodotoka 

 Dužina vodotoka (km) 
Vodno područje rijeke 

Dunav 
Jadransko vodno 

područje 
Republika Hrvatska 

Ukupno vodotoci 57.496 9.524 67.020 
Vodotoci s slivnom površinom većom od 10km2 10.780 2.273 13.053 

isključivo nacionalni 7.656 2.052 9.708 
bilateralni 615 221 836 
multilateralni (ICPDR, Savska komisija) 2.508  2.508 

Napomena: Podaci prema GIS bazi podataka Hrvatskih voda (karte mjerila 1:100.000, 1:25.000 novelirane i dopunjene na pojedinim područjima orto-
foto snimcima 

Hrvatska ima malo prirodnih jezera, ali su specifična i još uvijek očuvanih prirodnih ljepota. Najpoznatija su 
Plitvička jezera na izvorištu rijeke Korane, koja čini 16 kaskadnih jezera.  

Vidi prilog Prilog 13.1, Tab. 13.1. Hidrološke značajke većih vodotoka (1961.1990.), Tab. 13.2. Veća prirodna 
jezera u Hrvatskoj, str. 105. 

Na kontaktnim područjima priobalnog mora i kopna, gdje more značajno utječe na dinamiku kretanja i na 
kvalitativne i ekološke značajke slatkih voda javljaju se tzv. prijelazne vode. Od značajnih vodotoka gdje se 
osjeća utjecaj mora su Krka, Zrmanja, te Vransko jezero kod Biograda koje je kanalom Prosika i podzemnih 
putem povezano s morem. Značajan utjecaj mora je i na donjem toku rijeke Neretve, a intenzivno miješanje 
slanih i slatkih voda prisutno je u području ušća Žrnovnice, Cetine, Jadra, Omble u Dalmaciji te na ušćima Raše, 
Dragonje i Mirne u Istri, te Rječine u Kvarneru. 
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Jadransko more je zatvorenog tipa, ukupne površine zajedno s otocima oko 138.600 km2, relativno plitko, tako 
da ukupni volumen iznosi 35.000 km3, što čini samo 4,6% volumena Sredozemnog mora. Prosječna širina 
Jadranskog mora iznosi oko 160 km, a najveća izmjerena dubina iznosi 1.233 m. Od ukupne površine 
teritorijalnog mora (bez otoka) koja iznosi oko 31.614 km, priobalnim vodama jadranskog vodnog područja 
obuhvaćeno je 13.842 km2 (oko 44%). 

Područje Hrvatske karakteriziraju i značajna močvarna područja, posebno na poplavnim dijelovima slivova Drave, 
Dunava, Save i Neretve. Posebno su značajna četiri lokaliteta koja su na Ramsarskoj listi vlažnih staništa i to: 
Kopački rit na slivovima Drave i Dunava, Lonjsko polje i ribnjak Crna Mlaka u slivu Save, te područje donjeg toka 
Neretve (dio se prostire na područje BiH) na jadranskom vodnom području. 

2.1.2 Izgrađenost i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih sustava 

Postupnim naseljavanjem i intenziviranjem korištenja zemljišta na poplavnim područjima tijekom posljednjih 
dvjestotinjak godina rasle su potrebe za učinkovitom zaštitom od poplava, te zaštitom od erozije i melioracijskom 
odvodnjom kao njezinim sastavnim komponentama. Značajni regulacijski, zaštitni i melioracijski radovi na nekim 
su područjima započeli još u devetnaestom stoljeću, a naročito su bili intenzivni tijekom razdoblja od početka 
šezdesetih do kraja osamdesetih godina dvadesetog stoljeća čime su bitno smanjene moguće štete od poplava i 
značajno povećani prinosi poljoprivredne proizvodnje. 

Ratna zbivanja početkom 90-tih nanijela su štete ranije izgrađenim sustavima i uglavnom je zaustavila njihov 
daljnji razvitak. Na zastoj u realizaciji ranije planiranih projekata također su utjecali i gospodarski preustroji, a 
time i promijenjeni prioriteti glavnih partnera vodnog gospodarstva u višenamjenskom uređivanju i korištenju 
voda i zemljišta, elektroprivrede, poljoprivrede i riječne plovidbe. Istodobno poradi općih gospodarskih uvjeta 
vodno gospodarstvo sve do donošenja novih zakonskih rješenja 2005. godine nije raspolagalo niti s onim 
financijskim sredstvima koja su bila nužna za redovito održavanje funkcionalnosti postojećih sustava.  

Posljedica takvih okolnosti bilo je nezadovoljavajuće stanje zaštite od poplava u Hrvatskoj, kojeg su 
karakterizirali visoki rizici od poplava na mnogim prostorima, brojni nedovršeni i nedovoljno održavani zaštitni i 
melioracijski sustavi, te samo dijelom sanirane ratne štete.  

Donošenjem novih zakonskih rješenja 2005. godine, osigurana je financijska stabilnost djelatnosti zaštite od 
štetnog djelovanja voda, zaštitni sustavi su se počeli obnavljati, rekonstruirati, nadograđivati i redovito održavati, 
pa se stanje sigurnosti od poplava postupno počelo popravljati. Pozitivni trendovi se i danas nastavljaju. 

Postojeći zaštitni sustavi i sustavi melioracijske odvodnje sastoje se od velikoga broja regulacijskih i zaštitnih 
vodnih građevina, te vodnih građevina za melioracijsku odvodnju. Na vodotocima I. reda zaštitni sustavi su 
izgrađeni na oko 73%, djelomično na oko 24%, a nisu izgrađeni na oko 3% područja na kojima su potrebni. Na 
približno 21.905 km vodotoka II. reda  sustavi su izgrađeni na oko 75% vodotoka, dok su na ostalima neizgrađeni 
ili izgrađeni manjim dijelom. U navedene vodotoke I. i II. reda ubraja se i 945 registriranih bujica ukupne duljine 
od oko 9.422 km, od kojih je uređeno oko 11%. 

Uz vodotoke I. reda ukupno je izgrađeno 2.373 km, a uz vodotoke II. reda 461 km obrambenih nasipa koji 
omogućuju različite razine zaštite zaobalja od poplava. U suradnji s ostalim korisnicima voda i zemljišta 
izgrađeno je 58 višenamjenskih akumulacija ukupnog volumena od 1.057 milijuna m3. Izgrađene su 43 brdske 
retencije ukupnog volumena 23 milijuna m3, a dijelom je formirano 5 velikih nizinskih retencija na slivu Save 
(Lonjsko polje, Mokro polje, Kupčina, Zelenik i Jantak) ukupnog volumena od oko 1.590 milijuna m3. 
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Kanalska mreža prilično je razvijena. Izgrađena su tri velika oteretna kanala (Odra, Lonja - Strug i Kupa - Kupa) 
ukupne duljine od oko 65 km, spojni kanali Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma i Ilova - Pakra, te ukupno oko 
900 km lateralnih kanala za prikupljanje brdskih voda uz branjena područja. 

 

Sl. 2.2. Ukupni volumeni višenamjenskih akumulacija i brdskih retencija 

Od osnovnih melioracijskih objekata za odvodnju ukupno je izgrađeno oko 6.600 km melioracijskih kanala I. i II. 
reda, te 74 crpne stanice ukupnog kapaciteta od 291 m3/s. Najveća crpna stanica CS Bosut kapaciteta od 30 
m3/s izgrađena je na ušću Bosuta u Savu na teritoriju susjedne Srbije, a njezino je građenje u bivšoj državi 
većim dijelom financirala Hrvatska. Zbog nepostojanja bilateralnog sporazuma o vodnogospodarskoj suradnji sa 
Srbijom Hrvatska nije u mogućnosti utjecati na usuglašavanje njezina rada s potrebama upravljanja vodama na 
svojem dijelu sliva. Za potrebe odvodnje nekoliko krških polja na jadranskom vodnom području izgrađeno je 
devet odvodnih tunela ukupne duljine od 17,3 km. 

 

Sl. 2.3. Lateralni i melioracijski kanali 

Izgrađen je i veliki broj manjih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, te vodnih građevina za melioracijsku 
odvodnju, naročito na lokalnim vodama. Postojeći sustavi najvećim su dijelom nedovršeni, tako da na mnogim 
prostorima ne omogućuju primjerene razine sigurnosti od poplava. 

Uređenje vodnog režima na poljoprivrednim površinama je odvođenje suvišnih voda s poljoprivrednoga i drugog 
zemljišta putem odgovarajućih vodnih građevina i uređaja kojima se neposredno ili posredno omogućuje brže i 
pogodnije otjecanje površinskih ili podzemnih voda i osiguravaju povoljniji uvjeti korištenja zemljišta i obavljanja 
gospodarskih i drugih djelatnosti. Veliki radovi te vrste realizirani su u razdoblju od 1975. do 1990. godine, kada 
je unaprijeđena zaštita od vanjskih voda i uređen režim unutarnjih voda na znatnom dijelu melioracijskih površina, 
uglavnom za potrebe tadašnjih poljoprivrednih kombinata. Tijekom ratnih i poratnih godina aktivnosti su bitno 
smanjene. Nije bilo novih zahvata a zatečeni sustavi nisu odgovarajuće održavani, što je dovelo do postupnog 
pogoršavanja vodnih prilika na većini poljoprivrednih površina. U cjelini gledano, stanje uređenosti danas nije 
zadovoljavajuće, usprkos postojanju brojnih sustava melioracijske odvodnje. 

AKUMULACIJE

639,27 hm3

60%

180,14 hm3

17%

164,52 hm3

16%

72,81 hm3

7% SLIV SAVE
SLIVOVI DRAVE I DUNAVA
PRIMORSKO-ISTARSKI SLIVOVI
DALMATINSKI SLIVOVI

RETENCIJE

11,4 hm3

50% 2,47 hm3

11%

8,32 hm3

37%0,4 hm3

2%

LATERALNI KANALI

271,1 km
30%

58,7 km
6%

533,6 km
58%

53,4 km
6%

SLIV SAVE
SLIVOVI DRAVE I DUNAVA
PRIMORSKO-ISTARSKI SLIVOVI
DALMATINSKI SLIVOVI

MELIORACIJSKI KANALI

107,5 km
2%

405,1 km
6%

2.911,2 km
44%

3.170,4 km
48%
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Tab. 2.3. Građevine melioracijske odvodnje 

Područje 
Duljina kanala 

(km) 
Crpne stanice Odvodni tuneli 

Kanali I. reda Kanali II. reda Broj Kapacitet (m3/s) Broj Duljina (km) 
Vodno područje rijeke Dunav 3.070 3.011 60 223 

  
Jadransko vodno područje 212 302 14 68 9 17 
Republika Hrvatska 3.282 3.313 74 291 9 17 

 

Sl. 2.4. Sustavi melioracijske odvodnje 

Tab. 2.4. Izgrađenost sustava melioracijske odvodnje 

Područje 

Veličina 
melioracijskog 

područja 
(ha) 

Površinska odvodnja Kombinirana odvodnja 
(ha) (ha) 

Potpuno 
izgrađeno 

Djelomično 
izgrađeno Neizgrađeno 

Potpuno 
izgrađeno 

Djelomično 
izgrađeno 

Vodno područje rijeke Dunav 1.582.973 710.603 311.860 560.510 119.410 27.169 
Jadransko vodno područje 90.819 14.146 12.802 63.871 2.074 0 
Republika Hrvatska 1.673.792 724.749 324.662 624.381 121.484 27.169 

Detaljniji prikaz sadrži Prilog 13.1, Tab. 13.3. Stanje sustava melioracijske odvodnje, str. 106. 

Provedene analize pokazuju da je za redovita gospodarska i tehnička održavanja vodotoka, vodnog dobra i 
vodnih građevina u Republici Hrvatskoj ukupno potrebno oko 915 milijuna kuna godišnje. Raspoloživa financijska 
sredstva za te potrebe bila su nedostatna sve do uvođenja vodnoga doprinosa i naknade za uređenje voda u 
prosincu godine 2005. Od tada su prihodi prikupljeni s osnove tih vodnih naknada znatno povećani, ali još uvijek 
nisu dostatni za sva potrebna ulaganja u razvoj sustava zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina. 
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2.1.3 Procjena zaštićenosti područja od štetnog djelovanja voda 

Procjena stupnja zaštićenosti područja od štetnog djelovanja voda je preuzeta iz Strategije upravljanja vodama a 
biti će zamijenjena drugim konceptom - rizikom od poplava u Planovima upravljanja poplavnim rizicima 2015. 
godine. Nadalje, u Strategiji upravljanja vodama, sagledane su razine zaštićenosti područja od štetnog djelovanja 
površinskih kopnenih voda (vodotoci i prijelazne vode), a da se pri tome nije sagledao i stupanj zaštićenosti 
područja od utjecaja priobalnog mora. 

 

Sl. 2.5. Regulacijske i zaštitne vodne građevine 

Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeke Save:  Na slivu Save je od velikih voda Save primjereno 
zaštićen samo grad Zagreb koji je, prema procjenama, siguran od 1.000 - godišnjih velikih voda. Ostala područja 
uz Savu uglavnom su nedovoljno zaštićena. Uzvodno od Zagreba prema slovenskoj granici obrambeni nasipi 
samo su dijelom izgrađeni, pa su niski dijelovi šire zaprešićke i samoborske regije ugroženi od poplava. Na tom 
području više od 30 godina kroz prostorne planove je bila predviđena izgradnja hidroelektrane Podsused 
(Zaprešić) koja ni do danas nije realizirana, čiji bi zaštitni nasipi buduće akumulacije štitili područje Samobora i 
Zaprešića od poplava. Vlada Republike Hrvatske je u travnju 2010. godine donijela Zaključak o utvrđivanju 
prioriteta izgradnje elektroenergetskih građevina gdje je utvrđen prioritet izgradnja HE Podsused, Prečko, Zagreb 
i Drenje na rijeci Savi. Nizvodno od Zagreba pa sve do granice sa Srbijom, mnoga područja uz Savu imaju nižu 
razinu sigurnosti od potrebne, jer je zaštitni sustav Srednjeg posavlja nedovršen, a postojeći obrambeni nasipi na 
mnogim su mjestima nedovoljno visoki za ovakve ekstremne slučajeve. Sustavom Srednje posavlje od poplava 
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se izravno štite prostori uz Savu između Podsuseda i Stare Gradiške, te prostori uz Kupu nizvodno od ušća 
Dobre na kojima se nalaze veliki gradovi Zagreb, Sisak i Karlovac i na kojima danas živi više od milijun 
stanovnika. Zbog redukcije vršnih protoka poplavnih valova u nizinskim retencijama sustav Srednje posavlje ima 
ključnu važnost i u zaštiti od poplava slavonske dionice Save nizvodno od Stare Gradiške, te u zaštiti od poplava 
u susjednim državama Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zaštita od poplava zasnovana na nizinskim retencijama i 
prostranim poplavnim površinama omogućila je zadržavanje ekološki povoljnih uvjeta, tako da je zbog svojih 
izuzetnih prirodnih vrijednosti dio zaštitnog sustava Srednje posavlje proglašen Parkom prirode Lonjsko polje. Na 
slivovima savskih pritoka zaštitni sustavi također su nedovršeni ili ih uopće nema. Opasnosti posebno prijete: 
naseljima Hrvatskog zagorja koje ugrožavaju Krapina i njezini bujični pritoci, gradu Zagrebu koji je od 
medvedničkih bujica usprkos djelomično izgrađenom zaštitnom sustavu od 19 brdskih retencija zaštićen samo od 
20 do 50-godišnjih velikih voda, naseljima u Hrvatskom pounju koje ugrožava Una, te naseljima Požeške kotline 
koja su ugrožena od Orljave i njezinih bujičnih pritoka. Od bujičnih brdskih voda nedovoljno su zaštićeni i drugi 
gradovi i naselja na slivovima Save i Kupe, među kojima se posebno ističe Ogulin u čijoj zaštiti od poplava važnu 
ulogu ima hidroenergetski sustav Gojak. Ugrožene su i mnoge poljoprivredne površine i infrastrukturne građevine, 
a kao specifičnost ističe se ugroženost od poplava na zatvorenim krškim poljima Gorskog kotara i Like. 

Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeka Drave i Dunava:  Koncepcija zaštite od poplava Dunava, 
Drave i Mure zasnovana je na obrambenim nasipima i širokim inundacijskim pojasevima uz vodotoke. Nasipi su 
dovršeni na većem dijelu područja, osim na nekim dionicama uz stara korita hidroelektrana Varaždin, Čakovec i 
Dubrava, rijeke Vučice i manjem dijelu Baranje. Pojave ekstremnih hidroloških prilika i njima uzrokovanih 
maksimalnih vodostaja ukazali su  da na nekim dionicama nasipi ne zadovoljavaju svojom visinom i dimenzijama, 
pa ih je potrebno rekonstruirati i nadograditi. Ranijim planovima bilo je predviđeno da se na Muri i Dravi izgradi 
sustav hidroelektrana, čime bi se osiguralo višenamjensko uređivanje i iskorištavanje voda i zemljišta, a time i 
veća zaštita od poplava na tim prostorima. Uslijed odustajanja mađarske strane od planiranih projekata, kao i 
protivljenja ekoloških udruga, budućnost tih projekata je neizvjesna. U istom Zaključku  o utvrđivanju prioriteta 
izgradnje elektroenergetskih građevina iz travnja 2010. godine Vlada Republike Hrvatske je utvrdila prioritet 
izgradnje HE Molve 1 i 2 na rijeci Dravi. Izgradnjom i kasnijim rekonstrukcijom Glavnog Dravskog nasipa, nasipa 
Drava-Dunav i Zmajevac–Kopačevo omogućena je učinkovita zaštita Baranje od velikih voda Drave i Dunava i 
očuvanje širokih poplavnih površina uz ušće Drave u Dunav. Takvo rješenje ne samo da povoljno utječe na 
prirodni režim voda u Parku prirode Kopački rit nego i na zaštitu od poplava na nizvodnim područjima uz Dunav. 
Najveći preostali problemi zaštite od poplava na slivovima Drave i Dunava predstavlja veliki broj bujičnih potoka 
koji ugrožavaju naselja i poljoprivredne površine u Međimurju, Podravini, Slavoniji  i Podunavlju, što je potvrđeno 
brojnim poplavama na malim slivovima u posljednje vrijeme. Sustavi zaštite od brdskih voda samo su dijelom 
dovršeni na slivnim područjima Međimurja i Županijskog kanala, ali su i nadalje nužna daljnja ulaganja u sustave 
obrane od poplava.  Na ostalim slivnim područjima postoje samo pojedinačne regulacijske i zaštitne vodne 
građevine koje ne mogu osigurati primjerenu zaštitu nizinskih dijelova slivova od poplava bez dogradnje većeg 
broja akumulacija i retencija. Problem zaštite od poplava na Dunavu i donjoj Dravi predstavljaju i pojave ledostaja 
koje mogu prouzročiti ledene poplave. Za uklanjanje ledenih čepova koji ometaju nesmetano protjecanje vode 
angažiraju se brodovi-ledolomci. 

Jadransko vodno područje, vodotoci na području primorsko-istarskih slivova:  Problematika zaštite od poplava na 
primorsko - istarskim slivovima vezana je uz zaštitu urbanih sredina, turističkih područja, prometnica i 
poljoprivrednih površina od bujičnih poplava, a kao posebna specifičnost ističe se odvodnja krških polja. U Istri su 
od poplava nedovoljno zaštićeni niži dijelovi Buzeta i Pazina koje ugrožavaju velike vode Mirne i Pazinskog 
potoka, te naselja i poljoprivredne površine u dolinama Mirne, Dragonje i Raše. Velike probleme mogu stvoriti i 
brojne bujice koje ugrožavaju gradove, naselja, prometnice i poljoprivredne površine na zapadnoj obali Istre. Na 
kvarnerskom području opasnost prijeti od zatrpavanja vodotoka klizištima (kanjon Rječine i Vinodolska dolina) 
koja mogu izazvati poplave većih razmjera, te od mnogih bujica koje ugrožavaju priobalne gradove Kvarnera i 
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Hrvatskog primorja, te naselja i poljoprivredne površine na kvarnerskim otocima. Na ličkom je području od 
poplava Gacke i njezinih pritoka nedovoljno branjeno šire područje Otočca, a od poplava Like i njezinih pritoka 
nedovoljno je branjeno šire područje Gospića i Kosinjsko polje. Sustav zaštite od poplava na tom području 
dijelom je vezan uz funkcioniranje sustava hidroelektrane Senj. Također u Zaključku o utvrđivanju prioriteta 
izgradnje elektroenergetskih građevina Vlade Republike Hrvatske utvrđen je i prioritet izgradnje HE Kosinj. 
Poplave u Lici ugrožavaju i brojne poljoprivredne površine i infrastrukturne građevine, a kao specifičnost također 
se ističu rizici od poplava na zatvorenim krškim poljima. Najvećim dijelom brdske vode s Velebita ugrožavaju 
naselja i Jadransku magistralu duž čitavog područja od Senja prema Starigradu Paklenici. Na području Gorskog 
kotara od poplava Kupe, Čabranke te Dobre  na više lokacija ugrožene su prometnice te je nedovoljno branjen 
dio naselja uz same vodotoke. Kod Lokvarke u zoni ponora dolazi do plavljenja, što bi se riješilo izgradnjom 
višenamjenske akumulacije Križ potok. Sustav zaštite od poplava Ličanke vezan je za funkcioniranje sustava 
hidrocentrale Tribalj, ali i nadalje u  Ličkom polju postoje rizici od poplava.   

Jadransko vodno područje, vodotoci na području dalmatinskih slivova:  Zaštita od poplava u Dalmaciji sastoji se 
od zaštite od poplava velikih rijeka Zrmanje, Krke, Cetine i Neretve, zaštite od bujica, te od odvodnje krških polja. 
Na slivovima Zrmanje i Krke regulacijski i zaštitni radovi djelomično su rađeni na kraćim dionicama uz vodotoke 
poradi zaštite naselja i poljoprivrednih površina. Područje Kninskog polja i dalje je nedovoljno zaštićeno, što se 
postupno rješava dogradnjom sustava. Značajniji zaštitni i melioracijski sustavi rađeni su na krškim poljima 
zadarskog i biogradskog zaleđa, Nadinskom blatu, Bokanjačkom blatu i Vranskom polju, što omogućuje 
poljoprivrednu proizvodnju na tim nekad često plavljenim prostorima. Zaštita od poplava na slivu Cetine vezana 
je uz rad hidroenergetskog sustava čije se građevine dijelom nalaze i na teritoriju susjedne Bosne i Hercegovine. 
Uz Cetinu u Sinjskom polju izgrađeni su obrambeni nasipi koji su omogućili razvoj intenzivne poljoprivredne 
proizvodnje na tom području. Opće stanje zaštite od poplava na slivu Cetine je dobro. Područje delte Neretve 
posebno je ranjivo od poplava. Izgrađeni zaštitni i melioracijski sustav još uvijek nije dovršen, pa su pojedini 
dijelovi područja nedovoljno zaštićeni. Najugroženiji su desnoobalni niži dijelovi Metkovića, što se planira riješiti 
izgradnjom nasipa. Neprimjerenom gradnjom u neposrednim zaobaljima Male Neretve spriječeno je normalno 
funkcioniranje zaštitnog sustava, što također utječe na porast rizika od poplava na tom području. S obzirom da 
Mala Neretva više ne može služiti kao oteretni kanal u zaštiti od poplava, izvršena je rekonstrukcija ustave u 
Opuzenu. Također. potrebno je provesti odgovarajuću rekonstrukciju i dijela ostalih zaštitnih objekata uz rijeku 
Neretvu kako bi se prilagodile novoj koncepciji zaštite od poplava. Dalmatinsku obalu od Zrmanje do Prevlake, te 
dalmatinske otoke ugrožavaju i brojne neuređene bujice, ali i neprimjerena gradnja kojom su presječeni mnogi 
bujični tokovi. Poseban problem jest odvodnja krških polja (Rastok, Vrgorsko polje, Imotsko polje) koja usprkos 
velikim naporima još uvijek nije adekvatno riješena. 

2.1.4 Druga korištenja voda koji imaju utjecaj na uređenje voda i obranu od 
poplava 

Unutrašnji plovni putovi: Vodni putovi i luke na unutarnjim vodama su u nadležnosti Ministarstva pomorstva, 
prometa i infrastrukture, Agencije za vodne putove (razvoj) i lučkih uprava (upravljanje lukama i pristaništima). 
Vodni putovi na vodnom području rijeke Dunav dio su europskog plovnog sustava i kao takvi moraju se graditi i 
uređivati u skladu sa standardima koji su propisani za pojedine kategorije plovnosti. Rijeka Dunav je 
međunarodni vodni put VI.c klase plovnosti na cijelom svom toku kroz Republiku Hrvatsku (137,5 km). Rijeka 
Drava je međunarodni vodni put od ušća u Dunav do Donjeg Miholjca, u duljini od 70 kilometara i to IV. klase 
plovnosti do luke Osijek, III. klase plovnosti od Osijeka do Belišća i II. klase od Belišća do Donjeg Miholjca. 
Nastavno, do Terezinog Polja, odnosno rijeke Ždalice Drava je međudržavni vodni put II. klase plovnosti. Rijeka 
Sava je međunarodni vodni put od granice sa Srbijom do Siska, u duljini od 376 kilimetara i to IV. klase plovnosti 
do Slavonskog Broda, odnosno III. klase plovnosti uzvodno od Slavonskog Broda. Međudržavni režim plovidbe 
vrijedi i na najnizvodnijoj dionici rijeke Kupe, u duljini od 6 km i rijeke Une, u duljini od 15 km. Dijelovi Save, Kupe 
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i još nekih rijeka i jezera razvrstani su kao državni vodni putovi. Luke međunarodnoga značaja su Osijek na Dravi 
i Vukovar na Dunavu, te Slavonski Brod na Savi i Sisak na Savi i Kupi. Luka u Osijeku radi na dvije lokacije i 
osposobljena je za prekrcaj gotovo svih vrsta tereta. Luka Vukovar je obnovljena i proširena i danas zauzima 
važno mjesto u riječnom teretnom i putničkom prometu u Republici Hrvatskoj. Pored luka za robni promet, 
postoje i pristaništa za putničke brodove u Iloku, Vukovaru i Osijeku, a u fazi gradnje su još neka putnička 
pristaništa. 

 

Sl. 2.6. Plovni putovi i luke 

Klasifikacija europskih plovnih rijeka utvrđena je Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim plovnim putovima od 
međunarodnog značenja, čiji je potpisnik i Hrvatska. Prema tom Ugovoru u sustav Europskih plovnih putova 
uvršteni su: rijeka Dunav, VIc klase, Drava do Osijeka, IV klase, rijeka Sava od Jamene do Siska, IV klase i 
budući višenamjenski kanal Dunav-Sava, dužine 61,5 km, Vb klase.  

Glavne riječne luke su: Vukovar, Sisak, Osijek i Slavonski Brod i uvrštene su i u mrežu luka otvorenih za 
međunarodni i kombinirani promet. Trgovački aktivne luke su Osijek, Vukovar, Slavonski brod i Sisak. Više od 80% 
prevezene robe plovnim putovima čini prijevoz u međunarodnom prometu. Prijevoz nafte obavlja se na dionici od 
14 km na rijeci Dravi, od Dunava do Osijeka, i na rijeci Savi između Slavonskog Broda i Siska. 

Hidroenergija Hidroenergetski objekti i postrojenja u pravilu imaju višenamjenski karakter sa širim društvenim i 
vodnogospodarskim značenjem (zaštita od poplava, osiguranje vode za vodoopskrbu, proizvodnja električne 
energije, osiguranje vode za navodnjavanje, regulacija režima malih voda, sport i rekreacija i dr.). 
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Hidroenergija je važan izvor primarne energije u Hrvatskoj. Ovisno o hidrološkim prilikama, na nju otpada i više 
od 50% vlastite proizvodnje električne energije. Pravo iskorištavanja vodnih snaga za proizvodnju električne 
energije stječe se na osnovu ugovora o koncesiji. Ukupno je izdano 34 koncesija za iskorištavanje vodnih snaga 
(18 na vodnom području rijeke Dunav instalirane snage od 242 MW i 16 na jadranskom vodnom području 
instalirane snage 1.750 MW) i hidroenergetski najpovoljnije lokacije su već iskorištene a preostale su uglavnom 
dolinske lokacije s mogućim utjecajem na okoliš, pa tako i na režim površinskih i podzemnih voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna godišnja proizvodnja energije iznosi oko 6,1 TWh. Rad pojedinih hidroelektrana u jadranskom slivu 
(HE Orlovac, HE Dubrovnik) izravno je vezan za prekogranične vode koje dotječu iz BiH. Za korištenje 
hidroenergetskog potencijala izgrađeno je i 7 malih hidroelektrana (snage manje od 5 MW) u privatnom 
vlasništvu, čija je ukupna instalirana snaga oko 25 MW. Na rijeci Dobri izgrađena je HE Lešće snage 42 MW. 
Izgrađena akumulacijska jezera imaju ukupni volumen od 954,7 milijuna m3, od čega je 17% na vodnom 
području rijeke Dunav slivu i 83% na jadranskom vodnom području. Najpogodnije lokacije za proizvodnju 
hidroenergije u Hrvatskoj već su iskorištene (Vidi Prilog 13.1, Tab. 13.4. Osnovne značajke izgrađenih 
hidroelektrana, str. 107). 

Pravne i fizičke osobe koje upravljaju akumulacijama i retencijama su u obvezi koristiti ih na način kojim se 
osigurava prihvaćanje poplavnog vala. Veličina zapremnine, odnosno razina slobodnog prostora u 
akumulacijama i retencijama koja se mora održavati u pojedinim godišnjim razdobljima i uvjeti ispuštanja voda, 

Sl. 2.7. Postojeće hidroelektrane 
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određuju se vodopravnom dozvolom. Svim velikim hidroelektranama na području RH i njihovim akumulacijama 
upravlja Hrvatska elektroprivreda. 

2.1.5 Odnos regulacijskih i zaštitnih sustava i o vodi ovisnih ekosustava 

Hrvatska je jedna od biološki najraznolikijih zemalja u Europi. Usprkos relativno maloj površini, na području 
Hrvatske poznato je 37.000 vrsta dok se njihov ukupni broj procjenjuje na 50.000 do preko 100.000. Ova 
raznolikost je posljedica prvenstveno geografskog položaja i ekoloških, klimatskih i geomorfoloških uvjeta. 

Četiri lokaliteta, Kopački Rit, Lonjsko polje, delta Neretve i ribnjak Crna Mlaka su proglašena i ramsarskim 
područjima. 

Nacionalna ekološka mreža Hrvatske predstavlja sustav funkcionalno povezanih područja važnih za očuvanje 
ugroženih vrsta i stanišnih tipova. Dijelovi ove mreže na područjima i lokacijama za koje je potrebno osigurati 
posebne mjere zaštite vezane uz vode obuhvaćaju 15.550 km2 teritorija Republike Hrvatske za koje je nizom 
mehanizama osigurana ocjena utjecaja na prirodu pojedinih zahvata.  

Vodno gospodarstvo uvažava propise iz drugih sektora i usklađuje svoje ciljeve sa središnjim tijelima i nadležnim 
institucijama osobito s tijelima nadležnim za prostorno planiranje i zaštitu prirode, odnosno svoje planske 
dokumente usklađuje s planskim dokumentima drugih tijela i institucija. Operativno djelovanje u tim područjima 
nužno je uskladiti s korisnicima navedenih prostora. Ovo je naročito naglašeno u Zakonu o vodama koji u članku 
107. stavak 6. propisuje obvezu provođenja postupka pribavljanja ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 
redovnog programa radova održavanja voda koji donose Hrvatske vode.  

Postupak ocjene prihvatljivosti redovnog programa radova održavanja na ekološku mrežu provodi Ministarstvo 
zaštite okoliša i prirode, u kojem se utvrđuju (i) mjere i uvjeti zaštite prirode koji se odnose na ciljeve očuvanja 
područja ekološke mreže, te (ii) mjere i uvjeti zaštite prirode koji se odnose na ukupnu biološku i krajobraznu 
raznolikost. Završetak postupka ishođenja uvjeta i mjera zaštite prirode je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode (bazirano na Mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode). Ono u sebi osim konkretnih mjera, uvjeta i 
preporuka raspoređenih po vrstama radova, sadrži i odgovarajuću oznaku područja, zaštićeno područje, 
područje ekološke mreže, prijedlog Natura 2000 (ili oznaka van područja) sa informacijom o ciljevima očuvanja 
prirode. U 2012.g. je izrađena Stručna podloga na osnovu koje je proveden objedinjeni postupak ocjene 
prihvatljivosti Programa na ekološku mrežu u postupku ishođenja uvjeta i mjera zaštite prirode za cjeloviti 
Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda. Navedeni postupak će se obnavljati 
svake godine i prilagođavati aktualnom programu radova održavanja za godinu koja slijedi. 

 

Sl. 2.8. Sustav obrane od poplava Srednje posavlje 
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Aktivnosti na uređivanju slivova i vodotoka nužan su preduvjet života ljudi i gospodarskog razvitka budući da 
ublažavaju štetne posljedice ekstremnih hidroloških pojava suša i poplava, omogućuju različite vidove korištenja 
voda, te štite okoliš od razornih djelovanja poplavnih valova i mogućih ispiranja onečišćenja s tla. Usprkos svom 
pozitivnom značenju u cjelini, vodnogospodarski zahvati mogu imati i određene nepovoljne ekološke utjecaje, 
koji se ocjenjuju i ublažuju još u fazi planiranja, istovremeno vodeći računa o sigurnosti i zdravlju ljudi, zaštiti 
njihove imovine, te o planiranom gospodarskom razvitku.  

Na promjene vodnih režima u vodotocima značajno su utjecali veliki hidroenergetski sustavi. Na vodnom 
području rijeke Dunav najveće promjene vodnog režima prisutne su na rijeci Dravi (lanac vodnih stuba u Austriji, 
Sloveniji i Hrvatskoj), a značajne promjene prisutne su i na Savi kod Zagreba. Na jadranskim slivovima su zbog 
energetskih potreba u velikoj mjeri promijenjeni vodni režimi Rječine, Lokvarke, Ličanke, Like, Gacke, Cetine12, 
Neretve i Trebišnjice. Sve vodne građevine koje utječu na promjene vodnih režima Neretve i Trebišnjice nalaze 
se u Bosni i Hercegovini, a utjecaji se osjećaju u Hrvatskoj. 

Zbirnim utjecajima različitih antropogenih djelovanja na slivovima i koritima aluvijalnih vodotoka generiraju se 
dugotrajni erozijski procesi u njihovim koritima koji utječu na režime podzemnih voda u zaobaljima, na 
funkcionalnost postojećih vodnogospodarskih sustava, te na ekosustave ovisne o vodama (dno Save kod 
Zagreba produbljeno je za oko 2,5 m, Drave kod Terezina polja za oko 3,5 m i slično). Osim promjena u 
vodotocima prisutne su i promjene u korištenjima zemljišta na slivovima koje značajno utječu na otjecanje. Takve 
su promjene naročito izražene na područjima velikih gradova što bitno utječe na vodne režime lokalnih slivova, 
ali nema značajnijih utjecaja na vodne režime širih područja. 

Regulacije vodotoka rađene su zbog zaštite od poplava, stabiliziranja riječnih korita i njihovih uređivanja za 
potrebe različitih vidova korištenja voda i priobalnog zemljišta. Uglavnom su se dobro uklopile u okoliš, pa se 
primjerice o Dravi nizvodno od ušća Mure danas govori kao o prirodnoj rijeci, iako je brojnim regulacijskim 
radovima i presijecanjima meandara duljina njenog toka smanjena na svega 66% u odnosu na duljinu iste 
dionice iz 1784. godine.  

U prirodnom stanju ostala je većina riječnih dionica van urbanih i poljoprivrednih površina i daleko od prometnica. 
Uređivanja Dunava, Drave, Save i Neretve rađena su na takav način da su na mnogim mjestima omogućila 
očuvanje i zaštitu močvarnih staništa i poplavnih šuma (Kopački Rit, Lonjsko polje, Kuti i slično). Ova velika 
močvarna područja iznimno su važna za očuvanje biološke raznolikosti i sastoje se od različitih vlažnih staništa. i 
umjetna močvarna područja, primjerice ribnjaci uz vodotoke sjeverne Hrvatske, okruženi poplavnim šumama s 
obiljem hrane i močvarnom vegetacijom predstavljaju važna ornitološka područja. 

2.2 Sustavi za navodnjavanje 

2.2.1 Značajke poljoprivredne proizvodnje u RH 

Početkom 90-tih godina, u Hrvatskoj se prelazi na tržišno gospodarstvo. Preustroj gospodarskog sustava i 
predstojeća ratna događanja dovode do nezadovoljavajućeg stanja u poljoprivrednom sektoru, koji se nije znatno 
poboljšao niti do današnjih dana. Hrvatsku poljoprivredu obilježava višegodišnji pad proizvodnje, neuravnotežena 
ponuda i potražnja i postupno smanjenje udjela u BDP-u.  

Osnovne prednosti hrvatske poljoprivrede su tri različite geografske i klimatske cjeline: ravničarsko područje na 
sjeveru pod utjecajem kontinentalne klime, priobalno područje na jugu pod utjecajem sredozemne klime te 
planinski prostor u središnjem dijelu Hrvatske. Raznoliki tipovi klime, reljefa i tla omogućuju proizvodnju širokog 

                                                           
 
12 Neadekvatno upravljanje hidroenergetskim objektima utječe na sigurnost odnosno povećava rizik od poplava na nizvodnim područjima 
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asortimana poljoprivrednih proizvoda, od ratarskih i industrijskih usjeva do vinograda te kontinentalnoga i 
mediteranskog voća i povrća. Niska razina zagađenosti okoliša omogućuje razvoj ekološke proizvodnje. Na 
poljoprivredu se nadovezuje raznolika i razvijena prerađivačka i prehrambena industrija, a poljoprivreda se 
nadopunjuje turizmom, još jednom značajnom gospodarskom granom. 

Poljoprivreda ima važnu ulogu u ukupnom nacionalnom gospodarstvu i razvitku Republike Hrvatske. Iako 
apsolutne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje (u što su uključeni lov, šumarstvo i ribarstvo) bilježe permanentni 
rast (sa 11,2 milijarde kuna u 2000. godini na 15,6 milijardi kuna u 2006. godini – povećanje od 39%), udio u 
ukupnom BDP pada sa 7,4% u 2000. godini na ispod 6% (5,9%) u 2007. godini13. 

2.2.2 Izgrađenost sustava za navodnjavanje 

Poljoprivredna proizvodnja na prostoru Hrvatske u proteklom je razdoblju bila orijentirana na proizvodnju kultura 
za koje nije dominantno navodnjavanje (ponajprije žitarice i kukuruz), tako da su službeni podaci iz 2004. godine 
ukazivali da se na cjelokupnom teritoriju Hrvatske navodnjavalo 9.264 ha što je činilo svega oko 0,86% tada 
korištenih poljoprivrednih površina. Posljedice ovako malog postotaka navodnjavanih površina bile su velike štete 
u poljoprivredi u sušnim godinama. Ukupne štete od suša u poljoprivredi u 2000. i 2003. godini nadmašile su 3,4 
milijarde kuna.  

Uočivši sve probleme u poljoprivredi, Vlada Republike Hrvatske je početkom 2004. godine započela aktivnosti za 
izradu strateškog plana unaprijeđenija poljoprivrede primjenom navodnjavanja s ciljem osiguranja uvjeta za 
optimalno korištenje prirodnih resursa tala i voda. Osnovano je Nacionalno povjerenstvo i Stručni tim za izradu i 
koordinaciju provedbe projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama. U srpnju 
2005. godine izrađen je strateški dokument - Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu NAPNAV)14. NAPNAV je, na osnovu provedenih 
analiza pogodnosti tala, potencijala vodnih resursa i klimatskih čimbenika, a uvažavajući područja i površine na 
kojima se projekti navodnjavanja neće moći razvijati (deficit vode, minski sumnjiva područja, zaštićena područja, 
područja I i II zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće), utvrdio da vrlo visoku i visoku pogodnost za 
navodnjavanje ima 484.026 ha poljoprivrednih površina. Za potrebe navodnjavanja navedenih površina u 
vegetacijskom razdoblju (travanj – rujan) u NAPNAV-u se navodi da je potrebno osigurati cca 968 x 106 m3/god 
(uz pretpostavku djelomičnog navodnjavanja kultura s 2 000 m3vode/ha/god).  

Vode za navodnjavanje zahvaćaju se iz rijeka i jezera, a rasprostranjeno je i nekontrolirano zahvaćanje 
podzemnih voda. Iako postoji značajan vodni potencijal i površine pogodne za navodnjavanje, do danas je izdan 
mali broj koncesija za navodnjavanje. 

Navodnjavanje je u kontinentalnom dijelu najviše zastupljeno u povrtlarskoj i voćarskoj individualnoj proizvodnji, 
te kod organiziranih većih proizvođača (privatizirani bivši PIK-ovi i privatne tvrtke) uz poznatog krajnjeg kupca. 
Najveće površine pod navodnjavanjem u kontinentalnom dijelu Hrvatske nalaze se u Varaždinskoj, Virovitičko-
podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, dok se u obalnom dijelu najviše navodnjava u Istri i Dalmaciji, i to 
naročito u dolini Neretve i na području Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Procjenjuje se da se za postojeće 
navodnjavanje ukupno, zajedno s gubitcima vode, godišnje iskoristi oko 15 – 20 milijuna m3 vode. 

Na području slivova Drave i Dunava najčešće se iskorištavaju površinske vode iz vodotoka, no u Međimurju i 
Podravini za navodnjavanje se rabi i podzemna voda, iako je na tom području izgrađeno nekoliko višenamjenskih 

                                                           
 
13 Izvor: Strategija ruralnog razvoja RH 2008-2013, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.g.. 
14 Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) (status: NAPNAV izrađen u 
srpnju 2005.g., naručitelj Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, izrađivač Agronomski fakultet, Zaključkom Vlade RH i Nacionalnog 
povjerenstvo prihvaćen u listopadu 2005.). 
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akumulacija koje za sada ne služe za tu svrhu. Na ovom području postoje dovoljne količine vode koja bi se 
mogla iskoristiti za navodnjavanje. Situacija je vrlo slična i u području sliva Save, gdje su na raspolaganju znatni 
vodni resursi. 

Na jadranskom vodnom području za navodnjavanje se iskorištavaju vode iz otvorenih vodotoka (Neretva) ili iz 
mješovitih melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje unutar zatvorenih krških polja (Vrbničko, Sinjsko, 
Imotsko, Vrgoračko, Vransko polje), a u manjoj mjeri i podzemne vode osobito na području Istre, Kaštela i 
Ravnih kotara. Profitabilan uzgoj povrća i voća na jadranskim slivovima, neostvariv je bez navodnjavanja. 

Kakvoća vode za navodnjavanje u kontinentalnom dijelu, te u dijelu Primorja i Istre uglavnom je zadovoljavajuća. 
No, u obalnom području Primorja i Istre, te posebno Dalmacije vode koje se upotrebljavaju za navodnjavanje u 
nekim su slučajevima zaslanjene i alkalizirane. 

Za uzgoj nekih poljoprivrednih kultura (kukuruz, šećerna repa, rajčica i jabuka), u Hrvatskoj prosječno nedostaje 
od 100 do 600 mm vode u sušnim godinama, što se treba nadoknaditi navodnjavanjem. Ovisno o intenzitetu i 
trajanju suše, smanjenje uroda pojedinih kultura iznosi od 20 do 80%. 

2.2.3 Pregled aktivnosti na realizaciji NAPNAV-a 

Provedba NAPNAV-a u razdoblju od 2004. – 2012. godine obuhvatila je aktivnosti na cca 124 000 ha, koje su se 
sastojale od izrade planske i projektne dokumentacije preko radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećih sustava 
do izgradnje novih sustava za navodnjavanje.  

 

Sl. 2.9. Prostorni raspored aktivnosti na projektima navodnjavanja 

Vidi Prilog 13.1, Tab. 13.7. Aktivnosti na projektima navodnjavanja razdoblju od 2004 – 2012, str. 110. 

Velika Ludina
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U okviru NAPNAV-a provode se pilot projekti koji, osim same izgradnje sustava navodnjavanja, imaju za cilj i dati 
smjernice za projektiranje i izgradnju sustava za navodnjavanje. Očekivani rezultati pilot-projekata su: 
metodologija utvrđivanja opravdanosti ulaganja, optimiziranje istraživanja i mjerenja potrebnih za projektiranje i 
uvođenje sustava, osiguranje podloga za donošenje propisa koji će regulirati projektiranje, izgradnju i upravljanje 
sustavima za navodnjavanje, edukacija krajnjih korisnika, kao i testiranje ekoloških učinaka, tehnika i tehnologija 
uzgoja u uvjetima navodnjavanja.  

Definirana su četiri nacionalna pilot projekta navodnjavanja (NPPN) u ukupnom obuhvatu od cca. 10.000 ha, dva 
u kontinentalnom i dva u priobalnom dijelu RH. 

 NPPN Biđ-bosutsko polje od 4.057 ha, u istočnoj Hrvatskoj na području Brodsko-posavske i 
Vukovarsko-srijemske županije. Projekt obuhvaća izgradnju: dovodnog melioracijskog kanala za 
navodnjavanje, koji je ujedno i prva faza Višenamjenskog kanala Dunav-Sava (VKDS), iz kojeg će se 
neposredno zahvaćati voda za sustav navodnjavanja veličine od 4.057 ha u I. fazi. Dovodni 
melioracijski kanal za navodnjavanje je, osim direktnog izvora vode za navodnjavanje, dohranjuje 
vodotoke Bosut i Biđ i manje prirodne i/ili umjetne vodotoke u malovodnim mjesecima čime se stvaraju 
uvjeti za navodnjavanje poljoprivrednih površina na širem području. Ukupna vrijednost investicije kanala 
procjenjuje se na 417 mil. kn, a sustava navodnjavanja I. faze na cca 276 mil. kn. S obzirom na veličinu, 
višenamjenski karakter i važnost, ovo je najveći pilot-projekt NAPNAVa u koji je ukupno uloženo cca 
260 mil. kn u razdoblju 2006.-2012.g. 

 NPPN Opatovac 705 ha – smješten je na samom krajnjem istoku RH na području Vukovarsko-srijemske 
županije. Krajnji korisnici na području pilot projekta su većinom poslovni subjekti i poljoprivredne 
zadruge. Obuhvaća višenamjensku akumulaciju korisnog volumena 904.350 m3 na potoku Čopinac 
(Mlinski potok) iz koje će se zahvaćati voda za navodnjavanje 705 ha kvalitetnog poljoprivrednog 
zemljišta. U proteklom razdoblju u potpunosti je dovršena izgradnja akumulacije i sustava 
navodnjavanja u što je uloženo cca 46 mil. kn. S obzirom da su se pojavili određeni problemi u 
funkcioniranju akumulacije Opatovac, u tijeku je priprema potrebne dokumentacije za sanaciju brane. 

 NPPN Kaštela – Trogir – Seget 896 ha – realizira se na području srednje Dalmacije  na području 
Splitsko–dalmatinske županije gdje je tradicionalna intenzivna proizvodnja povrća, voća, maslina i 
cvijeća. Procjenom sadašnjeg stanje utvrđeno je da se poljoprivredna proizvodnja provodi na oko 374 
ha za što se uglavnom koristi voda iz vodoopskrbnog sustava. Za buduće stanje razvoja proizvodnje na 
896 ha potrebno je racionalizirati korištenje vodoopskrbnog sustava iz izvora rijeke Jadro te izgraditi 
građevine za korištenje alternativnih izvora vode (akumulacije i podzemne vode područja Plano). 
Ukupna vrijednost investicije za predviđene tri faze je cca 300 mil. kn od čega I. faza cca 32 mil. kn. U 
proteklom razdoblju izrađeno je koncepcijsko rješenje, projektna dokumentacija razvoja I. faze na 265 
ha, a u postupku je ishođenje potrebnih dozvola za gradnju. U projekt je do sada ukupno uloženo cca 4 
mil. kn. 

 NPPN Donja Neretva - obuhvaća ukupnu površinu od 4.492 ha, od čega je 63% bivša društvena 
obradiva površina koja predstavlja prioritet za navodnjavanje, a ostalo su privatne površine. Za 
definirani obuhvat pilot projekta potrebno je nužno osigurati cca 4.6 m3/s vode iz rijeke Neretve. Kao 
optimalno rješenje pokazala se podjela područja na dva podsustava: 1. Podsustav Koševo – Vrbovci  
(812 ha) i 2. Podsustav Opuzen (3 680 ha) koji predviđa i mobilnu pregradu na rijeci Neretvi. Kako je 
riječ o najvažnijem objektu pilot projekta, posebna pažnja posvetila se idejnom rješenju pokretne 
pregrade za koju je izrađen fizikalni model kojim se optimalnom pokazala pregrada tipa “riblji trbuh” 
punjen zrakom/vodom s pet čeličnih klapni. Osnovna funkcija pregrade je uzvodno usporavanje toka i 
podizanje razine vode čime se postiže gravitacijsko razvođenje svježe vode po cijeloj dolini. 
Prihvaćenim rješenjem osiguravaju se i dostatne količine vode za navodnjavanje za sve potencijalne 
korisnike te se poboljšava režim voda (količina i kvaliteta) u lokalnim vodotocima i kanalima na području 
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doline. Vrijednost investicije za oba podsustava iznosi cca 350 mil. kn. Smatra se da je ovo po važnosti i 
veličini, drugi projekt NAPNAVa u koji će u budućnosti biti potrebno uložiti znatnija sredstva. U ovom 
razdoblju uloženo je cca 9 mil. kn u izradu studijske i tehničke dokumentacije. Ishođenje dozvola u 
postupku. 

Realizacija NAPNAV-a obuhvatila je i sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sustava za 
navodnjavanje.  

U potpunosti su sanirana i u funkciji četiri sustava: SN Vrana (cca 530 ha) u Zadarskoj županiji, SN Grabovo (cca 
677 ha) i SN Borinci (cca 700 ha) u Vukovarsko srijemskoj županiji  te SN Valtura (cca 80 ha) u Istarskoj županiji. 
Djelomična sanacija provodila se na pet sustava u ukupnom obuhvatu cca 2 000 ha državnog zemljišta (SN 
Sinjsko polje, SN Imotsko polje, SN Rastok, SN Neretvansko polje, SN Puškaš/Osijek). Kroz aktivnosti na 
djelomičnoj i potpunoj sanaciji ukupno je osposobljeno cca 3 987 ha. 

U potpunosti je dovršena izgradnja 5 novih sustava javnog navodnjavanja ukupnog obuhvata 1 218 ha i ukupne 
vrijednosti izgradnje 93,1 mil. kuna: 

 SN Gat (500 ha) u Osječko-baranjskoj županiji, 
 SN Međimurje (250 ha) u Međimurskoj županiji, 
 SN Bašćica – I faza (350 ha) u Zadarskoj županiji, 
 SN Kaptol – I faza (1 dio, 66 ha) u Požeško-slavonskoj županiji, 
 SN Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci (52 ha) u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

U tijeku je izgradnja 5 novih sustava javnog navodnjavanja ukupnog obuhvata 2 259 ha i ukupne vrijednosti 
138,9 mil. kuna: 

 SN Kapinci – Vaška (1 260 ha) u Virovitičko-podravskoj županiji (realizirano cca 14 %), 
 SN Kaptol – I faza (2 dio, 40 ha) u Požeško-slavonskoj županiji (realizirano cca 85 %), 
 SN Ramanovci Bektež – I faza (369 ha) u Požeško-slavonskoj županiji (realizirano cca 8 %), 
 SN Valtura (440 ha) u Istarskoj županiji (realizirano cca 20 %), 
 SN Bašćica – II faza (150 ha) u Zadarskoj županiji (realizirano cca 5 %). 

Zaključno sa 2012.g. ulaganjima u rekonstrukciju i građenje sustava navodnjavanja osigurano je navodnjavanje 
na nešto manje od 18.000 ha (povećanje sa početnih 9.264 ha u 2004.g.)15. 

Tab. 2.5. Usporedba navodnjavanih površina korištenih za poljoprivredu u 2003. i 2012.g. po županijama 

Županija/grad 
Korištena 
površina  

(ha) 

Navodnjavano 
2003.g. 

(ha) 

Udio 
navodnjavanja 

2003.g. 

Rezultat 
NAPNAV-a 

(ha) 

Navodnjavano 
2012.g. 

(ha) 

Udio 
navodnjavanja 

2012.g. 
Zagrebačka županija 77.818,65 177,07 0,23%  177,07 0,23% 
Krapinsko-zagorska županija 27.783,84 7,39 0,03%  7,39 0,03% 
Sisačko-moslavačka županija 62.721,83 45,03 0,07% 

 
45,03 0,07% 

Karlovačka županija 34.045,18 21,98 0,06% 
 

21,98 0,06% 
Varaždinska županija 38.512,56 538,26 1,40% 

 
538,26 1,40% 

Koprivničko-križevačka županija 76.231,54 150,81 0,20% 
 

150,81 0,20% 
Bjelovarsko-bilogorska županija 91.449,01 31,52 0,03%  31,52 0,03% 
Primorsko-goranska županija 17.741,73 19,77 0,11%  19,77 0,11% 
Ličko-senjska županija 24.444,44 1,17 0,00%  1,17 0,00% 
Virovitičko-podravska županija 83.751,84 929,66 1,11% 

 
929,66 1,11% 

Požeško-slavonska županija 42.547,89 1.085,60 2,55% 66,00 1.151,60 2,71% 
Brodsko-posavska županija 62.316,20 205,32 0,33% 2.000,00 2.205,32 3,54% 

                                                           
 
15 Podaci iz popisa poljoprivrede 2003.g., izvor: Dokument NAPNAV, 2005.g. 
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Županija/grad 
Korištena 
površina  

(ha) 

Navodnjavano 
2003.g. 

(ha) 

Udio 
navodnjavanja 

2003.g. 

Rezultat 
NAPNAV-a 

(ha) 

Navodnjavano 
2012.g. 

(ha) 

Udio 
navodnjavanja 

2012.g. 
Zadarska županija 21.030,44 611,99 2,91% 880,00 1.491,99 7,09% 
Osječko-baranjska županija 184.093,72 1.389,74 0,75% 700,00 2.089,74 1,14% 
Šibensko-kninska županija 11.197,62 61,11 0,55%  61,11 0,55% 
Vukovarsko-srijemska županija 121.077,65 771,96 0,64% 2.124,00 2.895,96 2,39% 
Splitsko-dalmatinska županija 20.738,39 1.036,55 5,00% 1.000,00 2.036,55 9,82% 
Istarska županija 24.643,16 381,88 1,55% 80,00 461,88 1,87% 
Dubrovačko-neretvanska županija 7.243,73 919,85 12,70% 800,00 1.719,85 23,74% 
Međimurska županija 33.520,17 620,16 1,85% 250,00 870,16 2,60% 
Grad Zagreb 14.493,58 257,93 1,78%  257,93 1,78% 

Ukupno: 1.077.403,17 9.264,75 0,86% 7.900,00 17.164,75 1,59% 

Jedan od važnih rezultata NAPNAV-a je izrada županijskih planova navodnjavanja. Zaključno sa 2012.g. od 20 
županija i Grada Zagreba ukupno 18 županija i Grad Zagreb su izradili i prihvatili od strane Županijskih/Gradskih 
skupština županijske planova navodnjavanja.   

Tab. 2.6. Županijski planovi navodnjavanja 

Županija/grad Izrađivač plana Godina 
izrade 

Zagrebačka županija Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2006 
Krapinsko-zagorska županija Nije rađen - 
Sisačko-moslavačka županija IGH, Zagreb 2008 
Karlovačka županija IGH, Zagreb 2009 
Varaždinska županija Nije rađen - 
Koprivničko-križevačka županija IGH, Zagreb 2008 
Bjelovarsko-bilogorska županija IGH, Zagreb 2009 
Primorsko-goranska županija Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2006 
Ličko-senjska županija Elektroprojekt, Zagreb 2007 
Virovitičko-podravska županija Elektroprojekt, Zagreb 2006 
Požeško-slavonska županija Hidroprojekt-ing, Zagreb 2005 
Brodsko-posavska županija Hidroing, Osijek 2007 
Zadarska županija Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2006 
Osječko-baranjska županija Hidroing, Osijek 2005 
Šibensko-kninska županija Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2007 
Vukovarsko-srijemska županija Hidrotehnika i geodezija, Vinkovci 2006 
Splitsko-dalmatinska županija Institut za jadranske kulture i melioracije krša, Split 2006 
Istarska županija IGH, Zagreb 2007 
Dubrovačko-neretvanska županija Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu 2006 
Međimurska županija Elektroprojekt, Zagreb 2003 
Grad Zagreb Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2008 

Na osnovi navedene planske dokumentacije zaključeno je da, od ukupno cca 2 970 000 ha poljoprivrednog 
zemljišta u 18 županija i Gradu Zagrebu, u: 

 I. prioritet pogodnosti tla za navodnjavanje pripada cca 1.155.000 ha, 
 II. prioritet pogodnosti tla za navodnjavanje pripada cca 620.000 ha16. 

U okviru planova navodnjavanja analizirane su mogućnosti navodnjavanja a prednost razvoju navodnjavanja je 
dana onim područjima koja zadovoljavaju tri osnovna kriterija: pogodnost tla, blizina i raspoloživost dovoljnih 
količina vode i jasno definirani i zainteresirani krajnji korisnici. Projekti predloženi županijskim planovima 
navodnjavanja će se obraditi u analizi tehničkih aspekata ovog dokumenta (Poglavlje 6.). 

                                                           
 
16 Važno je napomenuti da u navedenim podacima o pogodnostima tala nisu uzeta u obzir drugi kriteriji i ograničenja područja za navodnjavanje te da se 
nazive prioritet ne smije miješati sa područjima koja imaju vrlo visoku i visoku pogodnost za navodnjavanje utvrđenih dokumentom NAPNAV (484.026 ha 
poljoprivrednih površina vrlo visoke i visoke pogodnosti za navodnjavanje respektirajući ograničenja područja zaštite prirode, deficit vode, minski sumnjiva 
područja, područja I i II zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće). 
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2.3 Višenamjenski sustavi 

Višenamjenski sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta gospodarski su povoljni i sukladno prethodno 
prihvaćenim ocjenama utjecaja na okoliš i prirodu, ekološki prihvatljivi vodnogospodarski sustavi. Koriste se za 
opskrbu vodom, proizvodnju električne energije, navodnjavanje, plovidbu, zaštitu od poplava, melioracijsku 
odvodnju, uzgoj riba, šport i rekreaciju, ali isto tako i za smanjenje onečišćenja voda nizvodnim oplemenjivanjem 
malih voda, te za prihranjivanje podzemnih voda. Za svaki pojedini lokalitet na kojemu se planira uređenje i/ili 
izgradnja višenamjenskih sustava provodit će se ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i utvrđivanje mjera i 
uvjeta zaštite prirode te utvrđivanje prihvatljivosti zahvata za okoliš sukladno pozitivnim propisima. 

Najveći višenamjenski sustav na području vodnog područja rijeke Dunav u Hrvatskoj jest sustav Srednje posavlje, 
a na području jadranskih slivova sustav na slivu Cetine. Višenamjenski sustavi u Hrvatskoj intenzivno su razvijani 
u drugoj polovici dvadesetog stoljeća sve do početka devedesetih, nakon čega je njihov razvoj uglavnom 
zaustavljen. 

Izgradnjom višenamjenskih sustava poboljšavaju se opći uvjeti korištenja voda. Gotovo u svim takvim sustavima 
dominantnu ulogu imaju akumulacijska jezera, kojima se najviše utječe na režim voda i povećava stupanj 
iskoristivosti otjecanja. 

Prema postojećim višenamjenskim sustavima pojavljuju se novi zahtjevi ili veće potrebe korisnika (vodoopskrba, 
navodnjavanje, rekreacija), kao i veća ograničenja vezana za okoliš. Pri tom je potrebno uskladiti režime 
korištenja, kao i standarde zaštite kakvoće vode. 

Problem u održanju kakvoće vode u višenamjenskim akumulacijama jesu prirodni i antropogeni utjecaji koji 
pospješuju procese eutrofikacije u jezerima, što je vezano za hidrološke prilike, odnosno za vrijeme izmjene i 
način ispuštanja vode iz jezera. 

Ukupni volumen svih akumulacija na prostoru Hrvatske iznosi 1.057 milijuna m3. Najveći je akumulacijski prostor 
na jadranskom vodnom području, oko 72% ukupnog volumena, izgrađen poglavito za proizvodnju električne 
energije. 

Važan dio višenamjenskog sustava na slivu Cetine je akumulacija Buško blato, volumena 785 milijuna m3 i 
površine 50,0 km2, izgrađena 1974. godine na području Bosne i Hercegovine. Ona znatno utječe na režim voda 
Cetine i vodotoka priobalnog područja. 

Paralelno s sanacijom postojećih i izgradnjom novih sustava za navodnjavanje, Hrvatske vode intenzivno rade 
na pripremi dokumentacije za razvoj navodnjavanja tj. osiguranju dovoljnih količina vode (akumulacija Londža – I 
i II etapa, Lipovac, Vrbova, Breznica, Saračevac, Čikola, Kotao, Koritnjak,...) i izgradnji višenamjenskih 
akumulacija (akumulacija Londža-I. etapa, Lipovac) te održavanju i sanaciji postojećih (npr. Koljak, Bistra, 
Vlačine, Grabovac i dr.). 

Nositelj ovih aktivnosti su Hrvatske vode sukladno Zakonu o vodama. U slučaju da su županije investitori, odnosi 
se usklađuju a Hrvatskim vodama se dodjeljuje uloga komisionara.  

U sanaciju i izgradnju sustava navodnjavanja i višenamjenskih akumulacija u proteklih 10-tak godina uloženo je 
ukupno nešto više od 190 mil. kn. 

Detaljniji prikaz sadrži Prilog 13.1, Tab. 13.5. Značajniji višenamjenski sustavi, str.108 i Tab. 13.6. Značajnije 
višenamjenske akumulacije, str. 109.  
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3 Identifikacija problema  

3.1 Upravljanje rizicima od štetnog djelovanja voda 

3.1.1 Polazišta 

Upravljanje rizicima od štetnog djelovanja voda obuhvaća17:  

 izradu planova obrane od poplava,  
 provedbu redovite i izvanredne obrane od poplava, provedbu obrane od leda na vodotocima,  
 provedbu ograničenja prava vlasnika i drugih posjednika zemljišta, 
 uređenje voda, zaštitu od erozija i bujica i osnovnu melioracijsku odvodnju. 

Ovaj Program se referira na upravljanje rizicima od štetnog djelovanja voda, obrađuje aktivnosti koje se odnose 
na uređenje voda18, zaštitu od erozija i bujica, osnovnu melioracijsku odvodnju, u dijelu gradnji vodnih građevina.  

U cilju boljeg sagledavanja problematike upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda kroz odjeljak 3.1. će se 
dati i pregled aktivnosti na upravljanju rizicima koji prethode ili imaju utjecaj na aktivnosti obuhvaćene 
Programom. 

3.1.2 Planovi obrane od poplava 

Za vodno područje i po potrebi za dijelove vodnog područja i podslivove, na osnovi karata opasnosti od poplava i 
karata rizika od poplava, Hrvatske vode donose planove upravljanja rizicima od poplava. Planovi sadrže: ciljeve 
upravljanja rizicima od poplava, mjere za ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, 
prognozu poplava i sustave za obavještavanje i upozoravanje. Plan upravljanja rizicima od poplava19 sastavni je 
dio Plana upravljanja vodnim područjima. 

Za potrebe operativnoga upravljanja rizicima od poplava Vlada Republike Hrvatske donosi Državni plan obrane 
od poplava. Obrana od poplava provodi se po vodnim područjima, branjenim područjima, sektorima i dionicama. 
Državni plan obrane od poplava20 objavljuje se u Narodnim novinama.  

Državni plan obrane od poplava sadrži: ciljeve upravljanja rizicima od poplava, teritorijalne jedinice za obranu od 
poplava, nositelje obrane od poplava, stadije obrane od poplava, mjere obrane od poplava, uključivo i 
preventivne mjere, odredbe o sadržaju provedbenih planova obrane od poplava koje donose Hrvatske vode 
(provedbeni planovi), odredbe o donositelju i sadržaju logističkih planova za slučaj poplava koji određuju mjere 
sklanjanja i spašavanja, rad hitnih službi i drugih bitnih službi u uvjetima poplava, opskrba vodom, hranom i sl. 
(logistički planovi), odredbe o upravljanju obranom od poplava, s obvezama i pravima rukovoditelja obrane i 
poplava, odredbe o sustavu za obavješćivanje i upozoravanje i odredbe o sustavu veza. Državni plan obrane od 
poplava sadrži i mjere za obranu od leda na vodotocima. 

                                                           
 
17 Definicija iz Čl, 105. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11 i 56/13). 
18 Pod uređenjem voda smatra se gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, gradnja građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i radovi 
održavanja voda, sve u svrhu neškodljivog protoka voda. 
19 Prvi Plan upravljanja poplavnim rizicima u RH će se donosi zajedno s drugim Planom upravljanja vodnim područjima do kraja 2015. godine i odnositi će 
se na razdoblje od 2016. do 2021. godine. 
20 Državni plan obrane od poplava („Narodne novine“, broj 84/10) 
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3.1.3 Provedba redovite i izvanredne obrane od poplava i leda na vodotocima 

3.1.3.1 Organizacija  

Stupnjevi obrane od poplava su preventivna, redovita i izvanredna. Preventivnu obranu od poplava čine radovi 
održavanja voda, dočim redovitu i izvanrednu obranu od poplava čine mjere koje se poduzimaju neposredno 
pred nastup opasnosti plavljenja, tijekom trajanja opasnosti i neposredno nakon prestanka te opasnosti u svrhu 
uspostave neškodljivog protoka voda. Poslovi redovite i izvanredne obrane od poplava, obrane od leda i zaštita 
od erozija i bujica hitna su služba kojom upravljaju Hrvatske vode.  

Na području RH uspostavljeno je 6 vodnogospodarskih odjela. 

 

Sl. 3.1. Vodnogopodarski odjeli 
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Branjena područja su temeljne jedinice za provedbu obrane od poplava i obavljanje radova na održavanju vodnih 
građevina.  

 

Sl. 3.2. 34 branjena područja 

U Hrvatskim vodama ustrojen je Glavni centar obrane od poplava kao središnja ustrojbena jedinica za 
upravljanje obranom od poplava sukladno Državnom planu obrane od poplava (NN 84/2010). 

3.1.3.2 Poplave u 2010.g. 

Meteorološki ekstremi na području uzvodnih zemalja zabilježeni tijekom 2010. godine formirali su velike vode na 
području slivova Neretve, Save i Dunava, dok su velike količine oborina na području Republike Hrvatske izazvale 
i formiranje velikih voda njihovih pritoka u Republici Hrvatskoj. U navedenim slučajevima vodni valovi su formirani 
u susjednoj Bosni i Hercegovini i Sloveniji, te uzvodnim podunavskim zemljama (Njemačka, Austrija, Slovačka i 
Mađarska). 

U nastavku su prikazani podaci o količinama oborina u Republici Hrvatskoj, koji također ukazuju na povećanje 
količine oborina u odnosu na višegodišnje prosjeke. 
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Sl. 3.3. Odstupanje oborina od višegodišnjeg prosjeka, rujan i studeni 2010. godine (Državni hidrometeorološki zavod 

Uslijed velikih količina oborina i naglog topljenja snijega na području Bosne i Hercegovine došlo je do formiranja 
velikog vodnog vala Neretve koji je ugrozio područja gradova Metkovića i Opuzena. Također, na području grada 
Dubrovnika dana 22. studenog 2010. godine u samo 12 sati palo je ukupno 158 mm kiše što je izazvalo 
formiranje lokalnih bujica koje su osobito ugrozile područje Staroga grada. 

Na pojedinim područjima Istočne Hrvatske u kratkom je razdoblju od nekoliko dana palo više od 200 mm kiše po 
četvornom metru, a u pola godine na mnogim mjestima i prosječna godišnja količina oborina. Ekstremne količine 
oborina uzrokovale su nagli porast vodostaja i premašivanje do tada zabilježenim maksimalnih vodostaja na 
desetak vodotoka (Orljava, Londža, Vrbova, Glogovica,  Baranjska Karašica, Vuka, Voćinka, Vojlovica, Vučica, 
…) što je imalo za posljedicu velike štete na poljoprivrednim kulturama i ugrožavanje naseljenih mjesta. 

Ovakvi događaji upućuju na scenarije sve češćih i izraženijih meteoroloških i hidroloških ekstrema što pokazuju i 
analize ekstremnih pojava u globalnim razmjerima. U zadnjih nekoliko godina često su se javljali događaji sličnog 
karaktera pri čemu su negativne posljedice najčešće bile uspješno izbjegnute. Tako je primjerice 2006. godine na 
Dunavu zabilježen drugi, a 2010. godine treći po visini vrh vodenog vala (najviši je zabilježen 1965. godine) od 
kada se provode sustavna mjerenja. 

Posljedice koje su uslijedile bile su: plavljenje poljoprivrednih površina, naselja, prodor voda u obiteljske kuće i 
gospodarske objekte, zagađenje vode za piće, pojave klizišta, plavljenje i zatvaranje prometnica na pojedinim 
područjima gradova, općina i sela na području: Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Istarske županije, 
Sisačko-moslavačke županije, Dubrovačko-neretvanske, Primorsko-goranske i Varaždinske županije. Najveće 
poplave, s najtežim posljedicama, zahvatile su dijelove zaprešićkog i, naročito, velikogoričkog područja.  

Pojava vodnog vala izazvala je ugrozu na površinama od ukupno približno 75 km2 odnosno: 
 na samoborskom i zaprešićkom području 50 km2, 
 na velikogoričkom području – 25 km2 
 zahvaćeno je ukupno 6 500 stanovnika, 
 poplavljeno oko 900 stambenih objekata (oko 300 na samoborskom i zaprešićkom području te oko 600 

na velikogoričkom području). 
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Troškovi za otklanjanje šteta na objektima obrane od poplava (zatvaranje prodora, zemljani radovi na tijelu 
nasipa, snižavanje praga preljeva, sanacija oštećenja, ...) su iznosili 82 milijuna HRK a dio sredstva je refundiran 
iz Fonda solidarnosti Europske unije. 

3.1.3.3 Poplave u 2012.g. 

Obilne oborine koje su pale krajem listopada i početkom studenog 2012. godine na slivu rijeka Save, Kupe, Mure 
i Drave u Republici Sloveniji, te Mure i Drave u Austriji, kao i na području Republike Hrvatske, uzrokovale su 
formiranje tri velika vodna vala na rijeci Savi, dva velika vodna vala na rijeci Dravi i Kupi, te jednog na rijeci Muri, 
kao i velikih vodnih valova na pojedinim manjim vodotocima. 

Tijekom velikih vodnih valova poplavljene su veće poljoprivredne i šumske površine, infrastrukturni i industrijski 
objekti, a uslijed proboja nasipa poplavom su ugrožena i pojedina naselja na području Međimurske i Varaždinske 
županije, gdje su i ukupno zabilježene najveće materijalne štete. 

Na području Međimurske županije ugroženo je 300 stanovnika, poplavljeno 68 stambenih, 6 industrijskih i 2 
poljoprivredna objekta (farme) na ukupno 2,02 km2 poplavljenih površina, dočim je na području Međimurske 
županije ugroženo je 300 stanovnika, poplavljeno 90 stambenih, 2 industrijska objekta na ukupno 6,45 km2 
poplavljenih površina.  

Troškovi za otklanjanje šteta na objektima obrane od poplava (zatvaranje prodora, zemljani radovi na tijelu 
nasipa, snižavanje praga preljeva, sanacija oštećenja, ...) su procijenjeni na 10 milijuna HRK. 

3.1.4 Kvantifikacija šteta21  

Ministarstvo financija Republike Hrvatske prati strukturu prijavljenih šteta od elementarnih nepogoda. Tako su 
ukupne prijavljene štete prema konačnim podacima sastavljenim i ovjerenim od županijskih povjerenstava 2007. 
godine iznosile 3,2 milijarde kn. Poplave su u tom iznosu sudjelovale s 0,42 posto (13,3 milijuna kn)22. U 2008. 
godini promijenila se struktura iskazivanja ukupno prijavljenih šteta. Poplave su uključene u ostale vrste 
elementarnih nepogoda zajedno s mrazom, kišom, požarom, pijavicom i plimnim valom. Prijavljena šteta u toj je 
kategoriji iznosila 72,6 milijuna kn (7,5 posto od 967,3 milijuna kn ukupno prijavljenih šteta)23. Zbog navedenih 
ograničenja u statističkim podacima u sljedećoj tablici se iznose samo prijavljene štete u poljoprivredi u razdoblju 
od 2000. Do 2007. godine.  

Tab. 3.1 Prijavljene štete od elementarnih nepogoda i poplava u poljoprivredi u razdoblju24 

Vrsta štete 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 
Ukupne štete od elementarnih nepogoda (mil.kn) 1.945,6 840,0 236,8 2.523,2 427,5 1.058,2 532,9 2.963,8 
Šteta od poplava (mil.kn) 15,2 67,5 7,4  150,0 37,0 36,5 1,5 

U razdoblju od 2000. do 2007. prijavljene štete od elementarnih nepogoda u poljoprivredi iznosile su kumulativno 
10.528 milijuna kn, dok je iznos prijavljenih šteta od poplava u istom razdoblju iznosio 315 milijuna kn. 
Promatrajući cijelo razdoblje prosječni je udio prijavljenih šteta od poplava u ukupno prijavljenim štetama od 
elementarnih nepogoda iznosio tri posto. U 2004. godini iznos prijavljenih šteta od poplava bio je najviši (150 
milijuna kn) i iznosio je 35 posto prijavljenih šteta od elementarnih nepogoda u toj godini. 

                                                           
 
21 Izvadak iz Istraživanja ekonomskih aspekata plana upravljanja vodnim područjima, Ekonomski institut Zagreb, Zagreb, 2011.g. 
22 Prema izvješću Ministarstva financija 2007. 
23 Prema izvješću Ministarstva financija 2008. 
24 Izvor: UNDP (2008) 
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Godine 2010. Hrvatska je pretrpjela velike štete od elementarnih nepogoda. Najveće štete bile su u poljoprivredi 
(oko 1,2 milijarde kn) i na građevinskim objektima (oko 150 milijuna kn). Naknada šteta od elementarnih 
nepogoda iz državnog proračuna je iznosila 320 milijuna kn (a u proračunu je na početku godine za te namjene 
bilo predviđeno svega 20 milijuna kn). Hrvatska je Europskoj komisiji (Fondu solidarnosti) u 2010. godini uputila 
dva zahtjeva za naplatu šteta od poplava. Prvi zahtjev od 11,5 milijuna Hrvatska je predala s Mađarskom, a drugi 
u visini do 28 milijuna eura sa Slovenijom. Zahtjev od 11,5 milijuna eura priznati je dio troškova šteta od poplava 
nastalih krajem proljeća i početkom ljeta u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Dvadeset devet i 
pol milijuna kuna iz državnoga proračuna dodijeljeno je Brodsko-posavskoj županiji za naknadu štete od poplava. 
Ukupna šteta u toj županiji procijenjena je na više od 120 milijuna, od čega oko 80 milijuna kuna otpada na štetu 
u poljoprivredi. 

3.1.5 Procjena ugroženosti stanovništva i dobara 

U cjelini, može se zaključiti da razinu zaštite od štetnog djelovanja voda u Republici Hrvatskoj treba unaprijediti. 
Učestale pojave velikih voda u posljednjem desetljeću rezultirale su današnjim stanjem kojeg karakteriziraju 
visoki rizici od poplava na mnogim područjima u Hrvatskoj. Realno je očekivati da bi stanje u budućnosti moglo 
biti još nepovoljnije, zbog uočenih nepovoljnih hidroloških trendova uzrokovanih globalnim klimatskim 
promjenama uz bilježenje iznimno velike količine oborina, često u kratkom vremenskom razdoblju čija je 
posljedica pojava ekstremnih vodostaja. Vodno gospodarstvo sukladno mogućnostima sustavno ulaže velike 
napore kako bi se smanjili rizici od poplava kroz prioritetna ulaganja vezana uz zaštitu od poplava nedovoljno 
zaštićenih gradova i naselja. 

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih 
građevinskih i negrađevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. One su među 
opasnijim elementarnim nepogodama i mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, 
devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete.  

Iako su intenzivnom izgradnjom zaštitnih sustava naročito u drugoj polovici dvadesetog stoljeća rizici od 
poplavljivanja na većini područja u Hrvatskoj značajno smanjeni, nedavna iskustva pokazuju da se poplave mogu 
dogoditi i tamo gdje ih nitko ne očekuje, odnosno da se mogu pojaviti i veće vode od projektnih velikih voda 
visokih povratnih razdoblja na koje su sustavi dimenzionirani. Iz tog razloga potrebno je unaprijediti sustave 
obrane od poplava na području Republike Hrvatske, odnosno u skladu s pojavama ekstremnih hidroloških prilika 
izvršiti potrebne rekonstrukcije i dogradnju sustava kako bi se rizici od poplava smanjili na najmanju moguću 
mjeru. 

U Strategiji upravljanja vodama izdvojeni su sljedeći ključni problemi u upravljanju rizicima od poplava: 
 postojeći zaštitni sustavi nisu dovršeni, te na mnogim mjestima ne pružaju primjerene razine sigurnosti 

zaobalja, 
 uređeno je manje od 15% bujičnih slivova koje treba urediti, 
 potencijalno ugrožena zemljišta i zemljišta potrebna za funkcioniranje zaštitnih sustava na mnogim se 

mjestima neprimjereno iskorištavaju (bespravna gradnja i slično), 
 ranije izgrađeni zaštitni sustavi i sustavi melioracijske odvodnje se sve do donošenja zakonski rješenja 

u prosincu 2005. godine, zbog nedostatnih financijskih sredstava, nisu redovito održavali; tek 
uvođenjem namjenskih vodnih naknada (vodni doprinos i naknada za uređenje voda) osigurani su 
sigurni izvori prihoda za te namjene,  

 raspoloživa financijska sredstva prikupljena iz izvornih prihoda Hrvatskih voda i nadalje su nedostatna 
za sanacije, rekonstrukcije i daljnji razvoj zaštitnih sustava, a udjela iz državnoga proračuna za 
financiranje tih namjena u zadnjih nekoliko godina nije bilo, 

 financijskih osiguranja imovine od nepokrivenih poplavnih rizika gotovo da i nema, 
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 nerazvijen sustav hidrološkog prognoziranja kojeg treba dovesti u zadovoljavajuće stanje. 

Rješenje ključnih problema je velikim dijelom vezano uz provedbu građevinskih mjera zaštite od poplava, 
odnosno uz osiguranje financijskih sredstava za redovito održavanje i daljnji razvoj zaštitnih sustava.  

Učinkovita i održiva zaštita od poplava u posljednje vrijeme uslijed klimatskih promjena postaje sve važnije 
pitanje u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Usprkos stoljetnoj tradiciji, naročito u djelatnosti zaštite od poplava 
i drugih oblika štetnog djelovanja voda, vodno gospodarstvo danas se nalazi pred velikim izazovom nužnog 
unaprjeđenja zaštite od poplava u uvjetima učestale pojave ekstremno velikih voda na čitavom državnom 
teritoriju. 

Uvažavajući hidrološke prilike i zemljopisni položaj Republike Hrvatske, probleme zaštite od poplava i obrane od 
leda na velikim hrvatskim rijekama potrebno je rješavati i u okvirima međunarodnih bilateralnih i multilateralnih 
sporazuma o suradnji na slivovima prekograničnih vodotoka. 

Koncepcija obrane od poplava u Republici Hrvatskoj, tradicionalno je temeljena na obrambenim nasipima i 
širokim inundacijskim (poplavnim) područjima uz velike vodotoke, što je ujedno doprinijelo očuvanju vlažnih i 
močvarnih područja i o vodi ovisnih ekosustava. U cilju smanjenja rizika od poplava, potrebno je rekonstruirati i 
dograditi sustave u nizinskim područjima, a na bujičnim vodotocima potrebno je dograditi sustav obrane od 
poplava izgradnjom većeg broja akumulacija i retencija. Istovremeno, potrebno je sustavno unaprijediti 
operativno upravljanje rizicima od poplava, kao i neposrednu provedbu mjera obrane od poplava na ukupnom 
teritoriju Republike Hrvatske. 

3.2 Navodnjavanje 

3.2.1 Uloga poljoprivrede i štete na poljoprivrednim površinama25 

Poljoprivreda je, kao glavna ruralna djelatnost, važan sektor nacionalnoga gospodarstva. Zaposleni u 
poljoprivredi, lovu i šumarstvu čine 2,1%26 ukupno zaposlenih. Udio poljoprivrede u stvaranju BDP-a iznosi 
3,9%27 . Poljoprivreda i poljoprivredno-prerađivačka industrija ostvaruju približno oko 10% vanjske trgovine. 
Ukupna vrijednost otkupljenih i prodanih proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 2009. godine iznosila je 
8,1 milijardu kuna. 

Tab. 3.2. Poljoprivreda, lov i šumarstvo, 31.3.2008.28 

Opis Podsliv Save 
Podsliv Drave 

i Dunava 
VP rijeke 
Dunav 

Jadransko VP 
Republika 
Hrvatska 

Broj zaposlenih 31.504 23.657 55.161 10.441 65.602 
RH=100 48% 36% 84% 16% 100% 
Vodno područje/podsliv=100 5% 11% 6% 3% 5% 
Indeks specijalizacije 0,9 2,1 1,2 0,5 1,0 

Napomena: Zaposleni uključuju zaposlene u pravnim osobama te zaposlene osiguranike poljoprivrednike. 

Na vodno područje Dunava otpada čak 84% ukupnog broja zaposlenih u djelatnosti poljoprivrede, lova i 
šumarstva. Podsliv Save u ukupnoj zaposlenosti te djelatnosti sudjeluje s 4%, a podsliv Drave i Dunava s 36%. 
Iznad prosječna zastupljenost ove djelatnosti u strukturi gospodarstva obilježje je podsliva Drave i Dunava.  

                                                           
 
25 Izvadak iz Istraživanja ekonomskih aspekata plana upravljanja vodnim područjima, Ekonomski institut Zagreb, Zagreb, 2011.g. 
26 Podatak se odnosi na 2008. godinu, s obzirom da se tadašnja struktura zaposlenih po djelatnostima prikazivala prema NKD 2002 koji razdvaja područja 
djelatnosti Poljoprivrede, lova i šumarstva od ribarstva. 
27 Podatak se odnosi na 2007.g. 
28 Izvor: Sistematizacija autora prema podacima DZS-a. 
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Istraživanja pokazuju da su potencijali hrvatske poljoprivrede nedovoljno iskorišteni. Ukoliko Hrvatsku podijelimo 
prema agroekološkim obilježjima na Panonsku, Mediteransku i Gorsku regiju nalazimo da se u Panonskoj regiji, 
koju možemo izjednačiti s vodnim područjem rijeke Dunav, nalazi većina vrsta poljoprivredne proizvodnje i 
kapaciteta. Gotovo cjelokupna proizvodnja žitarica, šećerne repe i industrijskog bilja, kao i najveći dio stočne 
proizvodnje te proizvodnje voća, krmnog bilja i grožđa odvija se u toj regiji. Mediteranska regija, u okviru 
jadranskog vodnog područja, obiluje pašnjacima, maslinicima i vinogradima i značajan je proizvođač vina i 
maslina.  

Ako u obzir uzmemo samo gospodarstva koja posjeduju više od dva hektara poljoprivredne površine (smatramo 
ih komercijalnima ili potencijalno komercijalnima) u Hrvatskoj postoji 149 tisuća poljoprivrednih gospodarstava. 
Ocjenjuje se da je veličina posjeda 29  ograničavajući čimbenik u ratarskoj proizvodnji i s njom povezanim 
stočarstvom. 

Veći dio poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj čine obiteljska gospodarstva koja raspolažu s oko 80% zemljišta i 
stočnog fonda i sudjeluju s oko 38% u otkupu poljoprivrednih proizvoda i 53% u ukupnoj vrijednosti 
poljoprivredne proizvodnje i usluga. Ukupna vrijednost otkupljenih i prodanih proizvoda poljoprivrede, šumarstva i 
ribarstva u 2009. godini iznosila je 8,1 milijardu kuna. 

U međunarodnim razmjerima hrvatska je poljoprivreda nekonkurentna. Prvenstveno je to rezultat nerazvijene 
tržišne infrastrukture, neučinkovitih distribucijskih kanala, nerazvijenog tržišta zemljištem i sl.30.  

Neiskorišteni su potencijali za navodnjavanje i ono trenutno ne predstavlja značajno opterećenje na vodni resurs. 
Prema veličini navodnjavanih površina Hrvatska se nalazi na jednom od posljednjih mjesta u Europi. U sušnim 
su godinama (2000., 2003. i 2007.) štete od suša činile čak između 85 i 94% ukupnih šteta od elementarnih 
nepogoda. Kumulativno, u razdoblju od 2000. do 2008. godine, štete od elementarnih nepogoda iznosile su 
ukupno 11.864 milijuna kn, od čega su štete od suša iznosile 6.925 milijuna, odnosno 58%. 

Tab. 3.3. Navodnjavanje poljoprivrednih površina i prijavljene štete od suša u poljoprivredi u razdoblju 2000 - 2008 

Opis 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Navodnjavana površina (ha) 2.786 4.481 5.138 11.175 11.697 15.824 4.056 2.468 3.613 5.219 
Utrošena voda (000 m3) 8.221 5.967 5.873 5.662 7.253 6.086 5.348 3.198 6.329 10.601 
Prijavljene štete od suša (mil. kn) 1.808,8  127,5 3,0 2.378,8 1,5 - 14,6 2.525,8 64,8 - 
Ukupne prijavljene štete od 
elementarnih nepogoda (mil. kn) 2.014,0  840,0 236,8 2.523,2 427,5 1.058,2 532,9 2.963,8 1.267,2 - 

Posljedice suše se, uz velike financijske štete, očituju i kroz negativnu vanjskotrgovinsku razmjenu, nisku 
konkurentnost domaće proizvodnje tako da je navodnjavanje zasigurno jedna od izuzetno važnih mjera i potreba 
kojima se te štete mogu smanjiti, a u određenim okolnostima i potpuno izbjeći. 

3.2.2 Navodnjavanje – uzgojna mjera i mjera stabilnosti prinosa 

S obzirom na prirodne potencijale Republike Hrvatske navodnjavanje se ne provodi u onolikoj mjeri kolike su 
stvarne mogućnosti, važnost i potrebe. 

Navodnjavanje kao melioracijska mjera ima za cilj nadoknaditi nedostatak vode koji se javlja pri uzgoju 
poljoprivrednih kultura kako bi se realizirao njihov biološki potencijal. Navodnjavanje u RH može biti redovita i 
dopunska uzgojna mjera. Za primjenu takve mjere osnovni preduvjeti su pogodna tla i dovoljne količine vode. 

                                                           
 
29 Na malim poljoprivrednim gospodarstvima proizvode se raznovrsni proizvodi pretežito za vlastite potrebe, a to umanjuje ekonomiju 
obujma, učinkovitost proizvodnje i prinose. 
30 Detaljnije u Švaljek (2007). 



 31 

Nedostatak voda je jedan od ograničavajućih čimbenika za uspješan uzgoj poljoprivrednih kultura. Nedostatak 
vode rezultira promjenama u mnogim fizikalno-kemijskim procesima u tlu kao i biljno-fiziološkim procesima što 
vodi smanjenju prinosa. Osigurati vodu za normalan rast i razvoj biljke, jasno uz ostale čimbenike, vodi k 
ostvarenju punog genetskog potencijala uzgajane kulture. Nedostaci vode tijekom vegetacijske sezone nisu 
jednaki na prostoru cijele države. Stoga ni uloga navodnjavanja neće u svim područjima biti ista.  

Za neke kulture u kontinentalnom dijelu navodnjavanje je dopunska uzgojna mjera, dok je u istom prostoru za 
neke kulture redovita uzgojna mjera. Međutim, u južnom području za većinu kultura navodnjavanje je redovita 
uzgojna mjera.  

Bez obzira na područje navodnjavanje je faktor stabilizacije prinosa uzgajanih kultura. 
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4 Strateški ciljevi  

4.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda 

Vodno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj treba težiti održivoj zaštiti od poplava i drugih oblika štetnog 
djelovanja voda što podrazumijeva postizanje gospodarski opravdanih stupnjeva zaštite stanovništva, 
materijalnih dobara i ostalih ugroženih vrijednosti, uz poticanje očuvanja i unapređivanja ekološkog stanja voda i 
poplavnih površina.  

U Strategiji upravljanja vodama utvrđeni su strateški ciljevi vodnoga gospodarstva u djelatnosti zaštite od štetnog 
djelovanja voda, osobito:  

 obnova (sanacija) zaštitnih i melioracijskih sustava u državi do godine 2010. na stanje na kojem su bili 
prije ratnih razaranja i smanjenja financijskih sredstava za njihovo redovito održavanje i razvoj, 

 izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih sustava i njihovo dovođenje do stanja koje je primjereno 
europskim standardima, putem kapitalnih razvojnih ulaganja kroz dva investicijska ciklusa, na razinu od 
oko 87% funkcionalnosti u prvom investicijskom ciklusu (2023), odnosno na razinu 100%-tne 
funkcionalnosti u drugom investicijskom ciklusu (2038), poticanje rješavanja problematike zaštite od 
poplava u okviru višenamjenskih sustava uređivanja i korištenja vodama i zemljištem (cilj će se ostvariti 
postupnom provedbom radova na sanaciji i rekonstrukciji objekata, te realizacijom razvojnih projekata), 

 redovito obavljanje gospodarskog i tehničkog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina.  

Provedena analiza troškova pokazala je da će ukupna ulaganja u sanaciju i rekonstrukciju postojećih zaštitnih 
sustava i njihovo dovođenje u puno funkcionalno stanje iznositi oko 7,7 milijardi kuna. U prosjeku, to iznosi oko 
250 milijuna kuna godišnje. 

Ukupna razvojna ulaganja u sustave zaštite od štetnog djelovanja voda procijenjena su na oko 3,1 milijarde kuna, 
što u prosjeku iznosi oko 150 milijuna kuna godišnje.  

Posljednja događanja su potvrdila da je uslijed nedovoljne izgrađenosti zaštitnih sustava Hrvatska ranjiva od 
bujičnih poplava na malim slivovima. Značajna ulaganja potrebna su na svim vodnim područjima, a preliminarne 
procjene izrađene na temelju postojeće studijske i projektne dokumentacije su pokazale da potrebna ulaganja u 
izgradnju akumulacija, retencija, lateralnih kanala i odvodnih tunela za zaštitu od poplava na malim slivovima 
iznose oko 2,8 milijarde kuna (Vidi Prilog 13.1, Tab. 13.8. Planirane glavne vodne građevine za zaštitu od 
brdskih voda, str. 112, Tab. 13.9. Potrebna ulaganja u razvitak sustava zaštite od brdskih voda, str. 113 i Sl. 13.1. 
Prostorni raspored sustava zaštite od brdskih voda, str. 114). Precizniji iznosi, lokacije i veličine pojedinih 
građevina biti će određeni tijekom postupne razrade studijske i projektne dokumentacije.  

U redovita gospodarska i tehnička održavanja zaštitnih sustava potrebno je ulagati oko 915 milijuna kuna 
godišnje.  

Treba naglasiti da se Hrvatske vode nisu do sada bavile poplavama pod utjecajem mora i poplava od mora, koje 
se u zadnje vrijeme sve češće pojavljuju, vjerojatno kao rezultat globalnih klimatskih promjena. Prve procjene 
rizika poplava od mora sa procjenom ulaganja i planiranim zahvatima biti će sagledane tijekom 2013. godine te 
uvrštene u novelacije ovog Programa. 

Analiza strukture troškova ulaganja u regulacijske i zaštitne vodne sustave kako bi se postigli strateški ciljevi, 
pokazuju da omjer ulaganja u održavanje i razvoj sustava na godišnjoj razini treba iznositi oko 70% : 30% 
respektivno, čime bi se osigurala održivost u upravljanju rizicima od poplava.  
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Tab. 4.1. Izdaci Plana upravljanja vodama u periodu 2010 – 2013 za potrebe štetnog djelovanje voda 

Opis Strategija 2010 2011 2012 2013 

Izdaci za redovito održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra 
Izdaci za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i 
navodnjavanje 

70% 93% 87% 83% 78% 

Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja  30% 7% 13% 17% 22% 

Ukupno: 100% 

Ukupno u odnosu na sredstva predviđena Strategijom upravljanja vodama: 100% 75% 68% 58% 61% 

Promatrajući strukturu ulaganja u periodu 2010 – 2012 te planom predviđena sredstva za 2013. godinu uočava 
se: 

 da su ukupna ulaganja još uvijek znatno niža od strategijom predloženih iznosa, te imaju trend opadanja 
što će u velikoj mjeri utjecati na odgodu dostizanja strateških ciljeva, sa daljim negativnim trendom 
ukupnih ulaganja u regulacijske i zaštitne sustave što je posljedica recesijskih trendova i općeg 
usporenja ulaganja sredstava u infrastrukturne kapitalne projekte, 

 da još uvijek nije postignuta strategijom predložena struktura ulaganja (70% održavanje : 30%razvoj), 
ovaj pozitivan trend bi, ako bude nastavljen, na odgovarajući način mogao garantirati održivost 
upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda do 2017. godine i dalje uz uvjet sustizanja zaostataka u 
ulaganju u ukupnom iznosu.  

4.2 Navodnjavanje 

Prirodne prednosti i deficit u proizvodnji hrane, te reforma poljoprivrednog sektora u cilju poticanja razvoja 
zahtijeva unapređenje hidromelioracijskih sustava. Razvojni prioritet jest zaustavljanje propadanja postojećih 
hidromelioracijskih sustava i njihovo dovođenje u pogonsku spremnost u skladu s novim uvjetima i potrebama, 
tamo gdje za to postoji interes. Na učinkovit rad hidromelioracijskih sustava ima utjecaj i usitnjenost 
poljoprivrednih parcela, što prioritetno treba rješavati. Strategijom upravljanja vodama je istaknuto da će 
NAPNAV-a biti osnova za djelovanje vodnog gospodarstva u osiguranju potrebnih količina voda za 
navodnjavanje. 

U daljnjem razvoju navodnjavanja predviđa se: 

 povećanje korištenja vode za navodnjavanje, a temelji se na pretpostavci da će se na tradicionalno 
poljoprivrednom području unutar vodnog područja rijeke Dunav struktura poljoprivredne proizvodnje 
mijenjati, da će se u sustav biljne proizvodnje uvoditi vrtlarske i voćarske kulture, te da će se sve više 
navodnjavati i neke ratarske kulture i industrijsko bilje; znatniji poticaj navodnjavanju dat će izgradnja 
višenamjenskog kanala Dunav – Sava iz kojeg se planira navodnjavanje većih poljoprivrednih površina; 
na ovom području postoje dovoljne količine vode koje bi se mogle iskoristiti za navodnjavanje, 

 za područje jadranskih slivova, gdje tijekom ljeta raspoložive količine vode uglavnom nisu dovoljne, 
primjena tehnologija i opreme za navodnjavanje kojom se voda minimalno troši; valja istaknuti da su 
raspoložive količine vode iz pojedinih vodotoka za potrebe navodnjavanja katkad ograničena karaktera; 
naime, potrebe za navodnjavanjem najveće su u vrijeme suša, odnosno nepovoljnoga hidrološkog 
razdoblja, što znači da se potrebne količine mogu osigurati sa akumuliranjem voda; na otocima i na 
vodom siromašnim područjima planira se lokalno akumuliranje voda tijekom vlažnog dijela godine za 
potrebe navodnjavanja u sušnom razdoblju korištenjem postojećih zimskih viškova vode na izvorištima i 
unutar sustava javne vodoopskrbe, odnosno uvođenjem u upotrebu drugih nekonvencionalnim izvora 
vode kao primjerice korištenje pročišćenih otpadnih voda; time bi se u određenoj mjeri u priobalnom 
području i na otocima moglo smanjiti korištenje vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava (u vrijeme 
turističke sezone i najvećih potreba za vodom), a za potrebe individualne poljoprivredne proizvodnje. 
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Dugoročni cilj NAPNAV-a je do kraja 2020. godine izgraditi infrastrukturu i primijeniti uzgojnu mjeru 
navodnjavanja na 65.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Time bi se udio navodnjavanih površina od ukupno 
obradivih povećao sa 0,86%31 na 6%. 

NAPNAV-om je planirana visina investicija u sustave navodnjavanja32: 

 do 2010.g. planiraju se izgraditi sustavi za navodnjavanje na novih 35.000 ha poljoprivredne površine, s 
planiranom investicijom od 2,389 milijardi HRK, 

 do 2020.g. na ukupno 65.000 ha, s dodatnih 2,048 milijarde HRK, 

čime ukupno planirana sredstva u navodnjavanje iznose 4,436 milijardi kuna.  

NAPNAV-om je predviđeno da izgradnju vodozahvata i distribucijske mreže financiraju Vlada RH i jedinice 
regionalne samouprave u vrijednosti od 3,0 milijarde kuna, dok u ostatak sustava za navodnjavanje ulažu krajnji 
korisnici, poljoprivredni proizvođači, u vrijednosti 1,436 milijarde kn. 

Tab. 4.2. Usporedba strateških ciljeva i ostvarenih aktivnosti u navodnjavanju 

Opis Predviđeno Strategijom/NAPNAV-om Ostvareno/Izgrađeno Obuhvaćeno aktivnostima 
kroz NAPNAV33 

Period do 2010 do 2020 do 2012 do 2012 
Ukupno navodnjavane površine 2004.  
iznosile 9.300 ha 

35.000 65.000 18.000 128.000 

Ukupno u odnosu na: predviđeno Strategijom: 50% od pl. 2010. 200% 

Analizirajući planiranu i ostvarenu dinamiku realizacije NAPNAV-a u proteklim godinama uočava se da su, 
premda se plan u 2010.g. nije ostvario, ostvareni značajni iskoraci. Naime, kroz sve vidove aktivnosti kroz 
NAPNAV obuhvaćeno je ukupno 128.000 ha. Planski gledano skoro cijela RH je pokrivena županijskim 
planovima navodnjavanja (nedostaju samo dvije županije koje nisu iskazale interes) a izrađen je i znatan dio 
potrebne tehničke dokumentacije. Sanirani su sustavi navodnjavanja te izgrađen dio nacionalnih pilot projekata 
navodnjavanja. Gospodarska kriza ipak je značajno usporila ali ne i zaustavila realizaciju zacrtanih ciljeva. 
Značajne aktivnosti poduzete su i na uspostavljanju katastra navodnjavanja.  

Zaključuje se da je pokrenut proces uvođenja navodnjavanja, kao dijela potrebnih hidrotehničkih melioracija u 
poljoprivredu. Smatra se da dovedeno u pitanje ostvarenje cilja – 65.000 ha do 2020.g. 

  

                                                           
 
31 Stanje 2005.g., vrijeme izrade NAPNAV-a. 
32 Iznosi su preračunati u HRK iz originalno procijenjenih EUR po tečaju 1 EUR =7,5 HRK). 
33 Aktivnostima obuhvaćeno šire područje s ciljem definiranja projekata za financiranje izgradnje i postizanja strateških ciljeva od 65.000 ha do 2020.g. 
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5 Financijski okvir  

5.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda 

Prema sadašnjem modelu financiranja, gradnja vodnih građevina u sustavu zaštite od poplava financira se 
namjenskim vodnim naknadama, uz mogućnost sufinanciranja iz državnoga proračuna i drugih domaćih i stranih 
izvora. Predmetne vodne naknade su: vodni doprinos i naknada za uređenje voda. 

Vodni doprinos je javno davanje koje se plaća na gradnju građevina, prema tarifi ovisnoj o vrsti građevine koju 
propisuje Vlada Republike Hrvatske. Sredstva prikupljena od vodnoga doprinosa prihod su Hrvatskih voda, osim 
8% prikupljenih sredstava koja se doznačuju jedinicama lokalne samouprave na području kojih su naplaćena, za 
rješavanje odvodnje oborinskih voda na tim područjima. Prihod od vodnoga doprinosa je jedini stalni namjenski 
izvor sredstava za financiranje gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.  

Zajedno s prihodom od naknade za uređenje voda, koja se plaća na sve nekretnine osim na poljoprivredno 
zemljište, vodni doprinos je značajan izvor sredstava i za: 

 gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, 
 održavanje prirodnih i umjetnih vodotoka i drugih voda i vodnih građevina u sustavu zaštite od 

poplava (preventivna obrana od poplava),  
 provedbu redovite i izvanredne obrane od poplava,  
 podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnoga dobra u zemljišne 

knjige i katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnoga dobra, 
 podmirenje razmjernog dijela troškova stručnih i administrativnih poslova u upravljanju vodama 

(uključujući poslove koji imaju obilježje javnih službi) koji se odnose na uređenje vodotoka i drugih 
voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda. 

Prihod od vodnoga doprinosa koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom 
području Republike Hrvatske. 

Uvođenje vodnoga doprinosa (u nešto drugačijem određenju od sadašnjega), uz niz drugih zakonskih izmjena i 
dopuna koje su na snazi od 2006. godine,  predstavlja prekretnicu u modelu financiranja poslova uređenja 
vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda. Novi je model osigurao stabilnije izvore financiranja za efikasnu 
sanaciju i rekonstrukciju zaštitnih sustava i sustava melioracijske odvodnje i njihovo postupno dovođenje u 
funkcionalno stanje, kako je  predviđeno Strategijom upravljanja vodama.  

 

Sl. 5.1. Kretanje prihoda Hrvatskih voda od vodnih naknada 
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Vidljiva je promjena koja je nastupila 2006. godine, uvođenjem vodnoga doprinosa, kada je ukupni prihod počeo 
postupno rasti i 2008. godine je dosegao dosad najviši iznos od 1,35 milijardi kuna. Međutim, u 2009. godini 
dolazi do znatnoga pada prihoda od vodnih naknada, uzrokovanoga ekonomskom recesijom.  

Posljedice ekonomske recesije uzete su u obzir kod planiranja prihoda u Planu upravljanja vodama za 2013. 
godinu te projekcijama za naredne godine. To se osobito odnosi na prihode od vodnoga doprinosa, koji se su 
smanjeni zbog smanjenja osnovice, tj. ukupne veličine i strukture novogradnji na koje se plaća vodni doprinos, 
kao i smanjenja visine vodnoga doprinosa, kao jedne od mjera smanjenja neporeznih davanja u okviru Vladinoga 
programa gospodarskoga oporavka. 

 

Sl. 5.2. Prihodi i izdaci prema Planu upravljanaj vodama za 2013.g. 

Rashodna strana prati dinamiku rasta prihoda, osobito u ključnoj stavci, troškovima redovitog održavanja i 
obnavljanja vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnoga dobra. Značajna ulaganja usmjeravana 
su u obnovu i održavanje detaljne kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje, što je bila zakonska obveza 
Hrvatskih voda i pretpostavka za predavanje detaljnih melioracijskih građevina u nadležnost županija.  

Projekcija očekivanih prihoda i rashoda Hrvatskih voda za izgradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i 
građevina za melioracijsku odvodnju za razdoblje 2013.–2017.g., radi nesigurne makroekonomske i financijske 
projekcije na globalnoj i nacionalnoj razini, bude prilično konzervativna.  

Smanjeni investicijski kapacitet Hrvatskih voda dodatno naglašava važnost dobrog definiranja višegodišnjeg 
programa gradnje, koji će doprinijeti iskorištavanju ograničenih sredstva iskoriste na učinkoviti i racionalan način.  

Izvori financiranja koje je moguće usmjeriti na Program: 

 Zajmovi Međunarodnih financijskih institucija (MFI), 
 Fondovi RH (Državni proračun, proračuni JLS i dr.), 
 Fondovi EU. 

S obzirom da je riječ o zaštitnim vodnim građevinama uvjeti financiranja se trebaju tražiti na tržištu investicijskih 
razvojnih kredita koji nude nižu kamatnu stopu, duže razdoblje povrata zajma, poček prilagođen planiranom 
razdoblju izgradnje, te dospijeće otplatnih rata/anuiteta prilagođeno dinamici i načinu prikupljanja sredstava.  

Imajući u vidu mogućnost korištenja sredstava fondova Europske unije, posebna pažnja je usmjerena na 
pripremu i nominaciju takvih projekata.  

Standardni model financiranja vodnih građevina su izvorna sredstva Hrvatskih voda. Temeljem odredbi Zakonu o 
financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09) vodne naknade koje se mogu koristiti za financiranje izdataka 
po ovom Programu, su vodni doprinos i naknada za uređenje voda.  
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Tab. 5.1. Svrha korištenja prihoda od vodnih naknada  

Prihodi od: 
Koriste se za: 

vodnoga 
doprinosa 

naknade za 
uređenje 

voda 

Gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina* Da  

Gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju* Da Da 

Gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode*  Da 

Provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava Da Da 

Podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnoga dobra u zemljišne knjige i katastar te 
kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnoga dobra* Da Da 

Napomena: Prihod od vodnih naknada koriste se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom 
području Republike Hrvatske 

Da Da 

*primjenljivo na Program 

5.2 Navodnjavanje 

Prema sadašnjem modelu financiranja, gradnja vodnih građevina za navodnjavanje financira se iz: 

 državnoga proračuna, 
 županijskih i lokalnih proračuna, 
 strana i domaća kreditna zaduženja.  

Prema NAPNAV-u utvrđen je modela financiranja s obzirom na veličinu sustava i broj korisnika.  

VELIČINA SUSTAVA I POTENCIJALNI KORISNICI 
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poljoprivredno 
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Jedna ili više zadruga 
Trgovačko društvo 
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FINANCIRANJE IZGRADNJE DOVODA VODE DO PARCELE UZ POTPORU DRŽAVE % 

 
bušenje bunara 30% 
uređenje vodozahvata 
30% 

 
bušenje bunara 50% 
uređenje vodozahvata 
50% 

 
država 70% 
krajnji korisnik ili lokalna 
uprava 30% 

 
država 80% 
krajnji korisnik ili lokalna 
uprava 20% 

Sl. 5.3. Veličina sustava navodnjavanja i potencijalni korisnici  
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Kretanje prihoda Hrvatskih voda u vidu pomoći za financiranje izgradnje sustava navodnjavanja u nekoliko 
posljednjih godina prikazano je sljedećem grafikonu. 

 

Sl. 5.4. Prihodi i rashodi Plana upravljanja vodama za izgradnju vodnih građevina za navodnjavanje 

Prihodi Hrvatskih voda za financiranje sustava za navodnjavanje značajno variraju. Najviše varira transfer 
Državnog proračuna, ujedno i glavni izvor financiranja izdataka. Rashodovna strana u pravilu prati dinamiku 
prihoda. 

Započeti projekti se planiraju završiti kroz nacionalne mehanizme financiranja34, dok je za buduće projekte 
potrebno identificirati i uključiti sve moguće izvore financiranja i usmjeriti ih na ovaj Program.  

Izvori financiranja koje je moguće usmjeriti na Program su: 
 Fondovi EU, 
 Zajmovi Međunarodnih financijskih institucija (MFI), 
 Fondovi RH (Državni proračun, proračuni JRS i JLS i dr.), 

Imajući u vidu mogućnost korištenja sredstava fondova Europske unije, posebna pažnja je usmjerena na 
pripremu i nominaciju takvih projekata.  

  

                                                           
 
34 Omjeri financirana državnog proračuna i regionalnih/lokalnih proračuna utvrđene NAPNAV-om. 
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6 Tehnički aspekti Programa 

6.1 Vrste građevina obuhvaćenih Programom 

Vodne građevine obuhvaćene Programom su građevine ili skupovi građevina zajedno s pripadajućim uređajima i 
opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu od štetnog djelovanja voda i 
navodnjavanje. 

Prema namjeni su razvrstane u sljedeće cjeline: 

I. Regulacijske i zaštitne vodne građevine – nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, 
lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im 
građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od 
erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama; 

II. Vodne građevine za melioracije 
a. Građevine za melioracijsku odvodnju – odvodni kanali sa pripadajućim crpnim stanicama, 

drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblogama 
za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom, a 
dijele se na: 

→ Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju35, 
 melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda 

iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem 
detaljne kanalske mreže i odvode u melioracijske građevine, 

 melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda 
iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem 
detaljne kanalske mreže i odvode u melioracijske građevine I. reda, 

b. Građevine za navodnjavanje  – akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna mreža i 
druge građevine pripadajuće ovim građevinama, 

c. Mješovite melioracijske građevine su građevine koje služe i za namjenu melioracijske odvodnje 
i za namjenu navodnjavanja. 

Građenje i održavanje navedenih vodnih građevina u interesu je Republike Hrvatske. 

Regulacijske i zaštitne vodne građevine i građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu su 
Republike Hrvatske i njima upravljaju Hrvatske vode. Hrvatske vode su Investitor u smislu zakonskih odredbi koji 
reguliraju njihovu gradnju. 

Vodne građevine za navodnjavanje javna su dobra u javnoj uporabi. Prema sadašnjem zakonskom okviru 
(Zakon o vodama, NN 153/09,130/11 i 53/13 i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, NN 153/09), postoje: 

 Sustavi javnog navodnjavanja – otvoreni, zatvoreni ili mješoviti (mješoviti prema Popisu građevina za 
osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku, 
NN 083/2010) i isključivo su u vlasništvu jedinica regionalne samouprave, (su)financirani od strane države 
u okviru provedbe NAPNAV-a, 

                                                           
 
35 Građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine III. I IV reda – sabirni i parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih 
površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, melioracijske građevine II. reda, ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje 
voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda), nisu obuhvaćene Programom.  



 40 

 Privatni sustavi navodnjavanja – otvoreni ili zatvoreni sustavi u vlasništvu pravnih i/ili fizičkih osoba, 
financirani vlastitim sredstvima i eventualno sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u okviru 
provedbe NAPNAV-a. 

Sustavi javnog navodnjavanja su u vlasništvu jedinica regionalne samouprave, koje ujedno imaju ulogu 
Investitora u smislu zakonskih odredbi koji reguliraju građenje, dočim su Hrvatske vode nositelj aktivnosti na 
provedbi NAPNAV-a, u svojstvu Komisionara. 

6.2 Zaštita od štetnog djelovanja voda 

6.2.1 Polazišta 

Prilikom planiranja aktivnosti posebna je pozornost posvećena odabiru prikladne kombinacije između:  

 uređivanja slivova odnosno poboljšanja retencijskih kapaciteta zemljišta, i 
 građevinskih i hidrotehničkih mjera koje utječu na:  

→ redukcije poplavnih valova i zaštite zaobalja s ciljem održanja i povećanja sigurnosti ljudi i dobara, 
→ osiguranja potrebnih količina voda tijekom malovodnih razdoblja od prioritetnog značenja za 

održanje dobrog stanja voda i o vodi ovisnih ekosustava, te 
→ zaštitu voda i o vodi ovisnih eko-sustava od negativnih utjecaja poplava. 

6.2.2 Aktivnosti 

Tehnički aspekti Programa su sagledani kroz sljedeće aktivnosti: 

 identifikacija projekata, 
 vrednovanje projekata, 
 razvrstavanje projekata u prioritetne skupine, 
 formiranje projektnih cjelina, 
 usklađenje projekata s prethodnom procjenom rizika od poplava, 
 prijedlog projekata. 

6.2.2.1 Identifikacija projekata 

Identifikaciju projekata obavili su vodnogospodarski odjeli. Investicijska vrijednost projekata procijenjena je 
primijenjenom slijedećih načela: 

 za tehnička rješenja koja su dosadašnjom dokumentacijom detaljnije razrađena, i za koje već postoje 
adekvatne procjene, vrijednosti su preuzete i u  Programu;  

 za tehnička rješenja koja nisu detaljnije razrađena dosadašnjom dokumentacijom, procjene su izvršene 
korištenjem Standardne kalkulacije radova u vodnom gospodarstvu36. 

Posebno se napominje da vrijednost projekta odnosno troškovi izgradnje pojedinih građevina općenito ovise o 
geomehaničkim uvjetima, načinu i tehnologiji izgradnje i dr., stoga i nije moguće na programskoj razini dati 
detaljne podatke o vrijednostima investicija jer na iste utječu mnogi lokalni i vremenom promjenljivi faktori. 

Ukupna investicijska vrijednost 373 identificirana projekta je procijenjena na 4,613 milijarde kuna.  

                                                           
 
36 Bilten Hrvatskih voda čija je svrha i namjena formiranje standardnih opisa troškovničkih stavki radova i jediničnih cijena. Standardna kalkulacija radova u 
vodnom gospodarstvu rađena je na osnovu praktičnih iskustava u projektiranju i izvođenju radova. 
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Prilog 13.2 sadrži pregled identificiranih projekata po vodnim područjima, vodnogospodarskim odjelima, malim 
slivovima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, Tab. 13.10. Identificirani projekti zaštite od štetnog 
djelovanja voda, str. 117. Svakom projektu je pridružen identifikacijski broj, koji se zadržava u svim daljnjim 
analizama i prikazima. 

 

Sl. 5.5. Prostorni raspored identificiranih projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 
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6.2.2.2 Vrednovanje projekata 

Projekti su vrednovani temeljem 10 kriterija koji procjenjuju značaj, višenamjenski karakter, utjecaj projekta na 
sigurnost stanovništva, imovinu, infrastrukturu i okoliš, veličinu područja zaštite te stupanj dovršenosti sustava 
kao i stupanj spremnosti za izvođenje (raspoloživost tehničke dokumentacije). 

Tab. 5.2. Kriteriji za određivanje prioritetnog redosljeda identificiranih projekata zaštite od štetnog djelovanja voda i uređenja vodnog 
režima 

r.br. 

te
ži

na
 

Kriterij 

oc
je

na
 

Opis bodovi 

1 2,0 značaj sustava  
(jedan odgovor) 

a međunarodni / nacionalni 3 
b regionalni  2 
c lokalni  1 

2 0,5 višenamjenski karakter sustava  
(više odgovora) 

a obrana od poplava  

1-9 

b povećanje malih voda 

c plovidba  

d Energetika 

e melioracijska odvodnja 

f Navodnjavanje 

g korištenje voda  

h Rekreacija 

i Ostalo 

3 4,0 branjeno stanovništvo (jedan odgovor) a > 5000 stanovnika  3 
b 500 - 5000 stanovnika 2 
c < 500 stanovnika 1 

4 2,0 branjena površina  
(jedan odgovor) 

a > 50 km2 3 
b 5 - 50 km2 2 
c < 5 km2 1 

5 0,4 branjena infrastruktura,  zaštićena 
područja, kulturna baština  
(više odgovora) 

a auto cesta, cesta, cestovni most 

1-10 

b Željeznica, željeznički most 

c plinovod / naftovod 

d Trafostanica 

e zaštitna zona (vodoopskrba) 

f uređaj za pročišćavanje 

g prirodne vrijednosti 

h kulturološke vrijednosti 

i deponija otpada 

j Ostalo 

6 1,0 mogućnost fazne izgradnje sustava  
(jedan odgovor) 

a da - ova faza funkcionalna  3 
b da - ova faza nije funkcionalna 2 
c ne  1 

7 1,0 stupanj dovršenosti sustava (jedan 
odgovor) 

a projektom bi se sustav u potpunosti dovršio 3 
b projektom bi sustav dijelom postao funkcionalan ili bi se 

zaustavila devastacija sustava 
2 

c ovaj projekt nema većeg utjecaja na ukupno dovršenje, samo se 
zaustavlja devastacija 

1 

8 1,0 raspoloživost tehničke dokumentacije  prema procjeni obrađivača o raspoloživosti tehničke 
dokumentacije i neophodnih dozvola u odnosu na hrvatsko 
zakonodavstvo u graditeljstvu 

1 - 8 

9 1,0 javni uvid a Projekt prošao javni uvid i sudjelovanje javnosti-ili nije potrebno 3 
b Projekt u postupku javnog uvida i sudjelovanja javnosti 2 
c Projekt nije prošao javni uvid i sudjelovanje javnosti 1 

10 1,0 Ekološki kriterij– projekt doprinosi 
održanju i unapređenju zaštite 
područja ekološke mreže i prirode 

a Projekt značajno doprinosi zaštiti područje ekološke mreže i 
prirode 3 

b Projekt nema značajnijeg unapređenja zaštite 2 
c Projekt ima utjecaj na  područje ekološke mreže i prirode 1 
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6.2.2.3 Razvrstavanje projekata u prioritetne skupine 

Na osnovi naprijed pobrojanih kriterija određen je položaj svakog pojedinačnog projekta na listi prioriteta, pri 
čemu su projekti s najvećim brojem bodova (najviša ocjena prioriteta) svrstani na početak popisa po padajućem 
nizu (metoda težinskog razvrstavanja).  

Prioritetna lista je podijeljena u dvije skupine (I i II prioritetna skupina) na način da su bodovni razredi utvrđeni za 
svaki vodnogospodarski odjel.  

Ukupno procijenjeni troškovi Programa iznose 4,613 milijarde kuna, i to: 

 I prioritetna skupina: 3,082 milijardi HRK, 
 II prioritetna skupina: 1,531 milijardi HRK. 

 

Sl. 5.6. Omjer ukupnih ulaganja po prioritetnim grupama projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 

Razlozi za razvrstavanja projekata u dvije prioritetne skupine u Programu su brojna ograničenja radi dostupnosti, 
kao i pouzdanosti dijela podataka i procjena korištenih prilikom određivanja prioritetnih projekata, zbog kojih se 
može govoriti samo o načelnom redu prvenstva projekata na prioritetnoj listi.  

Navodi se zaključak da se razdoblje provedbe Programa dijeli na dva programska razdoblja, prilagođena razini 
spremnosti projekta za izvođenje: 

 2013.- 2017.g.:  2,326 milijardi HRK, 
 2018.- 2022.g.:  2,287 milijardi HRK. 

 

Sl. 5.7. Omjeri ulaganja po programskim razdobljima i prioritetnim grupama projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 
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Detaljniji prikaz se nalazi u Prilogu 13.2, Tab. 13.11. Projekti zaštite od štetnog djelovanja voda na prioritetnoj 
listi razvrstani po prioritetnim skupinama, str. 129, a u nastavku se daje sumarni financijski prikaz po 
vodnogospodarskim odjelima. 

Tab. 5.3. Ukupna ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda po vodnogospodarskim odjelima i prioritetnim skupinama 

Vodnogospodarski odjel 
Prioritet 
Program 

Investicijska  
vrijednost projekata 

Planirana realizacija  
2013 - 2017 

Planirana realizacija 
2018 - 2022 

za slivove Mure i gornje Drave I 236.800.000 kn 72.966.667 kn 163.833.333 kn 
II 110.800.000 kn 5.000.000 kn 105.800.000 kn 

za slivove Mure i gornje Drave ukupno 347.600.000 kn 77.966.667 kn 269.633.333 kn 
za slivove Dunava i donje Drave I 783.325.000 kn 406.822.317 kn 376.502.683 kn 

II 302.783.000 kn 68.513.000 kn 234.270.000 kn 
za slivove Dunava i donje Drave ukupno 1.086.108.000 kn 475.335.317 kn 610.772.683 kn 

za gornju Savu I 412.968.000 kn 325.013.833 kn 87.954.167 kn 
II 349.072.000 kn 234.900.333 kn 114.171.667 kn 

za gornju Savu ukupno 762.040.000 kn 559.914.167 kn 202.125.833 kn 
za srednji u donju Savu I 738.830.000 kn 474.649.333 kn 264.180.667 kn 

II 301.832.155 kn 143.371.833 kn 158.460.322 kn 
za srednji u donju Savu ukupno 1.040.662.155 kn 618.021.167 kn 422.640.988 kn 

za slivove sjevernog Jadrana I 441.280.000 kn 291.920.000 kn 149.360.000 kn 
II 200.943.000 kn 23.025.000 kn 177.918.000 kn 

za slivove sjevernog Jadrana ukupno 642.223.000 kn 314.945.000 kn 327.278.000 kn 
za slivove južnog Jadrana I 468.712.000 kn 247.148.333 kn 221.563.667 kn 

II 265.674.000 kn 32.199.000 kn 233.475.000 kn 
za slivove južnog Jadrana ukupno 734.386.000 kn 279.347.333 kn 455.038.667 kn 

Ukupno: 4.613.019.155 kn 2.325.529.650 kn 2.287.489.505 kn 

Tab. 5.4. Ukupna ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda po prioritetnim skupinama i vodnogospodarskim odjelima 

Prioritetna skupina 
Investicijska  

vrijednost projekta 
Planirana realizacija  

2013 - 2017 
Planirana realizacija 

2018 - 2022 
I prioritetna skupina: 3.081.915.000 kn 1.818.520.483 kn 1.263.394.517 kn 

za slivove Mure i gornje Drave 236.800.000 kn 72.966.667 kn 163.833.333 kn 
za slivove Dunava i donje Drave 783.325.000 kn 406.822.317 kn 376.502.683 kn 
za gornju Savu 412.968.000 kn 325.013.833 kn 87.954.167 kn 
za srednji u donju Savu 738.830.000 kn 474.649.333 kn 264.180.667 kn 
za slivove sjevernog Jadrana 441.280.000 kn 291.920.000 kn 149.360.000 kn 
za slivove južnog Jadrana 468.712.000 kn 247.148.333 kn 221.563.667 kn 

II prioritetna skupina: 1.531.104.155 kn 507.009.167 kn 1.024.094.988 kn 
za slivove Mure i gornje Drave 110.800.000 kn 5.000.000 kn 105.800.000 kn 
za slivove Dunava i donje Drave 302.783.000 kn 68.513.000 kn 234.270.000 kn 
za gornju Savu 349.072.000 kn 234.900.333 kn 114.171.667 kn 
za srednji u donju Savu 301.832.155 kn 143.371.833 kn 158.460.322 kn 
za slivove sjevernog Jadrana 200.943.000 kn 23.025.000 kn 177.918.000 kn 
za slivove južnog Jadrana 265.674.000 kn 32.199.000 kn 233.475.000 kn 

Ukupno: 4.613.019.155 kn 2.325.529.650 kn 2.287.489.505 kn 

Ukoliko se promatra isključivo broj i vrijednost projekata u odnosu na veličinu branjenog stanovništva uočava se: 
 da I prioritet čine projekti sa značajnijim utjecajem na broj stanovnika, 
 projekti u prvoj prioritetnoj skupini koji imaju manji efekt na broj obranjenih stanovnika su pretežno 

projekti koji ublažavaju štetno djelovanje bujica, 
 projekti koji imaju značajniji utjecaj na stanovništvo a razvrstani u II prioritetnu skupinu su kasnije 

razvojne faze sustava obrane od poplava.  

Isti zaključak se nameće za broj i vrijednost projekata u odnosu na veličinu branjene površine po prioritetnim 
skupinama. 
  



 45 

Tab. 5.5. Pregled broja i vrijednosti projekata zaštite od štetnog djelovanja voda prema prioritetnim skupinama u odnosu na kriterij 
veličine branjenog stanovništva 

Prioritet Branjeno stanovništvo Broj projekata Vrijednost projekata 

I prioritetna skupina > 5.000 102 2.030.930.000 kn 
500-5.000 58 691.441.000 kn 

< 500 36 359.544.000 kn 
II prioritetna skupina > 5.000 5 62.957.000 kn 

500-5.000 49 708.824.155 kn 
< 500 123 759.323.000 kn 

Ukupno:  373 4.613.019.155 kn 

Tab. 5.6. Pregled broja i vrijednosti projekata zaštite od štetnog djelovanja voda prema prioritetnim skupinama u odnosu na kriterij 
veličine branjene površine 

Prioritet Branjena površina Broj projekata Vrijednost projekata 

I prioritetna skupina > 50 km2 37 940.063.000 kn  
5 - 50 km2 103 1.497.345.000 kn  

< 5 km2 6 644.507.000 kn  
II prioritetna skupina > 50 km2 1 30.000.000 kn  

5 - 50 km2 52 731.953.155 kn  
< 5 km2 124 769.151.000 kn  

Ukupno 373 4.613.019.155 kn  

6.2.2.4 Formiranje projektnih cjelina 

Projektne cjeline su formiranje prema: 
 sustavima obrane od poplava, ili 
 širem području pod utjecajem projekta (područje malog sliva, naselja i dr.). 

Navedeno grupiranje je izvršeno radi: 
 boljeg sagledavanja širih učinaka projekta, 
 formiranja projektnih cjelina  s ciljem prijave projekta za financiranje sredstvima EU fondova.   

U okviru Programa je izvršena procjena obima projekata/projektnih cjelina prikladnih za financiranje EU 
sredstvima, premda u ovom trenutku nije moguće predvidjeti sve uvjete takvog financiranja, pa time niti na 
programskoj razini sa sigurnošću sagledati prikladnost pojedinačnih projekata. Pretpostavke će se vremenom 
ažurirati sa ciljem nominiranja što većeg broja projekta za EU sufinanciranje. 

Projektne cjeline mogu obuhvatiti projekte iz obje prioritetne skupine.  

6.2.2.5 Usklađenje projekata s prethodnom procjenom rizika od poplava 

Prostorni raspored projekata je usklađen prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava u RH37. 

Prethodna procjena rizika od poplava je određivanje površina za koja se smatra, u odnosu na izloženost 
poplavama, trebaju biti detaljnije opisana kroz karte ugroženosti i karte rizika od poplava a sve u cilju izrade 
Plana upravljanja poplavnim rizicima.  

U prethodnu procjenu rizika uvrštena su područja za koja je procijenjeno da pripadaju u jedan od sljedećih 
kriterija: učestalo plavljena područja, potencijalno plavljenja područja, područja pod utjecajem poplava nastalih 
rušenjem objekata obrane od poplava, povijesne poplave i područje pod utjecajem poplava od bujica, temeljem 
kojih je utvrđena klasa rizika. 

                                                           
 
37 Dokument izrađen u Hrvatskim vodama, Zavodu za vodno gospodarstvo (2012). 
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Tab. 5.7.  Prethodna procjena rizika od poplava 

Klasa: 

1A  
vrlo veliki rizik 

 Fluvijalne poplave - bez obrane, bez obzira na osjetljivost receptora38  
 Izrada karata ugroženosti i rizika od poplava te po potrebi dodatni sustav interventnih mjera u slučaju poplavnog događaja 

u okviru Operativnog plana obrane od poplava

1  
veliki rizik 

 Fluvijalne poplave uslijed premašaja ili popuštanja sustava obrane od poplava, bez obzira na osjetljivost receptora 
 Poplave mora, jako osjetljivi receptori 
 Izrada karata ugroženosti i rizika od poplava 

2  
umjereni rizik 

 Poplave mora, srednje i malo osjetljivi receptori 
 Bujične poplave na jako i srednje osjetljivim receptorima 
 Područja zaštićena u skladu sa EU-FD 
 Izrada karata ugroženosti i rizika od poplava, osim ukoliko se u ranoj fazi ne pokaže da izrada ovakvih karata nije potrebna 

3  
mali rizik 

 Bujične poplave niske osjetljivosti, rušenje velikih brana, povijesne poplave,područja podložna eroziji 
 Izrada karata ugroženosti i rizika od poplava ukoliko se na osnovu novonastalih informacija pokaže potreba 

439 
vrlo mali rizik 

 Nije identificirano postojanje značajnijeg rizika 
 Opći program aktivnosti za smanjenje rizika od poplava te zaštita točkastih objekata po potrebi 

Iako se radi o procjeni koja ne klasificira područje na rizik u svrhu odabira projekata izgradnje, provedena je i ova 
dodatna analiza s namjerom utvrđivanja klase (prethodno određenog stupnja rizika) područja na kojem se odvija 
projekt. 

 

Sl. 5.8. Prostorni raspored projekata zaštite od štetnog djelovanja voda u odnosu na prethodnu procjenu rizika od poplava 

 

                                                           
 
38 Onoga na kog se odnosi utjecaj poplava (stanovništvo, industrija, poljoprivredne površine). 
39 Ukoliko se za neko područje razine 2 i 3 pokaže da nije potrebna izrada karata ugroženosti i rizika od poplava, onda se ono tretira kao područje razine 4. 
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Tab. 5.8. Programska ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda u odnosu na prethodnu procjenu rizika od poplava 

Prethodna 
procjena 

rizika 

Kopnena površina 
Republike 
Hrvatske 

(m2) 

Udio u 
površini 

(%) 

Ukupni stanovnici 
Republike Hrvatske Program - štetno djelovanje voda 

Broj % 
broj 

projekata 
Investicijska vrijednost 

2013-2022 
Razdoblje  

2013 - 2017 
Razdoblje  

2018 - 2022 

1A 6.617.069.152 12% 524.913 12% 84 1.277.651.000 28% 32% 23% 
1 18.249.026.724   32% 2.776.637 62% 177 1.971.447.155 43% 39% 47% 
2 5.379.650.294   10% 387.768 9% 45 312.374.000 7% 5% 9% 
3 18.885.515.310   33% 482.609 11% 57 787.518.000 16% 15% 19% 
4 7.385.381.940   13% 265.533 6% 10 264.029.000 6% 9% 2% 

Ukupno 56.516.643.420   100% 4.437.460 100% 373 4.613.019.155 100% 100% 100% 
Investicijska vrijednost izražena u kunama. 

Ukoliko se promatra prostorni raspored projekata u odnosu na klasu područja utvrđenu preliminarnom procjenom 
rizika uočava se: 

 da se 71 % ulaganja (261 projekata) odvija na područjima klasificiranim kao 1A (vrlo veliki rizik) i 1 
(veliki rizik),  

 7% ulaganja se odvija na područjima sa umjerenim rizikom, 
 preostalih 22% ulaganja odvija na području gdje se provodi opći program aktivnosti za smanjenje rizika 

od poplava te zaštita točkastih objekata po potrebi (dio ulaganja na ovom području se odnosi i na 
provedbu uzvodnih mjera, retencije i sl., čime se utječe na nizvodno područje koje je pod većim rizikom). 

Nadalje, promatrajući broj stanovnika i klase rizika (prema popisu iz 2001.g.), za očekivati je da će kroz Program 
biti obuhvaćeni: 

 svi  stanovnici u 1A klasi (vrlo veliki rizik, fluvijalne poplave - bez obrane, bez obzira na osjetljivost 
receptora), 

 30 % stanovnika u 1 klasi, (veliki rizik, fluvijalne poplave uslijed premašaja ili popuštanja sustava obrane 
od poplava, bez obzira na osjetljivost receptora), na bazi pretpostavke da su izgrađeni sustavi na razini 
funkcionalnosti od 70%, 

 min. 10 % stanovnika u 2 i 3 klasi (umjereni rizik, poplave mora, srednje i malo osjetljivi receptori, 
bujične poplave na jako i srednje osjetljivim receptorima, područja zaštićena u skladu sa EU-FD), 

čime se zaključuje da Program utječe na 1.500.000 stanovnika. 

Detaljniju analizu će biti moguće dati nakon izrade karata opasnosti i karata rizika od poplava, planirano u 2014.g. 

Prilog 13.2, Tab. 13.12. Pregled projektnih cjelina i projekata zaštite od poplava s oznakom klase rizika od 
poplava područja na kojem se projekt odvija, str. 140, sadrži prikaz projektnih cjelina i projekata u odnosu na 
rezultate prethodne procjene rizika od poplava. 

6.2.2.6 Prijedlog projekata 

Visina ulaganja u prvom programskom razdoblju 2013 - 2017 i u drugom programskom razdoblju 2018 - 2022 su 
na približno jednakoj razini.  

Tab. 5.9. Vremenski raspored realizacije Programa u dijelu zaštite od štetnog djelovanja voda 

Vodnogospodarski odjel 2013.g. 2014.g 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2013 - 2017 2018 - 2022 
za slivove Mure i gornje Drave 11.450.000 7.050.000 25.000.000 14.883.333 19.583.333 77.966.667 269.633.333 
za slivove Dunava i donje Drave 35.034.333 36.637.333 122.410.417 128.962.417 152.290.817 475.335.317 610.772.683 
za gornju Savu 63.637.633 89.241.383 114.183.717 133.209.883 159.641.550 559.914.167 202.125.833 
za srednji u donju Savu 72.206.800 82.862.300 104.727.800 142.185.467 216.038.800 618.021.167 422.640.988 
za slivove sjevernog Jadrana 82.425.000 114.565.000 6.885.000 24.486.000 86.584.000 314.945.000 327.278.000 
za slivove južnog Jadrana 29.000.000 61.334.833 79.377.833 72.404.667 37.230.000 279.347.333 455.038.667 

Ukupno: 293.753.767 391.690.850 452.584.767 516.131.767 671.368.500 2.325.529.650 2.287.489.505 
Iznosi izraženi u kunama 



 48 

Nadležne ustrojbene jedinice Hrvatskih voda su odgovorne za dovršetak pripremnih aktivnosti za sve 
identificirane projekte sukladno prioritetima, planiranom početku izgradnje i osiguranim sredstvima. Partneri 
Hrvatskih voda u pripremi projekata su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, koje imaju 
instrumente za rješavanje prostorno-planskih i imovinsko-pravnih pitanja na lokaciji pojedinoga projekta te na taj 
način mogu pomoći u sprječavanju zastoja u provedbi projekata.  

Stvarna dinamika dovršetka pripremnih aktivnosti sigurno će, u većoj ili manjoj mjeri, odstupati od procijenjene 
dinamike. Stoga se ovim Programom predviđa pokretanje pripremnih aktivnosti za veći broj projekata, čime se 
izbjegavaju zastoji u budućim investicijskim aktivnostima, uzrokovani nedostatkom pripremljenih projekata. Time 
se postiže optimalno iskorištavanje financijskih sredstava iz namjenskih fondova vodnoga gospodarstva  (izvorna 
sredstva) i drugih dostupnih izvora kao što su državni proračun, fondovi Europske unije, razni domaći i strani 
krediti, zajmovi i donacije.  

 

Sl. 5.9. Prostorni raspored visine ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda u razdoblju 2013 - 2017 
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Sl. 5.10. Prostorni raspored visine ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja u razdoblju 2018 - 2022 

Prilog 13.2,  sadrži razrađeni prijedlog projekata sa vremenskim rasporedom realizacije40.Tabelarni prikaz prati 
karta područja vodnogopodarskog odjela sa prostornim rasporedom projektnih cjelina (označenih jednakom 
bojom) i projekata (označenih identifikacijskim brojem): 

 Tab. 13.13. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za Muru i donju Dravu, str. 153, 
Sl. 13.2. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, str. 157, 

 Tab. 13.14. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu, str. 158, 
Sl. 13.3. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu, str. 161, 

                                                           
 
40 Vremenski raspored će se prilagođavati osiguranju sredstava u godišnjim planovima upravljanja vodama.  
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 Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela 
za  gornju Savu, str. 162,  
Sl. 13.4. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, str. 164, 

 Tab. 13.16. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za  srednju i donju Savu. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog 
djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za  srednju i donju Savu, str. 165,  
Sl. 13.5. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, str. 171, 

 Tab. 13.17. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za  slivove sjevernog Jadrana, str. 172, 
Sl. 13.6. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana, str. 173, 

 Tab. 13.18. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za  slivove južnog Jadrana, str. 174 
Sl. 13.7. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, str. 177. 
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6.3 Navodnjavanje 

6.3.1 Polazišta 

NAPNAV je u svom osnovnom dokumentu iz 2005.g. identificirao prioritetna područja za navodnjavanje 
(pogodnost zemljišta za navodnjavanje) analizirajući: 

 prirodni potencijal (uvjetovan pogodnošću tla za navodnjavanje i potencijalom vodnih resursa), te  
 deficit vode. 

Na nacionalnoj razini formirana je karta prioritetnih područja za navodnjavanje u Republike Hrvatske.  

 

Sl. 5.11. Karta prioritetnih područja za navodnjavanje u RH 

 

  



 52 

Kartu prati inventarizacija površina prema klasama prioriteta po županijama. 

Tab. 5.10. Potencijal zemljišta za navodnjavanje po županijama (u ha)41 

Naziv županije 
potencijal zemljišta za navodnjavanje 

vrlo visok Visok umjeren nizak vrlo nizak 
Zagrebačka županija           39.004         120.329              3.453                    7     
Krapinsko-zagorska županija        31.093            23.193            3.751     
Sisačko-moslavačka županija           22.916            99.433            19.463                 79     
Karlovačka županija             6.125            40.981              4.737               362     
Varaždinska županija           21.437            34.933              9.496               193     
Koprivničko-križevačka županija           39.483            53.817              9.383     
Bjelovarsko-bilogorska županija           36.406            99.463              3.999                 42     
Primorsko-goranska županija        16.711              2.066            1.959     
Ličko-senjska županija             928              5.139         41.413     
Virovitičko-podravska županija           33.881            51.449            31.796               360     
Požeško-slavonska županija                   83            32.020            25.699                 74     
Brodsko-posavska županija           34.818            67.123              7.216                    7     
Zadarska županija             7.654            53.948                 275            5.811     
Osječko-baranjska županija           81.837            59.699     138.023             17     
Šibensko-kninska županija           11.536            33.250                 969                 20     
Vukovarsko-srijemska županija           60.099            29.215            72.465     
Splitsko-dalmatinska županija               44               6.795            58.328              2.110               305     
Istarska županija 1.627             20.464            59.763              3.491               141     
Dubrovačko-neretvanska županija  4.306               8.741            10.450                  14                   3     
Međimurska županija           37.400              7.016     
Grad Zagreb             9.369            19.226                 283     

UKUPNO:           5.977             478.048         979.175          363.270           54.544     

Potencijal zemljišta respektira prostorna ograničenja, kao što su minski sumnjiva područja, proglašena zaštićena 
područja te područja I i II zone sanitarne zaštite izvorišta. 

Nadalje je u dokumentu izvršeno rangiranje županija s obzirom na potencijale za navodnjavanje na nacionalnoj 
razini. Provedena je višekriterijska analiza koja pored već korištenih kriterija prirodnih resursa i deficita vode uvodi 
i socio-ekonomske kriterija. Kriteriji su grupirani u 4 skupine: obilježja poljoprivrednih gospodarstava, uzgajane 
kulture, prirodni resursi, deficit vode. Temeljem provedene analize županije su na nacionalnoj razini rangirane u 
četiri skupine, gdje I skupina predstavlja županije sa vrlo visokim prioritetom u navodnjavanju sa smanjenjem do 
IV skupine sa normalnim prioritetom za navodnjavanje, kako slijedi: 

 I prioritetna skupina za navodnjavanje: Dubrovačko-neretvanska, Osječko-baranjska, Splitsko-
dalmatinska, Istarska, Vukovarsko-srijemska i Zadarska, 

 II prioritetna skupina za navodnjavanje: Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, 
Brodsko-posavska i Zagrebačka, 

 III prioritetna skupina za navodnjavanje: Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Primorsko-
goranska, Varaždinska, Grad Zagreb, Šibensko-kninska i Požeško-slavonska, 

 IV prioritetna skupina za navodnjavanje: Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska 

Također je naglašeno da je detaljniju ocjenu pogodnosti pojedinih površina u niže rangiranim županijama moguće 
izvršiti daljnjom razradom tehničke dokumentacije (određivanje lokacija vrlo pogodnih i pogodnih za 
navodnjavanje unutar područja III i IV prioritetne skupine).   

                                                           
 
41 Izvor, NAPNAV, 2005.g. 



 53 

6.3.2 Aktivnosti 

Tehnički aspekti Programa su sagledani kroz sljedeće aktivnosti: 
 identifikacija projekata, 
 Sistematizacija projekata u odnosu na prioritetne skupine određene na nacionalnoj razini te dodatne 

kriterije, 
 provjera prijedloga projekata u odnosu na ranjiva područja (dodatno ograničenje),  
 prijedlog projekata. 

6.3.2.1 Identifikacija projekata  

Županijski planovi navodnjavanja detaljnije analiziraju raspoložive poljoprivredne površine i vodne resurse, 
gospodarske kapacitete (proizvodne, prerađivačke, skladišne kapacitete), krajnje korisnike te na razini pojedine 
županije predlažu projekte i prioritete za realizaciju od interesa za županiju. Županijski planovi navodnjavanja 
čine osnovu za razvoj sustava navodnjavanja u segmentu planiranja, projektiranja i koordinacije izvođenja s 
efektima promjene strukture biljne poljoprivredne proizvodnje orijentirane tržištu (dohodovnije kulture) koristeći 
komparativne prednosti tla i klime. Županijski planovi navodnjavanja su strateški županijski dokumenti, koji daju 
osnovu za operativne projekte i programe. Stručne podloge i rezultati sveobuhvatnih analiza tla, klime, izvora i 
kvalitete vode i postojeće poljoprivrede daju osnovu za određivanje mogućnosti i prioriteta navodnjavanja radi 
razvitka postojeće ili uvođenja nove poljoprivredne proizvodnje. 

U okviru županijskih planova navodnjavanja izvršena je početna identifikacija projekta. U tom postupku, uz 
pobrojane kriterije i ograničenja u prostoru razmatraju se i uvažavaju i sljedeći kriteriji: 

 analiza ekonomske isplativosti (profitabilnosti), 
 relativno povećanje prihoda po jedinici površine, 
 sufinanciranje, 
 sociološki kriterij (broj gospodarstava ili drugih korisnika uključenih u projekt, mogućnosti 

zapošljavanja, razvoj ruralnih područja, i dr.),  
 stupanj uređenosti površina koje se planiraju navodnjavati, 
 suglasnosti korisnika. 

Temeljem rezultata planova navodnjavanja županije, na godišnjoj osnovi, nominiraju pojedinačne projekte 
(dodatno potaknuti interesom krajnjih korisnika) prema Jedinici za provedbu NAPNAV-a Hrvatskih voda koja ih 
objedinjava i verificira, te priprema godišnje programe navodnjavanja koje prihvaća Stručni tim za 
navodnjavanje42.  

Nominirani projekti moraju potvrditi/dokumentirati:  

 interes krajnjih korisnika,  
 ekonomsku i financijsku isplativost,  
 sociološki kriteriji (zapošljavanje, razvoj ruralnih područja, broj korisnika u sustavu,..) i  
 mogućnost osiguranja sredstava za sufinanciranje od strane JRS-a.  

Za predložene projekte se radi detaljnija tehnička dokumentacija.  

  

                                                           
 
42 Stručni tim formiran 2005.g. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede iz 2004., dopunjeno 2005. 
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Tab. 5.11. Površine za navodnjavanje (ha) i visina ulaganja po županijama 

Županija 
Sagledano županijskim planovima Identificirano kroz Jedinicu za provedbu 

NAPNAV-a 
Predložena 
površina (ha) 

Procjena troškova Obuhvaćena 
površina (ha) 

Procjena troškova 

Bjelovarsko - bilogorska 7.500 112.500.000 kn 424 29.891.625 kn 
Brodsko - posavska 17.210 321.050.000 kn 4.884 335.906.011 kn 
Dubrovačko - neretvanska 26.845 

 
7.483 815.933.750 kn 

Grad Zagreb 1.357 
 

32 1.520.000 kn 
Istarska 10.252  2.955 215.511.305 kn 
Karlovačka 7.800 117.000.000 kn   
Koprivničko - križevačka 6.900 124.500.000 kn 520 101.500.000 kn 
Ličko - senjska 6.259 233.398.050 kn 

  
Međimurska 7.430 285.000.000 kn 1.900 101.141.956 kn 
Osječko - baranjska 75.700 295.885.000 kn 12.462 349.960.891 kn 
Požeško - slavonska 4.280 88.030.000 kn 2.413 82.990.131 kn 
Primorsko - goranska 2.181 150.116.000 kn 1.094 72.643.750 kn 
Sisačko - moslavačka 6.800 112.000.000 kn 980 62.125.000 kn 
Splitsko - dalmatinska 6.550 

 
942 74.293.750 kn 

Šibensko - kninska 13.878 
 

297 28.521.704 kn 
Virovitičko - podravska 832 

 
2.957 118.053.213 kn 

Vukovarsko - srijemska 93.223  5.380 294.038.509 kn 
Zadarska 7.323 221.450.000 kn 3.418 459.880.458 kn 
Zagrebačka 8.953    

Ukupno: 311.272 2.060.929.050 kn 48.141 3.143.912.053 kn 

Detaljnije informacije o projektima sadržava Prilog 13.3, Tab. 13.19. Identificirani projekti navodnjavanja, str. 181. 

Realizacijom planiranih projekata na 48.000 ha, uz već ugovorene projekte sustava navodnjavanja na 2.259 ha te 
provedbom nacionalnih pilot-projekata navodnjavanja omogućeno je ispunjenje strateških ciljeva (65.000 ha)43. 

Ispunjenje cilja od 65.000 ha navodnjavanih površina ne zaustavlja aktivnosti na razvoju navodnjavanja, one se 
nastavljaju kroz identifikaciju i pripremu projekata za sljedeće programske faze. Prvenstvo davati projektima koji 
se realiziraju na površinama vrlo visoke i visoke pogodnosti za navodnjavanje. 

                                                           
 
43 Uz do sada ostvarenih 18.000 ha. 
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Sl. 5.12. Prostorni raspored identificiranih projekta navodnjavanja po županijama 
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6.3.2.2 Sistematizacija projekata u odnosu na prioritetne skupine i dodatne kriterije 

U  okviru Programa je izvršena sistematizacija projekata/ulaganja na području županija u odnosu na: 
 Prioritete utvrđene na nacionalnoj razini44, 
 Značaj poljoprivrede mjeren kroz udio BDV45-a županije u nacionalnom BDV-u, 
 Navodnjavanje kao redovite ili dopunske uzgojne mjere u odnosu na dominantnu kulturu. 

Značaj poljoprivrede županije će se mjeriti udjelom djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u ukupnoj bruto 
dodanoj vrijednosti Republike Hrvatske.  

Tab. 5.12. Kretanje udjela bruto dodane vrijednosti prostornih jedinica u odnosu na ukupnu na nacionalnoj razini, djelatnost 
poljoprivrede, šumarstva i ribarstva46 

 

S namjerom zaustavljanja stalnog pada udjela poljoprivrede u BDP-u, a respektirajući udjele BDV-a po 
županijama u odnosu na državu, projekti na području županija će se okarakterizirati sa dva pokazatelj: 

 A. ulaganja u županije sa udjelom poljoprivrede u ukupnom BDV-u (prosjek 2000.-2010.g.) 
preko 4% (12 županija), 

 B. ulaganja u županije sa udjelom poljoprivrede u ukupnom  BDV-u (prosjek 2000.-2010.g.) 
do 4% (9 županija). 

                                                           
 
44 Prikazane u odjeljku 6.3.1. 
45 Bruto dodana vrijednost je mjera vrijednosti stvorene proizvodnjom, definira se kao vrijednost proizvodnje minus međufazna potrošnja. 
46 Izvor Državni  zavod za statistiku (DZS, Priopćenje, 14. veljače 2013.) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

KONTINENTALNA 

HRVATSKA
80,47 80,36 80,12 80,9 80,47 80,21 81,78 82,22 82,6 68,55 66,87

Grad Zagreb 1,28 0,62 0,53 1,62 1,59 1,33 0,92 1 1,26 1,1 1,26

Zagrebačka županija 9,18 8,12 9,13 8,55 8,25 7,15 6,06 6,07 5,22 4,63 4,63
Krapinsko‐zagorska  

županija
3,47 3,68 3,52 3,17 2,98 3,39 3,37 3,38 2,72 2,18 2,09

Varaždinska županija 5,77 5,32 5,47 4,96 4,98 5,25 6,85 6,41 6,1 5,76 5,16
Koprivničko‐križevačka 

županija
6,47 6,75 7,06 7,42 6,66 7,29 6,54 6,78 7,62 6,39 6,61

Međimurska županija 4,55 4,15 4,02 3,84 3,8 4,08 4,5 4,51 4,3 3,8 3,5
Bjelovarsko‐bilogorska 

županija
7,73 7,48 7,63 7,98 7,75 8,51 8,25 7,75 8,72 6,82 6,87

Virovitičko‐podravska 

županija
5,2 5,45 5,28 5,21 5,66 5,13 5,96 5,57 5,74 4,67 4,41

Požeško‐slavonska 

županija
3,72 3,66 3,47 3,42 3,3 3,39 3,48 5,23 3,84 3,16 2,99

Brodsko‐posavska 

županija
5,46 5,32 5,05 5,25 5,29 5,23 5,62 4,94 5,5 4,51 4,35

Osječko‐baranjska 

županija
11,74 13,23 12,97 12,35 12,89 12,44 13,12 13,34 14,26 11,25 10,89

Vukovarsko‐srijemska 

županija
8,24 8,54 7,89 8,28 8,73 8,65 8,73 9,55 9,42 7,65 7,66

Karlovačka županija 3,13 2,97 3,25 3,65 3,23 3,25 3,1 3,22 3,16 2,61 2,56
Sisačko‐moslavačka 

županija
4,44 4,75 4,58 5,19 5,23 5,13 5,06 4,47 4,86 3,96 3,96

JADRANSKA HRVATSKA 19,53 19,64 19,88 19,1 19,53 19,79 18,22 17,78 17,4 31,45 33,13
Primorsko‐goranska 

županija
2,19 2,26 2,28 2,39 2,13 2,38 2,19 2,3 2,26 2,33 2,52

Ličko‐senjska županija 2,24 2,18 2,13 2,18 2,25 1,98 2,15 2,01 2,04 1,76 1,75

Zadarska županija 2,99 3,23 3,5 3,21 3,3 3,94 3,38 2,93 3,3 5,06 5,85
Šibensko‐kninska 

županija
1,42 1,58 1,63 1,95 1,75 1,68 1,4 1,27 1,28 2,41 2,4

Splitsko‐dalmatinska 

županija
4,2 3,98 3,69 3,36 3,84 4,46 3,71 4,34 3,56 8,96 9,55

Istarska županija 4,18 3,91 4,09 3,82 3,46 3,41 3,23 3,11 2,9 4,71 4,74
Dubrovačko‐

neretvanska županija
2,28 2,42 2,48 2,21 2,75 1,94 2,1 1,82 2,1 6,2 6,34

Prostorne jedinice
razdoblje 2000. – 2010. (%)
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Kriterij koji se odnosi na  navodnjavanje kao redovitu ili dopunsku uzgojnu mjeru u odnosu na dominantnu kulturu 
se bazira na nalazima u okviru dokumenata, NAPNAV te županijskim planovima navodnjavanja, koje prepoznaju 
kulture sa višestruko povećanim prinosom kao rezultatom navodnjavanja (uloženo/povrat). To su ponajviše 
povrtne i voćarske kulture, te za njih navodnjavanje predstavlja redovitu uzgojnu mjeru. Navedene kulture su 
dominantne u proizvodnji u jadranskim županijama te Požeško-slavonskoj47.  

Tab. 5.13. Sistematizacija površina za navodnjavanje po županijama, kategoriziranih prema prioritetnim skupinama na nacionalnoj razini 
i dodatrnim kriterijima 

Županija 
Predloženi 

projekti 
(ha) 

Udio površine u 
ukupno 

predloženim 

Kriteriji 

Prioritet – 
nacionalna 

razina 

Udio županije 
u 

nacionalnom 
BDV-u 

Uzgojna 
mjera (za 

dominantne 
kulture) 

Ukupno: 48.109   
Bjelovarsko - bilogorska             424   0,88% III A 
Brodsko - posavska          4.884   10,15% II A 
Dubrovačko - neretvanska          7.483   15,55% I B Redovita 
Istarska          2.955   6,14% I B Redovita 
Koprivničko - križevačka             520   1,08% II A 
Međimurska          1.900   3,95% II A 
Osječko - baranjska        12.462   25,90% I A 
Požeško - slavonska          2.413   5,02% III B Redovita 
Primorsko - goranska          1.094   2,27% III B Redovita 
Sisačko - moslavačka             980   2,04% III A 
Splitsko - dalmatinska             942   1,96% I A 
Šibensko - kninska             297   0,62% III B Redovita 
Virovitičko - podravska          2.957   6,15% II A 
Vukovarsko - srijemska          5.380   11,18% I A 
Zadarska          3.418   7,10% I B Redovita 
Udio površina u ukupno planiranim površinama za navodnjavanje – prioritet nacionalna razina 

67,85% I prioritet 
21,33% II prioritet 
10,83% III prioritet 

Udio površina u ukupno planiranim površinama za navodnjavanje – prema udjelu županija u nacionalnom BDV-u 
59,34%  A (≥ 4%) 
40,66%  B (< 4%) 

Uvidom u provedenu analizu zaključuje se da: 

 se ulaganja predviđaju na 89,18% ukupno predloženih površina koja su na nacionalnoj razini ocijenjena 
kao područja I ili II prioriteta (I prioritet dominira), 

 ulaganja odvijaju na više od 50% ukupno predloženih površina na području županija kojima je udio u 
nacionalnom BDV-u veći od 4%, 

 u svim županijama gdje je udio BDV-a manji od 4%, navodnjavanje je redovita uzgojna mjera kojom se 
postiže višestruk prihod u odnosu na uloženo. 

Stoga se na programskoj razini zaključuje da su predviđena ulaganja po županijama prihvatljiva. Specifična 
opravdanost ulaganja na svakom projektu se dokazuje izradom studija izvodivosti na projektnoj razini. 
  

                                                           
 
47 Povrtne i voćarske kulture zastupljene su i u drugim županijama ali se u odabranih 5 županija sa sigurnošću može utvrditi da su dominantne. 
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6.3.2.3 Provjera prijedloga projekata u odnosu na ranjiva područja (ograničenja). 

Ranjiva područja su područja na kojima je, potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja 
nitratima poljoprivrednog porijekla. Odluku o određivanju ranjivih područja je donijela Vlada RH sukladno Zakonu 
o vodama. Odlukom su propisane i obveze monitoringa koncentracija nitrata poljoprivrednog podrijetla u 
površinskim i podzemnim vodama u ranjivim područjima. Ovom Odlukom se utvrđuje okvir za provedbu pravnog 
akta Europske unije – Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje 
uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla – Nitratna direktiva (SL. L 375, 31.12.1991.). 

Proglašena ranjiva područja obuhvaćaju površinu od 2.628 km2 na vodnom području rijeke Dunav i 2.454 km2 na 
jadranskom vodnom području, što je oko 10% kopnenog teritorija Republike Hrvatske. 

Prema usuglašenim pregovaračkim stajalištima s Europskom komisijom, prvi akcijski program s obveznim 
mjerama za smanjenje onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla na ranjivim područjima, uključujući pravila 
u korištenju gnojiva i prijelazno razdoblje za izgradnju spremišnih kapaciteta za stajsko gnojivo, bit će donesen do 
dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i primjenjivat će se u razdoblju od četiri godine nakon 
pristupanja. Preuzeta je obveza da prijelazno razdoblje za izgradnju spremišnih kapaciteta za stajsko gnojivo na 
poljoprivrednim gospodarstvima ne može prijeći razdoblje primjene prvog akcijskog programa. Danom pristupanja 
Republike Hrvatske Europskoj uniji stupa na snagu Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva 
(„Narodne novine“, br. 56/2008), koji određuje opća načela dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva i 
poboljšivača tla i uvjete korištenja i postupanja s gnojivima, posebno korištenje gnojiva s dušikom. Primjena 
pravilnika bit će obvezna na ranjivim područjima, te preporuka na ostalim područjima 

Akcijskim programom smanjenja onečišćenjima hranjivim tvarima iz poljoprivrede će se propisati obvezne mjere 
za smanjenje onečišćenja nitratima iz poljoprivredne proizvodnje na ranjivim područjima za razdoblje od četiri 
godine. Akcijski program donosi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu. 

Ograničenja i obveze na ranjivim područjima nisu sagledane u okviru županijskih planova navodnjavanja jer je 
Odluka o proglašenju ranjivih područja48 donesena naknadno. Stoga se u okviru Programa provjerava prostorni 
položaj projekata u odnosu na ranjiva područja, te načelna ograničenja i obveze. 

Od ukupno 71 predloženog projekta, 8 ih se nalaze na ranjivom području, od toga: 

 4 vodnom području rijeke Dunav (Prelog - Donji Kraljevec 1. faza, Prelog - Donji Kraljevec 2. faza, i 
Belica na području Međimurske županije, te Pokušalište Agronomskog fakulteta na području Grada 
Zagreba), 

 4 na jadranskom vodnom području (Petrovija 1. Faza, Petrovija 2. Faza, Červar Porat – Bašarinka i Tar- 
Vabriga, na području Istarske županije). 

Na navedenim područjima obavezna je primjena Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva 
(„Narodne novine“, br. 56/2008). 

                                                           
 
48 Odluka o proglašenju ranjivih područja, studeni 2012.g. (NN 130/12) 
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Sl. 5.13. Prostorni raspored projekata navodnjavanja u odnosu na proglašena ranjiva područja 

 

  



 60 

6.3.2.4 Prijedlog projekata 

Provedbom predloženih projekata realizira se planirana izgradnja infrastrukture i omogućava primjena uzgojne 
mjere navodnjavanja na ukupno 65.000 ha poljoprivrednog zemljišta.  

Ukupna investicijska vrijednost 71 predloženog projekta je procijenjena na 3.14 milijarde kuna. Respektirajući 
ranije opisanu sistematizaciju i spremnost projekta za realizaciju, izrađen je prijedlog realizacije projekata po 
godinama. 

Tab. 5.14. Vremenski raspored realizacije Programa u dijelu navodnjavanja po županijama  

Županije 2014 2015 2016 2017 
Planirana 
realizacija 

2013 - 2017 

Planirana 
realizaija 

2018 - 2022 
Bjelovarsko - bilogorska - - - 14.945.813 14.945.813 14.945.813 
Brodsko - posavska 16.203.006 16.203.006 - 13.750.000 46.156.011 289.750.000 
Dubrovačko - neretvanska - 93.750.000 93.750.000 102.875.000 290.375.000 525.558.750 
Grad Zagreb 1.520.000 - - - 1.520.000 - 
Istarska 17.000.000 52.255.653 52.255.653 17.500.000 139.011.305 76.500.000 
Koprivničko - križevačka - 50.750.000 50.750.000 - 101.500.000 - 
Međimurska - 12.462.569 12.462.569 16.875.000 41.800.138 59.341.818 
Osječko - baranjska 44.925.625 79.372.552 76.571.927 45.123.853 245.993.958 103.966.933 
Požeško - slavonska 0 27.201.000 27.201.000 10.450.000 64.852.000 18.138.131 
Primorsko - goranska 2.375.000 2.375.000 0 - 4.750.000 67.893.750 
Sisačko - moslavačka - 17.000.000 17.000.000 - 34.000.000 28.125.000 
Splitsko - dalmatinska - - 3.571.875 16.771.875 20.343.750 53.950.000 
Šibensko - kninska - - - - - 28.521.704 
Virovitičko - podravska 39.589.000 21.109.607 36.729.607 20.625.000 118.053.213 - 
Vukovarsko - srijemska 16.104.607 49.764.587 55.154.018 66.942.168 187.965.379 106.073.130 
Zadarska 16.125.000 16.125.000 82.107.480 76.607.480 190.964.960 268.915.498 

Ukupno: 153.842.237 438.368.972 507.554.128 402.466.189 1.502.231.527 1.641.680.527 
Iznosi izraženi u kunama 

U prvom programskom razdoblju, 2013 - 2017 predviđa se realizacija polovice ukupnih ulaganja predviđenih 
Programom. 

Detaljni prikaz realizacije projekata sadrži Prilog 13.3, Tab. 13.20. Prijedlog realizacije projekata navodnjavanja, 
str. 188, Sl. 13.8. Prostorni raspored projekata navodnjavanja na vodnom području rijeke Dunav, str. 192 i Sl. 
13.9. Prostorni raspored projekata navodnjavanja na Jadranskom vodnom području, str. 193. 
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Sl. 5.14. Prostorni raspored visine ulaganja u navodnjavanje u razdoblju 2014.-2017.g. 
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Sl. 5.15. Prostorni raspored visine ulaganja u navodnjavanje u razdoblju 2018 - 2022 
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7 Izmjene i dopune Programa 

Prilikom izrade Programa identificirano je ukupno: 

 373 projekta zaštite od štetnog djelovanja voda, sistematiziranih u 123 projektne cjeline, 
 71 projekt navodnjavanja na području 15 županija. 

Lista predloženih projekata će se novelirati svake 2 godine, odnosno značajno revidirati svakih 5 godina a 
posebno nakon izrade: 

 Procjene poplavnih rizika za sve slivove u RH, za vodne građevine zaštite od štetnog djelovanja voda, 
 Eventualne revizije projekta NAPNAV-a. 

Realizacija projekata se odvija u skladu sa stvarnom dinamikom završetka pripremnih aktivnosti, i nije ograničena 
planiranom dinamikom i/ili programskim periodom (omogućeno pomicanje po godinama i programskim 
periodima). 

Izmjene Programa nastale kao posljedice novelacija liste projekata (svake 2 godine), ne podliježu Strateškoj 
procjeni utjecaja na okoliš. Hrvatske vode će u formi Izvješća o nastalim izmjenama informirati Vladu Republike 
Hrvatske, nadležno ministarstvo te Upravno vijeće Hrvatskih voda. 

Strateška procjena utjecaja programa na okoliš će se provesti na izmjene i dopune Programa nastale uslijed 
njegove temeljite revizije, nakon 5 godina. 

Identifikacija projekata proces je koji će se nastaviti tijekom provedbe Programa. Nakon identifikacije pojedinih 
novih ili izmijenjenih prijedloga projekata iz ovog Programa, provodi se ocjenjivanje/verifikacija prema ranije 
navedenim kriterijima za odabir projekata.  

Ukupan broj i izbor kriterija i ocjena se može prilagođavati potrebama provedbe Programa kako bi se bolje opisali 
"novelirani - ažurirani" ciljevi, odnosno ciljevi koji su bolje prilagođeni višem stupnju realizacije Programa. 

Realizacija predloženih projekata će se odvijati kroz godišnji Plan upravljanja vodama u skladu s raspoloživim 
sredstvima a prema procedurama definiranim u Provedbenom priručniku Programa, dokumentu Hrvatskih voda.  

Za sve projekte gradnje provode se procjena utjecaja na okoliš i/ili prirodu sukladno važećim propisima. 
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8 Financijski aspekti Programa 

8.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda 

8.1.1 Procijenjeni troškovi 

Procijenjeni troškovi izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracijsku odvodnju 
iznose:  

Tab. 8.1. Prikaz ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda po vodnogospodarskim odjelima i programskim razdobljima 

Vodnogospodarski odjeli Investicijska  
vrijednost projekata 

Programski period 
2013 - 2017 

Programski period 
2018 - 2022 

za slivove Mure i gornje Drave 347.600.000 kn 77.966.667 kn 269.633.333 kn 
za slivove Dunava i donje Drave 1.086.108.000 kn 475.335.317 kn 610.772.683 kn 
za gornju Savu 762.040.000 kn 559.914.167 kn 202.125.833 kn 
za srednji u donju Savu 1.040.662.155 kn 618.021.167 kn 422.640.988 kn 
za slivove sjevernog Jadrana 642.223.000 kn 314.945.000 kn 327.278.000 kn 
za slivove južnog Jadrana 734.386.000 kn 279.347.333 kn 455.038.667 kn 

Ukupno: 4.613.019.155 kn 2.325.529.650 kn 2.287.489.505 kn 

 

Sl. 8.1. Prikaz ulaganja u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda po vodnogospodarskim odjelima i programskim razdobljima 

Uspoređujući troškove procijenjene u okviru Programa i analize troškova provedene u Strategiji upravljanja 
vodama (Poglavlje 4. Strateški ciljevi) zaključuje se da su ukupno procijenjene potrebe na proporcionalno istoj 
razini, respektirajući dokumentima sagledano razdoblje provedbe (Strategija 2010.-2038.g., Program 2013.-
2022.g.), te činjenicu da se dio sanacija postojećih vodnih građevina obavlja kroz radove redovitog održavanja 
voda.  

Tab. 8.2. Usporedba ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda prema Strategiji i Programu 

opis ulaganja 
Strategija RH (2010.-2038.g.) razdoblja provedbe Programa 

ukupno godišnje 2013.-2022.g. godišnje 
razvojna ulaganja u sustave zaštite od poplava (vode I i II reda), sanacija i 
rekonstrukcija postojećih vodnih građevina, zaštita od brdskih voda 13.600.000.000 485.714.000 4.613.019.155 461.301.915 
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Sl. 8.2. Usporedba ulaganja u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda prema Strategiji i Programu 

Puna usklađenost Programa, sa strateškim opredjeljenjima u upravljanju vodama može se očekivati tek po 
usklađenju Programa sa prvim Planom upravljanja poplavnim rizicima (2015.g.), kada će se struktura ulaganja u 
sustave (razvojna ulaganja; rekonstrukcija; revitalizacije) kao i redovito održavanje sustava u potpunosti uskladiti 
sa potrebama u cilju preventivnog djelovanja na poplavama ugroženom području a i cijelom priljevnom području. 

8.1.2 Realizacija 

U razdoblju 2013.-2022.g. predviđena je realizacija Programa kroz: 

 Projekt CEB, 
 EU Projekt, 
 uobičajene nacionalne mehanizme financiranja. 

Projekt predstavlja dio Programa kojim se realiziraju pojedinačni projekti u određenom/zadanom vremenu pod 
točno određenim uvjetima i načinom financiranja.  

8.1.2.1 Projekt CEB, 2014.-2018.g. 

Razvojna banka Vijeća Europe  (Council of Europe Development Bank, u daljnjem tekstu CEB) ponudila je zajam 
Republici Hrvatskoj za financiranje projekata za obranu od poplava (u daljnjem tekstu Projekt CEB). Za 
financiranje, putem Projekta CEB, se predlažu pojedinačni projekti obrane od poplava, izdvojeni iz Programa. 

Sredstva Projekta CEB se mogu koristiti za izgradnju, modernizaciju, rekonstrukciju i poboljšanje sustava obrane 
od poplava kroz više pojedinačnih projekata, odnosno projektnih cjelina. Opseg svakog pojedinačnog projekta, te 
identifikacija korisnika sredstava zajma (ukoliko je riječ o višenamjenskom projektu) će se utvrditi nakon 
prihvaćanja Projekta CEB. 

Za realizaciju kroz Projekt CEB se predlažu projekti iz I prioritetne skupine (na vodnom području rijeke Dunav i 
jadranskom vodnom području). Ukoliko u I prioritetnoj skupini ne bude dovoljno spremnih projekta predlaže se 
uključivanje i projekata iz II prioritetne skupine koji su u visokom stupnju spremnosti za realizaciju. Na taj način će 
Projekt CEB biti operativan već u prvim godinama realizacije. Istovremeno će se dati naglasak na pripremu većih 
projekata iz I prioritetne skupine i time omogućiti njihova realizacija u drugoj polovici provedbe Projekta CEB. Pri 
tome se udio troškova projekta iz II prioritetne skupine ograničava na maksimalno 30% sredstava Projekta CEB. 

U pripremi je Projekt CEB ukupne investicijske vrijednost od 200 mil EUR ili 1,5 milijardu HRK.  
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Projekt CEB će se realizirati kroz dvije komponente: 

 Komponenta 1 - Ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda (projektna dokumentacija, građenje, 
nadzor nad građenjem), 

 Komponenta 2 - Institucionalno jačanje (oprema, tehnička pomoć, obuka i studije). 

U skladu sa preliminarno provedenim dogovorima Projekt CEB će se financirati kao kombinacija: 

 sredstava zajma CEB-a (50% iznosa projekta bez PDV-a),  
 nacionalnih sredstava (50% iznosa projekta bez PDV-a)49. 

Uvažavajući činjenicu da se za troškove PDV-a ne mogu koristiti sredstva zajma, omjeri u financiranju ukupnog 
(bruto) iznosa se mijenjaju u korist nacionalnih sredstava: 

 sredstava zajma CEB-a (40% ukupnog iznosa projekta sa PDV-om),  
 nacionalnih sredstava (60% ukupnog iznosa projekta sa PDV-om). 

 

Sl. 8.3. Shema izvora financiranja Projekta CEB 

Zaključno sa svibnjem 2013.g. obavljena je tehnička misija Banke a slijedi procjena Projekta CEB i pregovori o 
zajmu. Uvjeti i procedure realizacije Projekta CEB će se definirati tijekom pregovora o zajmu. 

8.1.2.2 EU Projekt, 2014 - 2020 

Republika Hrvatska u lipnju 2013. postaje punopravna članica EU, te time od 01. siječnja 2014.g. stječe 
mogućnost korištenja strukturnih fondova EU za programski period 2014.-2020.g.. Uvjet za korištenje sredstava 
na nacionalnoj razini (razini države) su: 

 Izrada Plana upravljanja vodnim područjima, 
 Izrada Operativnog programskog dokumenta na državnoj razini u kojem su predviđeni projekti zaštite 

od štetnog djelovanja voda. 

Operativni program mora biti usklađen s Planom upravljanja vodnim područjima i Planom upravljanja poplavnim 
rizicima koji predmetne radove predviđa u programu mjera. Prvi plan upravljanja poplavnim rizicima će se donijeti 

                                                           
 
49 Konačan omjer će se definirati u pregovorima sa CEB-om i konačnoj prijavi Projekta od strane RH, moguće je povećati udio financiranja iz sredstava 
zajma u odnosu na nacionalna sredstva. 
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2015.g. a primjenjivati će se od 2016.g. sa novim planskim ciklusom Plana upravljanja vodnim područjima. Do 
tada će se koristi rezultati Preliminarne procjene poplavnih rizika (Hrvatske vode, 2012)..  

U cilju što efikasnijeg korištenja sredstava iz fondova EU, pri pripremi projekata potrebno je poštovati temeljne 
uvjete oblikovanja i namjene projekata. 

Priprema projekta sadrži: 

 opis svih zahtjeva Direktive o poplavama, 
 u okviru projekta sagledati cijelo područje (River Basin Approach), koji uključuje: 

 rizik od poplava sagledan na cijelom slivu (overall river basin), te prijedlog najprikladnijih lokacija 
za realizaciju projekata zaštite od poplava (the most appropriate locations),  

 procjena/vrednovanje mogućih uzvodnih mjera uključujući analizu raspoloživih retencijskih 
kapaciteta te mogućnost restauracije inundacijskog područja/nasipa kao varijantu predložene 
mjere, 

 obrazloženje varijantnih rješenja (options), 
 modeliranje uzvodne sekcije rijeke i slivnog područja, 
 ocjenu nizvodnih utjecaja mjera/projekta, kvantificiranih modeliranjem (flood model). 

 analizu cijelog područja i prijedlog mjera/projekta, pri tome voditi računa/analizirati varijante načina 
zaštite od poplava, putem nasipa ili retencija (zadržavanje vode-retencije ili kontrolirano otjecanje u 
koritu-nasipi, gradnje u koritu), 

 prezentaciju poplavnog modeliranja s opisom primijenjenog modela gdje i zašto (hydrological, 
hydrodynamic, 1D, 2D, steady, unsteady, etc.) sa unaprijeđenom grafičkom prezentacijom simulacije 
poplava (sa i bez mjera predloženih u projektu), analizu rezultata i prijedlog rješenja, 

 procjenu šteta; uvođenje metodologije prosječne godišnje štete (Average Annual Damage – AAD) za 
analizu ekonomskog dijela – procjena šteta.  

Mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova se procjenjuje na 70-80% investicijske vrijednosti projekta. 
Projekt prati sufinanciranje nacionalnim sredstvima. U ovoj fazi se procjenjuje da su i troškovi PDV-a prihvatljivi 
za financiranje EU sredstvima. 

8.1.2.3 Kombinacija sredstava Projekt CEB i EU Projekt 

Prilikom pripreme Projekta CEB razmotrena je mogućnosti udruživanja bespovratnih sredstava fondova Europske 
unije Projektu CEB. 

Predstavnici CEB-a su tijekom konzultacija potvrdili da, s njihove točke gledišta, takva mogućnost, i praksa u 
drugim zemljama članicama, postoji uz napomenu da se sredstva zajma mogu koristiti i za pripremu EU projekta, 
ukoliko će se i za realizaciju projekta (građenje) koristiti sredstva zajma CEB-a. Navedeno CEB potvrđuje u 
svojim Izvještaju 50  gdje navodi da će se, u slučaju nominacije individualnog projekta za financiranje EU 
sredstvima, CEB sredstva (zajam) koristiti za pokrivanje učešća RH u projektu, uz ograničenje da financiranje 
CEB sredstvima ne može biti veće od 50% ukupnog troška pojedinog projekta.Projekti financirani kroz nacionalne 
mehanizme financiranja 

Dio projekata će se financirati isključivo nacionalnim sredstvima kroz uobičajene nacionalne mehanizme 
financiranja. Razlozi mogu biti: da su već započete aktivnosti na projektima, da je riječ o manjim zahvatima ili se 

                                                           
 
50 Izvještaj o Projekta CEB za prvo predstavljanje upravi banke, održanog 20.02.2013.g. 
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iz nekog razloga ne mogu provoditi kroz gore navedene Projekte (npr. višenamjenski karakter vodne građevine 
sa manjim utjecajem na zaštitu od štetnog djelovanja voda).  

Za projekte revitalizacije aktivnosti se usmjeravaju na pripremu i nominaciju projekata za financiranje 
odgovarajućim EU fondovima. Priprema i realizacija takvih projekta se odvija kroz pozive fondova za nominaciju 
projekta. Opseg, uvjete i dinamiku nije moguće predvidjeti, ali će se aktivno uključiti u njihovu pripremu. Takvim 
pristupom se nastavlja dosadašnja praksa i suradnja sa zemljama u regiji. Realizacija ovih projekta se smatra 
uobičajenim nacionalnim načinom financiranja. 

8.1.3 Predloženi modeli financiranja 

Razmatrajući moguće izvore financiranja, elaborirane u prethodnom odjeljku na razini Projekata, predlaže se 
financiranje Programa, u dijelu gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracijsku 
odvodnju, kroz tri modela.  

Model 1 Financiranje projekata kroz Projekt CEB u omjeru 50:50 sredstva zajma i nacionalnih 
sredstava.  
Financiranje Modelom 1 se procjenjuje na cca 15% Programa, i to 80% u prvom programskom 
razdoblju 2013 - 2017, te 20% u drugom programskom razdoblju 2018 - 2022 

Model 2 Za projekte koji zadovoljavaju uvjete korištenja EU fondova predlaže se financiranje projekata 
EU sredstvima i sredstvima zajma CEB-a, gdje će se sredstva zajma koristiti kao učešće RH u 
projektu. Očekivani omjer financiranja 70:30 u korist EU sredstava (i sa tim omjerom su rađeni 
daljnji okvirni izračuni).  
Financiranje Modelom 2 se procjenjuje na cca 43 % Programa, i to 40% u prvom programskom 
razdoblju 2013 - 2017, te 60% u drugom programskom razdoblju 2018 - 2022 

Model 3 Financiranje projekata kroz nacionalne/dosadašnje mehanizme financiranja, 100% nacionalna 
sredstva, uz mogućnost pridruživanja sredstava fondova EU za projekte revitalizacije. 
Financiranje Modelom 3 se procjenjuje na cca 42% Programa, i to 45% u prvom programskom 
razdoblju 2013 - 2017, te 55% u drugom programskom razdoblju 2018 - 2022 

U nastavku se daje pregled uvjeta, prednosti i nedostataka predloženog načina financiranja Programa putem 
Modela u odnosu na financiranje uvjetima definiranim u isključivo pristupom Projekt. 

UVJETI PREDNOSTI NEDOSTACI 

PRISTUP PROJEKT 
 Projekt CEB se zasebno realizira u omjeru 

50:50 
 dio projekata se realizira kroz nacionalne 

modele financiranja (koji ne mogu na EU 
i/ili CEB) 

 ostali prikladni projekti idu na EU 
financiranje 

 jasni uvjeti provedbe 
 jednoznačni uvjeti financiranja 

 mogućnost da Projekt CEB povuče 
projekte pogodne za financiranje EU 
sredstvima (ulazak u atraktivnije - veće 
projekte) 

 manje povlačenje EU sredstava 

PRISTUP MODEL 

 nužno definirati odnose HR, CEB, EU 
 svi prepoznati/prikladni projekti se odmah 

pripremaju za EU financiranje 
 dio sredstava CEB-a se pridružuje EU 

sredstvima 
 dio sredstava CEB ide u financiranje 50:50 

 povlačenje EU sredstava u maksimalno 
predviđenom iznosu 
 

 ukupno smanjeno učeće RH na račun 
povećanog povlačenja EU sredstava 

 preklapanje procedura 
 vremenski pomak raspoloživosti sredstava 
 odbijanje projekata za financiranje EU 

sredstvima 
 smanjenje raspoloživih sredstava CEB-a 

za financiranje projekata iz prethodnog 
paragrafa 
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Zaključuje se da je razlog koji udruživanje dijela Projekta CEB sa EU Projektom tj. primjenu pristupa Modela čini 
optimalnim to što se time sprječava da se spremniji projekti, koji se ujedno smatraju prikladnim za EU 
sufinanciranje, zbog jednostavnije procedure, u cijelosti financiraju kroz Projekt CEB, pri čemu se povećava broj i 
investicijska vrijednost projekata koji nemaju osigurane izvore financiranja (angažirana sva sredstva CEB-a, 
nedostatak prikladnih projekta za EU sufinanciranje), što dovodi do povećanja učešća nacionalnih sredstava.  

U nastavku se daje pregled udjela i iznosa financiranja po izvorima, modelima financiranja i planskim razdobljima. 
Polazište ovakvog strukturiranja je procjena obima projekata koji se smatraju pogodnim za EU financiranje, te 
projekta koji se smatraju pogodnim isključivo za nacionalne modele financiranja.  

 

Sl. 8.4. Udjeli iizvora i modela financiranja Programa u dijelu zaštite od štetnog djelovanja voda 

 

Sl. 8.5. Udjeli iizvora i modela financiranja Programa u dijelu zaštite od štetnog djelovanja voda u periodu 2013 – 2017 

 

Sl. 8.6. Udjeli iizvora i modela financiranja Programa u dijelu zaštite od štetnog djelovanja voda u periodu 2018 - 2022 

Napomena: Stvarna vrijednost iznosa za financiranje projekata pogodnih za EU financiranje će u manjoj ili 
većoj mjeri odstupati od procijenjene jer ovom trenutku nije moguće predvidjeti sve uvjete takvog financiranja. 
Pretpostavke će se vremenom ažurirati sa ciljem nominiranja što više projekata (i iznosa) za EU sufinanciranje. 
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Tab. 8.3. Procijenjeni udjeli financiranja primjenom pristupa Model za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda 

Procjena sredstava za financiranje 2013-2022 2013 - 2017 2018 - 2022 
pogodno za EU financiranje 1.569.347.324 kn 688.054.000 kn 881.293.324 kn 
pogodno samo za nacionalno financiranje 541.245.600 kn 268.576.800 kn 272.668.800 kn 
ostalo 1.579.822.400 kn 903.792.920 kn 676.029.480 kn 

ukupno bez PDV 3.690.415.324 kn 1.860.423.720 kn 1.829.991.604 kn 
PDV 922.603.831 kn 465.105.930 kn 457.497.901 kn    

ukupno Program 4.613.019.155 kn 2.325.529.650 kn 2.287.489.505 kn    

                                                                        
                                    
 

Model  pristup (2013-2022)  iznos bez PDV-a   CEB zajam   HR   EU   HR PDV   EU PDV   iznos sa PDV-om   HR ukupno   HR / godišnje  
Model 1 558.391.606 kn 279.195.803 kn 279.195.803 kn 139.597.901 kn 697.989.507 kn 418.793.704 kn 41.879.370 kn 
Model 2 1.569.347.324 kn 470.804.197 kn 1.098.543.127 kn 117.701.049 kn 274.635.782 kn 1.961.684.155 kn 117.701.049 kn 11.770.105 kn 
Model 3 1.562.676.394 kn 1.562.676.394 kn 390.669.099 kn 1.953.345.493 kn 1.953.345.493 kn 195.334.549 kn 

ukupno Program 3.690.415.324 kn 750.000.000 kn 1.841.872.197 kn 1.098.543.127 kn 647.968.049 kn 274.635.782 kn 4.613.019.155 kn 2.489.840.247 kn 248.984.025 kn 
 
 
Model  pristup (2013 - 2017) iznos bez PDV-a CEB zajam HR EU HR PDV EU PDV iznos sa PDV-om HR ukupno  HR / godišnje  
Model 1 487.167.600 kn 243.583.800 kn 243.583.800 kn 121.791.900 kn 608.959.500 kn 365.375.700 kn 73.075.140 kn 
Model 2 688.054.000 kn 206.416.200 kn 481.637.800 kn 51.604.050 kn 120.409.450 kn 860.067.500 kn 51.604.050 kn 10.320.810 kn 
Model 3 685.202.120 kn 685.202.120 kn 171.300.530 kn 856.502.650 kn 856.502.650 kn 171.300.530 kn 

ukupno Program 2013 - 2017 1.860.423.720 kn 450.000.000 kn 928.785.920 kn 481.637.800 kn 344.696.480 kn 120.409.450 kn 2.325.529.650 kn 1.273.482.400 kn 254.696.480 kn 
 
   
Model  pristup (2018 - 2022) iznos bez PDV-a CEB zajam HR EU HR PDV EU PDV iznos sa PDV-om HR ukupno  HR / godišnje  
Model 1 71.224.006 kn 35.612.003 kn 35.612.003 kn                                     17.806.001 kn 89.030.007 kn 53.418.004 kn 10.683.601 kn 
Model 2 881.293.324 kn 264.387.997 kn                                  616.905.327 kn 66.096.999 kn 154.226.332 kn 1.101.616.655 kn 66.096.999 kn 13.219.400 kn 
Model 3 877.474.274 kn 877.474.274 kn     219.368.569 kn 1.096.842.843 kn 1.096.842.843 kn 219.368.569 kn 

ukupno Program 2018 - 2022 1.829.991.604 kn 300.000.000 kn 913.086.277 kn 616.905.327 kn 303.271.569 kn 154.226.332 kn 2.287.489.505 kn 1.216.357.847 kn 243.271.569 kn 
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8.2 Očekivani dinamički plan realizacije 

Dinamiku realizacije predloženih projekata, naznačenih u Prilogu 13.2. str. 115 i Prilogu 13.3. str. 179 će teško 
biti dostići u prvim godinama financiranja. Stoga se može očekivati pomicanje vremenskog rasporeda prema 
kraju razdoblja 2013.-2017g.  

Time se omogućava da: 
 potrebna sredstva u 2013.g. ostanu na razini Plana upravljanja vodama za 2013.g.,  
 se 2013.g. iskoristi za iznalaženje dodatnih izvora financiranja, 

pri čemu se 90 % projekta (u odnosu na gore navedeni raspored) realizira u predviđenom periodu 2013 - 2017 a 
ostatak se odgađa za naredno plansko razdoblje 2018 - 2022 

Tab. 8.4. Očekovani vremenski raspored realizacije Program u dijelu zaštite od štetnog djelovanja voda u periodu 2013 - 2017 

Vremenski raspored 2013 2014 2015 2016 2017 2013 - 2017 

Prema spremnosti projekata 
293.753.767 kn 391.690.850 kn 452.584.767 kn 516.131.767 kn 671.368.500 kn 2.325.529.650 kn 

13% 17% 19% 22% 29% 100% 

Očekivani raspored 
180.000.000 kn 279.063.558 kn 441.850.634 kn 534.871.820 kn 651.148.302 kn 2.086.934.313 kn 

8% 12% 19% 23% 28% 90% 

 

 

Sl. 8.7. Vremenski raspored realizacije Programa u dijelu zaštite od štetnog djelovanja voda u periodu 2013 - 2017 
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8.2.1 Raspodjela troška tijekom provedbe 

8.2.1.1 Izvori financiranja tijekom izgradnje 

Potencijalni modeli financiranja generiraju tri osnovna izvora sredstava, CEB zajam, EU sredstva i nacionalna 
sredstva. Sagledani su omjeri financiranja, prema izvorima sredstava, u odnosu na predložene modele 
financiranja i programska razdoblja. 

Tab. 8.5. Omjeri financiranja tijekom izgradnje projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 

Izvori financiranja CEB zajam EU sredstva 
HR - ostali 

izvori 
 

HR PDV EU PDV 

Prvo programsko razdoblje51  Prvo programsko razdoblje 

Udio Modela u Programu 2018 - 2022 24% 26% 50%  74% 26% 
Model 1 26% 50% 0% 50%  100% 0% 
Model 2 37% 30% 70% 0%  30% 70% 
Model 3 37% 0% 0% 100%  100% 0% 

Drugo programsko razdoblje  Drugo programsko razdoblje 

Udio Modela u Programu 2018 - 2022 16% 34% 50%  66% 34% 
Model 1 4% 50% 0% 50%  100% 0% 
Model 2 48% 30% 70% 0%  30% 70% 
Model 3 48% 0% 0% 100%  100% 0% 

Sukladno dinamici realizacije opisanoj u odjeljku 8.1.5., iznos sredstava u 2013.g. je na razini Plana upravljanja 
vodama. Nacionalna sredstva su na približno jednakoj razini u svim godinama realizacije (prate dosadašnji trend) 
a u prve dvije godine čine i najveći izvor financiranja. Sredstva zajma se progresivno povećavaju od 2014.g, dok 
se sredstva EU očekuju od 2015.g., te u godinama koje slijede čine pojedinačno najveći udio sredstava u 
financiranju. 

 

Sl. 8.8. Izvori financiranja projekta zaštite od štetnog djelovanja voda u prvom programskom razdoblju 2013 - 2017  

 

                                                           
 
51 Omjeri za prvo i drugo programsko razdoblje računati u odnosu na investicijsku vrijednost projekta bez PDV-a. 

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

 400.000.000

 500.000.000

 600.000.000

 700.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

HR PDV

EU PDV

EU

HR sredstva

CEB zajam



 73 

8.2.1.2 Izvori financiranja tijekom otplate zajma CEB 

Model 1 predviđa korištenje sredstava zajma CEB-a za financiranje gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih 
građevina i građevina za melioracijsku odvodnju. Izgradnjom projekta ne završava njegovo financijsko 
servisiranje, stoga se posebna pozornost posvećuje potrebama otplate zajma. 

U Programu su samo načelno sagledani uvjeti zajma, a detalji će biti predmetom pregovora između CEB-a i 
Republike Hrvatske  i završno definirati u ugovoru o zajmu.  

Tab. 8.6. Financiranja tijekom otplate zajma CEB za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda 

Financiranje tijekom otplate zajma u periodu 2019. – 2020. (2025.) g. 
zajam 750 mil HRK 

RH 
godišnji anuitet (milijuna HRK) godišnji anuitet (milijuna HRK) 
10 godina otplata 15 godina otplata 

100% nacionalna sredstva 84,15 kn 61,02 kn 
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8.3 Navodnjavanje 

8.3.1 Procijenjeni troškovi izgradnje 

Nakon preliminarnog sagledavanja stanja vodnih građevina za navodnjavanje, te pravca i mogućnosti razvoja, 
izvršena je procjena potrebnih sredstava za postizanje ciljeva NAPNAV-a opisanih u odjeljku 6.3. 

Investitori izgradnje sustava za navodnjavanje su županije te se stoga, u Programu, analiza troškova i praćenje 
rezultata vrši na razini županija.  

Tab. 8.7. Prikaz ulaganja u projekte navodnjavanja po županijama i projektnim razdobljima 

Županija Procjena troškova 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018 - 2022 
Bjelovarsko - bilogorska 29.891.625 kn 14.945.813 kn 14.945.813 kn 
Brodsko - posavska 335.906.011 kn 46.156.011 kn 289.750.000 kn 
Dubrovačko - neretvanska 815.933.750 kn 290.375.000 kn 525.558.750 kn 
Grad Zagreb 1.520.000 kn 1.520.000 kn - 
Istarska 215.511.305 kn 139.011.305 kn 76.500.000 kn 
Koprivničko - križevačka 101.500.000 kn 101.500.000 kn - 
Međimurska 101.141.956 kn 41.800.138 kn 59.341.818 kn 
Osječko - baranjska 349.960.891 kn 245.993.958 kn 103.966.933 kn 
Požeško - slavonska 82.990.131 kn 64.852.000 kn 18.138.131 kn 
Primorsko - goranska 72.643.750 kn 4.750.000 kn 67.893.750 kn 
Sisačko - moslavačka 62.125.000 kn 34.000.000 kn 28.125.000 kn 
Splitsko - dalmatinska 74.293.750 kn 20.343.750 kn 53.950.000 kn 
Šibensko - kninska 28.521.704 kn - 28.521.704 kn 
Virovitičko - podravska 118.053.213 kn 118.053.213 kn - 
Vukovarsko - srijemska 294.038.509 kn 187.965.379 kn 106.073.130 kn 
Zadarska 459.880.458 kn 190.964.960 kn 268.915.498 kn 

Ukupno: 3.143.912.053 kn 1.502.231.527 kn 1.641.680.527 kn 

 

Sl. 8.9. Ulaganja po županijama za projekte navodnjavanja  
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Uspoređujući troškove procijenjene u okviru Programa i analize troškova provedene u dokumentu NAPNAV 
(Zaglavlje 4. Strateški ciljevi) zaključuje se da su ukupno procijenjene potrebe usklađene, nema velikih razlika u 
predviđenim troškovima.  

Tab. 8.8. Usporedba ulaganja u projekte navodnjavanja prema Strategiji i Programu 

opis ulaganja 
NAPNAV/Strategija do 2020.g. 

Uloženo NAPNAV  
2005.-2012.g. razdoblja provedbe Programa 

ukupno godišnje Ukupno 2013.-2022.g. Godišnje 

ulaganja u sustave navodnjavanja 3.000.000.000 300.000.000 600.000.000 2.832.182.383 283.218.238 
Izraženo u  kn 

8.3.2 Realizacija 

U razdoblju 2013.-2022.g. predviđena je realizacija Programa kroz: 

 EU Projekt navodnjavanja, 
 uobičajene nacionalne mehanizme financiranja. 

Projekt predstavlja dio Programa kojim se realiziraju pojedinačni projekti u određenom/zadanom vremenu pod 
točno određenim uvjetima i načinom financiranja.  

8.3.2.1 EU Projekt navodnjavanja, 2014.-2020.g. 

Republika Hrvatska u lipnju 2013.g. postaje punopravna članica EU, te time stječe mogućnost korištenja 
strukturnih fondova EU. Uvjet za korištenje sredstava na nacionalnoj razini (razini države) je: 

 Izrada Plana upravljanja vodnim područjima, 
 Izrada Operativnog programskog dokumenta na državnoj razini u kojem su predviđeni projekti 

navodnjavanja (operativni programi za regionalni i ruralni razvoj). 

U cilju što efikasnijeg korištenja sredstava iz EU fondova, kod pripreme projekata je potrebno poštovati temeljne 
uvjete oblikovanja i namjene projekata. 

Priprema projekta sadrži: 

 izradu studiju utjecaja na okoliš, 
 dokaz ekonomske isplativosti i održivosti na projektnoj razini, 
 obrazloženje mogućnosti korištenja vodnog potencijala i važećih propisa za korištenje i upravljanje 

vodama, 
 određivanje politike izračuna cijena sa prikazom stvarnih troškova vode, kako bi se izbjeglo 

neracionalno raspolaganje resursima i ulaganjima, 
 ako se traže sredstva za projekt kojemu je za cilj povećanje konkurentnosti i proizvodnosti, potrebno je 

vrlo podrobno razraditi ekonomsku održivost i mogućnost plasmana planiranih proizvoda. 

Mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova se procjenjuje na: 

 50 % investicijske vrijednosti projekta iz fonda za regionalni razvoj, i  
 70 % investicijske vrijednosti projekta iz fonda za ruralni razvoj.  

EU Projekte navodnjavanja u načelu prati sufinanciranje nacionalnim sredstvima. 
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U ovoj fazi se procjenjuje da će većina budućih projekata navodnjavanja biti prikladna za financiranje namjenskim 
sredstvima EU fondova, te da su i troškovi PDV-a prihvatljivi za financiranje EU sredstvima. 

8.3.2.2 Projekti financirani kroz nacionalne mehanizme financiranja 

Dio projekata će se financirati isključivo nacionalnim sredstvima kroz uobičajene nacionalne mehanizme 
financiranja.  

Razlozi mogu biti:  
 da su već započete aktivnosti na projektima sa utvrđenim načinom financiranja,  
 da je riječ o manjim zahvatima ili se ne smatraju prikladnim za financiranje putem EU Projekta 

navodnjavanja.  

8.3.3 Predloženi modeli financiranja 

Razmatrajući moguće izvore financiranja, elaborirane u prethodnom odjeljku na razini Projekata, predlaže se 
financiranje Programa, u dijelu izgradnje vodnih građevina za navodnjavanja, kroz tri modela.  

Model 1 predviđa financiranje projekata sredstvima EU fondova za regionalni razvoj i nacionalnim 
sredstvima u omjeru 50:50. 
Financiranje Modelom 1 se procjenjuje na cca 20 % Programa, od toga cca 75% u prvom 
programskom razdoblju 2013 - 2017, te 25% u drugom programskom razdoblju 2018 - 2022. 

Model 2 predviđa financiranje projekata sredstvima EU fondova za ruralni razvoj i nacionalnim 
sredstvima u omjeru 70:30 (u korist sredstava EU fondova). 
Financiranje Modelom 2 se procjenjuje na cca 77 % Programa, od toga cca 39% u prvom 
programskom razdoblju 2013 - 2017, te 61% u drugom programskom razdoblju 2018 - 2022. 

Model 3 Financiranje kroz nacionalne mehanizme financiranja, sredstvima državnog proračuna i 
proračuna županija (sadašnji model predviđa omjer 70:30 u korist državnog proračuna). 
Financiranje Modelom 3 se procjenjuje na cca 3 % Programa, u cijelosti u prvom programskom 
razdoblju 2013 - 2017. 
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U nastavku se daje pregled udjela i iznosa financiranja po izvorima, modelima financiranja i planskim razdobljima.  

 

Sl. 8.10. Udjeli iizvora i modela financiranja Programa u dijelu navodnjavanja 

 

Sl. 8.11. Udjeli iizvora i modela financiranja Programa u navodnjavanja u periodu 2013 - 2017 

 

Sl. 8.12. Udjeli iizvora i modela financiranja Programa u navodnjavanja u periodu 2018 - 2022 

Napomena: Stvarna vrijednost iznosa za financiranje projekata pogodnih za EU financiranje će u manjoj ili 
većoj mjeri odstupati od procijenjene jer ovom trenutku nije moguće predvidjeti sve uvjete takvog financiranja. 
Pretpostavke će se vremenom ažurirati sa ciljem nominiranja što više projekata (i iznosa) za EU sufinanciranje. 
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Tab. 8.9. Procijenjeni udjeli financiranja primjenom pristupa Model za projekte navodnjavanja 

Procjena pogodnosti projekata za financiranje 2013-2022 2013 - 2017 2018 - 2022  

pogodno za EU financiranje 2.441.862.442 kn 1.128.518.021 kn 1.313.344.421 kn  

nacionalno financiranje 73.267.200 kn 73.267.200 kn   

ukupno bez PDV 2.515.129.642 kn 1.201.785.221 kn 1.313.344.421 kn  

PDV 628.782.411 kn 300.446.305 kn 328.336.105 kn  

ukupno Program 3.143.912.053 kn 1.502.231.527 kn 1.641.680.527 kn  

                             -                                -                               -        
 
 

Model  pristup (2013-2022)  iznos bez PDV-a   EU   HR   HR PDV  EU PDV  iznos sa PDV-om   HR ukupno   HR / godišnje  

 Model 1  506.127.292 kn 253.063.646 kn 253.063.646 kn 63.265.912 kn 63.265.912 kn 632.659.115 kn 316.329.558 kn 31.632.956 kn 
 Model 2  1.935.735.150 kn 580.720.545 kn 1.355.014.605 kn 145.180.136 kn 338.753.651 kn 2.419.668.938 kn 725.900.681 kn 72.590.068 kn 
 Model 3  73.267.200 kn 73.267.200 kn 18.316.800 kn 0 kn 91.584.000 kn 91.584.000 kn 9.158.400 kn 

 ukupno Program  2.515.129.642 kn 907.051.391 kn 1.608.078.251 kn 226.762.848 kn 402.019.563 kn 3.143.912.053 kn 1.133.814.239 kn 113.381.424 kn 
 
 
 

Model  pristup (2013 - 2017) iznos bez PDV-a EU HR HR PDV EU PDV  iznos sa PDV-om  HR ukupno HR / godišnje 

 Model 1  377.451.646 kn 188.725.823 kn 188.725.823 kn 47.181.456 kn 47.181.456 kn 471.814.558 kn 235.907.279 kn 47.181.456 kn 
 Model 2  751.066.375 kn 225.319.913 kn 525.746.463 kn 56.329.978 kn 131.436.616 kn 938.832.969 kn 281.649.891 kn 56.329.978 kn 
 Model 3  73.267.200 kn 73.267.200 kn 18.316.800 kn 0 kn 91.584.000 kn 91.584.000 kn 18.316.800 kn 

 ukupno Program 2013 - 2017  1.201.785.221 kn 487.312.936 kn 714.472.286 kn 121.828.234 kn 178.618.071 kn 1.502.231.527 kn 609.141.169 kn 121.828.234 kn 
     
 

Model  pristup (2018 - 2022) iznos bez PDV-a EU HR HR PDV EU PDV  iznos sa PDV-om  HR ukupno HR / godišnje 

 Model 1  128.675.646 kn 64.337.823 kn 64.337.823 kn 16.084.456 kn 16.084.456 kn 160.844.558 kn 80.422.279 kn 16.084.456 kn 
 Model 2  1.184.668.775 kn 355.400.633 kn 829.268.143 kn 88.850.158 kn 207.317.036 kn 1.480.835.969 kn 444.250.791 kn 88.850.158 kn 
 Model 3  0 kn 0 kn 0 kn 0 kn 0 kn 0 kn 0 kn 

 ukupno Program 2018 - 2022  1.313.344.421 kn 419.738.456 kn 893.605.966 kn 104.934.614 kn 223.401.491 kn 1.641.680.527 kn 524.673.069 kn 104.934.614 kn 
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8.3.4 Raspodjela troška tijekom provedbe 

8.3.4.1 Izvori financiranja tijekom gradnje 

Potencijalni modeli financiranja generiraju dva osnovna izvora sredstava, EU sredstva i nacionalna sredstva. 
Sagledani su omjeri financiranja, prema izvorima sredstava, u odnosu na predložene modele financiranja i 
programska razdoblja. 

Tab. 8.10. Omjeri financiranja tijekom gradnje za projekte navodnjavanja 

Izvori financiranja EU sredstva HR - ostali izvori  HR PDV EU PDV 

Prvo programsko razdoblje52  Prvo programsko razdoblje 

Udio Modela u Programu 2018 - 2022 59% 41%  41% 59% 
Model 1 31% 50% 50%  50% 50% 
Model 2 63% 70% 30%  30% 70% 
Model 3 6% 0% 100%  100% 0% 

Drugo programsko razdoblje  Drugo programsko razdoblje 

Udio Modela u Programu 2018 - 2022 68% 32%  32% 68% 
Model 1 10% 50% 50%  50% 50% 
Model 2 90% 70% 30%  30% 70% 
Model 3 0% 0% 0%  0% 0% 

Udio nacionalna sredstva u ukupnom iznosu ulaganja ostaje na približno istoj razini u svim godinama realizacije. 
Korištenje EU sredstava se očekuje od 2014.g., sa značajnijim učešćem od 2015.g. kada postaju i najveći izvor 
financiranja. 

 

Sl. 8.13. Izvori sredstava financiranja za projekte navodnjavanja u prvom programskom razdoblju 2013 - 2017  

 

 

  

                                                           
 
52 Omjeri za prvo i drugo programsko razdoblje računati u odnosu na investicijsku vrijednost projekta bez PDV-a. 
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9 Plan provedbe Programa  

9.1 Priprema projekata  

Priprema projekata u svom punom opsegu uključuje slijedeće elemente:  
(i) na Programskoj razini 

 izrada višegodišnjih programa, 
 izrada procjena rizika od poplava, 
 izrada strateških procjena utjecaja na okoliš, 

(ii) na Projektnoj razini 
 analizu uvjeta za realizaciju kroz određeni Projekt, 
 selekciju projekata sukladno proceduri definiranoj u Provedbenom priručniku, 

(iii) na projektnoj razini 
 izrada analiza i predinvesticijskih studija, 
 izrada investicijskih studija, 
 izrada tehničkih studija i idejnih rješenja, 
 izrada idejnoga projekta, 
 izrada glavnoga projekta, 
 izrada izvedbenih projekata, 
 izrada studije utjecaja zahvata na okoliš, 
 izrada studije prihvatljivosti zahvata za prirodu, 
 dodatna procjena (u obuhvatu ekološke mreže), 
 rješavanje prostorno-planskih pitanja, 
 rješavanje imovinsko pravnih pitanja, 
 ishođenje lokacijske dozvole, 
 ishođenje građevinske dozvole, 
 izrada plana financiranja. 

Priprema pojedinoga projekta, kako je to sagledano u ovom Programu, uključuje samo određeni broj 
navedenih elemenata, ovisno o složenosti konkretnoga projekta, zatečenom stanju njegove tehničke i 
administrativne pripremljenosti za provedbu (izrađena tehnička dokumentacija, riješeni imovinsko-pravni 
odnosi, ishođene dozvole za gradnju), a podrazumijeva cjelokupni pothvat u određenom vremenu, sa 
programom predviđenim proračunom. 

Prvi korak plana provedbe, obvezan za sve projekte, je detaljan pregled stanja pripremljenosti, sa svrhom da 
se identificiraju preostale pripremne aktivnosti i tehnički parametri za izradu projektnih zadataka, odnosna za 
pokretanje postupka javne nabave i ugovaranje izvršenja pojedinih aktivnosti.  

 

Sl. 9.1. Shema pripreme projekata 

Program

• izrada planskih i programskih 
dokumenata

Projekt

• provjera prihvatljivosti 
pojedinačnih projekata i projektnih 
cjelina za financiranje putem 
Projekta

• prihvačanje od strane Stručnog 
tijela

pojedinačni projekti

• detaljan pregled stanja tehničke i 
administrativne pripremljenosti, sa 
svrhom da se identificiraju 
preostale aktivnosti koje prethode 
tealizaciji

• priprema za raelizaciju
• realizacija pojedinačnih projekata



 81 

9.2 Pokazatelji provedbe i koristi od provedbe Programa 

Realizacija Programa će se pratiti, kako bi se tijekom provedbe usklađivala s novonastalim promjenama. 
Predlažu se skupine pokazatelja rezultata, kojima se uspostavlja okvir za praćenje postizanja ciljeva i koristi na 
više razina, Program, Projekt i pojedinačni projekti, a koji bi ujedno bili u mogućnosti ukazati na probleme u 
provedbi.  

9.2.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda 

Okvir i praćenje rezultata 

Ciljevi Programa  Pokazatelji rezultata Programa  Korist od rezultata Programa 
 zaštita od poplava na nedovoljno štićenim 

područjima 

 korištenje raspoloživog  poljoprivrednog 
zemljišta 

 poboljšanje hidromorfološkog stanja voda 

 zaštita područja ekološke mreže, 
uključujući i Naturu 2000 

 stvaranje prostora za rijeke, retencijskih 
prostora u cilju zadovoljenja kapaciteta 
vodotoka za velike vode 

 povećanje teritorija Republike 
Hrvatske sa prihvatljivim rizikom od 
poplava (resilience to flooding) u 
odnosu na prethodnu procjenu rizika53 

 poticanje rješavanja problematike 
zaštite od poplava u okviru 
višenamjenskih sustava uređivanja i 
korištenja vodama i zemljištem, cilj će 
se ostvariti postupnom provedbom 
radova na sanaciji i rekonstrukciji 
objekata, te realizacijom razvojnih 
projekata) 

 smanjenje poljoprivrednih površina na 
kojima se umanjuje prinos uslijed 
neadekvatne odvodnje54 

 smanjenje materijalnih šteta, ljudskih 
žrtava i štetnih utjecaja poplava na okoliš i 
ljudsko zdravlje, 

 smanjenje trenda umanjenja  prinosa na 
poljoprivrednim površinama izloženim 
učestalim plavljenjima, 

 očuvanje zaštićenih vrsta i stanišnih 
tipova 

 povećanje prostora uz vodotoke na 
kojima su zadovoljeni ciljevi zaštite 
okoliša u odnosu na hidromorfološke 
elemente stanja voda 

Razvojni ciljevi Projekata Pokazatelji rezultata Projekta Korist od rezultata Projekata 

 unaprijediti regulacijske i zaštitne vodne 
sustave i pružiti učinkovitu zaštitu na 
područjima gdje se realiziraju projekti,  

 smanjiti ugroženost od poplava na 
području realizacije projekata, 

 uvesti inovativna rješenja za učinkovito 
upravljanje sustavima obrane od poplava, 

 poboljšanje hidromorfoloških karakteristika 
vodotoka, 

 smanjenje onečišćenja koje dospijevaju u 
vode i tlo nakon poplava, 

 bolje poznavanje novih tehničkih rješenja u 
izgradnji i održavanju regulacijskih i 
zaštitnih vodnih građevina 

 unaprjeđenje metoda za primjenu ekološki 
prihvatljivog pristupa smanjenja rizika od 
poplava 

 povećanje broja stanovništva sa 
prihvatljivom razinom rizika od poplava 

 povećavanje korištenja raspoloživih 
poljoprivrednih površina 

 povećanje stupnja zaštite zaštićenih vrsta i 
stanišnih tipova  

 postotak povećanja funkcionalnosti 

regulacijskih i zaštitnih vodnih sustava55  

 povećanje broja sustava obrane od 
poplava sa tehničkim rješenjima 
temeljenim na ekološki prihvatljivom 
pristupu 

 ocijeniti napredovanje prema ostvarivanju 
ciljeva Programa  

 ocijeniti ostvarivanje ciljeva Projekta koji se 
tiču povećanja funkcionalnosti  

 ocijeniti poboljšanje hidromorfološkog 
stanja 

 ocijeniti napredovanje u zaštiti zaštićenih 
vrsta i stanišnih tipova 

 identifikacija uskih grla u ostvarenju ciljeva 

                                                           
 
53 Polazne i ciljane vrijednosti će se dodatno potvrditi izradom karata opasnosti i karata rizika od poplava na području Republike Hrvatske (planirano u 
2014), te konačno potvrditi Planom upravljanja poplavnim rizicima (2015.g.). 
54 Kao prethodna napomena. 
55 Ciljane vrijednosti utvrditi nakon izrade Plana upravljanja poplavnim rizicima (2015.g.). 
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Prijelazni rezultati Pokazatelji prijelaznih rezultata Korištenje praćenja prijelaznih rezultata 

Mjerljivi po Vodnogospodarskim odjelima 

Ulaganje u građevine za zaštitu od štetnog djelovanja voda 
Ulaganja u regulacijske i zaštitne sustave (nasipi, 
stabilizacija obale, akumulacijska i retencijska 
jezera, građevine na sustavu, odvodni kanali i sl) 
 
 

 broj projekata sa definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 
 broj ugovora o građenju 
 broj izgrađenih sustava (građevina) 

puštenih u rad  
 km izgrađenih nasipa 
 broj izgrađenih akumulacija (sa 

značajkama) 
 broj izgrađenih retencija (sa značajkama)  
 broj izgrađenih građevina na sustavu (sa 

značajkama)  

 Ocijeniti napredovanje fizičkih ulaganja 
koja se provode u sklopu Programa  

Ulaganje u građevine za poboljšanje hidromorfološkog stanja voda  
Ulaganja u regulacijske i zaštitne sustave (nasipi, 
stabilizacija obale, akumulacijska i retencijska 
jezera, građevine na sustavu i sl) 
 

 broj projekata sa definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 
 broj ugovora o građenju 
 broj izgrađenih sustava (građevina) 

puštenih u rad  
 km izgrađenih nasipa 
 broj izgrađenih akumulacija (sa 

značajkama) 
 broj izgrađenih retencija (sa značajkama)  
 broj izgrađenih građevina na sustavu (sa 

značajkama)  

 Ocijeniti napredovanje fizičkih ulaganja 
koja se provode u sklopu Programa  

Ulaganje u građevine za očuvanje područje ekološke mreže  
Ulaganja u regulacijske i zaštitne sustave 
 

 broj projekata sa definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 
 broj ugovora o građenju 
 broj izgrađenih sustava (građevina) 

puštenih u rad  
 broj izgrađenih građevina na sustavu (sa 

značajkama)  

 Ocijeniti napredovanje fizičkih ulaganja 
koja se provode u sklopu Programa  
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9.2.2 Navodnjavanje 

Okvir i praćenje rezultata 

Ciljevi Programa  Pokazatelji rezultata Programa  Korist od rezultata Programa 

 navodnjavanje poljoprivrednih površina 
izloženih učestalim sušama 

 povećanje uzgoja kultura koje 
navodnjavanjem ostvaruju uvećane 
prinose, te višestruke prihode u odnosu 
na uložena sredstva za navodnjavanje  

 

 povećanje poljoprivrednih površina 
koje se navodnjavaju 

 u priobalnom području Republike 
Hrvatske evidentirane su 
poljoprivredne površine na kojima je 
kroz monitoring tala evidentno 
zaslanjenje tla što ima direktni utjecaj 
na poljoprivredni prinos i kvalitetu 
podzemnih voda. Izgradnjom sustava 
navodnjavanja dovest će se  slatka 
voda do tih površina uslijed čega će 
posljedično doći i do zaustavljanja 
trenda zaslanjenja 

 poticanje rješavanja problematike 
navodnjavanja u okviru 
višenamjenskih sustava uređivanja i 
korištenja vodama i zemljištem, cilj će 
se ostvariti postupnom provedbom 
radova na sanaciji i rekonstrukciji 
objekata, te realizacijom razvojnih 
projekata) 

 smanjenje poljoprivrednih površina 
izloženih učestalim sušama u cilju 
stabilizacije poljoprivredne 
proizvodnje/prinosa 

 povećanje prihoda od poljoprivrede 

 smanjenje trenda zaslanjenja 
poljoprivrednih površina u 
priobalnom dijelu Republike Hrvatske 

 racionalno korištenje vodnih resursa 
kroz izgradnju višenamjenskih 
objekata 

Razvojni ciljevi Projekata Pokazatelji rezultata Projekta Korist od rezultata Projekata 

 unaprijediti sustave za navodnjavanje i 
pružiti učinkovitu zaštitu od suša na 
područjima gdje se realiziraju projekti 

 smanjiti štete od suše na područjima gdje 
se realiziraju projekti 

 uvesti inovativna rješenja za učinkovito 
upravljanje sustavima navodnjavanja 

 bolje poznavanje novih tehničkih rješenja 
u izgradnji i održavanju sustava za 
navodnjavanje 

 povećanje postotka poljoprivrednih 
površina kojima se smanjila izloženost 
sušama 

 povećavanje postotka korištenja 
raspoloživih poljoprivrednih površina 

 povećanje proizvodnje 
visokoprinosnih kultura 

 postotak povećanja funkcionalnosti 
sustava za navodnjavanje 

 ocijeniti napredovanje prema ostvarivanju 
ciljeva Programa  

 ocijeniti ostvarivanje ciljeva Projekta koji 
se tiču povećanja funkcionalnosti sustav 
za navodnjavanje 

 

Prijelazni rezultati Pokazatelji prijelaznih rezultata Korištenje praćenja prijelaznih rezultata 

Mjerljivi po županijama 

Ulaganje u vodne građevine za navodnjavanje 
Ulaganja u građevine za navodnjavanje 
(akumulacijske i druge zahvatne građevine, 
razvodna mreža i druge građevine pripadajuće 
ovim građevinama) 

 broj projekata sa definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 

 broj ugovora o građenju 

 broj izgrađenih sustava (građevina) 
puštenih u rad  

 km izgrađene razvodne mreže 

 broj izgrađenih akumulacija (sa 
značajkama) 

 broj izgrađenih retencija (sa značajkama)  

 broj izgrađenih građevina na sustavu (sa 
značajkama)  

 Ocijeniti napredovanje fizičkih ulaganja 
koja se provode u sklopu Programa  
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9.3 Kriteriji i učestalost praćenja rezultata 

Prikupljanje podataka o projektima zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja započelo je s pripremom 
Programa i nastavit će se tijekom provedbe i novelacije istog. U okviru ovog dokumenta prikazano je stanje 
sektora, provedena je identifikacija i sačinjen prijedlog projekata, izvršena je procijenjena ukupnih troškova i 
definirane su ciljane koristi.  

Hrvatske vode će prikupljati, tabelarno prikazati i analizirati podatke za godišnje praćenje rezultata Programa. 
Podaci će se prikupljati paralelno s razvojem projekata i svake godine tijekom njihove provedbe (prema 
pokazateljima i učestalosti definiranima u tabličnom prikazu u nastavku). Temeljni podaci će se organizirati u 
bazu podataka čime će se olakšati buduće praćenje, evaluacija i analiza. Pokazatelji praćenja projekata, njihovo 
tumačenje i analiza bit će uključeni u godišnja izvješća o napredovanju Programa. Program na sredini razdoblja 
realizacije uključuje opsežnu analizu stanja Programa te predložite eventualna unaprjeđenja. 

Praćenje provedbe pojedinih projekata različitih stupnjeva važnosti razlikuje se od praćenja provedbe 
cjelokupnog Programa. U tom smislu se prikupljaju izvještaji o realizaciji projekata, i sistematiziraju se po 
vodnogospodarskim odjelima (VGO-ima) i županijama, čime će se pratiti njihova provedba. Prikupljat će se 
podaci o fizičkom i operativnom napredovanju svakog pojedinačnog projekta. O usklađenosti sa prostorno-
planskom dokumentacijom (planove donose lokalne zajednice) potrebno je raspraviti prilikom definiranja projekta 
i/ili projektnih cjelina, a pratiti i ocjenjivati ih tijekom njihove provedbe.  

Na gore navedeni način bi se osigurala usklađenost svih aktivnosti i sudionika u projektu. Dodatno se planira 
osigurati koordinaciju između lokalnih zajednica uključenih u projekt, Hrvatskih voda i predstavnika zaštite okoliš i 
prirode (vladine i nevladine organizacije). 
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Tab. 9.1. Kriteriji za praćenje rezultata sa prikazom učestalosti – zaštita od štetnog djelovanja voda 

Pokazatelji rezultata 

 Ciljane vrijednosti (kumulativ) Prikupljanje podataka i izvještavanje 

Polazna 
vrijednost  

1. g. 2. g. 3. g. 4. g. 5. g. Učestalost i 
izvješća 

Instrumenti prikupljanja 
podataka 

Odgovornost za prikupljanje 
podataka 

Pokazatelji rezultata Programa 
 

        

 povećanje teritorija Republike Hrvatske sa prihvatljivim rizikom od 
poplava (resilience to flooding) u odnosu na prethodnu procjenu 
rizika  

 smanjenje poljoprivrednih površina na kojima se umanjuje prinos 
uslijed neadekvatne odvodnje 

*Procijenjeno temeljem Prethodne procjene poplavnih rizika (ciljana 
vrijednost na kraju drugog programskog razdoblja 2022.g iznosi 80%). 
Polazne, ciljane vrijednosti i metodologiju treba potvrditi nakon izrade 
karata opasnosti i karata rizika od poplava na području Republike 
Hrvatske (planirano u 2014), te konačno potvrditi Planom upravljanja 
poplavnim rizicima (2015.g.).  

 broj projekata zaštite od poplava u okviru višenamjenskih sustava 
uređivanja i korištenja vodama i zemljištem 

 
52%* 

 
 

tek treba 
utvrditi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0 

    63%* 

tek treba 
utvrditi 

 

 

 

 

30 

svake dvije 
godine 

Izvješća VGO o stanju, 
godišnje i polugodišnje  
Izvješće Sektora razvitka 

VGO, 

Sektor razvitka 

Zavod za vodno gospodarstvo 

Pokazatelji rezultata Projekata po VGO-ima          

 povećanje broja stanovništva sa prihvatljivom razinom rizika od 
poplava 

 povećavanje korištenja raspoloživih poljoprivrednih površina 

 povećanje stupnja zaštite zaštićenih vrsta i stanišnih tipova  

 postotak povećanja funkcionalnosti regulacijskih i zaštitnih vodnih 
sustava   

 povećanje broja sustava obrane od poplava sa tehničkim rješenjima 
temeljenim na ekološki prihvatljivom pristupu 

*Procijenjeno temeljem Prethodne procjene poplavnih rizika (ciljana vrijednost 
na kraju drugog programskog razdoblja 2022.g iznosi 3.700.000 stanovnika). 
Ppolazne, ciljane vrijednosti i metodologiju treba potvrditi nakon izrade karata 
opasnosti i karata rizika od poplava na području Republike Hrvatske (planirano 
u 2014), te konačno potvrditi Planom upravljanja poplavnim rizicima (2015.g.). 

 
2.200.000* 

 
tek treba 
utvrditi 

 
 

tek treba 
utvrditi* 

 
 

tek treba 
utvrdit 

 
 

 

    

 
2.800.000* 

 
tek treba 
utvrditi 

 
tek treba 
utvrdit* 

 
 

tek treba 
utvrdit 

 
 

svake dvije 
godine  

Izvješća VGO-a  o praćenju i 
napretku, Izvješća Sektora 
zaštite od štetnog djelovanja 
voda 

VGO, 

Sektor zaštite od štetnog 
djelovanja voda 

Zavod za vodno gospodarstvo 
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Pokazatelji rezultata 

 Ciljane vrijednosti (kumulativ) Prikupljanje podataka i izvještavanje 

Polazna 
vrijednost  

1. g. 2. g. 3. g. 4. g. 5. g. Učestalost i 
izvješća 

Instrumenti prikupljanja 
podataka 

Odgovornost za prikupljanje 
podataka 

Pokazatelji prijelaznih rezultata          
Ulaganje u građevine zašite od poplava56 

 broj projekata sa definiranim opsegom (projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 

 broj ugovora o građenju 

 broj izgrađenih sustava (građevina) puštenih u rad  

 km izgrađenih nasipa 

 broj izgrađenih akumulacija (sa značajkama) 

 broj izgrađenih retencija (sa značajkama)  

 broj izgrađenih građevina na sustavu (sa značajkama) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prve dvije 
godine 
kvartalno, 
kasnije 
polugodišnje 

Izvješća VGO-a  o 
praćenju i napretku, 
Izvješća Sektora zaštite 
od štetnog djelovanja 
voda 

VGO 

Sektor zaštite od štetnog 
djelovanja voda 

 

 

 
Ulaganje u građevine za poboljšanje hidromorfološkog stanja voda 57 

 broj projekata sa definiranim opsegom (projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 

 broj ugovora o građenju 

 broj izgrađenih sustava (građevina) puštenih u rad  

 km izgrađenih nasipa 

 broj izgrađenih akumulacija (sa značajkama) 

 broj izgrađenih retencija (sa značajkama)  

 broj izgrađenih građevina na sustavu (sa značajkama) 

 
 
 
 
 
 

     
 
Prve dvije 
godine 
kvartalno, 
kasnije 
polugodišnje  

Izvješća VGO-a  o 
praćenju i napretku, 
Izvješća Sektora zaštite 
od štetnog djelovanja 
voda 

VGO 

Sektor zaštite od štetnog 
djelovanja voda 

 

 

 
Ulaganje u građevine za očuvanje područje ekološke mreže58 

 broj projekata sa definiranim opsegom (projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 

 broj ugovora o građenju 

 broj izgrađenih sustava (građevina) puštenih u rad  

 broj izgrađenih građevina na sustavu (sa značajkama) 

 
 
 
 
 
 

      
Prve dvije 
godine 
kvartalno, 
kasnije 
polugodišnje  

Izvješća VGO-a  o 
praćenju i napretku, 

 Izvješća Sektora zaštite 
od štetnog djelovanja 
voda 

VGO, 

Sektor zaštite od štetnog 
djelovanja voda 

 

  

                                                           
 
56 Utvrdit će se do konca 2013.g. po vodnogospodarskim odjelima. 
57 Tek treba uzvrditi nakon utvrđivanja metodologije ocjene hidromorfološkog stanja voda. 
58 Tek treba uzvrditi zahvate koji odgovaraju kriterijima očuvanja područjan ekološke mreže. 



 87 

 

Tab. 9.2. Kriteriji za praćenje rezultata sa prikazom učestalosti – navodnjavanje 

Pokazatelji rezultata 

 Ciljane vrijednosti (kumulativ) Prikupljanje podataka i izvještavanje 

Polazna 
vrijednost  

1. g. 2. g. 3. g. 4. g. 5. g, Učestalost i 
izvješća 

Instrumenti prikupljanja 
podataka 

Odgovornost za prikupljanje 
podataka 

Pokazatelji rezultata Programa 
 

        

 povećanje poljoprivrednih površina koje se navodnjavaju sa 
18.000 ha na 65.000 ha (do 2020.g.) 

 smanjenje površina izloženih zaslanjenju. 

* potvrdit će se nakon revizije Projekta NAPNAV (2014.g.)  

 broj projekta  navodnjavanja u okviru višenamjenskih 
sustava uređivanja i korištenja vodama i zemljištem 

 
18.000 ha 

 
4.000 ha* 

 
 
 
 

0 

    65.000 ha 

0* 

 

25 

svake dvije 
godine 

Izvješća VGO o stanju, 
godišnje i polugodišnje  
Izvješće Sektora razvitka 

VGO, 

Sektor razvitka 

Zavod za vodno gospodarstvo 

Pokazatelji rezultata Projekata po VGO-ima          
 povećanje postotka poljoprivrednih površina kojima se 

smanjila izloženost sušama 

 povećavanje postotka korištenja raspoloživih 
poljoprivrednih površina 

 povećanje proizvodnje visokoprinosnih kultura 

 postotak povećanja funkcionalnosti sustava za navodnjavanje 

tek treba 
utvrditi 

 
tek treba 
utvrditi 

 
tek treba 
utvrditi 

    

tek treba 
utvrditi 

 
tek treba 
utvrditi 

 
tek treba 
utvrdit* 

svake dvije 
godine  

Izvješća VGO-a  o praćenju i 
napretku, Izvješća Sektora 
zaštite od štetnog djelovanja 
voda 

VGO, 

Sektor zaštite od štetnog 
djelovanja voda 

Zavod za vodno gospodarstvo 

Pokazatelji prijelaznih rezultata          
Ulaganje u vodne građevine za navodnjavanje59 
 broj projekata sa definiranim opsegom (projektni zadatak) 

 broj projekata spremnih za građenje 

 broj ugovora o građenju 

 broj izgrađenih sustava (građevina) puštenih u rad  

 km izgrađene razvodne mreže 

 broj izgrađenih akumulacija (sa značajkama) 

 broj izgrađenih drugih zahvatnih građevina (sa 
značajkama)  

 broj izgrađenih drugih građevina na sustavu (sa 
značajkama) 

 
 
 
 
 
 

      
Prve dvije 
godine 
kvartalno, 
kasnije 
polugodišnje 

Izvješća VGO-a  o 
praćenju i napretku, 
Izvješća Sektora zaštite 
od štetnog djelovanja 
voda 

VGO 

Sektor zaštite od štetnog 
djelovanja voda 

 

 

 

                                                           
 
59 Utvrdit će se do konca 2013.g. po vodnogospodarskim odjelima i županijama 
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Većina godišnjih pokazatelja rezultata projekata je kumulativna vrijednost za više projekata, a trend može 
odražavati pogoršanje zajedničkog pokazatelja, ali ne nužno i pojedinih projekata. 

9.4 Partnerski aranžmani 

Programom se nastavlja jačanje uloga i odgovornosti glavnih sudionika u sektoru upravljanja vodama, 
vodnogospodarskoj djelatnosti zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanju.  Cilj mu je također ojačati 
veze među agencijama koje zajednički (i usklađeno) ispunjavaju zahtjeve EU-a. 

Program se sufinancira izvornim sredstvima vodnoga gospodarstva i drugim dostupnim izvorima kao što su 
državni proračun, fondovi Europske unije, razni domaći i krediti međunarodnih financijskih institucija, te putem 
zajmova i donacija. 

9.5 Prostorna povezanost u upravljanju vodama 

Programom se unaprjeđuje upravljanje vodama na nacionalnoj razini i na razinama vodnih područja i slivova, s 
ciljem smanjenja rizika od poplava i razvoja navodnjavanja. Time se ujedno jača uloga i odgovornost svakog od 
sudionika. 

 

Sl. 9.2. Prostorna povezanost u upravljanju vodama 

9.6 Rizici i mogući prijeporni aspekti 

Tehničke karakteristike ulaganja, visoki stručni kapaciteti za provedbu i predanosti svih razina vlasti i 
zainteresiranih garantira održivost projekta. Održivost je učvršćena i izradom Programa a uz to dugoročni je cilj 
podržan na nacionalnoj razini obzirom na potrebu usklađenja sa zahtjevima EU-a. 

Hrvatske vode posjeduju sposobnost za pripremu projekata i njihovu provedbu u skladu sa zahtjevima RH. 
Hrvatske vode također uspješno provode i druge projekte financirane sredstvima međunarodnih banaka i 
europskih fondova i upoznate su s procedurama i politikama nadležnih institucija. U provedbi ovog Programa 
koristit će se to iskustvo, ali i poboljšati selekcija, priprema i praćenje projekata na Programskoj i osobito 
projektnoj razini. 

Na temelju iskustva na realizaciji sličnih projekata, neki od niže navedenih rizika i dalje, prema procjeni, ostaju, 
naročito zbog većeg opsega ovog Programa. Stečeno iskustvo Hrvatskih voda, zajedno s mjerama ublažavanja, 
smanjuju rizik za provedbu projekta. Ne postoje nikakvi prijeporni aspekti za provedbu Programa. 

• upravljanje na razini Republike Hrvatske i dva vodna područja (Vodno područje rijeke Dunav i 
Jadransko vodno područje

Nacionalna razina (nadležno ministarstvo, Hrvatske vode), vodna podrućja

• upravljanje na razini 6 vodnogospodarskih odjela za: (i) Muru i gornju Dravu, (ii) Dunav i donju Dravu, 
(iii) gornju Savu, (iv) srednju i donju Savu, (v) slivove sjevernog Jadrana i (vi) slivove južnog Jadrana

• koordinacija na razini županija

Vodnogospodarski odjeli (Hrvatskih voda), sektori, slivovi i županije

• upravljanje na razini vodnogospodarskih ispostava na području 33 mala sliva

Vodnogospodarske ispostave, mali slivovi
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 Tab. 9.3. Opis rizika provedbe projekta i mjere ublažavanja 

Rizični  

faktori 
Opis rizika 

Ocjena  

rizika 
Mjere ublažavanja 

Ocjena 
preostalog 

rizika 

Tehnički 
/oblikovanje 

Pojedinačni projekti nisu primjereno osmišljeni ili 
su predimenzionirani.  

Umjeren 

Svi projekti moraju ispuniti kriterije 
prihvatljivosti. Nezavisni stručnjaci 
(odnosno revidenti) će provesti kontrolu 
pojedinačnih projekata. Učinak će se 
ocjenjivati kroz ojačanu mrežu praćenja. 
Posebna pozornost se posvećuje 
tehničkom planiranju i koncepcijskim 
dokumentima. 

Nizak 

Provedbeni 
kapacitet i 
održivost 

Premda Hrvatske vode posjeduju znatan broj 
stručnjaka ocjenjuje se da nema dovoljno 
kapaciteta za provedbu proširenog Programa, pri 
čemu se najkritičnijim smatra broj ljudi u okviru 
VGO-a koji direktno provode projekte na terenu. 

Znatan 
Hrvatske vode će izvršiti preraspodjelu i 
popunu osoblja te time ojačati kapacitet 
provedbenog tima. 

Umjeren 

Financijsko 
upravljanje  

Hrvatske vode imaju dobro iskustvo s provedbom 
sličnih projekta. Imaju iskusne djelatnike za 
financijsko upravljanje. Povećani opseg aktivnosti 
može dovesti do rasta rizika za provedbu. 

Umjeren 

Obzirom na veličinu Programa bit će 
potrebno angažirati dodatan broj ili izvršiti 
preraspodjelu djelatnika koji će se baviti 
financijskim aktivnostima na projektu. 

Nizak 

Nabava 

U okviru realizacije Programa provoditi će se veliki 
broj javnih nadmetanja. Nadmetanja se provode 
prema Zakonu o javnoj nabavi RH. Iskustvo u 
provedbi Zakona govori o usporenom putu do 
ugovaranja  uslijed dugotrajnog nadmetanja 
prouzročenog žalbama ponuđača, uz česta 
poništenja istih. Također se investitoru osporava 
pravo utvrđivanja minimalnih kvalifikacijskih 
kriterija za odabir. Rezultat je ugovaranja sa 
nedovoljno kvalificiranim tvrtkama po niskom 
cijenama koje ne omogućavaju kvalitetno 
izvođenje radova. Na taj način se ugrožava 
kvaliteta izvođenja radova kao osnovna mjera i 
pokazatelj uspješnosti projekta. 

Znatan 

Hrvatske vode su u proteklom periodu 
stekla dodatna  iskustva u provedbi 
nabava i nastavit će s istom procedurom 
uz konstantnu izobrazbu osoblja koje radi 
na projektu.  

Znatan 

Mehanizmi 
socijalne 
zaštite 

Kod nekih projekata bit će problema s otkupom 
zemljišta koji bi mogli dovesti do kašnjenja u 
provedbi (imovinsko-pravni odnosi). 

Umjeren 

Hrvatske vode imaju dobro iskustvo.  Sva 
se pitanja rješavaju unaprijed.  Planovi za 
nabavu zemljišta su spremni za ulaganja 
u prvoj godini. 

Umjeren 

Prostorno-
planska 
dokumentacija 

Usklađenost projektnih rješenja sa prostorno-
planskom dokumentacijom 

Umjeren 

Priprema projekata je dug proces koji 
proističe ili se postupno usklađuje sa 
prostorno-planskom dokumentacijom. 
Smanjenju rizika neusklađenja doprinosi 
strateška procjena dokumenta i prateće 
javne rasprave. 

Nizak 

Mehanizmi 
zaštite okoliša 

Prije dobivanja građevinske dozvole, za projekte 
će trebati izraditi Planove upravljanja okolišem ili 
Studije utjecaja na okoliš te za projekte unutar 
ekološke mreže Studije prihvatljivosti zahvata za 
prirodu  i provesti pripadajuće procedure 
usvajanja kod nadležnih institucija, što može 
dovesti do kašnjenja u provedbi. 

Znatan 

Hrvatske vode imaju dobro iskustvo. Sva 
se pitanja rješavaju unaprijed. Dodatno 
pomaže strateška procjena Programa na 
okoliš koja promatra kumulativni utjecaj. 

Umjeren 

Početak 
građenja 

Upravni postupci izdavanja dozvola traju duže od 
propisanih 30 dana što može dovesti do kašnjenja 
u provedbi. 

Umjeren 

U suradnji sa nadležnim tijelima inzistirati 
na provedbi upravnih postupaka unutar 
propisanog roka obzirom se radi o 
projektima od državnog  značaja. 

Nizak 

Ukupni rizik: Umjeren 
 

Umjeren 
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10 Provedba Programa 

Hrvatskih voda su nadležne za provedbu projekata iz Programa a implementirati će se kroz ustrojbene jedinice 
Hrvatskih voda.  

10.1 Institucije uključene u provedbu Programa 

Predviđeno je uključivanje  sljedećih nacionalnih i regionalnih institucija u realizaciju Projekta: 
 Ministarstva financija kao primatelja zajma međunarodnih financijskih institucija koji će se 

proslijediti/pod-zajmiti Hrvatskim vodama, s kojima će se potpisati sporazum o provedbi 
Programa/Projekta. Ministarstvo financija je u tom slučaju zaduženo za izdavanje garancija i učestvuje u 
financiranju kroz dodjelu pod-zajma. 

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će zastupati javni interes vezan za zaštitu okoliša i 
prirode. Ministarstvo zaštite  prirode i okoliša će biti odgovorno za provođenje postupaka ocjene 
zahvata na okoliš i prirodu te propisivanje uvjeta i mjera zaštite okoliša i prirode. Smatra se da će 
navedeno imati veliki utjecaj na vremenski raspored provedbe programa, pa time i na njegovu 
efikasnost. Ujedno će vršiti i praćenje provođenja uvjeta i mjera u cilju zaštite okoliša i prirode u skladu 
sa nacionalnim standardima. 

 Ministarstvo graditeljstva će učestvovati u realizaciji programa kroz izdavanje dozvola za 
gradnju, te se također smatra da će imati veliki utjecaj na vremenski raspored provedbe programa, pa 
time i na njegovu efikasnost.  

 Ministarstvo poljoprivrede/nadležno ministarstvo će provesti stratešku procjenu 
Programa na okoliš, raditi na institucionalnom jačanju vodnog sektora i djelatnosti povezanih sa 
realizacijom Programa, koordinirati aktivnosti između ministarstava i učestvovati u financiranju dijela 
aktivnosti vezanim za Program. 

 Županije će, u ulozi investitora, učestvovati u realizaciji projekata navodnjavanja, naročito u 
donošenju odluka vezanih za procjenu projekata (u suradnji sa Stručnim timom za navodnjavanje60) te 
financiranju. 

10.2 Tijelo za provedbu Programa i Projekata 

Hrvatske vode, u ovom slučaju tijelo za provedbu Programa, a za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda i 
korisnici projekata, su odgovorne za: 

 Uspostavljanje provedbene sheme i njeno funkcioniranje unutar ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda, 
 Učestvovanje u donošenju odluka vezanih za Program kroz Stručno tijelo za procjenu projekata, 
 Prihvatljivost Programa u stručnom i operativnom smislu i odobrenje financijske i tehničke prihvatljivosti 

predloženih projekata, 
 Zastupanje nacionalnih interesa u dijelu zaštite imovine i ljudi od štetnog djelovanja voda, 
 Planiranje potrebnog  iznosa sredstava za financiranje Programa u godišnjim planovima upravljanja 

vodama, uključujući transfere/učešće državnog proračuna i/ili banaka i omogućavajući njihovu 
raspodjelu, 

 Sklapanje i praćenje ugovora o nabavi roba i usluga sa konzultantima/izvoditeljima radova. 
 Financijsko upravljanje Projektima, 

                                                           
 
60 Stručni tim za navodnjavanje formiran 2005.g. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede iz 2004., dopunjeno 2005. 
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 Dovođenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i graševina za melioracijsku odvodnju izgrađenih 
kroz Projekt u funkciju i predaja istih na upravljanje centrima za obranu od poplava Hrvatskih voda, 

 Dovođenje vodnih građevina za navodnjavanje izgrađenih kroz Projekt u funkciju i predaja istih na 
upravljanje županijama, 

 Praćenje Projekta financiranih zajmovima do konačne otplate zajma. 

Za potrebe korištenja sredstava zajma za financiranje Projekata sklopit će se prateći ugovori između Hrvatskih 
voda i Ministarstvom financija i/ili međunarodnih financijskih institucija. 

Hrvatske vode će kroz provedbene timove uz podršku nadležnog ministarstva, regionalne i lokalne samouprave 
biti odgovorne za provedbu Programa u granicama osiguranih sredstava. Provedbeni timovi sastavljen od 
djelatnika Hrvatskih voda će biti zaduženi za oblikovanje, pripremu i provedbu Projekata/pojedinačnih projekata, 
uključujući izvještavanje, nabavu, praćenje ugovora, trošenje sredstava, dovođenje u funkciju predmetnih vodnih 
građevina, osiguranje informiranja regionalne i lokalne samouprave te šire javnosti tijekom provedbe naročito 
koristeći web stranice Hrvatskih voda i lokalne medije. 
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11 Očekivani utjecaj na okoliš i prirodu 

11.1 Zaštita okoliša61 

11.1.1 Zakonska osnova 

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 110/07), i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 
(Narodne novine, broj 64/08, 67/09) propisana je provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. 
Donošenjem tih propisa postupak je sustavno uređen i usklađen s odgovarajućim direktivama EU: Direktivom 
Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, 
izmijenjena Direktivom Vijeća 97/11/EZ od 3. ožujka 1997., i Direktivom 2003/35/EZ Europskog Parlamenta i 
Vijeća od 26. svibnja 2003. Pored toga, usvojeni propisi temelje se i na odredbama međunarodnog ugovora, 
kojeg je Republika Hrvatska potvrdila donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš 
preko državnih granica (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 6/96). 

Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog 
odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno. 

Objedinjeni postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš provode se u slučaju kada se zahvat, za koji se provodi 
procjena, odnosi na postrojenje za koje se obvezno utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i u slučaju kada je 
za zahvat, za koji se provodi procjena, obvezno provesti glavnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za prirodu. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je postupak tijekom kojega nadležno tijelo (Ministarstvo ili 
upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu), na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim 
mjerilima (Popis zahvata iz Priloga II. i III.) i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja 
zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 64/08, 67/09) , utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje 
na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. 

11.1.2 Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i zahvati za 
koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 

U Popisu zahvata u Prilogu I. koji je sastavni dio Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, 
broj 64/08, 67/09)  (dalje u tekstu: Uredba) navedeni su zahvati za koje se obvezno provodi postupak procjene 
utjecaja zahvata na okoliš. U Popisu zahvata u Prilogu II. koji je sastavni dio Uredbe navedeni su zahvati za koje 
se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i za koje je nadležno Ministarstvo, a u Popisu 
zahvata u Prilogu III. koji je također sastani dio Uredbe navedeni su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš i za koje je nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. 
Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš navedeni su u Prilogu V. koji je 
sastavni dio Uredbe. 

Zahvati za koje se obvezno provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš: 

 Melioracijski sustavi površine 5.000 ha i više, a u jadranskom vodnom području 500 ha i veće, 
 Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju i akumulaciji vode, pri čemu je nova ili dodatna 

količina zadržane ili akumulirane vode veća od 10.000.000 m3, 

                                                           
 
61 Novi zakon o zaštiti okoliša u nacrtu, nakon usvajanja uskladiti odjeljak 10.1. 
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Zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: 

 Gospodarenje vodama namijenjenih poljoprivredi, uključujući navodnjavane i odvodnju pri čemu je 
površina navodnjavanja 1.000 ha i više, a u jadranskom vodnom području 200 ha i više, 

 Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju ili akumulaciji vode, 

Zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i za koje je nadležno upravno 
tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu: 

 Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale. 

11.1.3 Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti 

11.1.3.1 Način informiranja 

Obveza informiranja i osiguranja sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja 
zahvata na okoliš uređena je odredbama članka 137. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša. Pobliže način 
informiranja javnosti i zainteresirane javnosti u naprijed spomenutim postupcima uređen je Uredbom o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 
64/08) . 

Nadležno tijelo informacije, u pravilu, daje i objavljuje na internetskim stranicama. S obzirom na složenost i 
prirodu materije o kojoj je dužno dati informacije sukladno zakonu,  osim putem internetske stranice, nadležno 
tijelo informacije može dati i drugim načinima informiranja koji su primjereniji u konkretnom slučaju s obzirom na 
lokalnu zajednicu ili građanina pojedinca, a osobito: 

 javnim oglašavanjem u tisku,  
 javnim oglašavanjem u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,  
 oglašavanjem na panou za oglašavanje u pojedinom mjestu,  
 oglašavanjem u sredstvima javnog informiranja – elektroničkim medijima i sl.,  
 oglašavanjem na odgovarajućim oglasnim pločama i sl.,  
 te izdavanjem pisanih materijala.  

Informacije koje se daju prema odredbama Uredbe objavljuju se u trajanju od 30 dana 

11.1.3.2 Način sudjelovanja 

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost sudjeluju putem javne rasprave 
koja se provodi sukladno odredbama Zakona i Uredbe. 

Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša javnost i zainteresirana javnost moraju, rano, tijekom postupka 
odlučivanja u pitanjima okoliša vezano za odgovarajuće djelovanje nositelja zahvata i operatera,  na prikladan 
način, pravodobno i djelotvorno biti obaviještene o svojem pravu sudjelovanja u postupcima procjene utjecaja na 
okoliš. U tim postupcima javnost i zainteresirana javnost imaju pravo iznijeti svoje mišljenje, prijedloge i 
primjedbe vezano za donošenje odluka odnosno akata tijela javne vlasti, na način i u rokovima kako je uređeno 
Uredbom. 

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš  provodi se putem 
javne rasprave koja uključuje javni uvid i javno izlaganja.  



 94 

Javnost i zainteresirana javnost sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 

 imaju pravo pristupa na javni uvid predmeta javne rasprave,  
 postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju osobe iz 

članka 19. ove Uredbe, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,  
 mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz predmet o kojem se 

provodi javna rasprava,  
 daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,  
 upućuju nadležnom tijelu pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u obavijesti o javnoj raspravi. 

11.2 Zaštita prirode62 

11.2.1 Zakonska osnova 

Relevantni propisi: 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11), 
 Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07), 
 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09). 

Čime se zakonodavstvo RH uskladilo s europskim zakonodavstvom po pitanju zaštite prirode: 
 Direktiva Vijeća o očuvanju prirodnih staništa te divljih životinjskih i biljnih vrsta (Direktiva o staništima; 

Habitat Directive, 92/43/EEZ), 
 Direktiva Vijeća o očuvanju divljih ptica (Direktiva o pticama; Birds Directive; 79/409/EEZ), 
 Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) –Smaragdna mreža 

(Emerald Network). 

11.2.2 Ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se procjenjuje postoji li vjerojatnost da provedba 
zahvata u područje ekološke mreže, samog ili s drugim zahvatima, može imati značajan utjecaj na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže s obzirom na njezinu strukturu i funkcionalnost. Ocjena 
prihvatljivosti za ekološku mrežu ne provodi se ako zahvat neposredno povezan s upravljanjem područjem 
ekološke mreže. 

Postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže sastoji se od: 

 Prethodne ocjene prihvatljivosti, 
 Glavne ocjene prihvatljivosti s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti, 
 utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta. 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi ocjenu za područje ekološke mreže, ako je ono ujedno zaštićeno 
područje u kategoriji: nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, spomenik prirode, te za zahvate koji se 
provode na području dviju ili više županija, kao i za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za 
poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša i graditeljstva provodi postupak prethodne ocjene prihvatljivosti. 

                                                           
 
62 Novi zakon o zaštiti prirode u nacrtu, uskladiti odjeljak 10.2. nakon usvajanja zakona. 
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Upravo tijelo županije provodi ocjenu za područje ekološke mreže koja obuhvaća zaštićeno područje u kategoriji 
regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture, kao i za zahvate na 
području koje nije posebno zaštićeno i za koje upravno tijelo županije provodi postupak procjene utjecaja na 
okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Ukoliko se za zahvat provodi procjena utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu se 
provodi u sklopu tog postupka. Nemoguće je unaprijed utvrditi koje vrste zahvata mogu imati značajan utjecaj jer 
to ovisi o svojstvima područja i propisanim ciljevima očuvanja. Nije presudno provodi li se zahvat unutar područja 
ekološke mreže ili izvan njega, već ima li utjecajna to područje.  

Svaki zahvat se procjenjuje za sebe, ne postoji lista zahvata za koje se provodi ocjena prihvatljivosti zahvata na 
prirodu. 

11.2.3 Zaštićena područja 

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, u devet kategorija proglašeno je zaštićenim oko 7,98% teritorija Republike 
Hrvatske, a donošenjem Uredbe o ekološkoj mreži proglašena je ekološka mreža sa sustavom ekološko 
značajnih područja i ekoloških koridora s ciljevima očuvanja i smjernicama za mjere zaštite koje su namijenjene 
održavanju ili očuvanju povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti na ukupno 47% 
kopnenog teritorija i 39% mora. 

 

Sl. 11.1. Nacionalna ekološka mreža 
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11.2.4 Smjernice za mjere zaštite 

Uredbom o proglašenju ekološke mreže (N109/07) propisane su smjernice za mjere zaštite. Smjernice za mjere 
zaštite područja ekološke mreže primjenjuju se na sve pravne i fizičke osobe koje na tim područjima koriste 
prirodna dobra i obavljaju radove i zahvate.  

Izdvojene su smjernice za mjere zaštite prirode kojih se treba pridržavati tijekom projektiranja i izgradnje 
regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (izvadak iz Priloga 1.3. Uredbe o proglašenju 
ekološke mreže). 

Tab. 11.1. Smjernice za mjere zaštite prirode vezane za vode 

broj Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže  

2 U pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište 

4 Pažljivo provoditi melioraciju 

5 Pažljivo provoditi regulaciju vodotoka 

6 Revitalizirati vlažna staništa uz rijeke 

10 Osigurati pročišćavanje otpadnih voda 

12 Restaurirati vlažne travnjake 

broj  Smjernice za mjere zaštite u svrhu očuvanja stanišnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanišnih 
tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova 

1000 A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa 

100 Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju 

101 Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima  koja je nužna za opstanak staništa i njihovih 
značajnih bioloških vrsta 

102 Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih 
značajnih bioloških vrsta 

103 Održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa 

104 Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa 

105 Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda 
(meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr) 

106 Očuvati povezanost vodnoga toka 

107 Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme 

108 Sprječavati zaraštavanje preostalih malih močvarnih staništa u priobalju 

109 Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za 
zaštitu života ljudi i naselja 

110 U zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadržavanje 
poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju 

111 Vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području a izbjegavati  vađenje šljunka u 
aktivnim riječnim  koritima i poplavnim ravnicama 

112 Ne iskorištavati sedimente iz  riječnih sprudova 

3000 C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare 

119 Očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i 
zajednica visokih zeleni 

5000 F.-G. More i morska obala 

130 Očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljšati tamo gdje su pogoršana 

131 Osigurati pročišćavanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more 
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6000 H. Podzemlje 

140 Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode 

143 Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni 

Svakom projektu/zahvatu iz Programa, ukoliko se nalazi na području ekološke mreže, su pridružene gore 
navedene mjere zaštite prirode (u odnosu na područja važna za ptice i područja važna za vrste, osim ptica, i 
staništa), Prilog 13.4, Tab. 13.21. Pregled mjera zaštite prirode za zahvate zaštite od štetnog djelovanja voda na 
području ekološke mreže, str. 197 i Tab. 13.22. Pregled mjera zaštite prirode za zahvate navodnjavanja na 
području ekološke mreže, str. 205.. Od ukupno 444 identificirana zahvata, 373 u svrhu zaštite od štetnog 
djelovanja voda i 71 u svrhu navodnjavanja, njih 141 se nalazi na području ekološke mreže. Prostorni položaj 
zahvata je u analizama i prikazu označen točkasto, stoga će se njihov položaj provjeriti tijekom daljnje/detaljnije 
razrade tehničke dokumentacije (naročito u rubnom pojasu prostora ekološke mreže).  

 

Sl. 11.2. Prostorni raspored zahvata iz Programa u odnosu na područja ekološke mreže na koja se primjenjuju mjere vezane za vode 

Za sve projekte gradnje provode se procjena utjecaja na okoliš i/ili prirodu sukladno važećim propisima. 
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11.2.5 Natura 2000 

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova 
Europske unije. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što 
je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se 
biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u 
njima žive.  

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju svoju će bogatu biološku i krajobraznu raznolikost uključiti u tu 
mrežu. U izradi je nacrt Uredbe o ekološkoj mreži Natura 2000 a definirati će područja ekološke mreže Natura 
2000. Mjere će se propisivati drugim provedbenim propisima koji su u najavi. 

Zahvati iz Programa su preklopljeni sa prijedlogom područjem ekološke mreže Natura 2000 i prikazani u Prilogu 
13.4, Zahvati zaštite od štetnog djelovanja voda na području prijedloga ekološke mreže Natura 2000, str. 206 i 
Tab. 13.24. Zahvati navodnjavanja na području prijedloga ekološke mreže Natura 2000, str. 213.  

 

Sl. 11.3. Prostorni raspored zahvata iz Programa u odnosu na prijedlog ekološke mreže Natura 2000 

Od ukupno 444 identificiranih zahvata, 373 u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda i 71 u svrhu 
navodnjavanja, 165 (144 projekata zaštite od štetnog djelovanja voda i 21 projekt navodnjavanja) se nalazi na 
području prijedloga ekološke mreže Natura 2000. 
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12 Očekivani utjecaj na društvo 

12.1 Značajke poplava i suša 

Poplave su prirodni fenomeni koji se rijetko pojavljuju i čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem 
različitih preventivnih građevinskih i negrađevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu 
razinu. One su među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke 
ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete. Zbog prostranih brdsko-
planinskih područja s visokim kišnim intenzitetima, širokih dolina nizinskih vodotoka, velikih gradova i vrijednih 
dobara na potencijalno ugroženim površinama, Hrvatska je prilično ranjiva od poplava.  

Prirodne poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u pet osnovnih skupina: 

 riječne poplave zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega, 
 bujične poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kiša visokih intenziteta,  
 poplave na krškim poljima zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega, te nedovoljno propusnih 

kapaciteta prirodnih ponora, 
 poplave unutarnjih voda na ravničarskim površinama,  
 ledene poplave, 

a još su moguće i umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana i nasipa, aktiviranja klizišta, 
neprimjerenih gradnji i sl. 

Iako se gradnjom zaštitnih sustava rizici od poplava u Republici Hrvatskoj znatno smanjeni, nedavna iskustva 
pokazuju da se poplave mogu javiti i tamo gdje ih nitko ne očekuje, odnosno da se mogu pojaviti i veće vode od 
projektnih velikih voda vrlo dugih povratnih razdoblja na koje su sustavi dimenzionirani. Dosadašnje procjene 
šteta nakon poplava posvuda po svijetu, pa tako i u Hrvatskoj pokazale su da su one uvijek bile mnogo veće od 
troškova provedbe preventivnih mjera. Jedna od mnogih potvrda te činjenice bila je uspješna evakuacija velikoga 
vodnog vala na Savi godine 1990. s nepovoljnijim hidrološkim značajkama od onog iz 1964. godine, koji je zbog 
tadašnje nedovoljne razvijenosti zaštitnog sustava izazvao katastrofalnu poplavu u Zagrebu. Problematici zaštite 
od poplava dodatnu dimenziju danas daje i zaštita okoliša od nekontroliranih širenja onečišćenja poznatog i 
nepoznatog porijekla putem poplavnih voda. Takva iskustva stoga nalažu stalni oprez i trajnu brigu o stanju 
zaštitnih sustava. 

U Hrvatskoj su prosječni prinosi povrtnih, voćarskih ali i ratarskih kultura niski, te osciliraju kroz godine što je 
najčešće povezano sa klimatskim promjenama. Od posljedica suša šira društvena zajednica podnosi velike 
financijske štete.  

12.2 Utjecaj Programa  

Strateški cilj zaštite od štetnog djelovanja voda je dostizanje funkcionalnosti sustava zaštite od poplava do razine 
od oko 87% do kraja 2023. godine i do 100% do kraja 2038. godine (postojeće stanje - 73% funkcionalnosti na 
vodama I. reda i 75% funkcionalnosti na vodama II. reda). Cilj se ostvaruje postupnom provedbom radova na 
sanaciji i rekonstrukciji objekata, te realizacijom razvojnih projekata. Polovica predviđenih radova obavit će se u 
razdoblju do 2023. godine, a polovica u razdoblju do 2038. godine, a na osnovama Strategije upravljanja 
vodama koju je donio Hrvatski Sabor 2008. godine. 

Promatrajući utjecaj Programa na stanovništvo, procjenjuje se da će se do konca 2023.g. povećati broj 
stanovnika sa prihvatljivim rizikom od poplava za 1,5 milijuna stanovnika, što podrazumijeva većinu stanovnika u 
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područjima sa procijenjenim vrlo velikim ili velikim rizikom (fluvijalne poplave bez sustava obrane od poplava ili 
uslijed premašaja i/ili popuštanja sustava obrane od poplava za izgrađene sustave koji nisu funkcionalni u 
potpunosti), te manji dio stanovništva na područjima sa umjerenim rizikom od poplava (bujične poplave, poplave 
od mora i dr)63. 

Cilj svakog društva je razvijeno gospodarstvo koje podrazumijeva i razvijenu poljoprivredu. Strateški cilj u 
navodnjavanju je omogućiti korištenje voda u te svrhe na 65.000 ha do 2020.g. Cilj se postiže izgradnjom 
sustava za navodnjavanje. 

Program ne pokreće nikakve posebne ili prijeporne socijalne aspekte. Potreba za Programom je proistekla iz 
potrebe za zaštitom života i zdravlja stanovništva, zaštitom dobara, te stabilizacijom poljoprivredne proizvodnje. 
Stoga se smatra da Program ima pozitivan društveni i ekonomski utjecaj sprečavajući daljnje štete u regiji 
(poplave i suše). 

Poglavlje 12. će se po potrebi dopuniti tijekom strateške procjene 

                                                           
 
63 Procjene rizika temeljenje na Prethodnoj procjeni rizika od poplava. 
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13 PRILOZI 
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13.1 Zajedničke informacije 
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Tab. 13.1. Hidrološke značajke većih vodotoka (1961.1990.) 

Karakteristike značajnijih vodotoka 

Vo
dn

a 
po

dr
uč

ja
 

Vodotok 
Površina sliva  Približna duljina 

Vodomjerna 
stanica 

Površina 
sliva 

Karakteristični protoci 
Ukupna U RH Ukupna U RH Granica Qmin Qmin,sr Qsr Qmax,sr Qmax 

km2 km km² m³/s 

Vo
dn

o 
po

dr
uč

je
 ri

je
ke

 D
un

av
 

Po
ds

liv
 ri

je
ke

 S
av

e 

Sava 95.419 25.770 946 510 313 Županja 62.891 226 311 1.134 3.038 4.130 
Sutla 590 133 92 89 73 Zelenjak 455 0,342 0,859 7,31 129 250 
Krapina 1.244 1.244 65 65 - Kupljenovo 1.150 0,2 1,12 12 153 368 
Česma 2.890 2.890 96 96 - Čazma 2.877 0,066 0,679 14,1 91,9 153 
Ilova s Pakrom 1.816 1.816 96 96 - V. Vukovje 995 0,13 0,39 6,99 68 151 
Orljava 1.616 1.616 97 97 - Pleternica m. 745 0,111 0,56 5,12 60 117 
Bosut 2.913 2.375 132 81 -     ... ... 12,2 ... ... 
Kupa 10.236 8.412 294 294 100 Farkašić 8.902 16,9 30,5 201 1.207 1.776 
Dobra 1.354 1.354 104 104 - Stative D. 1.313 1,65 2,45 34,8 241 372 
Korana 2.297 2.049 134 134 23 Velemerić 1.258 0,611 3,31 28,8 320 492 
Mrežnica 980 980 63 63 - Mrzlo Polje 975 0,223 1,85 26,6 256 373 
Glina  1.418 967 100 100 18 Glina 1.145 0,939 2,91 18,2 174 350 
Sunja 482 482 77 77 - Sunja 225 0,001 0,325 2,91 87 141 
Una 9.368 1.686 212 116 101 Kostajnica 8.876 25,1 44,7 221 1.110 1.521 

Po
ds

liv
 ri

je
ka

 
D

ra
ve

 i 
D

un
av

a Dunav 816.950 35.132 2.857 138 130 Batina 210.250 790 1.061 2.303 4.711 8.360 
Vuka 1.260 1.260 126 126 - Tordinci 418 0,01 0,44 3,14 5,1 27,1 
Drava 41.238 7.015 749 323 136 Belišće 38.500 160 234 552 1.386 2.232 

Mura 14.149 473 493 83 79 
Mursko 
Središće 10.891 41 62 170 732 1.454 

Karašica-Vučica 2.347 2.347 150 150 - Beničanci 430 0,156 0,335 2,6 26,7 34,6 

Ja
dr

an
sk

o 
vo

dn
o 

po
dr

uč
je

 

po
dr

uč
je

 s
je

ve
rn

og
 

ja
dr

an
a 

Dragonja 141,4 55,6 26 12 12       0,1 1,3 50   
Mirna 541 494 53 53 - Portonski most 0,048 0,513 7,91 77,4 178 
Raša 279 279 23 23 - Podpićan   0,000 0,088 1,6 44,4 92,5 
Boljunčica 230 230 33 33 - Čepić 183 suho 0,002 0,956 24,2 28,9 
Rječina 360 300 19 19 - Sušak tvo. 246 0,543 1,1 12,9 118 350 
Lika 1.014 1.014 77 77 - Bilaj 225 suho 0,125 7,33 145 245 
Gacka 584 584 61 61 - Čović Podg. uzv. 2,28 4,95 13,3 47,2 68,6 

po
dr

uč
je

 ju
žn

og
 

ja
dr

an
a 

Zrmanja 1.379 1.379 69 69 - Jankovića buk 1.292 0,165 1,92 37 266 367 
Krka 2.657 2.373 72 72 - Skradinski buk 2.108 4,99 12,4 54,6 293 565 

Cetina 4.145 1.531 104 104 - 
Gardunska 
mlinica 3.701     99     

Neretva 10.520 280 215 22 - Metković 10.240 ... ... 342 ... ... 

Tab. 13.2. Veća prirodna jezera u Hrvatskoj 

Značajnija prirodna jezera u Hrvatskoj 

Jezero(a) 
Najveća površina Nadmorska visina Najveća dubina 

km2 m n. m. m 
Vransko 30,7 0,7 4 
Prokljansko 11,1 0,5 20 
Visovačko  7,7 45 17 
Vransko - Cres 5,8 14 84 
Kopačevsko 3,5 80 6 
Plitvička 2,1 636 - 503 46 
Baćinska  1,9 5 32 
Prošćansko  0,68 636 37 

 

  



 

106 
 

 

Tab. 13.3. Stanje sustava melioracijske odvodnje 

Izgrađenost sustava melioracijske odvodnje 

Područje 

Ve
lič

in
a 

m
el

io
ra

ci
js

ko
g 

po
dr

uč
ja

 
Stanje izgrađenosti sustava melioracijske odvodnje 

Duljine kanala Crpne 
stanice 

Odvodni 
tuneli Površinska odvodnja 

Kombiniranja 
odvodnja 

Po
tp

un
o 

 iz
gr

ađ
en

o 

D
je

lo
m

ič
no

 
iz

gr
ađ

en
o 

N
ei

zg
ra
đe

no
 

Po
tp

un
o 

D
je

lo
m

ič
no

 

Ka
na

li 
I. 

re
da

 

Ka
na

li 
II.

 re
da

 

La
te

ra
ln

i 
ka

na
li 

Br
oj

 

Ka
pa

ci
te

t 

 

D
ul

jin
a 

ha km kom m3/s kom km 

Sliva Save 955.334 348.363 107.164 499.807 71.213 7.280 1.696 1.474 423 39 168 0 0 

Slivova Drave i 
Dunava 

626.439 362.240 204.696 59.503 48.197 19.889 1.374 1.537 76 21 55 0 0 

Primorsko-
istarskih slivova 

43.020 1.760 3.035 38.225 1.760 0 71 37 74 4 9 2 6 

Dalmatinskih 
slivova 48.999 12.386 9.767 26.846 314 0 141 265 80 10 59 7 11 

Hrvatska 1.673.792 724.749 324.662 624.381 121.484 27.169 3.282 3.313 653 74 291 9 17 

Vodno gospodarstvo tijekom posljednjih nekoliko godina ulože značajne napore da se obnovi detaljna kanalska 
mreža (kanali III. i IV. reda), kako bi se obnovljena predala na upravljanje županijama. 
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Tab. 13.4. Osnovne značajke izgrađenih hidroelektrana 

Osnovne značajke izgrađenih hidroelektrana 

Hidroelektrana Pripadna akumulacija Godina izgradnje 

Godišnja 
proizvod

nja 
(GWh) 

Instaliranja 
snaga 
(MW) 

Instalirani 
protok 
(m3/s) 

Vodno područje rijeke Dunav 
VARAŽDIN VARAŽDIN 1975. 454,4 86,0 450 
ČAKOVEC ČAKOVEC 1982. 400,0 79,8 500 
DUBRAVA DUBRAVA 1989. 385,0 76,0 500 

GOJAK 
BUKOVNIK 1959. 

194 48,0 50 
SABLJACI 1959. 

OZALJ 1 
OZALJ 

1908. 12,5 2,9 51 
OZALJ 2 1952. 10,9 2,5 34 

ZELENI VIR  1921. 7,6 1,8 4 
LEŠĆE LEŠĆE 2010  52 42 32,5 

Jadransko vodno područje 
RIJEKA VALIĆI 1968. 88,0 36,8 21 

SENJ 
SELIŠTE 1965. 

963,9 216 60 
GUSIĆ POLJE 1965. 

SKLOPE KRUŠČICA 1970. 76,1 23,5 45 

VINODOL 

LOKVARKA 1957. 

138,0 84 16,8 
LEPENICA 1987. 

BAJER 1952. 
POTKOŠ 1952. 

CHE FUŽINE LOKVARKA 1957. 6,6 4,8 9,9 
RHE LEPENICA LEPENICA 1987. 2,7 1,14 6,2 

RHE VELEBIT 

OPSENICA 1984. 

296,0 276 60 
ŠTIKADA 1984. 
RAZOVAC 1984. 

OTUČA 1984. 
ĐALE ĐALE 1989. 115,9 40,8 220 

KRALJEVAC KRALJEVAC 1912./1932. 79,0 41,6 50 

ORLOVAC 
**B.BLATO 1974. 

365,0 237,0 70 **LIPA 1984. 
**MANDAK 1984. 

RHE B. BLATO** **B.BLATO 1974.  10,8 70 
PERUĆA PERUĆA 1960. 111,6 41,6 120 

ZAKUČAC PRANČEVIĆI 1961./1980. 1408,1 486 220 
GOLUBIĆ GOLUBIĆ 1981. 18,9 6,5 14 
JARUGA JARUGA 1903. 32,0 5,6 31 

MHE KRČIĆ KRČIĆ 1988. 2,0 0,35 1 
MILJACKA BRLJAN 1906./1956. 117,0 24,0 30 

ROŠKI SLAP ROŠKI SLAP 1910./1998. 8,0 1,76 12 

DUBROVNIK 
**GRANČAREVO 1965. 

378,0 216,0 90 
**GORICA 1965. 

ZAVRELJE ZAVRELJE 1953. 4,7 2,1 3 
**Akumulacije su na teritoriju BiH; HE Orlovac je na teritoriju Republike Hrvatske, a RHE B.Blato kao dio sustava HE Orlovac u potpunosti je na 
teritoriju BiH. 
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Tab. 13.5. Značajniji višenamjenski sustavi 
Područje – naziv sustava Namjene sustava Vodne građevine 

Sliv Save 

Srednje posavlje Zaštita od poplava, zaštita prirode, šport i rekreacija. obrambeni nasipi, nizinske retencije, 
distribucijske građevine, oteretni kanali  

sliv Dobre – HE Gojak Proizvodnja električne energije, zaštita od poplava, šport i rekreacija.  akumulacije, tuneli i cjevovod  
sliv Pakre – Pakra  Vodoopskrba, zaštita od poplava, šport i rekreacija.  akumulacija  
sliv Sutle – Vonarje  Zaštita od poplava, vodoopskrba, šport i rekreacija.  akumulacija  
slivovi brodske Posavine – Petnja  Zaštita od poplava, navodnjavanje, šport i rekreacija.  akumulacija  

Slivovi Drave i Dunava 
Drava – Dunav (Kopački rit) Zaštita od poplava, plovidba, zaštita prir prirode, šport i rekreacija. obrambeni nasipi, regulacije 

dravske hidroelektrane 
Proizvodnja električne energije, zaštita od poplava, navodnjavanje, 
šport i rekreacija. akumulacije, derivacijski kanali 

sliv Vuke – Borovik Zaštita od poplava, navodnjavanje, šport i rekreacija. akumulacija 
sliv Karašice i Vučice – Lapovac Zaštita od poplava, navodnjavanje, šport i rekreacija. akumulacija 

Primorsko-istarski slivovi 
slivovi Like i Gacke – HE Senj Proizvodnja električne energije, zaštita od poplava, vodoopskrba akumulacije, cjevovodi, kanali 

vinodolski slivovi – HE Vinodol Proizvodnja električne energije, zaštita od poplava, vodoopskrba šport i 
rekreacija.  

akumulacije, cjevovodi, kanali 

sliv Mirne – Botonega Vodoopskrba, zaštita od poplava. akumulacija, obrambeni nasipi, crpna stanica 
sliv Boljunčice – Ćepić polje Zaštita od poplava, melioracijska odvodnja. akumulacija, mreža kanala, odvodni tunel 

Dalmatinski slivovi 

sliv Cetine Proizvodnja električne energije, zaštita od poplava, vodoopskrba, uzgoj 
riba, šport i rekreacija, melioracijska odvodnja, navodnjavanje. 

akumulacije, obrambeni nasipi, mreža 
kanala, crpne stanice, cjevovodi, tuneli 

delta Neretve Zaštita od poplava, melioracijska odvodnja, navodnjavanje, plovidba, 
zaštita prirode, šport i rekreacija.  

obrambeni nasipi, mreža kanala, 
distribucijske građevine, regulacije 

Imotsko-bekijsko polje Zaštita od poplava, melioracijska odvodnja i navodnjavanje.  akumulacija, retencija, mreža kanala 
Vrgoračko polje i polje Rastok Zaštita od poplava, melioracijska odvodnja. odvodni tuneli, mreža kanala 

  



 

109 
 

Tab. 13.6. Značajnije višenamjenske akumulacije 

Akumulacija Godina 
izgradnje  

Vodotok Volumen  
(106 m3) 

Površina  
(km2) 

Upravitelj 

Sliv Save 
Vonarje 1980.  Sutla 12,4  1,95  NIVO Celje, Slovenija 
Pakra 1982 Pakra 12 2,70  Hrvatske vode 
Sabljaci 1959 Zagorska Mrežnica 4,1 1,35 Hrvatska elektroprivreda 
Petnja 1968.  Petnja 1,50  0,270  Hrvatske vode 
Ozalj 1908./1952. Kupa  1,40  0,370  Hrvatska elektroprivreda 
Bačica 1973.  Bačica 1,33  0,170  Hrvatske vode 
Bukovnik 1959 Gornja Dobra 0,450  0,15 Hrvatska elektroprivreda 

Slivovi Dranava 
Dubrava 1989.  Drava  93,5 16,6  Hrvatska elektroprivreda 
Čakovec 1982 Drava  51,0  11,9  Hrvatska elektroprivreda 
Borovik 1978.  Vuka  8,00  1,60  Hrvatske vode 
Varaždin 1975.  Drava  7,4 3 Hrvatska elektroprivreda 
Lapovac II 1993.  Vujnovac  2,32  0,5 Hrvatske vode 

Primorsko-istarski slivovi 
Kruščica 1970 Lika  142 8,6 Hrvatska elektroprivreda 
Lokvarka 1957.  Lokvarka – Križ Potok  35,2  1,80  Hrvatska elektroprivreda 
Butoniga  1986 Butoniga  22,1  2,40  Hrvatske vode 
Letaj 1970 Boljunčica  8,35  0,98 Hrvatske vode 
Lepenica 1987.  Lepenica  4,5 0,7 Hrvatska elektroprivreda 
Ponikve 1986 Ponikve  3,00  0,87 Komunalno poduzeće Ponikve 
Gusić polje 1965 Lika – Gacka 1,65 0,430  Hrvatska elektroprivreda 
Bajer 1951.  Ličanka  1,23 0,56 Hrvatska elektroprivreda 
Valići 1967 Rječina  0,600  0,23 Hrvatska elektroprivreda 

Dalmatinski slivovi 
Peruća 1960 Cetina 571 20,0  Hrvatska elektroprivreda 
Ričica 1985 Ričina  35,2  2,00  Hrvatske vode 
Štikada 1983 Ričica 13,6  2,70  Hrvatska elektroprivreda 
Prančevići 1961 Cetina 6,8 0,6 Hrvatska elektroprivreda 
Opsenica 1983 Opsenica 4,3 3 Hrvatska elektroprivreda 
Đale 1988 Cetina 3,70  0,46 Hrvatska elektroprivreda 
Golubić 1981 Butišnica  3,00  0,25 Hrvatska elektroprivreda 
Razovac 1983 Zrmanja 1,8 0,650  Hrvatska elektroprivreda 
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Tab. 13.7. Aktivnosti na projektima navodnjavanja razdoblju od 2004 – 2012  

SUSTAVI NAVODNJAVANJA (projektiranje i građenje ili samo projektiranje) ha Županija 
REPUBLIKA HRVATSKA 123.860  
NACIONALNI PILOT PROJEKTI NAVODNJAVANJA  9.776   

 1 NPPN Biđ - Bosutsko polje  4.057 Vukovarsko srijemska i Brodsko 
posavska 

 2 NPPN Opatovac  705 Vukovarsko srijemska 
 3 NPPN Kaštela - Trogir - Seget 896 Splitsko dalmatinska 
 4 NPPN Donja Neretva  4.118 Dubrovačko neretvanska 

JAVNI SUSTAVI NAVODNJAVANJA 114.084   
1 SN Velika Ludina 500 Sisačko moslavačka 
2 SN Koljak  520 Koprivničko križevačka 
3 SN Vrbničko polje  160 Primorsko goranska 
4 SN Bašćanska dolina 330 Primorsko goranska 
5 SN Brusan 13 Primorsko goranska 
6 SN Pavlomir 44 Primorsko goranska 
7 SN Novljansko polje  350 Primorsko goranska 
8 SN Mrkopalj - Sunger  63 Primorsko goranska 
9 SN Lič 445 Primorsko goranska 

10 SN Novaljsko polje  120 Ličko senjska 
11 SN Kapelica - Kaniška Iva  424 Bjelovarsko bilogorska 
12 SN Kapinci - Vaška  1.260 Virovitičko podravska 
13 SN Novi Gradac - Detkovac 765 Virovitičko podravska 
14 SN Đolta 392 Virovitičko podravska 
15 SN Kaptol  210 Požeško slavonska 
16 SN  Orljava - Londža  1.929 Požeško slavonska 
17 SN Ramanovci - Bektež  857 Požeško slavonska 
18 SN Venje - Hrnjevac  103 Požeško slavonska 
19 SN Orubica 326 Brodsko posavska 
20 SN Škabrnja 296 Zadarska 
21 SN Bašćica 690 Zadarska 
22 SN Kulinsko - korlatsko polje 500 Zadarska 
23 SN Lišansko polje 400 Zadarska 
24 SN Bokanjac - Rašinovac 470 Zadarska 
25 SN Kolan 330 Zadarska 
26 SN Povljana 300 Zadarska 
27 SN Donja Bašćica  120 Zadarska 
28 SN Vransko polje (uključivo i sanacija) 4.228 Zadarska 
29 SN Puškaš  784 Osječko baranjska 
30 SN Gat 500 Osječko baranjska 
31 SN PI Osijek  202 Osječko baranjska 
32 SN Koška Lila  600 Osječko baranjska 
33 SN Dalj  3.476 Osječko baranjska 
34 SN Karašica I 40 Osječko baranjska 

35 
SN Karašica II- Podsustavi Kitišanci, Miholjac – Viljevo, Kapelna i Miholjački 
Poreč 4.662 Osječko baranjska 

36 SN Dravski rit 15.400 Osječko baranjska 
37 SN Budimci - Krndija   600 Osječko baranjska 
38 SN Baranja (uključivo područja Topolik i Mirkovac) 5.000 Osječko baranjska 
39 SN Petrovo polje 2.565 Šibensko kninska 
40 SN Gaj 10 Šibensko kninska 
41 SN Promina 100 Šibensko kninska 
42 SN Donje Polje 297 Šibensko kninska 
43 SN  PŠŠ Vinkovci  52 Vukovarsko srijemska 
44 SN Borinci 700 Vukovarsko srijemska 
45 SN Grabovo  677 Vukovarsko srijemska 
46 SN Kajiševac 320 Vukovarsko srijemska 
47 SN Sopot 737 Vukovarsko srijemska 
48 SN Penave 1.000 Vukovarsko srijemska 
49 SN Ervenica 700 Vukovarsko srijemska 
50 SN Lipovac  820 Vukovarsko srijemska 
51 SN Tompojevci - Lovas - Tovarnik 5.000 Vukovarsko srijemska 
52 SN Blata - Cerna 500 Vukovarsko srijemska 
53 SN Dol - Postira 150 Splitsko dalmatinska 
54 SN Vukušići 8 Splitsko dalmatinska 
55 SN Strmendolac  100 Splitsko dalmatinska 
56 SN Vrgorsko polje  2.000 Splitsko dalmatinska 
57 SN Imotsko bekijsko polje 4.000 Splitsko dalmatinska 
58 SN Sinjsko polje  4.046 Splitsko dalmatinska 
59 SN Rastok  150 Splitsko dalmatinska 
60 SN Katuni  100 Splitsko dalmatinska 
61 SN Krban 50 Splitsko dalmatinska 
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SUSTAVI NAVODNJAVANJA (projektiranje i građenje ili samo projektiranje) ha Županija 
62 SN Poreština 3.610 Istarska 
63 SN Rovinjština 3.949 Istarska 
64 SN Valtura  440 Istarska 
65 SN Bujština 17.800 Istarska 
66 SN Pazinština  7.164 Istarska 
67 SN Labinština 4.390 Istarska 
68 SN Župa Dubrovačka  312 Dubrovačko neretvanska 
69 SN Lumbarda 50 Dubrovačko neretvanska 
70 SN Konavosko polje 1.500 Dubrovačko neretvanska 
71 SN Desne 100 Dubrovačko neretvanska 
72 SN Smokvica 270 Dubrovačko neretvanska 
73 SN Vrbovica - Kruševo 40 Dubrovačko neretvanska 
74 SN Čara 200 Dubrovačko neretvanska 
75 SN Stonsko polje 500 Dubrovačko neretvanska 
76 SN Bradat 20 Dubrovačko neretvanska 
77 SN Kuna polje 50 Dubrovačko neretvanska 
78 SN Međimurje  250 Međimurska 
79 SN Prelog - Donji Kreljevec 1.912 Međimurska 
80 SN Pokušališta Maksimir Agronomskog fakulteta  36 Grad Zagreb 
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Tab. 13.8. Planirane glavne vodne građevine za zaštitu od brdskih voda 
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Tab. 13.9. Potrebna ulaganja u razvitak sustava zaštite od brdskih voda 
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Sl. 13.1. Prostorni raspored sustava zaštite od brdskih voda  
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13.2 Projekti zaštite od štetnog djelovanja voda 
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Tab. 13.10. Identificirani projekti zaštite od štetnog djelovanja voda 

ID 
projekta 

Vodno područje Vodnogospodarski odjel Područje malog sliva Županija Općina_Grad Kratak opis projekta Hidromorfološki tip 
Investicijska 

vrijednost projekta 
270 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Đurđevac Izgradnja akumulacije Koljak na potoku Sirova Katalena JEZ_AKU, BRANA 3.000.000 kn 
277 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Đurđevac Izgradnja retencije Čepelovac na potoku Barna JEZ_RET, BRANA 4.000.000 kn 
278 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Đurđevac Izgradnja retencije Mičetinac na Turnuškom potoku JEZ_RET, BRANA 4.000.000 kn 
254 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Gola Dombo- revitalizacija Čambine (stari rukavac Drave) JEZ_AKU, BRANA 1.500.000 kn 
273 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Kloštar podravski Izgradnja retencije Kozarevac na potoku Kozarevac JEZ_RET, BRANA 3.000.000 kn 
274 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Kloštar podravski Izgradnja retencije Prugovac na potoku Suha Katalena JEZ_RET, BRANA 5.000.000 kn 
256 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Koprivnica Koprivnica - izgradnja akumulacije (retencije) JEZ_AKU, BRANA 10.000.000 kn 
253 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Koprivnica Uređenje vodotoka "Bistra Koprivnička od km 25+735 - 32+040 KORITO 5.000.000 kn 
280 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Koprivnica Uređenje vodotoka „ Komarnica“ od km 5+820 – 7+300 KORITO 1.200.000 kn 
281 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Koprivnica Uređenje vodotoka „Jaružica“ od km 1+800 – 2+900 KORITO 300.000 kn 

303 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Legrad 
Nasip uz Dravu dužine 4,5 km - izgradnja novog nasipa, štiti vikend naselje Jagnježđe i 
Šoderica  

NASIP 12.000.000 kn 

268 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Novigrad Podravski Izgradnja retencije Javorovac na potoku Komarnica JEZ_RET, BRANA 10.000.000 kn 
279 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Novo Virje Drava - rekonstrukcija nasipa Crnec-Novo Virje NASIP 10.000.000 kn 

271 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Pitomača 
Izgradnja retencije „ Velika Črešnjevica“ kod naselja „V. Črešnjevica“ na vodotoku V. 
Črešnjevica 

JEZ_AKU, BRANA 6.500.000 kn 

304 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Rasinja  Gliboki- uređenje vodotoka u naselju Rasinja (29+420-32+000) KORITO 5.000.000 kn 
272 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Virje Izgradnja retencije Anski na potoku Anski JEZ_RET, BRANA 6.000.000 kn 
269 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Virje Izgradnja retencije Miholjanec na potoku Zdelja JEZ_RET, BRANA 8.000.000 kn 
275 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Virje Izgradnja retencije Šemovci na potoku Hotova JEZ_RET, BRANA 10.000.000 kn 
282 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Bistra KKŽ Virje Uređenje vodotoka „Zdelja“ od km 5+400 – 10+500 KORITO 1.500.000 kn 
298 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja KZŽ Budinščina Željeznica I - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka Željeznica JEZ_RET 6.000.000 kn 
299 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja KZŽ Budinščina Željeznica II - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka Željeznica JEZ_RET 3.000.000 kn 
289 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja KZŽ KRAPINA Očura - izgradnja retencije na vodotoku Očura JEZ_RET 4.000.000 kn 
287 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Bednja Bednja - izgradnja akumulacije na rijeci Bednji kod naselja Bednja JEZ_AKU 5.000.000 kn 
240 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Bednja Čišćenje jezera Trakošćan JEZ_AKU 8.000.000 kn 
288 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Bednja Čret - izgradnja retencije na vodotoku Čret JEZ_RET 4.000.000 kn 
294 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Bednja Izgradnja retencije Šaša I (zaštita od poplava) na potoku Šaša JEZ_RET 4.000.000 kn 
295 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Bednja Izgradnja retencije Šaša II (zaštita od poplava) na potoku Osonjak JEZ_RET 4.000.000 kn 
241 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Bednja Sanacija pregradnog profila i kaskadnog  brzotoka na jezeru Trakošćan BRANA_AK 2.000.000 kn 
244 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Cestica Drava - Virje Otok-Brezje - rekonstrukcija d.o.nasipa uz staro korito HE Formin NASIP 6.000.000 kn 
296 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Donja Voća Voća - izgradnja retencije Bahunsko  JEZ_RET 8.000.000 kn 
297 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Donja Voća Voća - izgradnja retencije Belšćaki JEZ_RET 5.000.000 kn 
285 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Donji Martijanec Drenovčica (Sljeme) - izgradnja retencije na potoku Drenovec JEZ_RET 3.000.000 kn 
308 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Ivanec Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Stažnjevec (2,1 km) NASIP 2.500.000 kn 
293 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Ivanec Izgradnja retencije Šambari (zaštita od poplava) na potoku Bitoševje JEZ_RET 6.000.000 kn 
265 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Ivanec Izgradnja zaštitnog nasipa grada Ivanca (1,1 km)  NASIP 1.000.000 kn 
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ID 
projekta 

Vodno područje Vodnogospodarski odjel Područje malog sliva Županija Općina_Grad Kratak opis projekta Hidromorfološki tip 
Investicijska 

vrijednost projekta 
306 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Ivanec Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Margečan (0,9 km) NASIP 800.000 kn 
290 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Ivanec Požarnik - izgradnja retencije na vodotoku Vukovec JEZ_RET 3.000.000 kn 
246 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Ivanec Zacjevljenje potoka Matačina u Ivancu KORITO 2.000.000 kn 
302 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Kneginec Gornji Izgradnja retencije na potoku Tužno JEZ_RET 3.000.000 kn 
291 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Lepoglava Izgradnja retencije Kamenica II (zaštita od poplava) na potoku Žarovnica JEZ_RET 4.000.000 kn 
292 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Lepoglava Izgradnja retencije Kamenica III (zaštita od poplava) na potoku Kamenica  JEZ_RET 2.500.000 kn 
307 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Lepoglava Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Muričevec - Šumec (0,8 km) NASIP 1.000.000 kn 
309 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Lepoglava Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Vulišinec - Kamenički Vrhovec (2,3 km) NASIP 2.500.000 kn 
305 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Lepoglava Kamenica I - izgradnja retencije na vodotoku Kamenica JEZ_RET 5.000.000 kn 
300 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Ludbreg Izgradnja retencije Segovina na potoku Segovina JEZ_AKU 4.000.000 kn 
259 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ M. Bukovec Drava - izgradnja nasipa Selnica-Dubovica (d.o.nasip uz staro korito HE Dubrava) NASIP 16.000.000 kn 

262 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Mali i V.Bukovec 
Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Bednje od stac. 0+000 do 
5+610 

NASIP 16.000.000 kn 

263 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Mali i V.Bukovec 
Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 
3+030 

NASIP 5.000.000 kn 

301 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Maruševec Grabušnica-izgradnja retencije na rijeci Plitvici JEZ_RET 5.000.000 kn 
267 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Matrijanec Drava - rekonstrukcija nasipa Zamlaka-Hrženica 0+000-6+500 NASIP 7.000.000 kn 
258 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Novi Marof Korušćak - izgradnja retencije 28/1, 28/2 i 28/3 (Remetinec, Krč i Novi Marof) JEZ_AKU, BRANA 15.000.000 kn 
266 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Trnovec-Bartolovečki Drava - II faza izgradnje nasipa Šemovec (nadvišenje) 2,5 km NASIP 4.500.000 kn 

260 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Trnovec-Bartolovečki 
Rekonstrukcija uspornog nasipa l.o. i d.o. odušnog kanala rijeke Plitvice od stac. 0+000 
do 3+500 

NASIP 5.500.000 kn 

264 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ VARAŽDIN Drava - izgradnja nasipa između mostova, l.o. u Varaždinu NASIP 800.000 kn 
286 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Varaždinske Toplice Jabučica - izgradnja retencije na potoku Kruški JEZ_RET 3.000.000 kn 
249 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Vidovec Plitvica-sanacija l.o.nasipa (33+760-35+514) s čepom na ušću kanala Potok NASIP, ČEP 3.000.000 kn 
242 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Plitvica- Bednja VŽ Vinica Vinica- rekonstrukcija brane akumulacije JEZ_AKU 2.100.000 kn 
284 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Čakovec Rekonstrukcija nasipa s uređenjem korita Trnave KORITO 3.000.000 kn 
248 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Čakovec Rekonstrukcija retencije Globetka-odvodnja voda iz retencije JEZ_RET 1.000.000 kn 
283 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Čakovec Uređenje vodotoka Hrebec KORITO 1.000.000 kn 
245 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Goričan Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 NASIP 7.000.000 kn 
243 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Goričan Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 22+594-25+912 NASIP 5.500.000 kn 
252 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Goričan Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) NASIP 4.000.000 kn 
250 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Kotoriba Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu (10,3 km) NASIP 5.500.000 kn 
251 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Kotoriba Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal (4,8 km) NASIP 2.000.000 kn 
261 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Nedelišće Drava - izgradnja nasipa Hrašćan,  uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) NASIP 8.000.000 kn 
247 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Nedelišće Drava - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa  Puščine NASIP 7.000.000 kn 
276 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Selnica Izgradnja retencije Praporčan (Selnica II) JEZ_RET 6.000.000 kn 
257 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Sv Martin na Muri Vučkovec-izgradnja retencije na potoku Gradišćak (obrana od popl) JEZ_RET, NASIP 2.400.000 kn 
255 VP rijeke Dunav za slivove Mure i gornje Drave Trnava MŽ Štrigova Izgradnja retencije Martinuševec na potoku Trnava Dravska JEZ_RET 7.000.000 kn 
310 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Baranja Nasip Drava - Dunav i nasip Draž - državna granica, modernizacija krune nasipa  NASIP 8.100.000 kn 
313 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Baranja Nasip Zmajevac - Kopačevo, modernizacija krune nasipa NASIP 1.600.000 kn 
355 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Bilje Kopački rit-uređ vod rež-revitalizacija staništa SLIV 33.045.000 kn 
333 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Bilje Podunavlje, rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje USTAVE, RIBNJACI 4.921.000 kn 
330 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Darda Vadar - izgradnja ustave USTAVA 415.000 kn 
332 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Draž Batina-izgradnja obaloutvrde, ušće Karašice u Dunav OB_UTV 3.000.000 kn 
357 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Draž Revitalizacija Topoljskog Dunavca, općina Draž KNL_JEZ 21.649.000 kn 
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ID 
projekta 
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354 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ 
Feričanci/Donja 
Motičina/Đurđenovac 

Marjanac - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), 
zaštita Orahovice od brdskih voda 

JEZ_AKU 17.112.000 kn 

340 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Kneževi Vinogradi 
Baranjska planina izgradnja akumulacije - višenamjenska (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija), Kneževi Vinogradi, Zmajevac 

JEZ_AKU 5.987.000 kn 

361 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ OBŽ Uređenje vodnog režima Karašice u Baranji izgradnjom ustava USTAVA_JEZ 6.617.000 kn 
353 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Petlovac Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, izmuljenje JEZ 4.186.000 kn 
351 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Petlovac Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, ustava USTAVA 538.000 kn 
352 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Petlovac Boroš jezero - most - ekološka revitalizacija Boroš Drave MOST 3.184.000 kn 
327 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Baranja OBŽ Petlovac CS Bakanka - rekonstrukcija, zaštita naselja Darda i Bilje CS 2.413.000 kn 

315 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica - Vučica OBŽ OBŽ 
Nasip Zabara - Hobođ, nasip Donji Miholjac- Sveti Đurađ i nasip Belišće Nard, 
rekonstrukcija nasipa 

NASIP 9.701.000 kn 

316 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica - Vučica OBŽ 
VALPOVO/BELIŠĆE/Petri
jevci/Marijanci/Koška 

Uređenje rijeke Vučice, uređenje sliva 
NASIP, OB, PRAG, 
PARGRAĐ, USTAVE, 
MOST 

109.570.000 kn 

329 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica OBŽ 
Feričanci/Donja 
Motičina/Đurđenovac 

Švajcarija izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski objekt, obrana od 
poplava, sport, navodnjavanje, ribarstvo (potok Bukvik kod Đurđenovca) 

JEZ_AKU 8.171.000 kn 

337 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica OBŽ NAŠICE 
Darna - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, 
rekreacija) kod Našica 

JEZ_AKU 6.495.000 kn 

349 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica OBŽ NAŠICE Lapovac 1 - izgradnja višenamjenske akumulacije kod Našica JEZ_AKU 6.781.000 kn 

350 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica OBŽ NAŠICE/Donja Motična 
Seona - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, rekreacija, 
navodnjavanje id ar.) kod Donje Motičine 

JEZ_AKU 20.386.000 kn 

334 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica OBŽ Podgorač 
Breznica - izgradnja višenamjenske akumulacije (navodnjavanje, rekreacija, ribarstvo, 
tehnološke svrhe) kod Našica 

JEZ_AKU 13.713.000 kn 

346 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica OBŽ Podgorač 
Piljevačka glava - izgradnja višenamjenske retencije (obrana od poplava, rekreacija, 
navodnjavanje) kod Podgorača 

JEZ_RET 2.003.000 kn 

343 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica VPŽ Čačinci Krajna - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Čačinci JEZ_AKU 20.352.000 kn 

362 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica VPŽ ORAHOVICA/Čačinci 
Seginac izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski objekt, obrana od poplava, 
sport, navodnjavanje, ribarstvo-pregrađivanje potoka Seginec kod Podgorača 

JEZ_AKU, BRANA 10.000.000 kn 

345 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Karašica-Vučica/Baranja OBŽ Petrijevci, Jagodnjak Drava - sanacija i održavanje d.o. (km 38-Nehaj), revitalizacija STAB_OB 7.500.000 kn 
311 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OBŽ Nasip Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o.Karašice, modernizacija krune nasipa  NASIP 2.000.000 kn 
360 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OBŽ Uređenje vodnog režima Vuke izgradnjom ustava SLIV 15.592.000 kn 

328 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OSIJEK 
Drava - Osijek rekonstrukcija obalouvrdena potezu rkm 16+428 - 19+300, obrana od 
poplava 

OB_UT 127.645.000 kn 

318 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OSIJEK Drava - rekonstrukcija obalouvrde na 22 km - obrana od poplava Osjeka OB_UT 4.620.000 kn 
320 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OSIJEK Drava-Dunav-rekonstrukcija nasipa kod Podravlja, rekonstrukcija NASIP 5.307.000 kn 
373 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OSIJEK Izgradnja obaloutvrde na d.o.r.Drave rkm 13+870 do rkm 16+490 OB_UT 85.000.000 kn 
319 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OSIJEK Kanal Petruš-uređenje sliva, kanal, ustava, CS KANAL, USTAVA, CS 38.167.000 kn 

356 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ 
OSIJEK, Čepin, Bizovac, 
Podgorač 

Poganovačko-Kravički kanal, uređenje sliva 
SLIV,  NASIP, 
USTAVA, CS 

9.467.000 kn 

347 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ OSIJEK/Erdut 
Drava-Dunav-revitalizacija područja Aljmaškog rita - ušće Drave u Dunav (hidrotehnički 
radovi, ekosustav, uvjeta korištenja prostora -poboljšanje) 

SLIV 5.700.000 kn 

324 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka OBŽ Semeljci 
Kešinci - potok Perić, izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija), Kešinci, zaštita od brdskih voda 

JEZ_AKU 19.699.000 kn 

317 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ ILOK Čitluk - izgradnja akumulacije u Iloku (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) JEZ_AKU 4.300.000 kn 
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335 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ ILOK 
Drljan - izgradnja akumulacije u Iloku (Drljanski potok);(obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija) 

JEZ_AKU 11.491.000 kn 

336 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ ILOK Drljan 1 - izgradnja akumulacije u Iloku;(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) JEZ_AKU 11.949.000 kn 
325 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ Lovas Opatovac-rekonstrukcija odvodnog kanala akumulacije KANAL 2.838.000 kn 
341 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ TOMPOJEVCI Lovas i Tompojevci - vodnog uređ i koriš ritova SLIV 40.127.000 kn 
359 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ Tordinci Revitalizacija Antinskog prokopa USTAVA, KANAL, JEZ 8.583.000 kn 

323 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ VUKOVAR 
Dola izgradnja akumulacije višenamjenske (obrana od poplava, rekreacija, ribarstvo), 
naselja uzvodno od Vukovara 

JEZ_AKU 8.165.000 kn 

331 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ VUKOVAR Dunav - stabilizacija desne obale od Vukovara do Vučedola (rkm 1328-1333) STAB_OB 190.740.000 kn 
339 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ VUKOVAR Dunav - uređenje d.o. u Sotinu, nizvodno od Vukovara OB_PERA 15.712.000 kn 
338 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ VUKOVAR Vuka - izgradnja nasipa Budžak kod Vukovara NASIP 2.213.000 kn 
326 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ VUKOVAR Vuka-uređenje rijeke u Vukovaru rkm 0+000-3+640 KORITO_OBALA 22.546.000 kn 
322 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ VUKOVAR Vukovar-rekonstrukcija obaloutvrde na potezu od ušća Vuke do Luke Vukovar OB 12.081.000 kn 
358 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Vuka VSŽ VUKOVAR Vukovar-zaštita Otoka športova od poplava NASIP 6.876.000 kn 

348 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Županijski kanal VPŽ 
Općina Voćin, Općina 
Sopje, Grad Slatina,  

Uređenje vodnog režima vodotoka Čađavica, ustave pragovi rekonstrukcija postojićih 
retencija 

RET, AKU, MOST, 
PRAG, KANAL 

30.000.000 kn 

342 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Županijski kanal VPŽ Suhopolje 
Dabrovica-izgradnja akumulacije-pregrade potoka Dabrovica-višenamjenski 
gospodarski objekt (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) kod Suhopolja 

JEZ_AKU, BRANA 13.992.000 kn 

344 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Županijski kanal VPŽ Suhopolje Dabrovica-izgradnja odteretnog kanala KANAL 5.181.000 kn 

321 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Županijski kanal VPŽ Voćin/Slatina 
Slanac izgradnja akumulacije - višenamjenska akumulacija (obrana od poplava, sport, 
navodnjavanje, ribarstvo), pregrada potoka Slanac kod naseljna Donje Kusonje 

JEZ_AKU, BRANA 14.000.000 kn 

312 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Županijski kanal VPŽ VPŽ 
Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz Županijski 
kanal, modernizacija krune nasipa  

NASIP 5.700.000 kn 

314 VP rijeke Dunav za slivove Dunava i donje Drave Županijski kanal VPŽ VPŽ 
Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz Županijski 
kanal, rekonstrukcija nasipa  

NASIP 38.978.000 kn 

114 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Donja Stubica 
Izgradnja retencije Reka s pratećim objektima na vodotoku Reka na području Donje 
Stubice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

JEZ_RET 21.820.000 kn 

116 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Donja Stubica 
Izgradnja retencije Slani Potok- zaštita od plavljenja nizvodnog područja grada Donja 
Stubica  i St. Toplica 

JEZ_RET 17.520.000 kn 

109 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Đurmanec 
Izgradnja retencije Mala Ravninščica s pratećim građevinama na istoimenom pritoku 
Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i područja Općine Đurmanec i 
Grada Krapina 

JEZ_RET 19.850.000 kn 

100 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Đurmanec 
Izgradnja retencije Smiljanova Graba s pratećim građevinama na istoimenom pritoku 
Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i područja Općine Đurmanec i 
Grada Krapina 

JEZ_RET 32.970.000 kn 

117 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Đurmanec 
Izgradnja retencije Velika Ravninščica s pratećim građevinama na istoimenom pritoku 
Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i područja Općine Đurmanec i 
Grada Krapina 

JEZ_RET 19.920.000 kn 

99 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ GORNJA STUBICA 
Izgradnja retencije Burnjak, brane s pratećim građevinama u k.o. Gusakovec i k.o. Hum 
Stubički na području općine Gornja Stubica u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i St. Toplica 

JEZ_RET, BRANA 10.606.000 kn 

115 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Hum na Sutli 
Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod Huma na Sutli s uklanjanjem starog i 
izgradnjom novog mosta u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 

KORITO 7.010.000 kn 

97 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ KRAPINA 
Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+637-19+037 u cilju 
zaštite od plavljenja centra naselja 

KORITO 5.535.000 kn 
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107 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Stubičke Toplice 
Izgradnja rasteretnog kanala vodotoka Topličina na području Stubičkih Toplica u cilju 
obrane od poplave centra naselja  

KANAL_RAST 8.940.000 kn 

113 VP rijeke Dunav za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Stubičke Toplice 
Izgradnja retencije Rakova Noga s pratećim objektima na vodotoku Rakova Noga na 
području Stubičkih Toplica u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

JEZ_RET 18.515.000 kn 

98 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje GZ ZAGREB 
Rekonstrukcija preljeva Jankomir, gradnja praga na rijeci Savi i gradnja transverzalnog 
nasipa odteretnog kanala Odra do savskog nasipa - dogradnja sustava obrane od 
poplava grada Zagreba 

PRAG, PRELJEV, 
NASIP 

50.570.000 kn 

103 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje GZ ZAGREB 
Retencija Kustošak- sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te 
hidromehaničke opreme na branama , E i F3 

JEZ_RET 6.180.000 kn 

105 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje GZ ZAGREB Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun (6 pragova) PRAG 51.295.000 kn 
118 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje GZ ZAGREB Štefanovac -rekonstrukcija brane - povećanje zaštite BRANA 12.020.000 kn 
108 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ ORLE Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-Strmec Bukevski (68-750-678-750) NASIP 37.733.000 kn 
106 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ ORLE Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip, Donje Bukevje-Drnek (lokana stacionaža 0,0-2,3) NASIP 4.100.000 kn 
125 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ ORLE Sava (desna obala) izgradnja obaloutvrda u naseljima Drnek i Suša OB_UT 8.745.000 kn 
122 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ ORLE Sava (desna obala) obnova nasipa između naselja Drnek-Suša NASIP 75.035.000 kn 
120 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ RUGVICA Sava (lijeva obala)- rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Hrušćice-Dubrovčak NASIP 45.320.000 kn 

123 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ RUGVICA 
Sava l.o.- sanacija obaloutvrde kod Okunšćaka,Rugvica,Oborovo,uzvodno od ustave 
Prevlaka,nizvodno od ustave Prevlaka,uzvodno od Dubrovčaka 

OB_UT 54.575.000 kn 

104 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ SAMOBOR 
Izgradnja nasipa Sava, desno zaobalje -Samobor, II,III,IV, V,VI i VII etapa, Gradna i 
Rakovica, Bistrec 

NASIP 53.164.000 kn 

111 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ SAMOBOR 
Izgradnja retencije Lipovečka Gradna-nasuta pregrada i retencija za obranu od poplava 
područja Samobora 

JEZ_RET, PREGRA 10.810.000 kn 

112 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ SAMOBOR Izgradnja retencije Rakovica - obrana od poplava Samoborskog područja JEZ_RET,BRANA 12.860.000 kn 
124 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ SAMOBOR Rakovica- rekonstrukcija desnog uspornog nasipa NASIP 5.735.000 kn 
126 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ SAMOBOR Sava-d.o. izgradnja obaloutvrda u Samoborskom Otoku i Medsavama OB_UT 11.410.000 kn 
129 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ SVETA NEDJELJA Potok Goštiraj- Sveta Nedjelja KORITO 5.472.000 kn 
132 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ VELIKA GORICA Izgradnja retencije Bunica-Ključić Brdo za obranu od poplava Odranskog polja  JEZ-RET 13.320.000 kn 
128 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ VELIKA GORICA Revitalizacija na području zaštite krajolika Odransko polje, rijeka Odra-sifon Odra  KORITO- SIFON 12.720.000 kn 
127 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ VELIKA GORICA Sava - izgradnja praga u koritu Save kod Novaka Ščitarjevskih PRAG 12.810.000 kn 
131 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ ZAGREB Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m,  uzvodno od ušća u Kašinu  KORITO 5.630.000 kn 

130 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ ZAPREŠIĆ 
Glavni oteretni kanal u k.o. Podgorje Bistransko- produljenje i povišenje nasipa te 
izgradnja čepova na obodnom kanalu u čvoru Zaprešić 

NASIP 2.500.000 kn 

119 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zagrebačko prisavlje ZŽ ZAPREŠIĆ 
Izgradnja nasipa Save, lijevi nasip Zaprešičkog područja (od rijeke Sutle do rijeke 
Krapine) 

NASIP 50.540.000 kn 

110 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zelina-Lonja VŽ Visoko 
Izgradnja akumulacije Presečno s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Lonje, 
rekonstrukcija ŽC, LC, ob od pop, oplemenjivanje malih voda 

JEZ_AKU 34.370.000 kn 

101 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zelina-Lonja ZŽ DUGO SELO Izgradnja retencije Martin Breg s pratećim građevinama na području Dugog Sela  JEZ_RET 4.560.000 kn 
102 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zelina-Lonja ZŽ DUGO SELO Izgradnja retencije Planički Jarek s pratećim građevinama na području Dugog Sela  JEZ_RET 4.560.000 kn 
121 VP rijeke Dunav za gornju Savu Zelina-Lonja ZŽ VRBOVEC Izgradnja retencije Vir na vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca JEZ_RET 13.320.000 kn 
81 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina BPŽ Sunja Sanacija obale rijeke Sunje u Sunji na lokaciji Klipić mlina OB_UT 2.000.000 kn 

58 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina KŽ KARLOVAC 
Izgradnja  lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu 
do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300, nastavak izgradnjom lijevoobalnog 
nasipa r. Kupe od km 4+689,41 do km 6+772,50 u III etapi izgradnje 

NASIP 11.710.000 kn 

21 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Glina 
Izgradnja betonske pregrade na rijeci Glini (Fajerov mlin) u cilju stabilizacije korita s 
mogućnošću dogradnje MHE u drugoj etapi izgradnje 

PREGRADA 2.880.000 kn 
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13 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ 
HRVATSKA 
KOSTAJNICA 

Izgradnja sustava zaštite od poplava brdskih voda grada Hrvatska Kostajnica u četiri 
etape izgradnje, izgradnjom lateralnih kanala i rekonstrukcijom kanalske mreže, u cilju 
zaštite od poplava 

KANAL_LAT 9.696.000 kn 

39 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ 
HRVATSKA 
KOSTAJNICA 

Izgradnja zaštitnog zida i obaloutvrde na lijevoj obali Une u Hrvatskoj Kostajnici u Ulici 
Nine Maraković i Kavrlji 

OB_UT, NASIP, ZID 4.783.000 kn 

76 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Jasenovac 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Kratečko od kmn 78+725 -81+000 i 
od 82+000-83+200 

NASIP 7.193.000 kn 

85 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Jasenovac Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Lonja od kmn 63+214 - 63+512 NASIP 1.341.000 kn 

38 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Lekenik 
Izgradnja retencije Burdelj, brane  s pratećim građevinama na vodotoku Burdeljski 
potok na području naselja Peščenica u SMŽ u cilju obrane od poplava 

JEZ_RET 5.042.000 kn 

94 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Lekenik 
Sanacija lijeve obale r.Kupe u Žažini izgradnjom obaloutvrde u  rkm 38+500 izgradnjom 
obaloutvrde 

OB_UT 3.000.000 kn 

6 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Martinska Ves 
Izgradnja i rekonstrukcija nasipa i zaštitnog zida na  desnoj obali rijeke Save uzvodno 
od Siska, od km 32+400-km 34+705,42, na dionici Save Željezno Desno-Dubrovčak 
Desni, rkm 643+500-rkm 645+800 

NASIP 7.534.000 kn 

84 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Martinska Ves 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Ljubljanica od km 18+000 do 
19+200 

NASIP 2.142.000 kn 

65 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Martinska Ves 
Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u Luci Lijevoj, rkm 640+300, dužine 
oko 650 m 

OB_UT 7.288.000 kn 

1 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK 

Izgradnja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od cs Šašna Greda do spoja s 
rekonstruiranim dijelom nasipa, km 11+133-19+120 u dvije etape izgradnje, nastavak 
izgradnje I etape od km 12+745,00 do km 19+120 u ko Čigoč, ko Gušće i ko Svinjičko 
koja je zapo 

NASIP 6.352.000 kn 

90 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK 
Izvođenje radova sanacije lijeve obale Save u Boku Palanječkom izgradnjom 
obaloutvrde u rkm 609+500 u dužini 400 m 

OB_UT 7.288.000 kn 

75 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Preloščica od km 89+800-94+015 NASIP 6.023.000 kn 

86 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa nizvodno od ustave Trebež do mosta na 
vodotoku Trebež od kmn 58+324-59+700 

NASIP 2.167.000 kn 

72 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK 
Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih rampi ceste 
Hrastelnica-Palanjek" 

KORITO, MOST 2.567.000 kn 

96 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK Sanacija lijeve obale Save u Galdovu od rkm 606- do 607 izgradnjom obaloutvrde OB_UT 13.533.000 kn 

4 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK 
Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde kod sela Palanjek u rkm 
619+000, u cilju stabilizacije obale 

NASIP 5.863.000 kn 

41 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK-MARTINSKA VES 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Sisak-Bok Palanječki-Strelečko-
Tišina Desna od km 5+370 do km13+581 

NASIP 10.202.000 kn 

43 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK-MARTINSKA VES 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Palanjek - Setuš od km 110+800-
117+600 

NASIP 8.922.000 kn 

45 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ SISAK-MARTINSKA VES 
Rekonstrukcija obodnih nasipa retencije Odransko polje na području Trebarjeva i 
Martinske Vesi desne 

NASIP 3.000.000 kn 

2 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Sunja 

Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa i izgradnja zaštitnog zida od km 16+300 
do km 27+255 (km 0+000-km 10+050,80) na dionici Save od Selišta Sunjskog do 
Graduse Posavske, od rkm 557+400 do rkm 568+300, na k.č. zemljišta u k.o. Gradusa 
Posavska, k.o. 

NASIP, CESTA 23.316.000 kn 

80 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Sunja Rekonstrukcija pregrade na rijeci Sunji u Četvrtkovcu PREGRADA 1.672.000 kn 
87 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Banovina SMŽ Sunja Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku KORITO 5.000.000 kn 
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50 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut OBŽ Drenje 
Izgradnja akumulacije Preslatinci, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Kaznica, 
pritoku ZLK Biđ polja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

JEZ_AKU 17.360.000 kn 

49 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut OBŽ ĐAKOVO 
Izgradnja akumulacije Breznica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Breznica u 
slivu ZLK Biđ polja u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i 
navodnjavanje 

JEZ_AKU 42.300.000 kn 

44 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut OBŽ TOMPOJEVCI 
Izgradnja akumulacije Berak, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Savak u 
istočnom dijelu VSŽ u cilju obrane od poplava i navodnjavanja 

JEZ_AKU 17.277.000 kn 

46 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut VSŽ Cerna, Vrpolje Uređenje vodotoka Biđ na dionici od km 6+000 do km 26+295 KORITO 16.385.000 kn 

74 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut VSŽ Nijemci 
Rekonstrukcija kanala S-11 (Marikovo 1) i drugih uz Međunarodni cestovni granični 
prijelaz Bajakovo 

KORITO,KANAL 452.000 kn 

61 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut VSŽ Račinovci Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca CRPNA STANICA 18.675.000 kn 

82 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut VSŽ Stari Jankovci 
Regulacija vodotoka Boris - spoj vodotoka Boris (u km 9+250) sa rijekom Bosut (u km 
55+035) 

KORITO,KANAL 6.950.000 kn 

22 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut VSŽ Štitar 
Izvođenje radova sanacije odrona lijeve obale Save u selu Štitaru izgradnjom 
obaloutvrde, rkm 275+770 do rkm 276+277 u cilju stabilizacije obale 

OB_UT 11.009.000 kn 

68 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Biđ-Bosut VSŽ Županja 
Sanacija lijeve obale Save u Županji od rkm 270+500 do rkm 271+311 izgradnjom 
obaloutvrde 

OB_UT 13.498.000 kn 

71 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Brodska posavina BPŽ Brodski Stupnik 
Izgradnja akumulacije Razliv, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Razliv kraj 
Sl. Broda u cilju obrane od poplava i navodnjavanja 

JEZ_AKU 5.000.000 kn 

29 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Brodska posavina BPŽ OPRISAVCI 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u 
dužini oko 5 km 

NASIP 9.573.000 kn 

40 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Brodska posavina BPŽ Oriovac 
Regulacija rijeke Orljave od km 8+400 do km 9+450 na području Ciglenika i Bećica u 
Općini Oriovac s izgradnjom lo nasipa 

NASIP,OB_UT,KORIT
O 

4.010.000 kn 

62 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Brodska posavina BPŽ Sibinj Rekonstrukcija brane akumulacije Petnja i pratećih građevina JEZ_AKU, BRANA 1.323.000 kn 

8 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Brodska posavina BPŽ SLAVONSKI BROD 
Izgradnja retencije Glogovica, brane s pratećim građevinama, na istoimenom vodotoku 
u Općini Podcrkavlje, u cilju obrane od poplave Slavonskog Broda 

JEZ_RET 23.317.000 kn 

64 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Brodska posavina BPŽ SLAVONSKI BROD 
Izgradnja ustave i crpna stanice na potoku Glogova, te rekonstrukcija pripadajuće 
dionice savskog obrambenog nasipa u zoni Luke Brod 

CS USTAVA NASIP 7.170.000 kn 

11 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Brodska posavina BPŽ SLAVONSKI BROD 
Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od km 
363+100 do km 363+700 u cilju stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 17.045.000 kn 

12 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu 
 

BPŽ 
SLAVONSKI BROD, 
RASTUŠJE 

Regulacija vodotoka Glogovica na dionici od km 2+347,35 do km 2+664,66 na području 
Grada Slavonskog Broda i Općine Podcrkavlje i regulacija Glogovice u dužini 4 km, od 
mosta na AC do Rastušja,  s izgradnjom vodnih stuba 

KORITO,STEPENIC 10.000.000 kn 

15 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica BBŽ Bjelovar Uređenje potoka Bjelovarska od km 5+300 do 10+000 na području grada Bjelovara KORITO 5.948.000 kn 

30 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica BBŽ Bjelovar 
Uređenje potoka Radničko naselje od km 0+000 do km 0+700 na području grada 
Bjelovara u cilju obrane od poplava 

KORITO 1.353.000 kn 

93 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica BBŽ ČAZMA izgradnja kanala DK-026-1 u mjestu Općevac udužini od 0.15 km KORITO,KANAL 500.000 kn 
91 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica BBŽ ČAZMA Zaštita naselja Donji Miklouš u slivu potoka  Pećni Jarak od velikih voda KORITO, NASIP 896.000 kn 

78 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica BBŽ 
Nova Rača, Veliki 
Grđevac 

Izgradnja pragova u koritu Česme, Severinske i Lipove u cilju stabilizacije koita i 
regulacije režima malih voda 

KORITO, PREGRADA 2.422.000 kn 

57 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica BBŽ Štefanje 
Uređenje korita rijeke Česme i izgradnja obostranih nasipa na dionici od rkm 38+850 do 
rkm 46+591, dionica Siščani-Narta 

KORITO, NASIP 6.154.155 kn 

31 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica BBŽ VELIKO TROJSTVO 
Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, brane s pratećim građevinama na vodotoku 
Dobrovita, desnom pritoku Bjelovarske, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih 
voda nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_AKU 6.117.000 kn 
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92 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica KKŽ ČAZMA 
Rekonstrukcija nasipa na potoku Črnec i potoku Glogovnica na potezu južno od 
želj.pruge Vrbovec-Križevci 

NASIP 2.000.000 kn 

88 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Česma-Glogovnica ZŽ Dubrava 
Izgradnja lijevog i desnog nasipa LK Koritna  od rkm 2+020-rkm 3+000 na području 
malog sliva Česma-Glogovnica 

NASIP 3.000.000 kn 

37 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Ilova-Pakra BBŽ Đulovac 
Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim građevinama,  na rijeci Ilovi kod naselja 
Mali Miletinac, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

JEZ_RET 41.723.000 kn 

48 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Ilova-Pakra BBŽ Sirač 
Regulacija v. Bijela s izgradnjom oteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom 
postojećeg korita od km 25+474 do km 28+411 u Siraču, u cilju obrane od poplava 

KORITO,KANAL 9.737.000 kn 

33 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Ilova-Pakra PSŽ PAKRAC 
Izgradnja akumulacije Šumetlica, brane s pratećim građevinama i protuerozijskih 
pregrada  na vodotoku Šumetlica u k.o. Šumetlica u dvije etape izgradnje u cilju 
vodoopskrbe i obrane od poplava 

JEZ_AKU, BRANA, 
PRELJEV, CESTA 

154.344.000 kn 

36 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Ilova-Pakra PSŽ PAKRAC 
Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada 
Pakraca 

KORITO 3.475.000 kn 

24 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Ilova-Pakra PSŽ, SMŽ KUTINA, PAKRAC 
Regulacija rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 do rkm 24+700 s izgradnjom mosta u 
rkm 23+900 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine, u dvije etape izgradnje, nastavak izgradnje 

KORITO, MOST 9.792.000 kn 

69 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ DRAGANIĆ Regulacija potoka Črnac u Draganiću od rkm 0+000 do rkm 2+900 KORITO 3.477.000 kn 

51 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ JASTREBARSKO 
Izgradnja brzotoka u koritu vodotoka Kupčina kod HŽ mosta i regulacija Kupčine od km 
0+530 do km 0+805, u cilju uređenja korita 

BRZOTOK 1.436.000 kn 

47 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ 
JASTREBARSKO-
DRAGANIĆ 

Izgradnja spojnog kanala Stojnica-Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog 
objekta na Kupčini u Franetićima 

KORITO,KANAL 28.378.000 kn 

14 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC 
Izgradnja brane Brodarci s popratnim nasipima na Kupi i Dobri u dvije etape izgradnje u 
cilju regulacije vodnog režima na području Karlovca i s mogućnošću dogradnje MHE. 

BRANA, 
PRELJEV,NASIP 

33.670.000 kn 

27 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida od naselja Selce do 
Rečice na dionici Kupe od rkm 123+552-rkm 135+415 u pet etapa izgradnje, u cilju 
zaštite od velikih voda područja naselja Selce, Gradac, Mekušje i Husje 

NASIP, ZID, STAB_OB 34.387.000 kn 

3 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC 

Izgradnja nasipa na desnoj obali Kupe i Korane u k.o. Gornje Mekušje od km 0+000 do 
km 3+528,23 i od km 0+000 do 0+801 i od km 0+000 do km 0+109 s rješenjem 
unutarnje odvodnje i iskopom u prokopu Korana te rekonstrukcijom cestovnog prijelaza 
LC 34072 Karl 

NASIP, PROKOP, 
USTAVA,KANAL 

5.216.000 kn 

20 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC Izgradnja prokopa Korana-Kupa s upusnom i ispusnom ustavom 
NASIP, PROKOP, 
USTAVA,KANAL 

40.000.000 kn 

26 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC 
Izgradnja sustava odvodnje brdskih voda na području Luščića, Strmca, Dubovca u tri 
etape izgradnje, u cilju zaštite od poplava Karlovca, nastavak izgradnje 

KORITO,KANAL 302.000 kn 

42 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC 
Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Korane između drvenog i pontonskog mosta u 
Karlovcu 

NASIP 2.099.000 kn 

77 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC 
Sanacija desne obale rijeke Kupe izgradnjom obaloutvrde u naselju Brođani kraj 
Karlovcu u dužini od oko 285 m, na k.č. 2879 u k.o. Skakavac 

STAB_OB 3.362.000 kn 

7 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ KARLOVAC 
Uređenje lijeve obale rijeke Kupe u Karlovcu na lokaciji Drežnik izgradnjom obaloutvrde 
od km 137+470 do km 138+200, u ukupnoj dužini od 730 m, u cilju stabilizacije obale 

NASIP 7.790.000 kn 

9 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ OGULIN 
Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra 
na području naselja Turkovići kraj Ogulina, u cilju obrane od poplave Ogulina 

JEZ_RET 25.239.000 kn 

56 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa KŽ OZALJ 
Sanacija desne obale Kupe izgradnjom obaloutvrde na području naselja Zorkovac od 
rkm 150+820 do rkm 151+060 

STAB_OB 2.615.000 kn 

70 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa SMŽ Martinska Ves 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između 
naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica 

NASIP, ZID, CESTA 7.534.000 kn 
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67 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa SMŽ Sisak - Staro Pračno Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa u Rakovu od km 0+000 do 10+000 NASIP 10.000.000 kn 
95 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa ZGŽ JASTREBARSKO Rekonstrukcija  kanala Znanovit-Brebernica KANAL 1.000.000 kn 
18 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa ZŽ Pisarovina  Izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina NASIP 7.000.000 kn 
19 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Kupa ZŽ Pisarovina  Izgradnja ustava za distribuciju voda na relaciji kanal Kupa - Kupa - retencija Kupčina USTAVA,KANAL 30.000.000 kn 

28 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Lonja-Trebež SMŽ KUTINA 
Izgradnja akumulacije Polojac, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Polojac, 
lijevom pritoku Kutinice u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

JEZ_AKU 14.643.000 kn 

73 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Lonja-Trebež SMŽ KUTINA 
Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Ilove na dionici dugoj oko 4200 m, od utoka 
Kutinice uzvodno do autoceste,  etapna izgradnja 

NASIP 4.700.000 kn 

23 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Lonja-Trebež SMŽ KUTINA Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina. KORITO 2.140.000 kn 

52 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Lonja-Trebež SMŽ 
KUTINA (Međurić)-
GAREŠNICA (V.Vukovje) 

Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Ilove na području naselja Međurić i Veliko Vukovje 
kraj Kutine 

NASIP 3.000.000 kn 

60 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Lonja-Trebež SMŽ POPOVAČA 
Rekonstrukcija sustava za zaštitu naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save 
i potoka Vlahinićka etapnom izgradnjom 

KORITO, NASIP 21.506.000 kn 

89 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Lonja-Trebež ZŽ Kloštar Ivanić 
Izgradnja nasipa spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica od rkm 10+500 do rkm 
11+000 kod naselja Stara Marča na području Kloštar Ivanića 

NASIP 1.000.000 kn 

83 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Orljava-Londža PSŽ Brodski Drenovci Rekonstrukcija brane mlina "Ćosić" u Brodskom Drenovcu u km 12+250 (14+250)" BRANA, KORITO 2.000.000 kn 

5 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Orljava-Londža PSŽ Čaglin 
Izgradnja akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama, u tri etape izgradnje, u 
cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda i navodnjavanja, nastavak izgradnje 

JEZ_AKU, BRANA, 
PRELJEV, CESTA 

5.594.000 kn 

34 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Orljava-Londža PSŽ PLETERNICA Rekonstrukcija vodne stube u rijeci Orljavi u Pleternici u km 25+000 PREGRADA 7.087.000 kn 

16 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Orljava-Londža PSŽ POŽEGA 
Izgradnja akumulacije Kamensko, brane s pratećim građevinama na lijevom pritoku 
Orljave, vodotoku Brzaja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda 
nizvodno, navodnjavanja i vodoopskrbe 

JEZ_AKU, BRANA 20.410.000 kn 

32 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Orljava-Londža PSŽ POŽEGA 
Izgradnja pregrade u koritu rijeke Orljave u Požegi, u rkm 36+117, u cilju stabilizacije 
korita i s mogućnošću dogradnje MHE u drugoj etapi 

PREGRADA 3.000.000 kn 

55 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu 
 

PSŽ POŽEGA 
Regulacija rijeke Orljave na dionici Kuzmica-Vidovci od km 30+188-33+983 nizvodno 
od Požege 

KORITO 6.980.000 kn 

35 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Subocka-Strug SMŽ Jasenovac 
Sanacija lijeve obale Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok izgradnjom obaloutvrde 
u cilju stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 10.000.000 kn 

10 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Subocka-Strug SMŽ Jasenovac 
Sanacije lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 
499+761 u naselju Mlaka u cilju stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 14.402.000 kn 

25 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ Cernik 
Izgradnja preljevnog objekta u koritu vodotoka Šumetlica, mosta preko spojnog kanala 
Šumetlica-Rešetarica na cesti Cernik-Šumetlica i dovršenje iskopa spojnog kanala u 
dužini oko 150 m, u cilju prevođenja dijela voda Šumetlice u Rešetaricu zbog zaštite od 

KORITO, PRELJEV, 
MOST 

4.985.000 kn 

79 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ Cernik 
Regulacija vodotoka Rešetarica na dionici od km 2+749,40 do km 2+800,90 s 
izgradnjom mosta u km 2+749,00 na cesti Baćin Dol-Cernik 

KANAL, MOST 2.000.000 kn 

59 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ Cernik 
Rekonstrukcija akumulacije Bačica u Cerniku namijenjene obrani od poplava i 
vodoopskrbi 

JEZ_AKU 1.113.000 kn 

63 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ Davor 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 - km 23+800 s 
izgradnjom zaštitnog zida 

NASIP 3.137.000 kn 

53 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ 
DAVOR-
ORIOVAC(Pričac) 

Rekonstrukcija lijevog nasipa Davor-Pričac od km 6+250 do 15+550 NASIP 10.992.000 kn 

54 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ N. GRADIŠKA 
Uređenje korita potoka Laminac u Novoj Gradiški u srednjem i gornjem toku, uzvodno 
od nizvodne dionice obuhvaćene izdanom lokacijskom dozvolom 

KORITO 3.619.000 kn 
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17 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ Rešetari 
Izgradnja akumulacije Rešetarica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku 
Rešetarica u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i 
navodnjavanja  

JEZ_AKU, BRANA 23.530.000 kn 

66 VP rijeke Dunav za srednji u donju Savu Šumetlica-Crnac BPŽ Rešetari 
Regulacija vodotoka Rešetarica u Rešetarima izgradnjom novog prokopa od km 
12+870 do km 13+505 

KORITO 2.000.000 kn 

135 VP rijeke Dunav za slivove sjevernog Jadrana Gorski Kotar PGŽ Lokve, DELNICE Križ potok - akumulacija, faza I,II,III BRANA_AKU 162.700.000 kn 
154 VP rijeke Dunav za slivove sjevernog Jadrana Lika LSŽ GOSPIĆ Tisovac - izgradnja retencije BRANA_RET 8.310.000 kn 
366 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Gorski Kotar PGŽ DELNICE Kupa - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava i dr.) BRANA_AKU 26.150.000 kn 
145 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Gorski Kotar PGŽ Lokve, DELNICE Križ potok - akumulacija, faza IV PREGRADA 21.850.000 kn 
133 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Baška Bašćanska Ričina - regulacija bujice KANAL 4.564.000 kn 
363 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Baška Baška - akumulacija BRANA_AKU 3.635.000 kn 
152 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Baška Mala Rika - regulacija bujice KANAL 2.140.000 kn 
136 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ CRES Cres - izgradnja retencije C1 BRANA_RET 2.150.000 kn 
143 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ CRES Cres - izgradnja retencije C3 BRANA_RET 3.340.000 kn 
141 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Čavle Grobnik - izgradnja retencija BRANA_RET 6.070.000 kn 
365 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Jelenje Kukuljani - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava, zaštita voda, vodoopskrba) BRANA_AKU 104.550.000 kn 
155 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Vinodolska općina Slani Potok - uređenje sliva PREGRADA,KANAL 16.821.000 kn 

138 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ 
Vinodolska općina, 
CRIKVENICA 

Dubračina - regulacija dijela vodotoka KANAL 10.430.000 kn 

156 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Vrbnik Lug-Kozica - izgradnja hidrotehničkog tunela HTEH_TUN 11.370.000 kn 
364 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Kvarnersko primorje i otoci PGŽ Vrbnik Paprati - akumulacija BRANA_AKU 3.635.000 kn 
137 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Lika LSŽ GOSPIĆ Brušanka - izgradnja retencije BRANA_RET 12.810.000 kn 
144 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Lika LSŽ OTOČAC Gacka - regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke KANAL 2.478.000 kn 
139 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Mirna-Dragonja IŽ BUJE Ljubljanija - izgradnja retencije BRANA_RET 5.718.000 kn 
147 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Mirna-Dragonja IŽ BUZET Abrami- izgradnja retencije BRANA_RET 31.310.000 kn 
142 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Mirna-Dragonja IŽ BUZET Benčići - izgradnja akumulacije BRANA_AKU 75.180.000 kn 
148 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Mirna-Dragonja IŽ BUZET Draga - izgradnja retencije BRANA_RET 16.880.000 kn 
157 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Mirna-Dragonja IŽ BUZET Račice - izgradnja pregrade PREGRADA 4.940.000 kn 
146 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Mirna-Dragonja IŽ Cerovlje Lipa - izgradnja retencije BRANA_RET 6.140.000 kn 
158 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Mirna-Dragonja IŽ Cerovlje, PAZIN Draguć - Podmerišće - izgradnja pregrade PREGRADA 5.940.000 kn 
159 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Podvelebitsko primorje i otoci LSŽ SENJ Rača-Volarice - izgradnja pregrade PREGRADA 3.820.000 kn 
367 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ Kršan Boljunčica - regulacija KANAL 15.500.000 kn 
368 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ Kršan Letaj - sanacija akumulacije BRANA_AKU 20.870.000 kn 
149 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ Pićan Karbuna - regulacija vodotoka KANAL 3.365.000 kn 
153 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ Pićan Pedrovica - izgradnja retencije BRANA_RET 5.701.000 kn 
151 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ Pićan Sepćići - retencija (sanacija) BRANA_RET 2.265.000 kn 
150 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ Pićan Tupaljski potok - izgradnja retencije BRANA_RET 5.801.000 kn 
134 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ PULA Pragrande - Dolinka - izgradnja kanala KANAL 30.000.000 kn 
140 Jadransko VP za slivove sjevernog Jadrana Raša-Boljunčica IŽ Raša Raša - rekonstrukcija obuhvatnog kanala br.2 KANAL 5.790.000 kn 
189 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Cetina SDŽ Dugi Rat Uređenje lijeve pritoke bujice Soline KORITO 800.000 kn 
168 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Cetina SDŽ Hrvace Uređenje rijeke Cetine u Hrvatačkom polju STAB_OB, KORITO 10.000.000 kn 
198 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Cetina SDŽ OMIŠ Uređenje bujice Potok Gurmance KORITO 1.230.000 kn 
177 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Cetina SDŽ OMIŠ Uređenje bujice Potok Pod Vajle KORITO 1.230.000 kn 
188 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Cetina SDŽ Otok (Sinjski) Uređenje bujice Drežnica KORITO 9.000.000 kn 
183 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Cetina SDŽ Tugare Uređenje bujice Veliki potok KORITO 3.850.000 kn 
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204 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Cetina SDŽ Tugare Uređenje desne pritoke bujice Veliki potok KORITO 1.360.000 kn 
172 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Dubrovačko primorje DNŽ DUBROVNIK Uređenje bujice Mokošice KORITO 3.000.000 kn 
191 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Dubrovačko primorje DNŽ Župa dubrovačka Uređenje bujica Župe dubrovačke KORITO 3.000.000 kn 
176 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ DRNIŠ Uređenje bujice Trzibaličevac od st. 0+000 do 0+260 (I faza) KORITO 3.000.000 kn 
239 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ KNIN Zaštita rijeke Krke od benzinske postaje u Kninu NASIP 3.500.000 kn 
372 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ Murter Izgradnja zapornice na kanalu Prosika USTAVA 3.000.000 kn 
200 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ Ružić Izgradnja višenamjenske akumulacije Čikola JEZ_AKU 125.000.000 kn 
219 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ Šibenik Uređenje bujice Ribnik II  KORITO 800.000 kn 
220 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ Šibenik Uređenje bujice Sv.Juraj  KORITO 700.000 kn 
229 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ Šibenik Uređenje bujice Tarine KORITO 1.400.000 kn 
230 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ Šibenik Uređenje bujice Trstenik  KORITO 1.000.000 kn 
221 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Krka-Šibensko primorje ŠKŽ Vodice Uređenje bujice Bristak  KORITO 1.500.000 kn 
182 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ Baška Voda Uređenje bujice Krvavica KORITO 1.350.000 kn 
180 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ Baška Voda Uređenje bujice Žbanjica KORITO 1.410.000 kn 
192 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ Gradac Uređenje Mlatinjske bujice  KORITO 1.130.000 kn 
179 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ MAKARSKA Uređenje bujice Puharića potok KORITO 1.290.000 kn 
174 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ Podgora Uređenje bujice Brusje-Crni Dol KORITO 1.425.000 kn 
181 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ Tučepi Uređenje Kamene bujice KORITO 1.500.000 kn 
203 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ Živogošće Uređenje bujice Punta potok  KORITO 2.000.000 kn 

160 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Matica SDŽ-DNŽ VRGORAC Odvodnja viška voda iz Vrgorskog polja 
HTEH_TUN, KANAL, 
PREGRADA, NASIP 

203.597.000 kn 

190 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Kula Norinska Obrana od poplava naselja Krvavac 
STAB_OB, KORITO, 
NASIP 

1.800.000 kn 

185 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Lumbarda Rekonstrukcija glavnog odvodnog kanala polja Donje Blato - Lumbarda KORITO 1.000.000 kn 
226 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ METKOVIĆ Izgradnja nasipa podsustava Mislina-Kuti  NASIP 5.000.000 kn 

161 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ METKOVIĆ Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve 
NASIP, KANAL, CS, 
USTAVA 

70.000.000 kn 

169 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ METKOVIĆ Stabilizacija lijeve obale r. Neretve nizvodno od Male tržnice STAB_OB 2.000.000 kn 
163 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ METKOVIĆ Stabilizacija lijeve obale r. Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću STAB_OB 12.000.000 kn 

166 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ 
METKOVIĆ ,KULA 
NORINSKA, OPUZEN, 
PLOČE 

Stabilizacija obala rijeke Neretve na erodiranim dionicama, otklanjanje posljedice 
poplavnih voda 

STAB_OB 30.000.000 kn 

193 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ OPUZEN Izgradnja sifona ispod Male Neretve PROP_CIJE 5.700.000 kn 
164 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ OPUZEN Stabilizacija obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja STAB_OB 20.000.000 kn 
178 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Orebić Uređenje bujice Blatina KORITO 2.000.000 kn 
207 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Orebić Uređenje bujice Kraljevića selo KORITO 1.500.000 kn 
187 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Orebić Uređenje bujice Puka KORITO 1.500.000 kn 
175 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Orebić Uređenje bujice Trstenica KORITO 2.500.000 kn 
186 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Orebić Uređenje bujice Trstenik  KORITO 1.500.000 kn 

184 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ PLOČE Obrana od poplava naselja Komin 
NASIP, OBOR_ODV, 
CS,  

3.000.000 kn 

170 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ PLOČE Stabilizacija desne obale r. Neretve u Kominu STAB_OB 8.000.000 kn 
173 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ PLOČE Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu STAB_OB, KORITO 2.000.000 kn 
369 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Slivno Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve   USTAVA 6.500.000 kn 
167 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Neretva-Korčula DNŽ Zažablje Uređenje rijeke Misline i jezera Kuti, osvježenje vode KANAL 2.500.000 kn 
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228 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Sred. dalmat. prim. i Otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Kiseljevica KORITO 1.500.000 kn 
227 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Sred. dalmat. prim. i Otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Rusinče potok KORITO 1.500.000 kn 
206 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Sred. dalmat. prim. i Otoci SDŽ TROGIR Uređenje bujice Betanija (uzvodno od ŽC 6133) KORITO 1.500.000 kn 
210 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Sred. dalmat. prim. i Otoci SDŽ Žrnovnica Uređenje donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice  OB_UT 5.000.000 kn 
233 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ HVAR Uređenje bujice Grad Hvar KORITO 6.000.000 kn 
218 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Gajina-Podgaj KORITO 5.000.000 kn 
211 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Gorica  KORITO 2.530.000 kn 
212 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Gospa od Stomorije KORITO 600.000 kn 
213 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Lisičina KORITO 1.583.000 kn 
216 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Lukšički potok KORITO 700.000 kn 
232 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Majurine KORITO 930.000 kn 
214 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Resnik KORITO 2.583.000 kn 
238 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Šibarica KORITO 5.000.000 kn 
197 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ KAŠTELA Uređenje bujice Topola KORITO 800.000 kn 
195 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ Komiža Uređenje bujice Neptun KORITO 2.600.000 kn 
231 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ PODSTRANA Uređenje bujice Grljevac  KORITO 1.700.000 kn 
196 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ PODSTRANA Uređenje bujice Polača - Škola KORITO 1.200.000 kn 
217 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ PODSTRANA Uređenje bujice Rastovac KORITO 1.200.000 kn 
201 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ Postira Izgradnja višenamjenske akumulacije Brač 1 JEZ_AKU 25.000.000 kn 
162 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ SOLIN Uređenje rijeke Jadro u Solinu KORITO 6.000.000 kn 
371 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ TROGIR Uređenje bujica Grada Trogira KORITO 20.000.000 kn 
194 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ TROGIR Uređenje bujice Balancana KORITO 4.200.000 kn 
205 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Srednje dalmatinsko primorje i otoci SDŽ VIS Uređenje bujice Samogor KORITO 3.003.000 kn 
215 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Vrljika SDŽ Imotsko polje Izgradnja pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju PROPUSTI 1.000.000 kn 
208 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Vrljika SDŽ Šumet Uređenje bujice Lasića Vrilo KORITO 2.200.000 kn 
209 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Vrljika SDŽ Šumet Uređenje bujice Vrilo  KORITO 2.200.000 kn 

222 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ŠKŽ Ervenik 
Stabilizacija obala r. Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka-Kusci, Čankovac, Gradina 
i nizvodno od mosta Ćukovi (64+000-64+100)) 

STAB_OB 2.760.000 kn 

202 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ BENKOVAC Izgradnja višenamjenske akumulacije Kotao JEZ_AKU 25.000.000 kn 
165 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ BENKOVAC Sanacija kritičnih dionica hidrotehničkog tunela Tinj HTEH_TUN 1.500.000 kn 
225 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ Gračac Stabilizacija obala vodotoka Otuča (1+120 -1+265) OB_UTV 2.580.000 kn 
199 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ Lišane Ostrovičke Uređenje bujičnih korita Lišansko polje i Donje Bare KORITO 4.000.000 kn 
223 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ NIN Stabilizacija obala Miljašić Jaruge (0+000-0+500) OB_UTV 7.075.000 kn 
171 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ OBROVAC Nadvišenje obale r. Zrmanje u Obrovcu STAB_OB, KORITO 600.000 kn 
234 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ Pašman Potok Subica, Pašman, Kineta od 0+000-0+540 KORITO 1.500.000 kn 
236 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ Pašman Uređenje bujice Potok Barotul  KORITO 1.000.000 kn 
237 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ Pašman Uređenje bujice Potok Veruga KORITO 2.000.000 kn 
224 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ Posedarje Stabilizacija obala vodotoka Bašćica (0+750-1+350) OB_UTV 4.170.000 kn 
235 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ Vir Uređenje bujica Dočine i Pravulje KORITO 1.100.000 kn 
370 Jadransko VP za slivove južnog Jadrana Zrmanja-Zadarsko primorje ZŽ ZADAR Uređenje bujice Ričine u Zadru KORITO 10.000.000 kn 

Ukupno: 4.613.019.155 kn 
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Tab. 13.11. Projekti zaštite od štetnog djelovanja voda na prioritetnoj listi razvrstani po prioritetnim skupinama 

ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel 
Prioritetna 
skupina 

Prioritetni 
redni broj 

Kratak opis projekta 
Gotovost 

dokumentacije 
(1-8)64 

Hidromorfološki tip 
Investicijska vrijednost 

projekta 

240 za slivove Mure i gornje Drave 1 1 Čišćenje jezera Trakošćan 6 JEZ_AKU 8.000.000 kn 
241 za slivove Mure i gornje Drave 1 1 Sanacija pregradnog profila i kaskadnog  brzotoka na jezeru Trakošćan 6 BRANA_AK 2.000.000 kn 
242 za slivove Mure i gornje Drave 1 3 Vinica- rekonstrukcija brane akumulacije 8 JEZ_AKU 2.100.000 kn 
243 za slivove Mure i gornje Drave 1 4 Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 22+594-25+912 6 NASIP 5.500.000 kn 
244 za slivove Mure i gornje Drave 1 5 Drava - Virje Otok-Brezje - rekonstrukcija d.o.nasipa uz staro korito HE Formin 6 NASIP 6.000.000 kn 
245 za slivove Mure i gornje Drave 1 6 Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 4 NASIP 7.000.000 kn 
246 za slivove Mure i gornje Drave 1 7 Zacjevljenje potoka Matačina u Ivancu 4 KORITO 2.000.000 kn 
247 za slivove Mure i gornje Drave 1 8 Drava - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa  Puščine 3 NASIP 7.000.000 kn 
248 za slivove Mure i gornje Drave 1 9 Rekonstrukcija retencije Globetka-odvodnja voda iz retencije 6 JEZ_RET 1.000.000 kn 
249 za slivove Mure i gornje Drave 1 10 Plitvica-sanacija l.o.nasipa (33+760-35+514) s čepom na ušću kanala Potok 2 NASIP, ČEP 3.000.000 kn 
250 za slivove Mure i gornje Drave 1 11 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu (10,3 km) 1 NASIP 5.500.000 kn 
251 za slivove Mure i gornje Drave 1 11 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal (4,8 km) 1 NASIP 2.000.000 kn 
252 za slivove Mure i gornje Drave 1 11 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) 1 NASIP 4.000.000 kn 
254 za slivove Mure i gornje Drave 1 14 Dombo- revitalizacija Čambine (stari rukavac Drave) 6 JEZ_AKU, BRANA 1.500.000 kn 
253 za slivove Mure i gornje Drave 1 15 Uređenje vodotoka "Bistra Koprivnička od km 25+735 - 32+040 1 KORITO 5.000.000 kn 
255 za slivove Mure i gornje Drave 1 16 Izgradnja retencije Martinuševec na potoku Trnava Dravska 3 JEZ_RET 7.000.000 kn 
256 za slivove Mure i gornje Drave 1 17 Koprivnica - izgradnja akumulacije (retencije) 1 JEZ_AKU, BRANA 10.000.000 kn 
257 za slivove Mure i gornje Drave 1 18 Vučkovec-izgradnja retencije na potoku Gradišćak (obrana od popl) 8 JEZ_RET, NASIP 2.400.000 kn 
258 za slivove Mure i gornje Drave 1 19 Korušćak - izgradnja retencije 28/1, 28/2 i 28/3 (Remetinec, Krč i Novi Marof) 2 JEZ_AKU, BRANA 15.000.000 kn 
259 za slivove Mure i gornje Drave 1 20 Drava - izgradnja nasipa Selnica-Dubovica (d.o.nasip uz staro korito HE Dubrava) 2 NASIP 16.000.000 kn 
260 za slivove Mure i gornje Drave 1 20 Rekonstrukcija uspornog nasipa l.o. i d.o. odušnog kanala rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+500 1 NASIP 5.500.000 kn 
261 za slivove Mure i gornje Drave 1 22 Drava - izgradnja nasipa Hrašćan,  uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) 2 NASIP 8.000.000 kn 
262 za slivove Mure i gornje Drave 1 22 Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Bednje od stac. 0+000 do 5+610 1 NASIP 16.000.000 kn 
263 za slivove Mure i gornje Drave 1 22 Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+030 1 NASIP 5.000.000 kn 
264 za slivove Mure i gornje Drave 1 25 Drava - izgradnja nasipa između mostova, l.o. u Varaždinu 2 NASIP 800.000 kn 
266 za slivove Mure i gornje Drave 1 26 Drava - II faza izgradnje nasipa Šemovec (nadvišenje) 2,5 km 2 NASIP 4.500.000 kn 
267 za slivove Mure i gornje Drave 1 26 Drava - rekonstrukcija nasipa Zamlaka-Hrženica 0+000-6+500 2 NASIP 7.000.000 kn 
265 za slivove Mure i gornje Drave 1 28 Izgradnja zaštitnog nasipa grada Ivanca (1,1 km)  1 NASIP 1.000.000 kn 
270 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja akumulacije Koljak na potoku Sirova Katalena 1 JEZ_AKU, BRANA 3.000.000 kn 
271 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja retencije „ Velika Črešnjevica“ kod naselja „V. Črešnjevica“ na vodotoku V. Črešnjevica 1 JEZ_AKU, BRANA 6.500.000 kn 
272 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja retencije Anski na potoku Anski 1 JEZ_RET, BRANA 6.000.000 kn 
268 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja retencije Javorovac na potoku Komarnica 1 JEZ_RET, BRANA 10.000.000 kn 

                                                           
 
64 Najviša ocjena 8 – projekt spreman za građenje. 
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ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel 
Prioritetna 
skupina 

Prioritetni 
redni broj 

Kratak opis projekta 
Gotovost 

dokumentacije 
(1-8)64 

Hidromorfološki tip 
Investicijska vrijednost 

projekta 

273 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja retencije Kozarevac na potoku Kozarevac 1 JEZ_RET, BRANA 3.000.000 kn 
269 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja retencije Miholjanec na potoku Zdelja 1 JEZ_RET, BRANA 8.000.000 kn 
274 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja retencije Prugovac na potoku Suha Katalena 1 JEZ_RET, BRANA 5.000.000 kn 
275 za slivove Mure i gornje Drave 1 29 Izgradnja retencije Šemovci na potoku Hotova 1 JEZ_RET, BRANA 10.000.000 kn 
276 za slivove Mure i gornje Drave 1 37 Izgradnja retencije Praporčan (Selnica II) 2 JEZ_RET 6.000.000 kn 
277 za slivove Mure i gornje Drave 1 38 Izgradnja retencije Čepelovac na potoku Barna 1 JEZ_RET, BRANA 4.000.000 kn 
278 za slivove Mure i gornje Drave 1 38 Izgradnja retencije Mičetinac na Turnuškom potoku 1 JEZ_RET, BRANA 4.000.000 kn 
279 za slivove Mure i gornje Drave 1 40 Drava - rekonstrukcija nasipa Crnec-Novo Virje 2 NASIP 10.000.000 kn 
280 za slivove Mure i gornje Drave 1 41 Uređenje vodotoka „ Komarnica“ od km 5+820 – 7+300 1 KORITO 1.200.000 kn 
281 za slivove Mure i gornje Drave 1 41 Uređenje vodotoka „Jaružica“ od km 1+800 – 2+900 1 KORITO 300.000 kn 
284 za slivove Mure i gornje Drave 2 41 Rekonstrukcija nasipa s uređenjem korita Trnave 1 KORITO 3.000.000 kn 
282 za slivove Mure i gornje Drave 2 41 Uređenje vodotoka „Zdelja“ od km 5+400 – 10+500 1 KORITO 1.500.000 kn 
283 za slivove Mure i gornje Drave 2 41 Uređenje vodotoka Hrebec 1 KORITO 1.000.000 kn 
287 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Bednja - izgradnja akumulacije na rijeci Bednji kod naselja Bednja 2 JEZ_AKU 5.000.000 kn 
288 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Čret - izgradnja retencije na vodotoku Čret 2 JEZ_RET 4.000.000 kn 
285 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Drenovčica (Sljeme) - izgradnja retencije na potoku Drenovec 2 JEZ_RET 3.000.000 kn 
301 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Grabušnica-izgradnja retencije na rijeci Plitvici 2 JEZ_RET 5.000.000 kn 
291 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Izgradnja retencije Kamenica II (zaštita od poplava) na potoku Žarovnica 2 JEZ_RET 4.000.000 kn 
292 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Izgradnja retencije Kamenica III (zaštita od poplava) na potoku Kamenica  2 JEZ_RET 2.500.000 kn 
302 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Izgradnja retencije na potoku Tužno 2 JEZ_RET 3.000.000 kn 
300 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Izgradnja retencije Segovina na potoku Segovina 2 JEZ_AKU 4.000.000 kn 
293 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Izgradnja retencije Šambari (zaštita od poplava) na potoku Bitoševje 2 JEZ_RET 6.000.000 kn 
294 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Izgradnja retencije Šaša I (zaštita od poplava) na potoku Šaša 2 JEZ_RET 4.000.000 kn 
295 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Izgradnja retencije Šaša II (zaštita od poplava) na potoku Osonjak 2 JEZ_RET 4.000.000 kn 
286 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Jabučica - izgradnja retencije na potoku Kruški 2 JEZ_RET 3.000.000 kn 
289 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Očura - izgradnja retencije na vodotoku Očura 2 JEZ_RET 4.000.000 kn 
290 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Požarnik - izgradnja retencije na vodotoku Vukovec 2 JEZ_RET 3.000.000 kn 
296 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Voća - izgradnja retencije Bahunsko  2 JEZ_RET 8.000.000 kn 
297 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Voća - izgradnja retencije Belšćaki 2 JEZ_RET 5.000.000 kn 
298 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Željeznica I - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka Željeznica 2 JEZ_RET 6.000.000 kn 
299 za slivove Mure i gornje Drave 2 46 Željeznica II - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka Željeznica 2 JEZ_RET 3.000.000 kn 
304 za slivove Mure i gornje Drave 2 64 Gliboki- uređenje vodotoka u naselju Rasinja (29+420-32+000) 2 KORITO 5.000.000 kn 
305 za slivove Mure i gornje Drave 2 65 Kamenica I - izgradnja retencije na vodotoku Kamenica 2 JEZ_RET 5.000.000 kn 
303 za slivove Mure i gornje Drave 2 65 Nasip uz Dravu dužine 4,5 km - izgradnja novog nasipa, štiti vikend naselje Jagnježđe i Šoderica  1 NASIP 12.000.000 kn 
308 za slivove Mure i gornje Drave 2 67 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Stažnjevec (2,1 km) 1 NASIP 2.500.000 kn 
306 za slivove Mure i gornje Drave 2 67 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Margečan (0,9 km) 1 NASIP 800.000 kn 
307 za slivove Mure i gornje Drave 2 67 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Muričevec - Šumec (0,8 km) 1 NASIP 1.000.000 kn 
309 za slivove Mure i gornje Drave 2 67 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Vulišinec - Kamenički Vrhovec (2,3 km) 1 NASIP 2.500.000 kn 
310 za slivove Dunava i donje Drave 1 1 Nasip Drava - Dunav i nasip Draž - državna granica, modernizacija krune nasipa  8 NASIP 8.100.000 kn 
311 za slivove Dunava i donje Drave 1 1 Nasip Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o.Karašice, modernizacija krune nasipa  8 NASIP 2.000.000 kn 
312 za slivove Dunava i donje Drave 1 1 Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal, modernizacija krune nasipa  8 NASIP 5.700.000 kn 
313 za slivove Dunava i donje Drave 1 1 Nasip Zmajevac - Kopačevo, modernizacija krune nasipa 8 NASIP 1.600.000 kn 
314 za slivove Dunava i donje Drave 1 5 Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal, rekonstrukcija nasipa  6 NASIP 38.978.000 kn 
315 za slivove Dunava i donje Drave 1 5 Nasip Zabara - Hobođ, nasip Donji Miholjac- Sveti Đurađ i nasip Belišće Nard, rekonstrukcija nasipa 6 NASIP 9.701.000 kn 
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316 za slivove Dunava i donje Drave 1 7 Uređenje rijeke Vučice, uređenje sliva 4 
NASIP, OB, PRAG, 
PARGRAĐ, USTAVE, 
MOST 

109.570.000 kn 

317 za slivove Dunava i donje Drave 1 8 Čitluk - izgradnja akumulacije u Iloku (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) 8 JEZ_AKU 4.300.000 kn 
318 za slivove Dunava i donje Drave 1 9 Drava - rekonstrukcija obalouvrde na 22 km - obrana od poplava Osjeka 8 OB_UT 4.620.000 kn 
373 za slivove Dunava i donje Drave 1 10 Izgradnja obaloutvrde na d.o.r.Drave rkm 13+870 do rkm 16+490 5 OB_UT 85.000.000 kn 
319 za slivove Dunava i donje Drave 1 11 Kanal Petruš-uređenje sliva, kanal, ustava, CS 2 KANAL, USTAVA, CS 38.167.000 kn 
320 za slivove Dunava i donje Drave 1 12 Drava-Dunav-rekonstrukcija nasipa kod Podravlja, rekonstrukcija 7 NASIP 5.307.000 kn 

321 za slivove Dunava i donje Drave 1 13 
Slanac izgradnja akumulacije - višenamjenska akumulacija (obrana od poplava, sport, navodnjavanje, ribarstvo), pregrada potoka 
Slanac kod naseljna Donje Kusonje 

8 JEZ_AKU, BRANA 14.000.000 kn 

322 za slivove Dunava i donje Drave 1 14 Vukovar-rekonstrukcija obaloutvrde na potezu od ušća Vuke do Luke Vukovar 4 OB 12.081.000 kn 

362 za slivove Dunava i donje Drave 1 15 
Seginac izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski objekt, obrana od poplava, sport, navodnjavanje, ribarstvo-pregrađivanje 
potoka Seginec kod Podgorača 

8 JEZ_AKU, BRANA 10.000.000 kn 

323 za slivove Dunava i donje Drave 1 16 Dola izgradnja akumulacije višenamjenske (obrana od poplava, rekreacija, ribarstvo), naselja uzvodno od Vukovara 6 JEZ_AKU 8.165.000 kn 

324 za slivove Dunava i donje Drave 1 17 
Kešinci - potok Perić, izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Kešinci, zaštita od brdskih 
voda 

6 JEZ_AKU 19.699.000 kn 

325 za slivove Dunava i donje Drave 1 18 Opatovac-rekonstrukcija odvodnog kanala akumulacije 8 KANAL 2.838.000 kn 
326 za slivove Dunava i donje Drave 1 19 Vuka-uređenje rijeke u Vukovaru rkm 0+000-3+640 3 KORITO_OBALA 22.546.000 kn 
327 za slivove Dunava i donje Drave 1 20 CS Bakanka - rekonstrukcija, zaštita naselja Darda i Bilje 2 CS 2.413.000 kn 
328 za slivove Dunava i donje Drave 1 20 Drava - Osijek rekonstrukcija obalouvrdena potezu rkm 16+428 - 19+300, obrana od poplava 2 OB_UT 127.645.000 kn 

329 za slivove Dunava i donje Drave 1 22 
Švajcarija izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski objekt, obrana od poplava, sport, navodnjavanje, ribarstvo (potok Bukvik 
kod Đurđenovca) 

6 JEZ_AKU 8.171.000 kn 

331 za slivove Dunava i donje Drave 1 23 Dunav - stabilizacija desne obale od Vukovara do Vučedola (rkm 1328-1333) 3 STAB_OB 190.740.000 kn 
332 za slivove Dunava i donje Drave 1 24 Batina-izgradnja obaloutvrde, ušće Karašice u Dunav 8 OB_UTV 3.000.000 kn 
333 za slivove Dunava i donje Drave 1 25 Podunavlje, rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje 4 USTAVE, RIBNJACI 4.921.000 kn 
334 za slivove Dunava i donje Drave 1 26 Breznica - izgradnja višenamjenske akumulacije (navodnjavanje, rekreacija, ribarstvo, tehnološke svrhe) kod Našica 5 JEZ_AKU 13.713.000 kn 
335 za slivove Dunava i donje Drave 1 26 Drljan - izgradnja akumulacije u Iloku (Drljanski potok);(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) 1 JEZ_AKU 11.491.000 kn 
336 za slivove Dunava i donje Drave 1 26 Drljan 1 - izgradnja akumulacije u Iloku;(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) 1 JEZ_AKU 11.949.000 kn 
330 za slivove Dunava i donje Drave 1 26 Vadar - izgradnja ustave 8 USTAVA 415.000 kn 
337 za slivove Dunava i donje Drave 1 30 Darna - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) kod Našica 2 JEZ_AKU 6.495.000 kn 
338 za slivove Dunava i donje Drave 2 31 Vuka - izgradnja nasipa Budžak kod Vukovara 8 NASIP 2.213.000 kn 
339 za slivove Dunava i donje Drave 2 32 Dunav - uređenje d.o. u Sotinu, nizvodno od Vukovara 5 OB_PERA 15.712.000 kn 

340 za slivove Dunava i donje Drave 2 33 
Baranjska planina izgradnja akumulacije - višenamjenska (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Kneževi Vinogradi, 
Zmajevac 

3 JEZ_AKU 5.987.000 kn 

341 za slivove Dunava i donje Drave 2 33 Lovas i Tompojevci - vodnog uređ i koriš ritova 2 SLIV 40.127.000 kn 

342 za slivove Dunava i donje Drave 2 35 
Dabrovica-izgradnja akumulacije-pregrade potoka Dabrovica-višenamjenski gospodarski objekt (obrana od poplava, navodnjavanje, 
rekreacija) kod Suhopolja 

5 JEZ_AKU, BRANA 13.992.000 kn 

343 za slivove Dunava i donje Drave 2 36 Krajna - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Čačinci 2 JEZ_AKU 20.352.000 kn 
344 za slivove Dunava i donje Drave 2 37 Dabrovica-izgradnja odteretnog kanala 4 KANAL 5.181.000 kn 
345 za slivove Dunava i donje Drave 2 38 Drava - sanacija i održavanje d.o. (km 38-Nehaj), revitalizacija 2 STAB_OB 7.500.000 kn 
346 za slivove Dunava i donje Drave 2 39 Piljevačka glava - izgradnja višenamjenske retencije (obrana od poplava, rekreacija, navodnjavanje) kod Podgorača 8 JEZ_RET 2.003.000 kn 

347 za slivove Dunava i donje Drave 2 40 
Drava-Dunav-revitalizacija područja Aljmaškog rita - ušće Drave u Dunav (hidrotehnički radovi, ekosustav, uvjeta korištenja prostora -
poboljšanje) 

8 SLIV 5.700.000 kn 
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348 za slivove Dunava i donje Drave 2 41 Uređenje vodnog režima vodotoka Čađavica, ustave pragovi rekonstrukcija postojićih retencija 3 
RET, AKU, MOST, PRAG, 
KANAL 

30.000.000 kn 

349 za slivove Dunava i donje Drave 2 42 Lapovac 1 - izgradnja višenamjenske akumulacije kod Našica 2 JEZ_AKU 6.781.000 kn 
350 za slivove Dunava i donje Drave 2 42 Seona - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, rekreacija, navodnjavanje id ar.) kod Donje Motičine 2 JEZ_AKU 20.386.000 kn 
353 za slivove Dunava i donje Drave 2 44 Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, izmuljenje 4 JEZ 4.186.000 kn 
351 za slivove Dunava i donje Drave 2 44 Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, ustava 4 USTAVA 538.000 kn 
352 za slivove Dunava i donje Drave 2 44 Boroš jezero - most - ekološka revitalizacija Boroš Drave 4 MOST 3.184.000 kn 
354 za slivove Dunava i donje Drave 2 47 Marjanac - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), zaštita Orahovice od brdskih voda 1 JEZ_AKU 17.112.000 kn 
355 za slivove Dunava i donje Drave 2 48 Kopački rit-uređ vod rež-revitalizacija staništa 4 SLIV 33.045.000 kn 
356 za slivove Dunava i donje Drave 2 49 Poganovačko-Kravički kanal, uređenje sliva 3 SLIV,  NASIP, USTAVA, CS 9.467.000 kn 
357 za slivove Dunava i donje Drave 2 50 Revitalizacija Topoljskog Dunavca, općina Draž 2 KNL_JEZ 21.649.000 kn 
358 za slivove Dunava i donje Drave 2 51 Vukovar-zaštita Otoka športova od poplava 4 NASIP 6.876.000 kn 
359 za slivove Dunava i donje Drave 2 52 Revitalizacija Antinskog prokopa 1 USTAVA, KANAL, JEZ 8.583.000 kn 
360 za slivove Dunava i donje Drave 2 53 Uređenje vodnog režima Vuke izgradnjom ustava 1 SLIV 15.592.000 kn 
361 za slivove Dunava i donje Drave 2 54 Uređenje vodnog režima Karašice u Baranji izgradnjom ustava 1 USTAVA_JEZ 6.617.000 kn 
97 za gornju Savu 1 1 Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+637-19+037 u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 8 KORITO 5.535.000 kn 

98 za gornju Savu 1 2 
Rekonstrukcija preljeva Jankomir, gradnja praga na rijeci Savi i gradnja transverzalnog nasipa odteretnog kanala Odra do savskog 
nasipa - dogradnja sustava obrane od poplava grada Zagreba 

1 PRAG, PRELJEV, NASIP 50.570.000 kn 

99 za gornju Savu 1 3 
Izgradnja retencije Burnjak, brane s pratećim građevinama u k.o. Gusakovec i k.o. Hum Stubički na području općine Gornja Stubica u 
cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

8 JEZ_RET, BRANA 10.606.000 kn 

101 za gornju Savu 1 3 Izgradnja retencije Martin Breg s pratećim građevinama na području Dugog Sela  8 JEZ_RET 4.560.000 kn 
102 za gornju Savu 1 3 Izgradnja retencije Planički Jarek s pratećim građevinama na području Dugog Sela  8 JEZ_RET 4.560.000 kn 

100 za gornju Savu 1 3 
Izgradnja retencije Smiljanova Graba s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

8 JEZ_RET 32.970.000 kn 

103 za gornju Savu 1 7 Retencija Kustošak- sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama , E i F3 8 JEZ_RET 6.180.000 kn 
104 za gornju Savu 1 8 Izgradnja nasipa Sava, desno zaobalje -Samobor, II,III,IV, V,VI i VII etapa, Gradna i Rakovica, Bistrec 5 NASIP 53.164.000 kn 
105 za gornju Savu 1 9 Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun (6 pragova) 1 PRAG 51.295.000 kn 
106 za gornju Savu 1 10 Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip, Donje Bukevje-Drnek (lokana stacionaža 0,0-2,3) 8 NASIP 4.100.000 kn 
107 za gornju Savu 1 11 Izgradnja rasteretnog kanala vodotoka Topličina na području Stubičkih Toplica u cilju obrane od poplave centra naselja  4 KANAL_RAST 8.940.000 kn 
108 za gornju Savu 1 12 Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-Strmec Bukevski (68-750-678-750) 7 NASIP 37.733.000 kn 

109 za gornju Savu 1 13 
Izgradnja retencije Mala Ravninščica s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

4 JEZ_RET 19.850.000 kn 

110 za gornju Savu 1 14 
Izgradnja akumulacije Presečno s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Lonje, rekonstrukcija ŽC, LC, ob od pop, 
oplemenjivanje malih voda 

4 JEZ_AKU 34.370.000 kn 

111 za gornju Savu 1 15 Izgradnja retencije Lipovečka Gradna-nasuta pregrada i retencija za obranu od poplava područja Samobora 7 JEZ_RET, PREGRA 10.810.000 kn 
112 za gornju Savu 1 16 Izgradnja retencije Rakovica - obrana od poplava Samoborskog područja 6 JEZ_RET,BRANA 12.860.000 kn 

113 za gornju Savu 1 17 
Izgradnja retencije Rakova Noga s pratećim objektima na vodotoku Rakova Noga na području Stubičkih Toplica u cilju zaštite od 
plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

2 JEZ_RET 18.515.000 kn 

114 za gornju Savu 1 17 
Izgradnja retencije Reka s pratećim objektima na vodotoku Reka na području Donje Stubice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i St. Toplica 

2 JEZ_RET 21.820.000 kn 

115 za gornju Savu 1 19 
Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod Huma na Sutli s uklanjanjem starog i izgradnjom novog mosta u cilju zaštite od plavljenja 
centra naselja 

4 KORITO 7.010.000 kn 

116 za gornju Savu 1 20 Izgradnja retencije Slani Potok- zaštita od plavljenja nizvodnog područja grada Donja Stubica  i St. Toplica 1 JEZ_RET 17.520.000 kn 
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117 za gornju Savu 2 21 
Izgradnja retencije Velika Ravninščica s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

1 JEZ_RET 19.920.000 kn 

118 za gornju Savu 2 22 Štefanovac -rekonstrukcija brane - povećanje zaštite 3 BRANA 12.020.000 kn 
119 za gornju Savu 2 23 Izgradnja nasipa Save, lijevi nasip Zaprešičkog područja (od rijeke Sutle do rijeke Krapine) 2 NASIP 50.540.000 kn 
120 za gornju Savu 2 24 Sava (lijeva obala)- rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Hrušćice-Dubrovčak 2 NASIP 45.320.000 kn 
121 za gornju Savu 2 25 Izgradnja retencije Vir na vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca 1 JEZ_RET 13.320.000 kn 
122 za gornju Savu 2 26 Sava (desna obala) obnova nasipa između naselja Drnek-Suša 1 NASIP 75.035.000 kn 

123 za gornju Savu 2 27 
Sava l.o.- sanacija obaloutvrde kod Okunšćaka,Rugvica,Oborovo,uzvodno od ustave Prevlaka,nizvodno od ustave Prevlaka,uzvodno 
od Dubrovčaka 

3 OB_UT 54.575.000 kn 

124 za gornju Savu 2 28 Rakovica- rekonstrukcija desnog uspornog nasipa 1 NASIP 5.735.000 kn 
125 za gornju Savu 2 29 Sava (desna obala) izgradnja obaloutvrda u naseljima Drnek i Suša 1 OB_UT 8.745.000 kn 
126 za gornju Savu 2 29 Sava-d.o. izgradnja obaloutvrda u Samoborskom Otoku i Medsavama 2 OB_UT 11.410.000 kn 
127 za gornju Savu 2 31 Sava - izgradnja praga u koritu Save kod Novaka Ščitarjevskih 2 PRAG 12.810.000 kn 
128 za gornju Savu 2 32 Revitalizacija na području zaštite krajolika Odransko polje, rijeka Odra-sifon Odra 1  KORITO- SIFON 12.720.000 kn 

130 za gornju Savu 2 33 
Glavni oteretni kanal u k.o. Podgorje Bistransko- produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u čvoru 
Zaprešić 

4 NASIP 2.500.000 kn 

129 za gornju Savu 2 33 Potok Goštiraj- Sveta Nedjelja 4 KORITO 5.472.000 kn 
131 za gornju Savu 2 35 Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m,  uzvodno od ušća u Kašinu  1 KORITO 5.630.000 kn 
132 za gornju Savu 2 36 Izgradnja retencije Bunica-Ključić Brdo za obranu od poplava Odranskog polja  1 JEZ-RET 13.320.000 kn 

1 za srednji u donju Savu 1 1 
Izgradnja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od cs Šašna Greda do spoja s rekonstruiranim dijelom nasipa, km 11+133-19+120 u 
dvije etape izgradnje, nastavak izgradnje I etape od km 12+745,00 do km 19+120 u ko Čigoč, ko Gušće i ko Svinjičko koja je zapo 

8 NASIP 6.352.000 kn 

2 za srednji u donju Savu 1 2 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa i izgradnja zaštitnog zida od km 16+300 do km 27+255 (km 0+000-km 10+050,80) na 
dionici Save od Selišta Sunjskog do Graduse Posavske, od rkm 557+400 do rkm 568+300, na k.č. zemljišta u k.o. Gradusa Posavska, 
k.o. 

8 NASIP, CESTA 23.316.000 kn 

3 za srednji u donju Savu 1 3 
Izgradnja nasipa na desnoj obali Kupe i Korane u k.o. Gornje Mekušje od km 0+000 do km 3+528,23 i od km 0+000 do 0+801 i od km 
0+000 do km 0+109 s rješenjem unutarnje odvodnje i iskopom u prokopu Korana te rekonstrukcijom cestovnog prijelaza LC 34072 Karl 

8 
NASIP, PROKOP, 
USTAVA,KANAL 

5.216.000 kn 

4 za srednji u donju Savu 1 4 Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde kod sela Palanjek u rkm 619+000, u cilju stabilizacije obale 8 NASIP 5.863.000 kn 

5 za srednji u donju Savu 1 5 
Izgradnja akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama, u tri etape izgradnje, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih 
voda i navodnjavanja, nastavak izgradnje 

6 
JEZ_AKU, BRANA, 
PRELJEV, CESTA 

5.594.000 kn 

6 za srednji u donju Savu 1 6 
Izgradnja i rekonstrukcija nasipa i zaštitnog zida na  desnoj obali rijeke Save uzvodno od Siska, od km 32+400-km 34+705,42, na 
dionici Save Željezno Desno-Dubrovčak Desni, rkm 643+500-rkm 645+800 

6 NASIP 7.534.000 kn 

7 za srednji u donju Savu 1 7 
Uređenje lijeve obale rijeke Kupe u Karlovcu na lokaciji Drežnik izgradnjom obaloutvrde od km 137+470 do km 138+200, u ukupnoj 
dužini od 730 m, u cilju stabilizacije obale 

6 NASIP 7.790.000 kn 

8 za srednji u donju Savu 1 8 
Izgradnja retencije Glogovica, brane s pratećim građevinama, na istoimenom vodotoku u Općini Podcrkavlje, u cilju obrane od poplave 
Slavonskog Broda 

6 JEZ_RET 23.317.000 kn 

9 za srednji u donju Savu 1 9 
Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina, u 
cilju obrane od poplave Ogulina 

4 JEZ_RET 25.239.000 kn 

10 za srednji u donju Savu 1 9 
Sanacije lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka u cilju stabilizacije 
obale 

6 OB_UT, STAB_OB 14.402.000 kn 

11 za srednji u donju Savu 1 11 Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700 u cilju stabilizacije obale 6 OB_UT, STAB_OB 17.045.000 kn 

12 za srednji u donju Savu 1 12 
Regulacija vodotoka Glogovica na dionici od km 2+347,35 do km 2+664,66 na području Grada Slavonskog Broda i Općine Podcrkavlje 
i regulacija Glogovice u dužini 4 km, od mosta na AC do Rastušja,  s izgradnjom vodnih stuba 

6 KORITO,STEPENIC 10.000.000 kn 

14 za srednji u donju Savu 1 13 
Izgradnja brane Brodarci s popratnim nasipima na Kupi i Dobri u dvije etape izgradnje u cilju regulacije vodnog režima na području 
Karlovca i s mogućnošću dogradnje MHE. 

2 BRANA, PRELJEV,NASIP 33.670.000 kn 
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13 za srednji u donju Savu 1 13 
Izgradnja sustava zaštite od poplava brdskih voda grada Hrvatska Kostajnica u četiri etape izgradnje, izgradnjom lateralnih kanala i 
rekonstrukcijom kanalske mreže, u cilju zaštite od poplava 

6 KANAL_LAT 9.696.000 kn 

15 za srednji u donju Savu 1 13 Uređenje potoka Bjelovarska od km 5+300 do 10+000 na području grada Bjelovara 4 KORITO 5.948.000 kn 

16 za srednji u donju Savu 1 16 
Izgradnja akumulacije Kamensko, brane s pratećim građevinama na lijevom pritoku Orljave, vodotoku Brzaja, u cilju obrane od 
poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno, navodnjavanja i vodoopskrbe 

2 JEZ_AKU, BRANA 20.410.000 kn 

17 za srednji u donju Savu 1 16 
Izgradnja akumulacije Rešetarica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Rešetarica u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju 
malih voda nizvodno i navodnjavanja  

2 JEZ_AKU, BRANA 23.530.000 kn 

18 za srednji u donju Savu 1 18 Izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina 2 NASIP 7.000.000 kn 

20 za srednji u donju Savu 1 18 Izgradnja prokopa Korana-Kupa s upusnom i ispusnom ustavom 2 
NASIP, PROKOP, 
USTAVA,KANAL 

40.000.000 kn 

19 za srednji u donju Savu 1 18 Izgradnja ustava za distribuciju voda na relaciji kanal Kupa - Kupa - retencija Kupčina 2 USTAVA,KANAL 30.000.000 kn 

21 za srednji u donju Savu 1 21 
Izgradnja betonske pregrade na rijeci Glini (Fajerov mlin) u cilju stabilizacije korita s mogućnošću dogradnje MHE u drugoj etapi 
izgradnje 

8 PREGRADA 2.880.000 kn 

22 za srednji u donju Savu 1 21 
Izvođenje radova sanacije odrona lijeve obale Save u selu Štitaru izgradnjom obaloutvrde, rkm 275+770 do rkm 276+277 u cilju 
stabilizacije obale 

6 OB_UT 11.009.000 kn 

23 za srednji u donju Savu 1 23 Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina. 4 KORITO 2.140.000 kn 

24 za srednji u donju Savu 1 24 
Regulacija rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 do rkm 24+700 s izgradnjom mosta u rkm 23+900 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine, u 
dvije etape izgradnje, nastavak izgradnje 

8 KORITO, MOST 9.792.000 kn 

25 za srednji u donju Savu 1 25 
Izgradnja preljevnog objekta u koritu vodotoka Šumetlica, mosta preko spojnog kanala Šumetlica-Rešetarica na cesti Cernik-Šumetlica 
i dovršenje iskopa spojnog kanala u dužini oko 150 m, u cilju prevođenja dijela voda Šumetlice u Rešetaricu zbog zaštite od 

2 KORITO, PRELJEV, MOST 4.985.000 kn 

26 za srednji u donju Savu 1 26 
Izgradnja sustava odvodnje brdskih voda na području Luščića, Strmca, Dubovca u tri etape izgradnje, u cilju zaštite od poplava 
Karlovca, nastavak izgradnje 

5 KORITO,KANAL 302.000 kn 

27 za srednji u donju Savu 1 27 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida od naselja Selce do Rečice na dionici Kupe od rkm 123+552-rkm 
135+415 u pet etapa izgradnje, u cilju zaštite od velikih voda područja naselja Selce, Gradac, Mekušje i Husje 

2 NASIP, ZID, STAB_OB 34.387.000 kn 

28 za srednji u donju Savu 1 28 
Izgradnja akumulacije Polojac, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Polojac, lijevom pritoku Kutinice u cilju obrane od poplava, 
oplemenjivanju malih voda nizvodno i navodnjavanja 

4 JEZ_AKU 14.643.000 kn 

29 za srednji u donju Savu 1 29 Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini oko 5 km 2 NASIP 9.573.000 kn 
30 za srednji u donju Savu 1 29 Uređenje potoka Radničko naselje od km 0+000 do km 0+700 na području grada Bjelovara u cilju obrane od poplava 5 KORITO 1.353.000 kn 

31 za srednji u donju Savu 1 31 
Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, brane s pratećim građevinama na vodotoku Dobrovita, desnom pritoku Bjelovarske, u cilju 
obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja 

4 JEZ_AKU 6.117.000 kn 

32 za srednji u donju Savu 1 32 
Izgradnja pregrade u koritu rijeke Orljave u Požegi, u rkm 36+117, u cilju stabilizacije korita i s mogućnošću dogradnje MHE u drugoj 
etapi 

4 PREGRADA 3.000.000 kn 

33 za srednji u donju Savu 1 33 
Izgradnja akumulacije Šumetlica, brane s pratećim građevinama i protuerozijskih pregrada  na vodotoku Šumetlica u k.o. Šumetlica u 
dvije etape izgradnje u cilju vodoopskrbe i obrane od poplava 

8 
JEZ_AKU, BRANA, 
PRELJEV, CESTA 

154.344.000 kn 

34 za srednji u donju Savu 1 33 Rekonstrukcija vodne stube u rijeci Orljavi u Pleternici u km 25+000 4 PREGRADA 7.087.000 kn 
35 za srednji u donju Savu 1 35 Sanacija lijeve obale Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok izgradnjom obaloutvrde u cilju stabilizacije obale 2 OB_UT, STAB_OB 10.000.000 kn 
36 za srednji u donju Savu 1 36 Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada Pakraca 4 KORITO 3.475.000 kn 

38 za srednji u donju Savu 1 37 
Izgradnja retencije Burdelj, brane  s pratećim građevinama na vodotoku Burdeljski potok na području naselja Peščenica u SMŽ u cilju 
obrane od poplava 

6 JEZ_RET 5.042.000 kn 

37 za srednji u donju Savu 1 37 
Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim građevinama,  na rijeci Ilovi kod naselja Mali Miletinac, u cilju obrane od poplava, 
oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja 

4 JEZ_RET 41.723.000 kn 

39 za srednji u donju Savu 1 39 Izgradnja zaštitnog zida i obaloutvrde na lijevoj obali Une u Hrvatskoj Kostajnici u Ulici Nine Maraković i Kavrlji 4 OB_UT, NASIP, ZID 4.783.000 kn 
40 za srednji u donju Savu 1 40 Regulacija rijeke Orljave od km 8+400 do km 9+450 na području Ciglenika i Bećica u Općini Oriovac s izgradnjom lo nasipa 6 NASIP,OB_UT,KORITO 4.010.000 kn 
41 za srednji u donju Savu 1 40 Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Sisak-Bok Palanječki-Strelečko-Tišina Desna od km 5+370 do km13+581 1 NASIP 10.202.000 kn 
42 za srednji u donju Savu 1 40 Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Korane između drvenog i pontonskog mosta u Karlovcu 1 NASIP 2.099.000 kn 
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43 za srednji u donju Savu 1 43 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Palanjek - Setuš od km 110+800-117+600 2 NASIP 8.922.000 kn 

44 za srednji u donju Savu 1 44 
Izgradnja akumulacije Berak, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Savak u istočnom dijelu VSŽ u cilju obrane od poplava i 
navodnjavanja 

4 JEZ_AKU 17.277.000 kn 

45 za srednji u donju Savu 1 44 Rekonstrukcija obodnih nasipa retencije Odransko polje na području Trebarjeva i Martinske Vesi desne 2 NASIP 3.000.000 kn 
46 za srednji u donju Savu 1 46 Uređenje vodotoka Biđ na dionici od km 6+000 do km 26+295 3 KORITO 16.385.000 kn 
47 za srednji u donju Savu 1 48 Izgradnja spojnog kanala Stojnica-Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta na Kupčini u Franetićima 4 KORITO,KANAL 28.378.000 kn 

58 za srednji u donju Savu 2 47 
Izgradnja  lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300, 
nastavak izgradnjom lijevoobalnog nasipa r. Kupe od km 4+689,41 do km 6+772,50 u III etapi izgradnje 

1 NASIP 11.710.000 kn 

48 za srednji u donju Savu 2 49 
Regulacija v. Bijela s izgradnjom oteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom postojećeg korita od km 25+474 do km 28+411 u 
Siraču, u cilju obrane od poplava 

4 KORITO,KANAL 9.737.000 kn 

49 za srednji u donju Savu 2 50 
Izgradnja akumulacije Breznica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Breznica u slivu ZLK Biđ polja u cilju obrane od poplava, 
oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanje 

4 JEZ_AKU 42.300.000 kn 

50 za srednji u donju Savu 2 50 
Izgradnja akumulacije Preslatinci, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Kaznica, pritoku ZLK Biđ polja, u cilju obrane od 
poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i navodnjavanja 

4 JEZ_AKU 17.360.000 kn 

51 za srednji u donju Savu 2 52 Izgradnja brzotoka u koritu vodotoka Kupčina kod HŽ mosta i regulacija Kupčine od km 0+530 do km 0+805, u cilju uređenja korita 4 BRZOTOK 1.436.000 kn 
52 za srednji u donju Savu 2 52 Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Ilove na području naselja Međurić i Veliko Vukovje kraj Kutine 4 NASIP 3.000.000 kn 
55 za srednji u donju Savu 2 54 Regulacija rijeke Orljave na dionici Kuzmica-Vidovci od km 30+188-33+983 nizvodno od Požege 4 KORITO 6.980.000 kn 
59 za srednji u donju Savu 2 54 Rekonstrukcija akumulacije Bačica u Cerniku namijenjene obrani od poplava i vodoopskrbi 2 JEZ_AKU 1.113.000 kn 
53 za srednji u donju Savu 2 54 Rekonstrukcija lijevog nasipa Davor-Pričac od km 6+250 do 15+550 1 NASIP 10.992.000 kn 
56 za srednji u donju Savu 2 54 Sanacija desne obale Kupe izgradnjom obaloutvrde na području naselja Zorkovac od rkm 150+820 do rkm 151+060 4 STAB_OB 2.615.000 kn 

54 za srednji u donju Savu 2 54 
Uređenje korita potoka Laminac u Novoj Gradiški u srednjem i gornjem toku, uzvodno od nizvodne dionice obuhvaćene izdanom 
lokacijskom dozvolom 

3 KORITO 3.619.000 kn 

57 za srednji u donju Savu 2 54 Uređenje korita rijeke Česme i izgradnja obostranih nasipa na dionici od rkm 38+850 do rkm 46+591, dionica Siščani-Narta 4 KORITO, NASIP 6.154.155 kn 
60 za srednji u donju Savu 2 60 Rekonstrukcija sustava za zaštitu naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka etapnom izgradnjom 2 KORITO, NASIP 21.506.000 kn 
61 za srednji u donju Savu 2 61 Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 1 CRPNA STANICA 18.675.000 kn 

64 za srednji u donju Savu 2 61 
Izgradnja ustave i crpna stanice na potoku Glogova, te rekonstrukcija pripadajuće dionice savskog obrambenog nasipa u zoni Luke 
Brod 

2 CS USTAVA NASIP 7.170.000 kn 

62 za srednji u donju Savu 2 61 Rekonstrukcija brane akumulacije Petnja i pratećih građevina 1 JEZ_AKU, BRANA 1.323.000 kn 
63 za srednji u donju Savu 2 61 Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 - km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida 1 NASIP 3.137.000 kn 
66 za srednji u donju Savu 2 65 Regulacija vodotoka Rešetarica u Rešetarima izgradnjom novog prokopa od km 12+870 do km 13+505 1 KORITO 2.000.000 kn 
67 za srednji u donju Savu 2 65 Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa u Rakovu od km 0+000 do 10+000 1 NASIP 10.000.000 kn 
65 za srednji u donju Savu 2 65 Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u Luci Lijevoj, rkm 640+300, dužine oko 650 m 2 OB_UT 7.288.000 kn 
68 za srednji u donju Savu 2 68 Sanacija lijeve obale Save u Županji od rkm 270+500 do rkm 271+311 izgradnjom obaloutvrde 1 OB_UT 13.498.000 kn 

71 za srednji u donju Savu 2 69 
Izgradnja akumulacije Razliv, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Razliv kraj Sl. Broda u cilju obrane od poplava i 
navodnjavanja 

2 JEZ_AKU 5.000.000 kn 

70 za srednji u donju Savu 2 69 Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica 4 NASIP, ZID, CESTA 7.534.000 kn 
69 za srednji u donju Savu 2 71 Regulacija potoka Črnac u Draganiću od rkm 0+000 do rkm 2+900 4 KORITO 3.477.000 kn 
72 za srednji u donju Savu 2 71 Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih rampi ceste Hrastelnica-Palanjek" 1 KORITO, MOST 2.567.000 kn 
73 za srednji u donju Savu 2 73 Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Ilove na dionici dugoj oko 4200 m, od utoka Kutinice uzvodno do autoceste,  etapna izgradnja 4 NASIP 4.700.000 kn 
78 za srednji u donju Savu 2 73 Izgradnja pragova u koritu Česme, Severinske i Lipove u cilju stabilizacije koita i regulacije režima malih voda 2 KORITO, PREGRADA 2.422.000 kn 

79 za srednji u donju Savu 2 73 
Regulacija vodotoka Rešetarica na dionici od km 2+749,40 do km 2+800,90 s izgradnjom mosta u km 2+749,00 na cesti Baćin Dol-
Cernik 

4 KANAL, MOST 2.000.000 kn 

74 za srednji u donju Savu 2 73 Rekonstrukcija kanala S-11 (Marikovo 1) i drugih uz Međunarodni cestovni granični prijelaz Bajakovo 1 KORITO,KANAL 452.000 kn 
76 za srednji u donju Savu 2 73 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Kratečko od kmn 78+725 -81+000 i od 82+000-83+200 1 NASIP 7.193.000 kn 
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75 za srednji u donju Savu 2 73 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Preloščica od km 89+800-94+015 1 NASIP 6.023.000 kn 

77 za srednji u donju Savu 2 73 
Sanacija desne obale rijeke Kupe izgradnjom obaloutvrde u naselju Brođani kraj Karlovcu u dužini od oko 285 m, na k.č. 2879 u k.o. 
Skakavac 

4 STAB_OB 3.362.000 kn 

80 za srednji u donju Savu 2 80 Rekonstrukcija pregrade na rijeci Sunji u Četvrtkovcu 1 PREGRADA 1.672.000 kn 
81 za srednji u donju Savu 2 81 Sanacija obale rijeke Sunje u Sunji na lokaciji Klipić mlina 1 OB_UT 2.000.000 kn 
82 za srednji u donju Savu 2 82 Regulacija vodotoka Boris - spoj vodotoka Boris (u km 9+250) sa rijekom Bosut (u km 55+035) 1 KORITO,KANAL 6.950.000 kn 
83 za srednji u donju Savu 2 83 Rekonstrukcija brane mlina "Ćosić" u Brodskom Drenovcu u km 12+250 (14+250)" 1 BRANA, KORITO 2.000.000 kn 
93 za srednji u donju Savu 2 84 izgradnja kanala DK-026-1 u mjestu Općevac udužini od 0.15 km 1 KORITO,KANAL 500.000 kn 
88 za srednji u donju Savu 2 84 Izgradnja lijevog i desnog nasipa LK Koritna  od rkm 2+020-rkm 3+000 na području malog sliva Česma-Glogovnica 2 NASIP 3.000.000 kn 

89 za srednji u donju Savu 2 84 
Izgradnja nasipa spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica od rkm 10+500 do rkm 11+000 kod naselja Stara Marča na području Kloštar 
Ivanića 

2 NASIP 1.000.000 kn 

90 za srednji u donju Savu 2 84 Izvođenje radova sanacije lijeve obale Save u Boku Palanječkom izgradnjom obaloutvrde u rkm 609+500 u dužini 400 m 2 OB_UT 7.288.000 kn 
95 za srednji u donju Savu 2 84 Rekonstrukcija  kanala Znanovit-Brebernica 1 KANAL 1.000.000 kn 
84 za srednji u donju Savu 2 84 Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Ljubljanica od km 18+000 do 19+200 1 NASIP 2.142.000 kn 
85 za srednji u donju Savu 2 84 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Lonja od kmn 63+214 - 63+512 1 NASIP 1.341.000 kn 
86 za srednji u donju Savu 2 84 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa nizvodno od ustave Trebež do mosta na vodotoku Trebež od kmn 58+324-59+700 1 NASIP 2.167.000 kn 
92 za srednji u donju Savu 2 84 Rekonstrukcija nasipa na potoku Črnec i potoku Glogovnica na potezu južno od želj.pruge Vrbovec-Križevci 1 NASIP 2.000.000 kn 
87 za srednji u donju Savu 2 84 Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku 1 KORITO 5.000.000 kn 
94 za srednji u donju Savu 2 84 Sanacija lijeve obale r.Kupe u Žažini izgradnjom obaloutvrde u  rkm 38+500 izgradnjom obaloutvrde 1 OB_UT 3.000.000 kn 
91 za srednji u donju Savu 2 84 Zaštita naselja Donji Miklouš u slivu potoka  Pećni Jarak od velikih voda 1 KORITO, NASIP 896.000 kn 
96 za srednji u donju Savu 2 96 Sanacija lijeve obale Save u Galdovu od rkm 606- do 607 izgradnjom obaloutvrde 1 OB_UT 13.533.000 kn 

133 za slivove sjevernog Jadrana 1 1 Bašćanska Ričina - regulacija bujice 6 KANAL 4.564.000 kn 
365 za slivove sjevernog Jadrana 1 2 Kukuljani - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava, zaštita voda, vodoopskrba) 1 BRANA_AKU 104.550.000 kn 
134 za slivove sjevernog Jadrana 1 3 Pragrande - Dolinka - izgradnja kanala 8 KANAL 30.000.000 kn 
135 za slivove sjevernog Jadrana 1 4 Križ potok - akumulacija, faza I,II,III 6 BRANA_AKU 162.700.000 kn 
136 za slivove sjevernog Jadrana 1 5 Cres - izgradnja retencije C1 8 BRANA_RET 2.150.000 kn 
137 za slivove sjevernog Jadrana 1 6 Brušanka - izgradnja retencije 1 BRANA_RET 12.810.000 kn 
138 za slivove sjevernog Jadrana 1 7 Dubračina - regulacija dijela vodotoka 2 KANAL 10.430.000 kn 
139 za slivove sjevernog Jadrana 1 8 Ljubljanija - izgradnja retencije 1 BRANA_RET 5.718.000 kn 
367 za slivove sjevernog Jadrana 1 9 Boljunčica - regulacija 1 KANAL 15.500.000 kn 
140 za slivove sjevernog Jadrana 1 10 Raša - rekonstrukcija obuhvatnog kanala br.2 2 KANAL 5.790.000 kn 
141 za slivove sjevernog Jadrana 1 11 Grobnik - izgradnja retencija 2 BRANA_RET 6.070.000 kn 
142 za slivove sjevernog Jadrana 1 12 Benčići - izgradnja akumulacije 3 BRANA_AKU 75.180.000 kn 
143 za slivove sjevernog Jadrana 1 12 Cres - izgradnja retencije C3 3 BRANA_RET 3.340.000 kn 
144 za slivove sjevernog Jadrana 1 14 Gacka - regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke 1 KANAL 2.478.000 kn 
368 za slivove sjevernog Jadrana 2 14 Letaj - sanacija akumulacije 1 BRANA_AKU 20.870.000 kn 
366 za slivove sjevernog Jadrana 2 16 Kupa - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava i dr.) 1 BRANA_AKU 26.150.000 kn 
363 za slivove sjevernog Jadrana 2 17 Baška - akumulacija 1 BRANA_AKU 3.635.000 kn 
145 za slivove sjevernog Jadrana 2 17 Križ potok - akumulacija, faza IV 4 PREGRADA 21.850.000 kn 
364 za slivove sjevernog Jadrana 2 17 Paprati - akumulacija 1 BRANA_AKU 3.635.000 kn 
146 za slivove sjevernog Jadrana 2 20 Lipa - izgradnja retencije 3 BRANA_RET 6.140.000 kn 
147 za slivove sjevernog Jadrana 2 21 Abrami- izgradnja retencije 3 BRANA_RET 31.310.000 kn 
148 za slivove sjevernog Jadrana 2 22 Draga - izgradnja retencije 2 BRANA_RET 16.880.000 kn 
149 za slivove sjevernog Jadrana 2 23 Karbuna - regulacija vodotoka 1 KANAL 3.365.000 kn 
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151 za slivove sjevernog Jadrana 2 23 Sepćići - retencija (sanacija) 1 BRANA_RET 2.265.000 kn 
150 za slivove sjevernog Jadrana 2 23 Tupaljski potok - izgradnja retencije 1 BRANA_RET 5.801.000 kn 
152 za slivove sjevernog Jadrana 2 26 Mala Rika - regulacija bujice 3 KANAL 2.140.000 kn 
153 za slivove sjevernog Jadrana 2 27 Pedrovica - izgradnja retencije 0 BRANA_RET 5.701.000 kn 
154 za slivove sjevernog Jadrana 2 28 Tisovac - izgradnja retencije 2 BRANA_RET 8.310.000 kn 
155 za slivove sjevernog Jadrana 2 29 Slani Potok - uređenje sliva 1 PREGRADA,KANAL 16.821.000 kn 
156 za slivove sjevernog Jadrana 2 30 Lug-Kozica - izgradnja hidrotehničkog tunela 1 HTEH_TUN 11.370.000 kn 
158 za slivove sjevernog Jadrana 2 31 Draguć - Podmerišće - izgradnja pregrade 1 PREGRADA 5.940.000 kn 
157 za slivove sjevernog Jadrana 2 31 Račice - izgradnja pregrade 1 PREGRADA 4.940.000 kn 
159 za slivove sjevernog Jadrana 2 33 Rača-Volarice - izgradnja pregrade 1 PREGRADA 3.820.000 kn 

160 za slivove južnog Jadrana 1 1 Odvodnja viška voda iz Vrgorskog polja 6 
HTEH_TUN, KANAL, 
PREGRADA, NASIP 

203.597.000 kn 

161 za slivove južnog Jadrana 1 2 Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve 8 
NASIP, KANAL, CS, 
USTAVA 

70.000.000 kn 

162 za slivove južnog Jadrana 1 3 Uređenje rijeke Jadro u Solinu 8 KORITO 6.000.000 kn 
163 za slivove južnog Jadrana 1 4 Stabilizacija lijeve obale r. Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću 5 STAB_OB 12.000.000 kn 
165 za slivove južnog Jadrana 1 5 Sanacija kritičnih dionica hidrotehničkog tunela Tinj 8 HTEH_TUN 1.500.000 kn 
164 za slivove južnog Jadrana 1 6 Stabilizacija obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 6 STAB_OB 20.000.000 kn 
166 za slivove južnog Jadrana 1 7 Stabilizacija obala rijeke Neretve na erodiranim dionicama, otklanjanje posljedice poplavnih voda 3 STAB_OB 30.000.000 kn 
167 za slivove južnog Jadrana 1 7 Uređenje rijeke Misline i jezera Kuti, osvježenje vode 3 KANAL 2.500.000 kn 
369 za slivove južnog Jadrana 1 9 Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve   6 USTAVA 6.500.000 kn 
168 za slivove južnog Jadrana 1 9 Uređenje rijeke Cetine u Hrvatačkom polju 1 STAB_OB, KORITO 10.000.000 kn 
370 za slivove južnog Jadrana 1 11 Uređenje bujice Ričine u Zadru 2 KORITO 10.000.000 kn 
169 za slivove južnog Jadrana 1 12 Stabilizacija lijeve obale r. Neretve nizvodno od Male tržnice 3 STAB_OB 2.000.000 kn 
171 za slivove južnog Jadrana 1 13 Nadvišenje obale r. Zrmanje u Obrovcu 1 STAB_OB, KORITO 600.000 kn 
170 za slivove južnog Jadrana 1 14 Stabilizacija desne obale r. Neretve u Kominu 5 STAB_OB 8.000.000 kn 
371 za slivove južnog Jadrana 1 15 Uređenje bujica Grada Trogira 2 KORITO 20.000.000 kn 
172 za slivove južnog Jadrana 1 16 Uređenje bujice Mokošice 1 KORITO 3.000.000 kn 
372 za slivove južnog Jadrana 1 17 Izgradnja zapornice na kanalu Prosika 3 USTAVA 3.000.000 kn 
174 za slivove južnog Jadrana 1 18 Uređenje bujice Brusje-Crni Dol 4 KORITO 1.425.000 kn 
175 za slivove južnog Jadrana 1 19 Uređenje bujice Trstenica 8 KORITO 2.500.000 kn 
173 za slivove južnog Jadrana 1 19 Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu 8 STAB_OB, KORITO 2.000.000 kn 
177 za slivove južnog Jadrana 1 21 Uređenje bujice Potok Pod Vajle 3 KORITO 1.230.000 kn 
176 za slivove južnog Jadrana 1 21 Uređenje bujice Trzibaličevac od st. 0+000 do 0+260 (I faza) 7 KORITO 3.000.000 kn 
178 za slivove južnog Jadrana 1 23 Uređenje bujice Blatina 8 KORITO 2.000.000 kn 
179 za slivove južnog Jadrana 1 24 Uređenje bujice Puharića potok 3 KORITO 1.290.000 kn 
182 za slivove južnog Jadrana 1 25 Uređenje bujice Krvavica 3 KORITO 1.350.000 kn 
180 za slivove južnog Jadrana 1 25 Uređenje bujice Žbanjica 3 KORITO 1.410.000 kn 
181 za slivove južnog Jadrana 1 25 Uređenje Kamene bujice 4 KORITO 1.500.000 kn 
183 za slivove južnog Jadrana 1 28 Uređenje bujice Veliki potok 4 KORITO 3.850.000 kn 
185 za slivove južnog Jadrana 1 29 Rekonstrukcija glavnog odvodnog kanala polja Donje Blato - Lumbarda 4 KORITO 1.000.000 kn 
186 za slivove južnog Jadrana 1 29 Uređenje bujice Trstenik  6 KORITO 1.500.000 kn 
188 za slivove južnog Jadrana 1 31 Uređenje bujice Drežnica 1 KORITO 9.000.000 kn 
187 za slivove južnog Jadrana 1 31 Uređenje bujice Puka 5 KORITO 1.500.000 kn 
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189 za slivove južnog Jadrana 1 31 Uređenje lijeve pritoke bujice Soline 6 KORITO 800.000 kn 
184 za slivove južnog Jadrana 1 34 Obrana od poplava naselja Komin 3 NASIP, OBOR_ODV, CS,  3.000.000 kn 

190 za slivove južnog Jadrana 1 35 Obrana od poplava naselja Krvavac 5 
STAB_OB, KORITO, 
NASIP 

1.800.000 kn 

191 za slivove južnog Jadrana 1 36 Uređenje bujica Župe dubrovačke 1 KORITO 3.000.000 kn 
192 za slivove južnog Jadrana 1 37 Uređenje Mlatinjske bujice  2 KORITO 1.130.000 kn 
193 za slivove južnog Jadrana 1 38 Izgradnja sifona ispod Male Neretve 5 PROP_CIJE 5.700.000 kn 
194 za slivove južnog Jadrana 1 39 Uređenje bujice Balancana 8 KORITO 4.200.000 kn 
195 za slivove južnog Jadrana 1 39 Uređenje bujice Neptun 8 KORITO 2.600.000 kn 
196 za slivove južnog Jadrana 1 41 Uređenje bujice Polača - Škola 6 KORITO 1.200.000 kn 
198 za slivove južnog Jadrana 1 42 Uređenje bujice Potok Gurmance 3 KORITO 1.230.000 kn 
197 za slivove južnog Jadrana 1 42 Uređenje bujice Topola 7 KORITO 800.000 kn 
199 za slivove južnog Jadrana 2 44 Uređenje bujičnih korita Lišansko polje i Donje Bare 1 KORITO 4.000.000 kn 
201 za slivove južnog Jadrana 2 45 Izgradnja višenamjenske akumulacije Brač 1 2 JEZ_AKU 25.000.000 kn 
200 za slivove južnog Jadrana 2 45 Izgradnja višenamjenske akumulacije Čikola 2 JEZ_AKU 125.000.000 kn 
202 za slivove južnog Jadrana 2 47 Izgradnja višenamjenske akumulacije Kotao 3 JEZ_AKU 25.000.000 kn 
203 za slivove južnog Jadrana 2 48 Uređenje bujice Punta potok  4 KORITO 2.000.000 kn 
205 za slivove južnog Jadrana 2 49 Uređenje bujice Samogor 5 KORITO 3.003.000 kn 
204 za slivove južnog Jadrana 2 49 Uređenje desne pritoke bujice Veliki potok 2 KORITO 1.360.000 kn 
206 za slivove južnog Jadrana 2 51 Uređenje bujice Betanija (uzvodno od ŽC 6133) 3 KORITO 1.500.000 kn 
207 za slivove južnog Jadrana 2 51 Uređenje bujice Kraljevića selo 3 KORITO 1.500.000 kn 
208 za slivove južnog Jadrana 2 51 Uređenje bujice Lasića Vrilo 3 KORITO 2.200.000 kn 
209 za slivove južnog Jadrana 2 51 Uređenje bujice Vrilo  3 KORITO 2.200.000 kn 
210 za slivove južnog Jadrana 2 51 Uređenje donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice  3 OB_UT 5.000.000 kn 
211 za slivove južnog Jadrana 2 56 Uređenje bujice Gorica  4 KORITO 2.530.000 kn 
212 za slivove južnog Jadrana 2 57 Uređenje bujice Gospa od Stomorije 3 KORITO 600.000 kn 
213 za slivove južnog Jadrana 2 57 Uređenje bujice Lisičina 3 KORITO 1.583.000 kn 
214 za slivove južnog Jadrana 2 57 Uređenje bujice Resnik 3 KORITO 2.583.000 kn 
215 za slivove južnog Jadrana 2 60 Izgradnja pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju 5 PROPUSTI 1.000.000 kn 
218 za slivove južnog Jadrana 2 61 Uređenje bujice Gajina-Podgaj 3 KORITO 5.000.000 kn 
216 za slivove južnog Jadrana 2 61 Uređenje bujice Lukšički potok 1 KORITO 700.000 kn 
217 za slivove južnog Jadrana 2 61 Uređenje bujice Rastovac 1 KORITO 1.200.000 kn 
221 za slivove južnog Jadrana 2 64 Uređenje bujice Bristak  1 KORITO 1.500.000 kn 
219 za slivove južnog Jadrana 2 64 Uređenje bujice Ribnik II  1 KORITO 800.000 kn 
220 za slivove južnog Jadrana 2 64 Uređenje bujice Sv.Juraj  1 KORITO 700.000 kn 
226 za slivove južnog Jadrana 2 67 Izgradnja nasipa podsustava Mislina-Kuti  1 NASIP 5.000.000 kn 
223 za slivove južnog Jadrana 2 67 Stabilizacija obala Miljašić Jaruge (0+000-0+500) 1 OB_UTV 7.075.000 kn 
222 za slivove južnog Jadrana 2 67 Stabilizacija obala r. Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka-Kusci, Čankovac, Gradina i nizvodno od mosta Ćukovi (64+000-64+100)) 1 STAB_OB 2.760.000 kn 
224 za slivove južnog Jadrana 2 67 Stabilizacija obala vodotoka Bašćica (0+750-1+350) 1 OB_UTV 4.170.000 kn 
225 za slivove južnog Jadrana 2 67 Stabilizacija obala vodotoka Otuča (1+120 -1+265) 1 OB_UTV 2.580.000 kn 
228 za slivove južnog Jadrana 2 67 Uređenje bujice Kiseljevica 1 KORITO 1.500.000 kn 
227 za slivove južnog Jadrana 2 67 Uređenje bujice Rusinče potok 1 KORITO 1.500.000 kn 
229 za slivove južnog Jadrana 2 74 Uređenje bujice Tarine 1 KORITO 1.400.000 kn 
230 za slivove južnog Jadrana 2 74 Uređenje bujice Trstenik  1 KORITO 1.000.000 kn 
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projekta 

234 za slivove južnog Jadrana 2 76 Potok Subica, Pašman, Kineta od 0+000-0+540 1 KORITO 1.500.000 kn 
235 za slivove južnog Jadrana 2 76 Uređenje bujica Dočine i Pravulje 1 KORITO 1.100.000 kn 
233 za slivove južnog Jadrana 2 76 Uređenje bujice Grad Hvar 1 KORITO 6.000.000 kn 
231 za slivove južnog Jadrana 2 76 Uređenje bujice Grljevac  1 KORITO 1.700.000 kn 
232 za slivove južnog Jadrana 2 76 Uređenje bujice Majurine 1 KORITO 930.000 kn 
236 za slivove južnog Jadrana 2 76 Uređenje bujice Potok Barotul  1 KORITO 1.000.000 kn 
237 za slivove južnog Jadrana 2 76 Uređenje bujice Potok Veruga 1 KORITO 2.000.000 kn 
238 za slivove južnog Jadrana 2 83 Uređenje bujice Šibarica 1 KORITO 5.000.000 kn 
239 za slivove južnog Jadrana 2 84 Zaštita rijeke Krke od benzinske postaje u Kninu 2 NASIP 3.500.000 kn 

Ukupno: 4.613.019.155 kn 
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Tab. 13.12. Pregled projektnih cjelina i projekata zaštite od poplava s oznakom klase rizika od poplava područja na kojem se projekt odvija 
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Investicijska 
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266 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Drava - II faza izgradnje nasipa Šemovec (nadvišenje) 2,5 km NASIP 1 4.500.000 kn 
261 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Drava - izgradnja nasipa Hrašćan,  uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) NASIP 1 8.000.000 kn 
264 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Drava - izgradnja nasipa između mostova, l.o. u Varaždinu NASIP 1 800.000 kn 
259 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Drava - izgradnja nasipa Selnica-Dubovica (d.o.nasip uz staro korito HE Dubrava) NASIP 1 16.000.000 kn 
247 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Drava - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa  Puščine NASIP 1 7.000.000 kn 
267 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Drava - rekonstrukcija nasipa Zamlaka-Hrženica 0+000-6+500 NASIP 1 7.000.000 kn 
244 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Drava - Virje Otok-Brezje - rekonstrukcija d.o.nasipa uz staro korito HE Formin NASIP 1 6.000.000 kn 

260 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 
Rekonstrukcija uspornog nasipa l.o. i d.o. odušnog kanala rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 
3+500 

NASIP 3 5.500.000 kn 

262 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Bednje od stac. 0+000 do 5+610 NASIP 1 16.000.000 kn 
263 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 1 Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+030 NASIP 1 5.000.000 kn 
245 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 1 Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 NASIP 1 7.000.000 kn 
243 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 1 Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 22+594-25+912 NASIP 1 5.500.000 kn 
250 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 1 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu (10,3 km) NASIP 1 5.500.000 kn 
251 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 1 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal (4,8 km) NASIP 1 2.000.000 kn 
252 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 1 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) NASIP 1 4.000.000 kn 
265 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 1 Izgradnja zaštitnog nasipa grada Ivanca (1,1 km)  NASIP 1A 1.000.000 kn 
246 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 1 Zacjevljenje potoka Matačina u Ivancu KORITO 1A 2.000.000 kn 
308 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 2 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Stažnjevec (2,1 km) NASIP 1A 2.500.000 kn 
306 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 2 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Margečan (0,9 km) NASIP 3 800.000 kn 
307 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 2 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Muričevec - Šumec (0,8 km) NASIP 3 1.000.000 kn 
309 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 2 Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Vulišinec - Kamenički Vrhovec (2,3 km) NASIP 2 2.500.000 kn 
240 za slivove Mure i gornje Drave revitalizacija jezera Trakošćan 1 Čišćenje jezera Trakošćan JEZ_AKU 3 8.000.000 kn 
241 za slivove Mure i gornje Drave revitalizacija jezera Trakošćan 1 Sanacija pregradnog profila i kaskadnog  brzotoka na jezeru Trakošćan BRANA_AK 3 2.000.000 kn 
254 za slivove Mure i gornje Drave revitalizacija starog korita Drave 1 Dombo- revitalizacija Čambine (stari rukavac Drave) JEZ_AKU, BRANA 1 1.500.000 kn 
279 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava donja Drava 1 Drava - rekonstrukcija nasipa Crnec-Novo Virje NASIP 1A 10.000.000 kn 

303 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava donja Drava 2 
Nasip uz Dravu dužine 4,5 km - izgradnja novog nasipa, štiti vikend naselje Jagnježđe i 
Šoderica  

NASIP 1 12.000.000 kn 

268 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 1 Izgradnja retencije Javorovac na potoku Komarnica JEZ_RET, BRANA 3 10.000.000 kn 
269 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 1 Izgradnja retencije Miholjanec na potoku Zdelja JEZ_RET, BRANA 3 8.000.000 kn 
256 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 1 Koprivnica - izgradnja akumulacije (retencije) JEZ_AKU, BRANA 1A 10.000.000 kn 
253 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 1 Uređenje vodotoka "Bistra Koprivnička od km 25+735 - 32+040 KORITO 1 5.000.000 kn 
280 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 1 Uređenje vodotoka „ Komarnica“ od km 5+820 – 7+300 KORITO 1A 1.200.000 kn 
281 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 1 Uređenje vodotoka „Jaružica“ od km 1+800 – 2+900 KORITO 3 300.000 kn 
282 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 2 Uređenje vodotoka „Zdelja“ od km 5+400 – 10+500 KORITO 3 1.500.000 kn 
284 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Čakovca 2 Rekonstrukcija nasipa s uređenjem korita Trnave KORITO 4 3.000.000 kn 
283 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Čakovca 2 Uređenje vodotoka Hrebec KORITO 1 1.000.000 kn 
304 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Gliboki potok 2 Gliboki- uređenje vodotoka u naselju Rasinja (29+420-32+000) KORITO 1 5.000.000 kn 
249 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Plitvica 1 Plitvica-sanacija l.o.nasipa (33+760-35+514) s čepom na ušću kanala Potok NASIP, ČEP 1A 3.000.000 kn 
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242 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Vinica 1 Vinica- rekonstrukcija brane akumulacije JEZ_AKU 2 2.100.000 kn 
258 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Donja Bednja 1 Korušćak - izgradnja retencije 28/1, 28/2 i 28/3 (Remetinec, Krč i Novi Marof) JEZ_AKU, BRANA 1A 15.000.000 kn 
285 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Donja Bednja 2 Drenovčica (Sljeme) - izgradnja retencije na potoku Drenovec JEZ_RET 3 3.000.000 kn 
286 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Donja Bednja 2 Jabučica - izgradnja retencije na potoku Kruški JEZ_RET 3 3.000.000 kn 
300 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Gliboki Potok 2 Izgradnja retencije Segovina na potoku Segovina JEZ_AKU 3 4.000.000 kn 
287 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Bednja - izgradnja akumulacije na rijeci Bednji kod naselja Bednja JEZ_AKU 4 5.000.000 kn 
288 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Čret - izgradnja retencije na vodotoku Čret JEZ_RET 2 4.000.000 kn 
291 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Izgradnja retencije Kamenica II (zaštita od poplava) na potoku Žarovnica JEZ_RET 3 4.000.000 kn 
292 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Izgradnja retencije Kamenica III (zaštita od poplava) na potoku Kamenica  JEZ_RET 3 2.500.000 kn 
293 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Izgradnja retencije Šambari (zaštita od poplava) na potoku Bitoševje JEZ_RET 3 6.000.000 kn 
294 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Izgradnja retencije Šaša I (zaštita od poplava) na potoku Šaša JEZ_RET 4 4.000.000 kn 
295 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Izgradnja retencije Šaša II (zaštita od poplava) na potoku Osonjak JEZ_RET 3 4.000.000 kn 
305 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Kamenica I - izgradnja retencije na vodotoku Kamenica JEZ_RET 3 5.000.000 kn 
289 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Očura - izgradnja retencije na vodotoku Očura JEZ_RET 2 4.000.000 kn 
290 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Požarnik - izgradnja retencije na vodotoku Vukovec JEZ_RET 3 3.000.000 kn 
296 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Voća - izgradnja retencije Bahunsko  JEZ_RET 3 8.000.000 kn 
297 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Voća - izgradnja retencije Belšćaki JEZ_RET 3 5.000.000 kn 
298 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Željeznica I - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka Željeznica JEZ_RET 1A 6.000.000 kn 
299 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja 2 Željeznica II - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka Željeznica JEZ_RET 1A 3.000.000 kn 
276 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Mure 1 Izgradnja retencije Praporčan (Selnica II) JEZ_RET 3 6.000.000 kn 
257 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Mure 1 Vučkovec-izgradnja retencije na potoku Gradišćak (obrana od popl) JEZ_RET, NASIP 3 2.400.000 kn 
301 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Plitvice 2 Grabušnica-izgradnja retencije na rijeci Plitvici JEZ_RET 1A 5.000.000 kn 
302 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Plitvice 2 Izgradnja retencije na potoku Tužno JEZ_RET 2 3.000.000 kn 
270 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 Izgradnja akumulacije Koljak na potoku Sirova Katalena JEZ_AKU, BRANA 1A 3.000.000 kn 

271 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 
Izgradnja retencije „ Velika Črešnjevica“ kod naselja „V. Črešnjevica“ na vodotoku V. 
Črešnjevica 

JEZ_AKU, BRANA 2 6.500.000 kn 

272 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 Izgradnja retencije Anski na potoku Anski JEZ_RET, BRANA 3 6.000.000 kn 
277 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 Izgradnja retencije Čepelovac na potoku Barna JEZ_RET, BRANA 3 4.000.000 kn 
273 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 Izgradnja retencije Kozarevac na potoku Kozarevac JEZ_RET, BRANA 2 3.000.000 kn 
278 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 Izgradnja retencije Mičetinac na Turnuškom potoku JEZ_RET, BRANA 3 4.000.000 kn 
274 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 Izgradnja retencije Prugovac na potoku Suha Katalena JEZ_RET, BRANA 3 5.000.000 kn 
275 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Rog-Strug 1 Izgradnja retencije Šemovci na potoku Hotova JEZ_RET, BRANA 2 10.000.000 kn 
255 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Trnava 1 Izgradnja retencije Martinuševec na potoku Trnava Dravska JEZ_RET 3 7.000.000 kn 
248 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Trnava 1 Rekonstrukcija retencije Globetka-odvodnja voda iz retencije JEZ_RET 3 1.000.000 kn 
310 za slivove Dunava i donje Drave IPA PROJEKTI 1 Nasip Drava - Dunav i nasip Draž - državna granica, modernizacija krune nasipa  NASIP 1 8.100.000 kn 
311 za slivove Dunava i donje Drave IPA PROJEKTI 1 Nasip Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o.Karašice, modernizacija krune nasipa  NASIP 1 2.000.000 kn 

312 za slivove Dunava i donje Drave IPA PROJEKTI 1 
Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal, 
modernizacija krune nasipa  

NASIP 1 5.700.000 kn 

313 za slivove Dunava i donje Drave IPA PROJEKTI 1 Nasip Zmajevac - Kopačevo, modernizacija krune nasipa NASIP 1 1.600.000 kn 

347 za slivove Dunava i donje Drave IPA PROJEKTI 2 
Drava-Dunav-revitalizacija područja Aljmaškog rita - ušće Drave u Dunav (hidrotehnički radovi, 
ekosustav, uvjeta korištenja prostora -poboljšanje) 

SLIV 2 5.700.000 kn 
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353 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija na području malog sliva Baranja 2 Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, izmuljenje JEZ 1 4.186.000 kn 
351 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija na području malog sliva Baranja 2 Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, ustava USTAVA 1 538.000 kn 
352 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija na području malog sliva Baranja 2 Boroš jezero - most - ekološka revitalizacija Boroš Drave MOST 1 3.184.000 kn 
345 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija na području malog sliva Baranja 2 Drava - sanacija i održavanje d.o. (km 38-Nehaj), revitalizacija STAB_OB 1 7.500.000 kn 
355 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija na području malog sliva Baranja 2 Kopački rit-uređ vod rež-revitalizacija staništa SLIV 1 33.045.000 kn 
357 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija na području malog sliva Baranja 2 Revitalizacija Topoljskog Dunavca, općina Draž KNL_JEZ 1 21.649.000 kn 
341 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija područja malog sliva Vuka 2 Lovas i Tompojevci - vodnog uređ i koriš ritova SLIV 4 40.127.000 kn 

359 za slivove Dunava i donje Drave revitalizacija područja malog sliva Vuka 2 Revitalizacija Antinskog prokopa 
USTAVA, KANAL, 
JEZ 

1 8.583.000 kn 

327 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Barbara 1 CS Bakanka - rekonstrukcija, zaštita naselja Darda i Bilje CS 1 2.413.000 kn 
330 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Barbara 1 Vadar - izgradnja ustave USTAVA 1 415.000 kn 
328 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava donja Drava  1 Drava - Osijek rekonstrukcija obalouvrdena potezu rkm 16+428 - 19+300, obrana od poplava OB_UT 1 127.645.000 kn 
318 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava donja Drava  1 Drava - rekonstrukcija obalouvrde na 22 km - obrana od poplava Osjeka OB_UT 1 4.620.000 kn 
320 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava donja Drava  1 Drava-Dunav-rekonstrukcija nasipa kod Podravlja, rekonstrukcija NASIP 1 5.307.000 kn 
373 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava donja Drava  1 Izgradnja obaloutvrde na d.o.r.Drave rkm 13+870 do rkm 16+490 OB_UT 1 85.000.000 kn 

314 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava donja Drava  1 
Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal, 
rekonstrukcija nasipa  

NASIP 1 38.978.000 kn 

315 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava donja Drava  1 
Nasip Zabara - Hobođ, nasip Donji Miholjac- Sveti Đurađ i nasip Belišće Nard, rekonstrukcija 
nasipa 

NASIP 1 9.701.000 kn 

332 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Dunav - Baranja 1 Batina-izgradnja obaloutvrde, ušće Karašice u Dunav OB_UTV 1 3.000.000 kn 
333 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Dunav - Baranja 1 Podunavlje, rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje USTAVE, RIBNJACI 1 4.921.000 kn 

319 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava grada Osjeka 1 Kanal Petruš-uređenje sliva, kanal, ustava, CS 
KANAL, USTAVA, 
CS 

1 38.167.000 kn 

331 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava grada Vukovara 1 Dunav - stabilizacija desne obale od Vukovara do Vučedola (rkm 1328-1333) STAB_OB 1A 190.740.000 kn 
326 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava grada Vukovara 1 Vuka-uređenje rijeke u Vukovaru rkm 0+000-3+640 KORITO_OBALA 1A 22.546.000 kn 
322 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava grada Vukovara 1 Vukovar-rekonstrukcija obaloutvrde na potezu od ušća Vuke do Luke Vukovar OB 1A 12.081.000 kn 
339 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava grada Vukovara 2 Dunav - uređenje d.o. u Sotinu, nizvodno od Vukovara OB_PERA 4 15.712.000 kn 
338 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava grada Vukovara 2 Vuka - izgradnja nasipa Budžak kod Vukovara NASIP 1A 2.213.000 kn 
358 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava grada Vukovara 2 Vukovar-zaštita Otoka športova od poplava NASIP 1A 6.876.000 kn 

335 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Ilok 1 
Drljan - izgradnja akumulacije u Iloku (Drljanski potok);(obrana od poplava, navodnjavanje, 
rekreacija) 

JEZ_AKU 2 11.491.000 kn 

336 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Ilok 1 Drljan 1 - izgradnja akumulacije u Iloku;(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) JEZ_AKU 2 11.949.000 kn 
361 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Karašica 2 Uređenje vodnog režima Karašice u Baranji izgradnjom ustava USTAVA_JEZ 1 6.617.000 kn 

356 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Poganovačko-Kravički kanal 2 Poganovačko-Kravički kanal, uređenje sliva 
SLIV,  NASIP, 
USTAVA, CS 

1 9.467.000 kn 

316 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava slivnog područja Vučice 1 Uređenje rijeke Vučice, uređenje sliva 
NASIP, OB, PRAG, 
PARGRAĐ, 
USTAVE, MOST 

1 109.570.000 kn 

360 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava Vuka 2 Uređenje vodnog režima Vuke izgradnjom ustava SLIV 1A 15.592.000 kn 

340 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Baranja 2 
Baranjska planina izgradnja akumulacije - višenamjenska (obrana od poplava, navodnjavanje, 
rekreacija), Kneževi Vinogradi, Zmajevac 

JEZ_AKU 2 5.987.000 kn 
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354 za slivove Dunava i donje Drave sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Baranja 2 
Marjanac - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), zaštita 
Orahovice od brdskih voda 

JEZ_AKU 2 17.112.000 kn 

334 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

1 
Breznica - izgradnja višenamjenske akumulacije (navodnjavanje, rekreacija, ribarstvo, 
tehnološke svrhe) kod Našica 

JEZ_AKU 3 13.713.000 kn 

337 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

1 
Darna - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) 
kod Našica 

JEZ_AKU 2 6.495.000 kn 

362 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

1 
Seginac izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski objekt, obrana od poplava, sport, 
navodnjavanje, ribarstvo-pregrađivanje potoka Seginec kod Podgorača 

JEZ_AKU, BRANA 3 10.000.000 kn 

329 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

1 
Švajcarija izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski objekt, obrana od poplava, sport, 
navodnjavanje, ribarstvo (potok Bukvik kod Đurđenovca) 

JEZ_AKU 4 8.171.000 kn 

343 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

2 Krajna - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Čačinci JEZ_AKU 3 20.352.000 kn 

349 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

2 Lapovac 1 - izgradnja višenamjenske akumulacije kod Našica JEZ_AKU 1 6.781.000 kn 

346 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

2 
Piljevačka glava - izgradnja višenamjenske retencije (obrana od poplava, rekreacija, 
navodnjavanje) kod Podgorača 

JEZ_RET 3 2.003.000 kn 

350 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Karašica-
Vučica 

2 
Seona - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, rekreacija, navodnjavanje id 
ar.) kod Donje Motičine 

JEZ_AKU 2 20.386.000 kn 

317 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Vuka 1 Čitluk - izgradnja akumulacije u Iloku (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) JEZ_AKU 2 4.300.000 kn 

323 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Vuka 1 
Dola izgradnja akumulacije višenamjenske (obrana od poplava, rekreacija, ribarstvo), naselja 
uzvodno od Vukovara 

JEZ_AKU 1A 8.165.000 kn 

324 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Vuka 1 
Kešinci - potok Perić, izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija), Kešinci, zaštita od brdskih voda 

JEZ_AKU 1 19.699.000 kn 

325 za slivove Dunava i donje Drave Sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Vuka 1 Opatovac-rekonstrukcija odvodnog kanala akumulacije KANAL 2 2.838.000 kn 

321 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivnom području Županijski 
kanal 

1 
Slanac izgradnja akumulacije - višenamjenska akumulacija (obrana od poplava, sport, 
navodnjavanje, ribarstvo), pregrada potoka Slanac kod naseljna Donje Kusonje 

JEZ_AKU, BRANA 1A 14.000.000 kn 

342 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivom području Županijski 
kanal 

2 
Dabrovica-izgradnja akumulacije-pregrade potoka Dabrovica-višenamjenski gospodarski objekt 
(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) kod Suhopolja 

JEZ_AKU, BRANA 2 13.992.000 kn 

344 za slivove Dunava i donje Drave 
sustav obrane od poplava, akumulacije na slivom području Županijski 
kanal 

2 Dabrovica-izgradnja odteretnog kanala KANAL 2 5.181.000 kn 

348 za slivove Dunava i donje Drave Uređenje sustava obrane od poplava Čađavica 2 Uređenje vodnog režima vodotoka Čađavica, ustave pragovi rekonstrukcija postojićih retencija 
RET, AKU, MOST, 
PRAG, KANAL 

1A 30.000.000 kn 

104 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 1 
Izgradnja nasipa Sava, desno zaobalje -Samobor, II,III,IV, V,VI i VII etapa, Gradna i Rakovica, 
Bistrec 

NASIP 1A 53.164.000 kn 

108 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 1 Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-Strmec Bukevski (68-750-678-750) NASIP 1A 37.733.000 kn 
106 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 1 Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip, Donje Bukevje-Drnek (lokana stacionaža 0,0-2,3) NASIP 1A 4.100.000 kn 

98 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 1 
Rekonstrukcija preljeva Jankomir, gradnja praga na rijeci Savi i gradnja transverzalnog nasipa 
odteretnog kanala Odra do savskog nasipa - dogradnja sustava obrane od poplava grada 
Zagreba 

PRAG, PRELJEV, 
NASIP 

1 50.570.000 kn 

103 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 1 
Retencija Kustošak- sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te 
hidromehaničke opreme na branama , E i F3 

JEZ_RET 1 6.180.000 kn 

105 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 1 Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun (6 pragova) PRAG 1 51.295.000 kn 
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119 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Izgradnja nasipa Save, lijevi nasip Zaprešičkog područja (od rijeke Sutle do rijeke Krapine) NASIP 1A 50.540.000 kn 
124 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Rakovica- rekonstrukcija desnog uspornog nasipa NASIP 1A 5.735.000 kn 
127 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Sava - izgradnja praga u koritu Save kod Novaka Ščitarjevskih PRAG 1 12.810.000 kn 
125 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Sava (desna obala) izgradnja obaloutvrda u naseljima Drnek i Suša OB_UT 1A 8.745.000 kn 
122 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Sava (desna obala) obnova nasipa između naselja Drnek-Suša NASIP 1A 75.035.000 kn 
120 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Sava (lijeva obala)- rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Hrušćice-Dubrovčak NASIP 1 45.320.000 kn 

123 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 
Sava l.o.- sanacija obaloutvrde kod Okunšćaka,Rugvica,Oborovo,uzvodno od ustave 
Prevlaka,nizvodno od ustave Prevlaka,uzvodno od Dubrovčaka 

OB_UT 1 54.575.000 kn 

126 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Sava-d.o. izgradnja obaloutvrda u Samoborskom Otoku i Medsavama OB_UT 1A 11.410.000 kn 
118 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Štefanovac -rekonstrukcija brane - povećanje zaštite BRANA 1 12.020.000 kn 
131 za gornju Savu Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb 2 Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m,  uzvodno od ušća u Kašinu  KORITO 2 5.630.000 kn 

109 za gornju Savu Sustav obrane od popIava grada Krapine 1 
Izgradnja retencije Mala Ravninščica s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Krapinice 
u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

JEZ_RET 3 19.850.000 kn 

100 za gornju Savu Sustav obrane od popIava grada Krapine 1 
Izgradnja retencije Smiljanova Graba s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Krapinice 
u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

JEZ_RET 3 32.970.000 kn 

97 za gornju Savu Sustav obrane od popIava grada Krapine 1 
Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+637-19+037 u cilju zaštite 
od plavljenja centra naselja 

KORITO 2 5.535.000 kn 

117 za gornju Savu Sustav obrane od popIava grada Krapine 2 
Izgradnja retencije Velika Ravninščica s pratećim građevinama na istoimenom pritoku 
Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i područja Općine Đurmanec i Grada 
Krapina 

JEZ_RET 3 19.920.000 kn 

128 za gornju Savu Revitalizacija područja Odranskog polja 2 Revitalizacija na području zaštite krajolika Odransko polje, rijeka Odra-sifon Odra  KORITO- SIFON 1A 12.720.000 kn 

107 za gornju Savu Sustav obrane od popIava Stubičkih Toplica 1 
Izgradnja rasteretnog kanala vodotoka Topličina na području Stubičkih Toplica u cilju obrane 
od poplave centra naselja  

KANAL_RAST 1 8.940.000 kn 

99 za gornju Savu Sustav obrane od popIava Stubičkih Toplica 1 
Izgradnja retencije Burnjak, brane s pratećim građevinama u k.o. Gusakovec i k.o. Hum 
Stubički na području općine Gornja Stubica u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. 
Toplica 

JEZ_RET, BRANA 1 10.606.000 kn 

113 za gornju Savu Sustav obrane od popIava Stubičkih Toplica 1 
Izgradnja retencije Rakova Noga s pratećim objektima na vodotoku Rakova Noga na području 
Stubičkih Toplica u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

JEZ_RET 1 18.515.000 kn 

114 za gornju Savu Sustav obrane od popIava Stubičkih Toplica 1 
Izgradnja retencije Reka s pratećim objektima na vodotoku Reka na području Donje Stubice u 
cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

JEZ_RET 1 21.820.000 kn 

116 za gornju Savu Sustav obrane od popIava Stubičkih Toplica 1 
Izgradnja retencije Slani Potok- zaštita od plavljenja nizvodnog područja grada Donja Stubica  i 
St. Toplica 

JEZ_RET 3 17.520.000 kn 

101 za gornju Savu Sustav obrane od poplava grada Dugo Selo 1 Izgradnja retencije Martin Breg s pratećim građevinama na području Dugog Sela  JEZ_RET 1 4.560.000 kn 
102 za gornju Savu Sustav obrane od poplava grada Dugo Selo 1 Izgradnja retencije Planički Jarek s pratećim građevinama na području Dugog Sela  JEZ_RET 1 4.560.000 kn 

111 za gornju Savu Sustav obrane od poplava grada Samobora 1 
Izgradnja retencije Lipovečka Gradna-nasuta pregrada i retencija za obranu od poplava 
područja Samobora 

JEZ_RET, PREGRA 2 10.810.000 kn 

112 za gornju Savu Sustav obrane od poplava grada Samobora 1 Izgradnja retencije Rakovica - obrana od poplava Samoborskog područja JEZ_RET,BRANA 2 12.860.000 kn 
121 za gornju Savu Sustav obrane od poplava grada Vrbovca 2 Izgradnja retencije Vir na vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca JEZ_RET 1 13.320.000 kn 
132 za gornju Savu Sustav obrane od poplava Odranskog polja 2 Izgradnja retencije Bunica-Ključić Brdo za obranu od poplava Odranskog polja  JEZ-RET 3 13.320.000 kn 

110 za gornju Savu Sustav obrane od poplave sliva Lonje 1 
Izgradnja akumulacije Presečno s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Lonje, 
rekonstrukcija ŽC, LC, ob od pop, oplemenjivanje malih voda 

JEZ_AKU 3 34.370.000 kn 



 

145 
 

ID  
projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta 
Prioritetna 
skupina 

Kratak opis projekta Hidromorfološki tip 

Kl
as

a 
pr

et
ho

dn
o 

pr
oc

ije
nj

en
og

 
riz

ik
a 

od
 p

op
la

va
 

Investicijska 
vrijednost projekta 

115 za gornju Savu Zaštita od plavljenja naselja Hum na Sutli 1 
Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod Huma na Sutli s uklanjanjem starog i izgradnjom 
novog mosta u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 

KORITO 1A 7.010.000 kn 

129 za gornju Savu Zaštita od plavljenja naselja Sv. Nedjelja 2 Potok Goštiraj- Sveta Nedjelja KORITO 2 5.472.000 kn 

130 za gornju Savu Zaštita od plavljenja poslovne zone Zaprešić 2 
Glavni oteretni kanal u k.o. Podgorje Bistransko- produljenje i povišenje nasipa te izgradnja 
čepova na obodnom kanalu u čvoru Zaprešić 

NASIP 1 2.500.000 kn 

14 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 
Izgradnja brane Brodarci s popratnim nasipima na Kupi i Dobri u dvije etape izgradnje u cilju 
regulacije vodnog režima na području Karlovca i s mogućnošću dogradnje MHE. 

BRANA, 
PRELJEV,NASIP 

1A 33.670.000 kn 

27 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida od naselja Selce do Rečice 
na dionici Kupe od rkm 123+552-rkm 135+415 u pet etapa izgradnje, u cilju zaštite od velikih 
voda područja naselja Selce, Gradac, Mekušje i Husje 

NASIP, ZID, 
STAB_OB 

1A 34.387.000 kn 

3 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 
Izgradnja nasipa na desnoj obali Kupe i Korane u k.o. Gornje Mekušje od km 0+000 do km 
3+528,23 i od km 0+000 do 0+801 i od km 0+000 do km 0+109 s rješenjem unutarnje odvodnje 
i iskopom u prokopu Korana te rekonstrukcijom cestovnog prijelaza LC 34072 Karl 

NASIP, PROKOP, 
USTAVA,KANAL 

1A 5.216.000 kn 

20 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 Izgradnja prokopa Korana-Kupa s upusnom i ispusnom ustavom 
NASIP, PROKOP, 
USTAVA,KANAL 

1A 40.000.000 kn 

26 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 
Izgradnja sustava odvodnje brdskih voda na području Luščića, Strmca, Dubovca u tri etape 
izgradnje, u cilju zaštite od poplava Karlovca, nastavak izgradnje 

KORITO,KANAL 1A 302.000 kn 

19 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 Izgradnja ustava za distribuciju voda na relaciji kanal Kupa - Kupa - retencija Kupčina USTAVA,KANAL 1A 30.000.000 kn 
42 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Korane između drvenog i pontonskog mosta u Karlovcu NASIP 1A 2.099.000 kn 

7 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 1 
Uređenje lijeve obale rijeke Kupe u Karlovcu na lokaciji Drežnik izgradnjom obaloutvrde od km 
137+470 do km 138+200, u ukupnoj dužini od 730 m, u cilju stabilizacije obale 

NASIP 1A 7.790.000 kn 

58 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 2 
Izgradnja  lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do 
Brodaraca od km 137+450 do km 144+300, nastavak izgradnjom lijevoobalnog nasipa r. Kupe 
od km 4+689,41 do km 6+772,50 u III etapi izgradnje 

NASIP 1A 11.710.000 kn 

56 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 2 
Sanacija desne obale Kupe izgradnjom obaloutvrde na području naselja Zorkovac od rkm 
150+820 do rkm 151+060 

STAB_OB 1A 2.615.000 kn 

77 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca 2 
Sanacija desne obale rijeke Kupe izgradnjom obaloutvrde u naselju Brođani kraj Karlovcu u 
dužini od oko 285 m, na k.č. 2879 u k.o. Skakavac 

STAB_OB 1A 3.362.000 kn 

18 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine 1 Izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina NASIP 1A 7.000.000 kn 

47 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine 1 
Izgradnja spojnog kanala Stojnica-Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta 
na Kupčini u Franetićima 

KORITO,KANAL 1A 28.378.000 kn 

51 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine 2 
Izgradnja brzotoka u koritu vodotoka Kupčina kod HŽ mosta i regulacija Kupčine od km 0+530 
do km 0+805, u cilju uređenja korita 

BRZOTOK 1A 1.436.000 kn 

69 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine 2 Regulacija potoka Črnac u Draganiću od rkm 0+000 do rkm 2+900 KORITO 1A 3.477.000 kn 
95 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine 2 Rekonstrukcija  kanala Znanovit-Brebernica KANAL 1A 1.000.000 kn 

38 za srednji u donju Savu 
Izgradnja objekata obrane od poplava na području malog sliva 
Banovina 

1 
Izgradnja retencije Burdelj, brane  s pratećim građevinama na vodotoku Burdeljski potok na 
području naselja Peščenica u SMŽ u cilju obrane od poplava 

JEZ_RET 4 5.042.000 kn 

67 za srednji u donju Savu 
Izgradnja objekata obrane od poplava na području malog sliva 
Banovina 

2 Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa u Rakovu od km 0+000 do 10+000 NASIP 1A 10.000.000 kn 

94 za srednji u donju Savu 
Izgradnja objekata obrane od poplava na području malog sliva 
Banovina 

2 
Sanacija lijeve obale r.Kupe u Žažini izgradnjom obaloutvrde u  rkm 38+500 izgradnjom 
obaloutvrde 

OB_UT 1A 3.000.000 kn 
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81 za srednji u donju Savu 
Izgradnja objekata obrane od poplava na području malog sliva 
Banovina 

2 Sanacija obale rijeke Sunje u Sunji na lokaciji Klipić mlina OB_UT 1A 2.000.000 kn 

88 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Česme 2 
Izgradnja lijevog i desnog nasipa LK Koritna  od rkm 2+020-rkm 3+000 na području malog sliva 
Česma-Glogovnica 

NASIP 1A 3.000.000 kn 

89 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Česme 2 
Izgradnja nasipa spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica od rkm 10+500 do rkm 11+000 kod 
naselja Stara Marča na području Kloštar Ivanića 

NASIP 1 1.000.000 kn 

92 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Česme 2 
Rekonstrukcija nasipa na potoku Črnec i potoku Glogovnica na potezu južno od želj.pruge 
Vrbovec-Križevci 

NASIP 1A 2.000.000 kn 

57 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Česme 2 
Uređenje korita rijeke Česme i izgradnja obostranih nasipa na dionici od rkm 38+850 do rkm 
46+591, dionica Siščani-Narta 

KORITO, NASIP 1 6.154.155 kn 

33 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Ilove 1 
Izgradnja akumulacije Šumetlica, brane s pratećim građevinama i protuerozijskih pregrada  na 
vodotoku Šumetlica u k.o. Šumetlica u dvije etape izgradnje u cilju vodoopskrbe i obrane od 
poplava 

JEZ_AKU, BRANA, 
PRELJEV, CESTA 

3 154.344.000 kn 

37 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Ilove 1 
Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim građevinama,  na rijeci Ilovi kod naselja Mali 
Miletinac, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_RET 3 41.723.000 kn 

24 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Ilove 1 
Regulacija rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 do rkm 24+700 s izgradnjom mosta u rkm 
23+900 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine, u dvije etape izgradnje, nastavak izgradnje 

KORITO, MOST 1 9.792.000 kn 

36 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Ilove 1 
Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada 
Pakraca 

KORITO 1 3.475.000 kn 

73 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Ilove 2 
Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Ilove na dionici dugoj oko 4200 m, od utoka Kutinice 
uzvodno do autoceste,  etapna izgradnja 

NASIP 1A 4.700.000 kn 

48 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Ilove 2 
Regulacija v. Bijela s izgradnjom oteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom postojećeg 
korita od km 25+474 do km 28+411 u Siraču, u cilju obrane od poplava 

KORITO,KANAL 2 9.737.000 kn 

16 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave 1 
Izgradnja akumulacije Kamensko, brane s pratećim građevinama na lijevom pritoku Orljave, 
vodotoku Brzaja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno, 
navodnjavanja i vodoopskrbe 

JEZ_AKU, BRANA 3 20.410.000 kn 

5 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave 1 
Izgradnja akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama, u tri etape izgradnje, u cilju 
obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda i navodnjavanja, nastavak izgradnje 

JEZ_AKU, BRANA, 
PRELJEV, CESTA 

1 5.594.000 kn 

32 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave 1 
Izgradnja pregrade u koritu rijeke Orljave u Požegi, u rkm 36+117, u cilju stabilizacije korita i s 
mogućnošću dogradnje MHE u drugoj etapi 

PREGRADA 1 3.000.000 kn 

40 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave 1 
Regulacija rijeke Orljave od km 8+400 do km 9+450 na području Ciglenika i Bećica u Općini 
Oriovac s izgradnjom lo nasipa 

NASIP,OB_UT,KOR
ITO 

1 4.010.000 kn 

34 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave 1 Rekonstrukcija vodne stube u rijeci Orljavi u Pleternici u km 25+000 PREGRADA 1 7.087.000 kn 

55 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave 2 
Regulacija rijeke Orljave na dionici Kuzmica-Vidovci od km 30+188-33+983 nizvodno od 
Požege 

KORITO 1 6.980.000 kn 

83 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave 2 Rekonstrukcija brane mlina "Ćosić" u Brodskom Drenovcu u km 12+250 (14+250)" BRANA, KORITO 1 2.000.000 kn 
46 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata odvodnje Biđ - Bosutskog polja 1 Uređenje vodotoka Biđ na dionici od km 6+000 do km 26+295 KORITO 1 16.385.000 kn 
61 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata odvodnje Biđ - Bosutskog polja 2 Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca CRPNA STANICA 1 18.675.000 kn 
82 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata odvodnje Biđ - Bosutskog polja 2 Regulacija vodotoka Boris - spoj vodotoka Boris (u km 9+250) sa rijekom Bosut (u km 55+035) KORITO,KANAL 1 6.950.000 kn 

74 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata odvodnje Biđ - Bosutskog polja 2 
Rekonstrukcija kanala S-11 (Marikovo 1) i drugih uz Međunarodni cestovni granični prijelaz 
Bajakovo 

KORITO,KANAL 1A 452.000 kn 
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31 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Bjelovara 1 
Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, brane s pratećim građevinama na vodotoku 
Dobrovita, desnom pritoku Bjelovarske, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda 
nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_AKU 1 6.117.000 kn 

15 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Bjelovara 1 Uređenje potoka Bjelovarska od km 5+300 do 10+000 na području grada Bjelovara KORITO 1 5.948.000 kn 

30 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Bjelovara 1 
Uređenje potoka Radničko naselje od km 0+000 do km 0+700 na području grada Bjelovara u 
cilju obrane od poplava 

KORITO 1 1.353.000 kn 

93 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Bjelovara 2 izgradnja kanala DK-026-1 u mjestu Općevac udužini od 0.15 km KORITO,KANAL 1 500.000 kn 
91 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Bjelovara 2 Zaštita naselja Donji Miklouš u slivu potoka  Pećni Jarak od velikih voda KORITO, NASIP 1 896.000 kn 

78 za srednji u donju Savu 
Izgradnja i obnova pregrada na vodotocima radi poboljšanja režima 
niskih vodostaja Česme, Severinske i Lipove 

2 
Izgradnja pragova u koritu Česme, Severinske i Lipove u cilju stabilizacije koita i regulacije 
režima malih voda 

KORITO, 
PREGRADA 

1 2.422.000 kn 

21 za srednji u donju Savu 
Izgradnja i obnova pregrada na vodotocima radi poboljšanja režima 
niskih vodostaja rijeke Gline 

1 
Izgradnja betonske pregrade na rijeci Glini (Fajerov mlin) u cilju stabilizacije korita s 
mogućnošću dogradnje MHE u drugoj etapi izgradnje 

PREGRADA 1 2.880.000 kn 

80 za srednji u donju Savu 
Izgradnja i obnova pregrada na vodotocima radi poboljšanja režima 
niskih vodostaja rijeke Sunje 

2 Rekonstrukcija pregrade na rijeci Sunji u Četvrtkovcu PREGRADA 3 1.672.000 kn 

1 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava na području Lonjskog polja 1 
Izgradnja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od cs Šašna Greda do spoja s rekonstruiranim 
dijelom nasipa, km 11+133-19+120 u dvije etape izgradnje, nastavak izgradnje I etape od km 
12+745,00 do km 19+120 u ko Čigoč, ko Gušće i ko Svinjičko koja je zapo 

NASIP 1A 6.352.000 kn 

60 za srednji u donju Savu Izgradnja objekata obrane od poplava na području Lonjskog polja 2 
Rekonstrukcija sustava za zaštitu naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i 
potoka Vlahinićka etapnom izgradnjom 

KORITO, NASIP 1 21.506.000 kn 

13 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Hrvatske Kostajnice 1 
Izgradnja sustava zaštite od poplava brdskih voda grada Hrvatska Kostajnica u četiri etape 
izgradnje, izgradnjom lateralnih kanala i rekonstrukcijom kanalske mreže, u cilju zaštite od 
poplava 

KANAL_LAT 1A 9.696.000 kn 

39 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Hrvatske Kostajnice 1 
Izgradnja zaštitnog zida i obaloutvrde na lijevoj obali Une u Hrvatskoj Kostajnici u Ulici Nine 
Maraković i Kavrlji 

OB_UT, NASIP, ZID 1A 4.783.000 kn 

28 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Kutine 1 
Izgradnja akumulacije Polojac, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Polojac, lijevom 
pritoku Kutinice u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_AKU 2 14.643.000 kn 

23 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Kutine 1 Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina. KORITO 2 2.140.000 kn 

52 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Kutine 2 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Ilove na području naselja Međurić i Veliko Vukovje kraj 
Kutine 

NASIP 4 3.000.000 kn 

17 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Nove Gradiške 1 
Izgradnja akumulacije Rešetarica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Rešetarica u 
cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i navodnjavanja  

JEZ_AKU, BRANA 2 23.530.000 kn 

25 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Nove Gradiške 1 
Izgradnja preljevnog objekta u koritu vodotoka Šumetlica, mosta preko spojnog kanala 
Šumetlica-Rešetarica na cesti Cernik-Šumetlica i dovršenje iskopa spojnog kanala u dužini oko 
150 m, u cilju prevođenja dijela voda Šumetlice u Rešetaricu zbog zaštite od 

KORITO, PRELJEV, 
MOST 

3 4.985.000 kn 

79 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Nove Gradiške 2 
Regulacija vodotoka Rešetarica na dionici od km 2+749,40 do km 2+800,90 s izgradnjom 
mosta u km 2+749,00 na cesti Baćin Dol-Cernik 

KANAL, MOST 2 2.000.000 kn 

66 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Nove Gradiške 2 
Regulacija vodotoka Rešetarica u Rešetarima izgradnjom novog prokopa od km 12+870 do km 
13+505 

KORITO 2 2.000.000 kn 

59 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Nove Gradiške 2 Rekonstrukcija akumulacije Bačica u Cerniku namijenjene obrani od poplava i vodoopskrbi JEZ_AKU 2 1.113.000 kn 

54 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Nove Gradiške 2 
Uređenje korita potoka Laminac u Novoj Gradiški u srednjem i gornjem toku, uzvodno od 
nizvodne dionice obuhvaćene izdanom lokacijskom dozvolom 

KORITO 2 3.619.000 kn 
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9 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Ogulina 1 
Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na 
području naselja Turkovići kraj Ogulina, u cilju obrane od poplave Ogulina 

JEZ_RET 3 25.239.000 kn 

8 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda 1 
Izgradnja retencije Glogovica, brane s pratećim građevinama, na istoimenom vodotoku u 
Općini Podcrkavlje, u cilju obrane od poplave Slavonskog Broda 

JEZ_RET 3 23.317.000 kn 

12 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda 1 
Regulacija vodotoka Glogovica na dionici od km 2+347,35 do km 2+664,66 na području Grada 
Slavonskog Broda i Općine Podcrkavlje i regulacija Glogovice u dužini 4 km, od mosta na AC 
do Rastušja,  s izgradnjom vodnih stuba 

KORITO,STEPENIC 3 10.000.000 kn 

11 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda 1 
Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od km 363+100 do km 
363+700 u cilju stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 1 17.045.000 kn 

71 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda 2 
Izgradnja akumulacije Razliv, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Razliv kraj Sl. 
Broda u cilju obrane od poplava i navodnjavanja 

JEZ_AKU 1 5.000.000 kn 

64 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda 2 
Izgradnja ustave i crpna stanice na potoku Glogova, te rekonstrukcija pripadajuće dionice 
savskog obrambenog nasipa u zoni Luke Brod 

CS USTAVA NASIP 1 7.170.000 kn 

62 za srednji u donju Savu Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda 2 Rekonstrukcija brane akumulacije Petnja i pratećih građevina JEZ_AKU, BRANA 2 1.323.000 kn 

44 za srednji u donju Savu 
Izgradnja višenamjenskih akumulacija na području Biđ - Bosutskog 
polja 

1 
Izgradnja akumulacije Berak, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Savak u istočnom 
dijelu VSŽ u cilju obrane od poplava i navodnjavanja 

JEZ_AKU 4 17.277.000 kn 

49 za srednji u donju Savu 
Izgradnja višenamjenskih akumulacija na području Biđ - Bosutskog 
polja 

2 
Izgradnja akumulacije Breznica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Breznica u slivu 
ZLK Biđ polja u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanje 

JEZ_AKU 3 42.300.000 kn 

50 za srednji u donju Savu 
Izgradnja višenamjenskih akumulacija na području Biđ - Bosutskog 
polja 

2 
Izgradnja akumulacije Preslatinci, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Kaznica, pritoku 
ZLK Biđ polja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_AKU 3 17.360.000 kn 

6 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Izgradnja i rekonstrukcija nasipa i zaštitnog zida na  desnoj obali rijeke Save uzvodno od Siska, 
od km 32+400-km 34+705,42, na dionici Save Željezno Desno-Dubrovčak Desni, rkm 
643+500-rkm 645+800 

NASIP 1A 7.534.000 kn 

22 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Izvođenje radova sanacije odrona lijeve obale Save u selu Štitaru izgradnjom obaloutvrde, rkm 
275+770 do rkm 276+277 u cilju stabilizacije obale 

OB_UT 1 11.009.000 kn 

41 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Sisak-Bok Palanječki-Strelečko-Tišina 
Desna od km 5+370 do km13+581 

NASIP 1 10.202.000 kn 

2 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa i izgradnja zaštitnog zida od km 16+300 do km 
27+255 (km 0+000-km 10+050,80) na dionici Save od Selišta Sunjskog do Graduse Posavske, 
od rkm 557+400 do rkm 568+300, na k.č. zemljišta u k.o. Gradusa Posavska, k.o. 

NASIP, CESTA 1A 23.316.000 kn 

43 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Palanjek - Setuš od km 110+800-117+600 NASIP 1A 8.922.000 kn 

29 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini oko 5 
km 

NASIP 1 9.573.000 kn 

45 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Rekonstrukcija obodnih nasipa retencije Odransko polje na području Trebarjeva i Martinske 
Vesi desne 

NASIP 1A 3.000.000 kn 

35 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Sanacija lijeve obale Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok izgradnjom obaloutvrde u cilju 
stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 1A 10.000.000 kn 

4 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde kod sela Palanjek u rkm 619+000, u 
cilju stabilizacije obale 

NASIP 1 5.863.000 kn 

10 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 1 
Sanacije lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 
u naselju Mlaka u cilju stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 1A 14.402.000 kn 
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90 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 
Izvođenje radova sanacije lijeve obale Save u Boku Palanječkom izgradnjom obaloutvrde u 
rkm 609+500 u dužini 400 m 

OB_UT 1 7.288.000 kn 

84 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Ljubljanica od km 18+000 do 19+200 NASIP 1 2.142.000 kn 

70 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja 
Martinska Ves Desna i Ljubljanica 

NASIP, ZID, CESTA 1 7.534.000 kn 

53 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 Rekonstrukcija lijevog nasipa Davor-Pričac od km 6+250 do 15+550 NASIP 1 10.992.000 kn 

76 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Kratečko od kmn 78+725 -81+000 i od 
82+000-83+200 

NASIP 1A 7.193.000 kn 

85 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Lonja od kmn 63+214 - 63+512 NASIP 1A 1.341.000 kn 
75 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Preloščica od km 89+800-94+015 NASIP 1 6.023.000 kn 

86 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa nizvodno od ustave Trebež do mosta na vodotoku 
Trebež od kmn 58+324-59+700 

NASIP 1A 2.167.000 kn 

63 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 - km 23+800 s izgradnjom 
zaštitnog zida 

NASIP 1 3.137.000 kn 

72 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 
Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih rampi ceste 
Hrastelnica-Palanjek" 

KORITO, MOST 1A 2.567.000 kn 

87 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku KORITO 1A 5.000.000 kn 

65 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 
Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u Luci Lijevoj, rkm 640+300, dužine oko 650 
m 

OB_UT 1 7.288.000 kn 

96 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 Sanacija lijeve obale Save u Galdovu od rkm 606- do 607 izgradnjom obaloutvrde OB_UT 1A 13.533.000 kn 
68 za srednji u donju Savu Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala 2 Sanacija lijeve obale Save u Županji od rkm 270+500 do rkm 271+311 izgradnjom obaloutvrde OB_UT 1A 13.498.000 kn 

139 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova grada Umaga 1 Ljubljanija - izgradnja retencije BRANA_RET 1 5.718.000 kn 
136 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Cresa 1 Cres - izgradnja retencije C1 BRANA_RET 1 2.150.000 kn 
143 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Cresa 1 Cres - izgradnja retencije C3 BRANA_RET 1 3.340.000 kn 
133 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka 1 Bašćanska Ričina - regulacija bujice KANAL 1 4.564.000 kn 
363 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka 2 Baška - akumulacija BRANA_AKU 1 3.635.000 kn 
156 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka 2 Lug-Kozica - izgradnja hidrotehničkog tunela HTEH_TUN 1 11.370.000 kn 
152 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka 2 Mala Rika - regulacija bujice KANAL 1 2.140.000 kn 
364 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka 2 Paprati - akumulacija BRANA_AKU 1 3.635.000 kn 
159 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Senja 2 Rača-Volarice - izgradnja pregrade PREGRADA 1 3.820.000 kn 
135 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava naselja Lokve 1 Križ potok - akumulacija, faza I,II,III BRANA_AKU 4 162.700.000 kn 
145 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava naselja Lokve 2 Križ potok - akumulacija, faza IV PREGRADA 1A 21.850.000 kn 
141 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava od brdskih voda Rijeke i uzvodnih naselja 1 Grobnik - izgradnja retencija BRANA_RET 2 6.070.000 kn 
146 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava od bujičnih voda naselja Pazin i Cerovlje 2 Lipa - izgradnja retencije BRANA_RET 1 6.140.000 kn 
144 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava Otočca 1 Gacka - regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke KANAL 1A 2.478.000 kn 
367 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Boljunčica 1 Boljunčica - regulacija KANAL 1 15.500.000 kn 
368 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Boljunčica 2 Letaj - sanacija akumulacije BRANA_AKU 1 20.870.000 kn 
138 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Dubračina 1 Dubračina - regulacija dijela vodotoka KANAL 2 10.430.000 kn 
155 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Dubračina 2 Slani Potok - uređenje sliva PREGRADA,KANAL 2 16.821.000 kn 
149 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  2 Karbuna - regulacija vodotoka KANAL 1 3.365.000 kn 
153 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  2 Pedrovica - izgradnja retencije BRANA_RET 1 5.701.000 kn 
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151 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  2 Sepćići - retencija (sanacija) BRANA_RET 1 2.265.000 kn 
150 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  2 Tupaljski potok - izgradnja retencije BRANA_RET 1 5.801.000 kn 
142 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava,  gornji sliv Mirne 1 Benčići - izgradnja akumulacije BRANA_AKU 3 75.180.000 kn 
147 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava,  gornji sliv Mirne 2 Abrami- izgradnja retencije BRANA_RET 3 31.310.000 kn 
148 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava,  gornji sliv Mirne 2 Draga - izgradnja retencije BRANA_RET 3 16.880.000 kn 
137 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane poplava Gospića i uzvodnih naselja 1 Brušanka - izgradnja retencije BRANA_RET 1 12.810.000 kn 
154 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane poplava Gospića i uzvodnih naselja 2 Tisovac - izgradnja retencije BRANA_RET 1A 8.310.000 kn 
158 za slivove sjevernog Jadrana Sustav zaštite od bujica i erozije sliva vodocrpilišta Butoniga 2 Draguć - Podmerišće - izgradnja pregrade PREGRADA 3 5.940.000 kn 
157 za slivove sjevernog Jadrana Sustav zaštite od bujica i erozije sliva vodocrpilišta Butoniga 2 Račice - izgradnja pregrade PREGRADA 3 4.940.000 kn 
134 za slivove sjevernog Jadrana Sustav zaštite od poplava grada Pule 1 Pragrande - Dolinka - izgradnja kanala KANAL 1 30.000.000 kn 

140 za slivove sjevernog Jadrana 
Sustav zaštite od vanjskih voda donjeg sliva Raše, sprečavanje 
zaslanjenja izvorišta  

1 Raša - rekonstrukcija obuhvatnog kanala br.2 KANAL 1 5.790.000 kn 

365 za slivove sjevernog Jadrana Zaštita od poplava naselja u gornjem toku Riječine 1 Kukuljani - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava, zaštita voda, vodoopskrba) BRANA_AKU 1A 104.550.000 kn 
366 za slivove sjevernog Jadrana Zaštita od poplava grada Čabra 2 Kupa - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava i dr.) BRANA_AKU 1 26.150.000 kn 
201 za slivove južnog Jadrana Izgradnja višenamjenskih sustava akumulacije Brač 1 2 Izgradnja višenamjenske akumulacije Brač 1 JEZ_AKU 1 25.000.000 kn 
200 za slivove južnog Jadrana Izgradnja višenamjenskih sustava akumulacije Čikola 2 Izgradnja višenamjenske akumulacije Čikola JEZ_AKU 1 125.000.000 kn 
202 za slivove južnog Jadrana Izgradnja višenamjenskih sustava akumulacije Kotao 2 Izgradnja višenamjenske akumulacije Kotao JEZ_AKU 2 25.000.000 kn 
165 za slivove južnog Jadrana Odvodnja viška voda Polačkog Polja i Nadinskog Blata 1 Sanacija kritičnih dionica hidrotehničkog tunela Tinj HTEH_TUN 2 1.500.000 kn 
372 za slivove južnog Jadrana Revitalizacija - Vransko jezero 1 Izgradnja zapornice na kanalu Prosika USTAVA 1 3.000.000 kn 
162 za slivove južnog Jadrana Revitalizacija područja grada Solina 1 Uređenje rijeke Jadro u Solinu KORITO 1 6.000.000 kn 
188 za slivove južnog Jadrana Revitalizacija područja općine Otok, Sinjska krajna 1 Uređenje bujice Drežnica KORITO 1A 9.000.000 kn 
371 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 1 Uređenje bujica Grada Trogira KORITO 1 20.000.000 kn 
194 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 1 Uređenje bujice Balancana KORITO 1 4.200.000 kn 
197 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 1 Uređenje bujice Topola KORITO 1 800.000 kn 
206 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Betanija (uzvodno od ŽC 6133) KORITO 1 1.500.000 kn 
218 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Gajina-Podgaj KORITO 1 5.000.000 kn 
211 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Gorica  KORITO 1 2.530.000 kn 
212 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Gospa od Stomorije KORITO 1 600.000 kn 
228 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Kiseljevica KORITO 1 1.500.000 kn 
213 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Lisičina KORITO 1 1.583.000 kn 
216 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Lukšički potok KORITO 1 700.000 kn 
232 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Majurine KORITO 1 930.000 kn 
214 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Resnik KORITO 1 2.583.000 kn 
227 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Rusinče potok KORITO 1 1.500.000 kn 
238 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Kaštela, Trogira i Solina 2 Uređenje bujice Šibarica KORITO 1 5.000.000 kn 
174 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje 1 Uređenje bujice Brusje-Crni Dol KORITO 1 1.425.000 kn 
182 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje 1 Uređenje bujice Krvavica KORITO 1 1.350.000 kn 
179 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje 1 Uređenje bujice Puharića potok KORITO 1 1.290.000 kn 
180 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje 1 Uređenje bujice Žbanjica KORITO 1 1.410.000 kn 
181 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje 1 Uređenje Kamene bujice KORITO 1 1.500.000 kn 
192 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje 1 Uređenje Mlatinjske bujice  KORITO 1 1.130.000 kn 
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203 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje 2 Uređenje bujice Punta potok  KORITO 1 2.000.000 kn 
172 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava bujičnog područja Mokošica 1 Uređenje bujice Mokošice KORITO 1 3.000.000 kn 
193 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Izgradnja sifona ispod Male Neretve PROP_CIJE 1 5.700.000 kn 

161 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve 
NASIP, KANAL, CS, 
USTAVA 

1A 70.000.000 kn 

184 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Obrana od poplava naselja Komin 
NASIP, 
OBOR_ODV, CS,  

1 3.000.000 kn 

190 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Obrana od poplava naselja Krvavac 
STAB_OB, KORITO, 
NASIP 

1 1.800.000 kn 

369 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve   USTAVA 1 6.500.000 kn 
170 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Stabilizacija desne obale r. Neretve u Kominu STAB_OB 1 8.000.000 kn 
169 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Stabilizacija lijeve obale r. Neretve nizvodno od Male tržnice STAB_OB 1A 2.000.000 kn 
163 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Stabilizacija lijeve obale r. Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću STAB_OB 1A 12.000.000 kn 
164 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Stabilizacija obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja STAB_OB 1 20.000.000 kn 

166 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 
Stabilizacija obala rijeke Neretve na erodiranim dionicama, otklanjanje posljedice poplavnih 
voda 

STAB_OB 1A 30.000.000 kn 

167 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 1 Uređenje rijeke Misline i jezera Kuti, osvježenje vode KANAL 1 2.500.000 kn 
226 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 2 Izgradnja nasipa podsustava Mislina-Kuti  NASIP 1 5.000.000 kn 
225 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Gračaca 2 Stabilizacija obala vodotoka Otuča (1+120 -1+265) OB_UTV 1 2.580.000 kn 
233 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Hvara 2 Uređenje bujice Grad Hvar KORITO 1 6.000.000 kn 
239 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Knina 2 Zaštita rijeke Krke od benzinske postaje u Kninu NASIP 1 3.500.000 kn 
195 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Komiže 1 Uređenje bujice Neptun KORITO 1 2.600.000 kn 
223 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Nina 2 Stabilizacija obala Miljašić Jaruge (0+000-0+500) OB_UTV 1 7.075.000 kn 
198 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša 1 Uređenje bujice Potok Gurmance KORITO 1A 1.230.000 kn 
177 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša 1 Uređenje bujice Potok Pod Vajle KORITO 1A 1.230.000 kn 
183 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša 1 Uređenje bujice Veliki potok KORITO 2 3.850.000 kn 
204 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša 2 Uređenje desne pritoke bujice Veliki potok KORITO 2 1.360.000 kn 
210 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Splita 2 Uređenje donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice  OB_UT 1 5.000.000 kn 
205 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Visa 2 Uređenje bujice Samogor KORITO 1 3.003.000 kn 
370 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Zadra 1 Uređenje bujice Ričine u Zadru KORITO 1 10.000.000 kn 
215 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Imotskog polja 2 Izgradnja pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju PROPUSTI 1A 1.000.000 kn 
208 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Imotskog polja 2 Uređenje bujice Lasića Vrilo KORITO 3 2.200.000 kn 
209 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Imotskog polja 2 Uređenje bujice Vrilo  KORITO 3 2.200.000 kn 
199 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Lišanskog polja 2 Uređenje bujičnih korita Lišansko polje i Donje Bare KORITO 1 4.000.000 kn 
196 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Podstrana 1 Uređenje bujice Polača - Škola KORITO 1 1.200.000 kn 
231 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Podstrana 2 Uređenje bujice Grljevac  KORITO 1 1.700.000 kn 
217 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Podstrana 2 Uređenje bujice Rastovac KORITO 1 1.200.000 kn 
224 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Posedarje 2 Stabilizacija obala vodotoka Bašćica (0+750-1+350) OB_UTV 1 4.170.000 kn 
191 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Župe Dubrovačke 1 Uređenje bujica Župe dubrovačke KORITO 1 3.000.000 kn 
185 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Korčule 1 Rekonstrukcija glavnog odvodnog kanala polja Donje Blato - Lumbarda KORITO 1 1.000.000 kn 
234 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Pašman 2 Potok Subica, Pašman, Kineta od 0+000-0+540 KORITO 1 1.500.000 kn 
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Investicijska 
vrijednost projekta 

236 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Pašman 2 Uređenje bujice Potok Barotul  KORITO 1 1.000.000 kn 
237 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Pašman 2 Uređenje bujice Potok Veruga KORITO 1 2.000.000 kn 
235 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Vira 2 Uređenje bujica Dočine i Pravulje KORITO 1 1.100.000 kn 
178 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca 1 Uređenje bujice Blatina KORITO 3 2.000.000 kn 
187 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca 1 Uređenje bujice Puka KORITO 1 1.500.000 kn 
175 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca 1 Uređenje bujice Trstenica KORITO 2 2.500.000 kn 
186 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca 1 Uređenje bujice Trstenik  KORITO 3 1.500.000 kn 
207 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca 2 Uređenje bujice Kraljevića selo KORITO 1 1.500.000 kn 
168 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava rijeke Cetine 1 Uređenje rijeke Cetine u Hrvatačkom polju STAB_OB, KORITO 1A 10.000.000 kn 
171 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava rijeke Zrmanje 1 Nadvišenje obale r. Zrmanje u Obrovcu STAB_OB, KORITO 1 600.000 kn 

222 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava rijeke Zrmanje 2 
Stabilizacija obala r. Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka-Kusci, Čankovac, Gradina i 
nizvodno od mosta Ćukovi (64+000-64+100)) 

STAB_OB 1 2.760.000 kn 

160 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Vrgorskog polja 1 Odvodnja viška voda iz Vrgorskog polja 
HTEH_TUN, 
KANAL, 
PREGRADA, NASIP 

1 203.597.000 kn 

176 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Drniša 1 Uređenje bujice Trzibaličevac od st. 0+000 do 0+260 (I faza) KORITO 1A 3.000.000 kn 
219 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika 2 Uređenje bujice Ribnik II  KORITO 2 800.000 kn 
220 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika 2 Uređenje bujice Sv.Juraj  KORITO 2 700.000 kn 
229 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika 2 Uređenje bujice Tarine KORITO 2 1.400.000 kn 
230 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika 2 Uređenje bujice Trstenik  KORITO 2 1.000.000 kn 
221 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Vodica 2 Uređenje bujice Bristak  KORITO 1 1.500.000 kn 
189 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave općine Dugi Rat 1 Uređenje lijeve pritoke bujice Soline KORITO 1 800.000 kn 
173 za slivove južnog Jadrana Zaštita područja grada Ploča 1 Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu STAB_OB, KORITO 1 2.000.000 kn 

Ukupno: 4.613.019.155 kn 
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Tab. 13.13. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za Muru i donju Dravu 

ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018-2022 

266 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Drava - II faza izgradnje nasipa Šemovec (nadvišenje) 2,5 
km 

1 
    

4.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.500.000    

261 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Drava - izgradnja nasipa Hrašćan,  uz staro korito HE 
Varaždin (3,0 km) 

1 
    

8.000.000    
    

-    
    

-    
    

8.000.000    
    

-    
    

-    
    

8.000.000    
    

-    

264 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Drava - izgradnja nasipa između mostova, l.o. u 
Varaždinu 

1 
    

800.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

800.000    
    

-    
    

800.000    
    

-    

259 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Drava - izgradnja nasipa Selnica-Dubovica (d.o.nasip uz 
staro korito HE Dubrava) 

1 
    

16.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

8.000.000    
    

8.000.000    
    

16.000.000    
    

-    

247 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava Drava - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa  Puščine 1 
    

7.000.000    
    

-    
    

-    
    

7.000.000    
    

-    
    

-    
    

7.000.000    
    

-    

267 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Drava - rekonstrukcija nasipa Zamlaka-Hrženica 0+000-
6+500 

1 
    

7.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

7.000.000    

244 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Drava - Virje Otok-Brezje - rekonstrukcija d.o.nasipa uz 
staro korito HE Formin 

1 
    

6.000.000    
    

6.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

6.000.000    
    

-    

260 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Rekonstrukcija uspornog nasipa l.o. i d.o. odušnog kanala 
rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+500 

1 
    

5.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.500.000    

262 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke 
Bednje od stac. 0+000 do 5+610 

1 
    

16.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    
    

4.000.000    
    

12.000.000    

263 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Drava 
Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke 
Plitvice od stac. 0+000 do 3+030 

1 
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.500.000    
    

2.500.000    
    

2.500.000    

245 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-
22+594 

1 
    

7.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.333.333    
    

2.333.333    
    

4.666.667    
    

2.333.333    

243 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 22+594-
25+912 

1 
    

5.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.750.000    
    

2.750.000    
    

5.500.000    
    

-    

250 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 
Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu 
(10,3 km) 

1 
    

5.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.500.000    

251 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura 
Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal (4,8 
km) 

1 
    

2.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.000.000    

252 za slivove Mure i gornje Drave sustav zaštite od poplava Mura Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) 1 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

240 za slivove Mure i gornje Drave revitalizacija jezera Trakošćan Čišćenje jezera Trakošćan 1 
    

8.000.000    
    

-    
    

-    
    

8.000.000    
    

-    
    

-    
    

8.000.000    
    

-    

241 za slivove Mure i gornje Drave revitalizacija jezera Trakošćan 
Sanacija pregradnog profila i kaskadnog  brzotoka na 
jezeru Trakošćan 

1 
    

2.000.000    
    

-    
    

-    
    

2.000.000    
    

-    
    

-    
    

2.000.000    
    

-    

254 za slivove Mure i gornje Drave revitalizacija starog korita Drave Dombo- revitalizacija Čambine (stari rukavac Drave) 1 
    

1.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

1.500.000    

279 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava donja Drava Drava - rekonstrukcija nasipa Crnec-Novo Virje 1 
    

10.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

10.000.000    

303 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava donja Drava 
Nasip uz Dravu dužine 4,5 km - izgradnja novog nasipa, 
štiti vikend naselje Jagnježđe i Šoderica  

2 
    

12.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

12.000.000    

308 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Stažnjevec (2,1 km) 2 
    

2.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.500.000    
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ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018-2022 

265 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja Izgradnja zaštitnog nasipa grada Ivanca (1,1 km)  1 
    

1.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

1.000.000    
    

-    
    

1.000.000    
    

-    

306 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Margečan (0,9 km) 2 
    

800.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

800.000    

307 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 
Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Muričevec - Šumec 
(0,8 km) 

2 
    

1.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

1.000.000    

309 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja 
Izgradnja zaštitnog nasipa naselja Vulišinec - Kamenički 
Vrhovec (2,3 km) 

2 
    

2.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.500.000    

246 za slivove Mure i gornje Drave Sustav zaštite od poplava gornja Bednja Zacjevljenje potoka Matačina u Ivancu 1 
    

2.000.000    
    

2.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.000.000    
    

-    

304 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Gliboki potok 
Gliboki- uređenje vodotoka u naselju Rasinja (29+420-
32+000) 

2 
    

5.000.000    
    

-    
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.000.000    
    

-    

242 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Vinica Vinica- rekonstrukcija brane akumulacije 1 
    

2.100.000    
    

1.050.000    
    

1.050.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.100.000    
    

-    

276 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Mure 

Izgradnja retencije Praporčan (Selnica II) 1 
    

6.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

6.000.000    

257 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Mure 

Vučkovec-izgradnja retencije na potoku Gradišćak 
(obrana od popl) 

1 
    

2.400.000    
    

2.400.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.400.000    
    

-    

255 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Trnava 

Izgradnja retencije Martinuševec na potoku Trnava 
Dravska 

1 
    

7.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

7.000.000    

248 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Trnava 

Rekonstrukcija retencije Globetka-odvodnja voda iz 
retencije 

1 
    

1.000.000    
    

-    
    

1.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

1.000.000    
    

-    

270 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja akumulacije Koljak na potoku Sirova Katalena 1 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

271 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja retencije „ Velika Črešnjevica“ kod naselja „V. 
Črešnjevica“ na vodotoku V. Črešnjevica 

1 
    

6.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

6.500.000    

272 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja retencije Anski na potoku Anski 1 
    

6.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

6.000.000    

277 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja retencije Čepelovac na potoku Barna 1 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

273 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja retencije Kozarevac na potoku Kozarevac 1 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

278 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja retencije Mičetinac na Turnuškom potoku 1 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

274 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja retencije Prugovac na potoku Suha Katalena 1 
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.000.000    

275 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Rog-Strug 

Izgradnja retencije Šemovci na potoku Hotova 1 
    

10.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

10.000.000    

268 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička Izgradnja retencije Javorovac na potoku Komarnica 1 
    

10.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

10.000.000    

269 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička Izgradnja retencije Miholjanec na potoku Zdelja 1 
    

8.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

8.000.000    

256 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička Koprivnica - izgradnja akumulacije (retencije) 1 
    

10.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

10.000.000    
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ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018-2022 

253 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička 
Uređenje vodotoka "Bistra Koprivnička od km 25+735 - 
32+040 

1 
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.000.000    

280 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička Uređenje vodotoka „ Komarnica“ od km 5+820 – 7+300 1 
    

1.200.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

1.200.000    

281 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička Uređenje vodotoka „Jaružica“ od km 1+800 – 2+900 1 
    

300.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

300.000    

282 za slivove Mure i gornje Drave Zaštira od poplava Bistra Koprivnička Uređenje vodotoka „Zdelja“ od km 5+400 – 10+500 2 
    

1.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

1.500.000    

284 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Čakovca Rekonstrukcija nasipa s uređenjem korita Trnave 2 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

283 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Čakovca Uređenje vodotoka Hrebec 2 
    

1.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

1.000.000    

249 za slivove Mure i gornje Drave Zaštita od poplava Plitvica 
Plitvica-sanacija l.o.nasipa (33+760-35+514) s čepom na 
ušću kanala Potok 

1 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

285 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Donja Bednja 

Drenovčica (Sljeme) - izgradnja retencije na potoku 
Drenovec 

2 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

286 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Donja Bednja 

Jabučica - izgradnja retencije na potoku Kruški 2 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

258 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Donja Bednja 

Korušćak - izgradnja retencije 28/1, 28/2 i 28/3 
(Remetinec, Krč i Novi Marof) 

1 
    

15.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

15.000.000    

300 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Gliboki Potok 

Izgradnja retencije Segovina na potoku Segovina 2 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

287 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Bednja - izgradnja akumulacije na rijeci Bednji kod naselja 
Bednja 

2 
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.000.000    

288 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Čret - izgradnja retencije na vodotoku Čret 2 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

291 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Izgradnja retencije Kamenica II (zaštita od poplava) na 
potoku Žarovnica 

2 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

292 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Izgradnja retencije Kamenica III (zaštita od poplava) na 
potoku Kamenica  

2 
    

2.500.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

2.500.000    

293 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Izgradnja retencije Šambari (zaštita od poplava) na 
potoku Bitoševje 

2 
    

6.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

6.000.000    

294 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Izgradnja retencije Šaša I (zaštita od poplava) na potoku 
Šaša 

2 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

295 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Izgradnja retencije Šaša II (zaštita od poplava) na potoku 
Osonjak 

2 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

305 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Kamenica I - izgradnja retencije na vodotoku Kamenica 2 
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.000.000    

289 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Očura - izgradnja retencije na vodotoku Očura 2 
    

4.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

4.000.000    

290 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Požarnik - izgradnja retencije na vodotoku Vukovec 2 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

296 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Voća - izgradnja retencije Bahunsko  2 
    

8.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

8.000.000    
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ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018-2022 

297 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Voća - izgradnja retencije Belšćaki 2 
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.000.000    

298 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Željeznica I - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka 
Željeznica 

2 
    

6.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

6.000.000    

299 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području gornja Bednja 

Željeznica II - izgradnja retencije na vodotoku Vidovečka 
Željeznica 

2 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

301 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Plitvice 

Grabušnica-izgradnja retencije na rijeci Plitvici 2 
    

5.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

5.000.000    

302 za slivove Mure i gornje Drave 
Zaštita od poplava, retencije na slivnom 
području Plitvice 

Izgradnja retencije na potoku Tužno 2 
    

3.000.000    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

-    
    

3.000.000    

za slivove Mure i gornje Drave ukupno: 347.600.000    11.450.000    7.050.000    25.000.000    14.883.333    19.583.333    77.966.667    269.633.333    
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Sl. 13.2. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu 
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Tab. 13.14. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu 

ID 
projekta 

Vodnogospodarski 
odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 

skupina 

Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

Ulaganja  
2013 - 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

328 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava donja 
Drava  

Drava - Osijek rekonstrukcija obalouvrdena potezu rkm 
16+428 - 19+300, obrana od poplava 

1  4.500.000     -     -     -     -     -     -     4.500.000    

318 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava donja 
Drava  

Drava - rekonstrukcija obalouvrde na 22 km - obrana od 
poplava Osjeka 

1  8.000.000     -     -     8.000.000     -     -     8.000.000     -    

320 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava donja 
Drava  

Drava-Dunav-rekonstrukcija nasipa kod Podravlja, 
rekonstrukcija 

1  800.000     -     -     -     800.000     -     800.000     -    

373 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava donja 
Drava  

Izgradnja obaloutvrde na d.o.r.Drave rkm 13+870 do rkm 
16+490 

1  16.000.000     -     -     -     8.000.000     8.000.000     16.000.000     -    

314 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava donja 
Drava  

Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i 
usporni nasip uz Županijski kanal, rekonstrukcija nasipa  

1  7.000.000     -     -     7.000.000     -     -     7.000.000     -    

315 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava donja 
Drava  

Nasip Zabara - Hobođ, nasip Donji Miholjac- Sveti Đurađ i 
nasip Belišće Nard, rekonstrukcija nasipa 

1  7.000.000     -     -     -     -     -     -     7.000.000    

331 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
grada Vukovara 

Dunav - stabilizacija desne obale od Vukovara do Vučedola 
(rkm 1328-1333) 

1  6.000.000     6.000.000     -     -     -     -     6.000.000     -    

339 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
grada Vukovara 

Dunav - uređenje d.o. u Sotinu, nizvodno od Vukovara 2  5.500.000     -     -     -     -     -     -     5.500.000    

338 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
grada Vukovara 

Vuka - izgradnja nasipa Budžak kod Vukovara 2  16.000.000     -     -     -     -     4.000.000     4.000.000     12.000.000    

326 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
grada Vukovara 

Vuka-uređenje rijeke u Vukovaru rkm 0+000-3+640 1  5.000.000     -     -     -     -     2.500.000     2.500.000     2.500.000    

322 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
grada Vukovara 

Vukovar-rekonstrukcija obaloutvrde na potezu od ušća Vuke 
do Luke Vukovar 

1  7.000.000     -     -     -     2.333.333     2.333.333     4.666.667     2.333.333    

358 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
grada Vukovara 

Vukovar-zaštita Otoka športova od poplava 2  5.500.000     -     -     -     2.750.000     2.750.000     5.500.000     -    

347 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

IPA PROJEKTI 
Drava-Dunav-revitalizacija područja Aljmaškog rita - ušće 
Drave u Dunav (hidrotehnički radovi, ekosustav, uvjeta 
korištenja prostora -poboljšanje) 

2  5.500.000     -     -     -     -     -     -     5.500.000    

310 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

IPA PROJEKTI 
Nasip Drava - Dunav i nasip Draž - državna granica, 
modernizacija krune nasipa  

1  2.000.000     -     -     -     -     -     -     2.000.000    

311 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

IPA PROJEKTI 
Nasip Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o.Karašice, 
modernizacija krune nasipa  

1  4.000.000     -     -     -     -     -     -     4.000.000    

312 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

IPA PROJEKTI 
Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i 
usporni nasip uz Županijski kanal, modernizacija krune nasipa  

1  8.000.000     -     -     8.000.000     -     -     8.000.000     -    

313 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

IPA PROJEKTI Nasip Zmajevac - Kopačevo, modernizacija krune nasipa 1  2.000.000     -     -     2.000.000     -     -     2.000.000     -    

353 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija na području malog 
sliva Baranja 

Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, 
izmuljenje 

2  1.500.000     -     -     -     -     -     -     1.500.000    

351 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija na području malog 
sliva Baranja 

Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, 
ustava 

2  10.000.000     -     -     -     -     -     -     10.000.000    

352 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija na području malog 
sliva Baranja 

Boroš jezero - most - ekološka revitalizacija Boroš Drave 2  12.000.000     -     -     -     -     -     -     12.000.000    

345 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija na području malog 
sliva Baranja 

Drava - sanacija i održavanje d.o. (km 38-Nehaj), revitalizacija 2  2.500.000     -     -     -     -     -     -     2.500.000    
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ID 
projekta 

Vodnogospodarski 
odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 

skupina 

Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

Ulaganja  
2013 - 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

355 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija na području malog 
sliva Baranja 

Kopački rit-uređ vod rež-revitalizacija staništa 2  1.000.000     -     -     -     1.000.000     -     1.000.000     -    

357 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija na području malog 
sliva Baranja 

Revitalizacija Topoljskog Dunavca, općina Draž 2  800.000     -     -     -     -     -     -     800.000    

341 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija područja malog 
sliva Vuka 

Lovas i Tompojevci - vodnog uređ i koriš ritova 2  1.000.000     -     -     -     -     -     -     1.000.000    

359 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Revitalizacija područja malog 
sliva Vuka 

Revitalizacija Antinskog prokopa 2  2.500.000     -     -     -     -     -     -     2.500.000    

327 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
Barbara 

CS Bakanka - rekonstrukcija, zaštita naselja Darda i Bilje 1  2.000.000     2.000.000     -     -     -     -     2.000.000     -    

330 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
Barbara 

Vadar - izgradnja ustave 1  5.000.000     -     5.000.000     -     -     -     5.000.000     -    

332 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
Dunav - Baranja 

Batina-izgradnja obaloutvrde, ušće Karašice u Dunav 1  2.100.000     1.050.000     1.050.000     -     -     -     2.100.000     -    

333 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
Dunav - Baranja 

Podunavlje, rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje 1  6.000.000     -     -     -     -     -     -     6.000.000    

319 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava 
grada Osjeka 

Kanal Petruš-uređenje sliva, kanal, ustava, CS 1  2.400.000     2.400.000     -     -     -     -     2.400.000     -    

334 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Breznica - izgradnja višenamjenske akumulacije 
(navodnjavanje, rekreacija, ribarstvo, tehnološke svrhe) kod 
Našica 

1  7.000.000     -     -     -     -     -     -     7.000.000    

337 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Darna - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od 
poplava, navodnjavanje, rekreacija) kod Našica 

1  1.000.000     -     1.000.000     -     -     -     1.000.000     -    

343 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Krajna - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija), Čačinci 

2  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

349 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Lapovac 1 - izgradnja višenamjenske akumulacije kod Našica 2  6.500.000     -     -     -     -     -     -     6.500.000    

346 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Piljevačka glava - izgradnja višenamjenske retencije (obrana 
od poplava, rekreacija, navodnjavanje) kod Podgorača 

2  6.000.000     -     -     -     -     -     -     6.000.000    

362 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Seginac izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski 
objekt, obrana od poplava, sport, navodnjavanje, ribarstvo-
pregrađivanje potoka Seginec kod Podgorača 

1  4.000.000     -     -     -     -     -     -     4.000.000    

350 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Seona - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od 
poplava, rekreacija, navodnjavanje id ar.) kod Donje Motičine 

2  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

329 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Karašica-Vučica 

Švajcarija izgradnja akumulacije - višenamjenski gospodarski 
objekt, obrana od poplava, sport, navodnjavanje, ribarstvo 
(potok Bukvik kod Đurđenovca) 

1  4.000.000     -     -     -     -     -     -     4.000.000    

317 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Vuka 

Čitluk - izgradnja akumulacije u Iloku (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija) 

1  5.000.000     -     -     -     -     -     -     5.000.000    
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ID 
projekta 

Vodnogospodarski 
odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 

skupina 

Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

Ulaganja  
2013 - 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

323 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Vuka 

Dola izgradnja akumulacije višenamjenske (obrana od 
poplava, rekreacija, ribarstvo), naselja uzvodno od Vukovara 

1  10.000.000     -     -     -     -     -     -     10.000.000    

324 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Vuka 

Kešinci - potok Perić, izgradnja višenamjenske akumulacije 
(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Kešinci, 
zaštita od brdskih voda 

1  10.000.000     -     -     -     -     -     -     10.000.000    

325 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Vuka 

Opatovac-rekonstrukcija odvodnog kanala akumulacije 1  8.000.000     -     -     -     -     -     -     8.000.000    

321 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Županijski kanal 

Slanac izgradnja akumulacije - višenamjenska akumulacija 
(obrana od poplava, sport, navodnjavanje, ribarstvo), 
pregrada potoka Slanac kod naseljna Donje Kusonje 

1  10.000.000     -     -     -     -     -     -     10.000.000    

342 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivom području 
Županijski kanal 

Dabrovica-izgradnja akumulacije-pregrade potoka Dabrovica-
višenamjenski gospodarski objekt (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija) kod Suhopolja 

2  5.000.000     -     -     -     -     -     -     5.000.000    

344 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivom području 
Županijski kanal 

Dabrovica-izgradnja odteretnog kanala 2  1.200.000     -     -     -     -     -     -     1.200.000    

348 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

Uređenje sustava obrane od 
poplava Čađavica 

Uređenje vodnog režima vodotoka Čađavica, ustave pragovi 
rekonstrukcija postojićih retencija 

2  300.000     -     -     -     -     -     -     300.000    

335 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava Ilok 
Drljan - izgradnja akumulacije u Iloku (Drljanski 
potok);(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) 

1  1.500.000     -     -     -     -     -     -     1.500.000    

336 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava Ilok 
Drljan 1 - izgradnja akumulacije u Iloku;(obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija) 

1  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

361 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava 
Karašica 

Uređenje vodnog režima Karašice u Baranji izgradnjom 
ustava 

2  1.000.000     -     -     -     -     -     -     1.000.000    

356 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava 
Poganovačko-Kravički kanal 

Poganovačko-Kravički kanal, uređenje sliva 2  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

316 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava 
slivnog područja Vučice 

Uređenje rijeke Vučice, uređenje sliva 1  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

360 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava Vuka Uređenje vodnog režima Vuke izgradnjom ustava 2  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

340 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Baranja 

Baranjska planina izgradnja akumulacije - višenamjenska 
(obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Kneževi 
Vinogradi, Zmajevac 

2  15.000.000     -     -     -     -     -     -     15.000.000    

354 
za slivove Dunava i 
donje Drave 

sustav obrane od poplava, 
akumulacije na slivnom 
području Baranja 

Marjanac - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija), zaštita Orahovice od brdskih voda 

2  4.000.000     -     -     -     -     -     -     4.000.000    

za slivove Dunava i donje Drave ukupno: 1.086.108.000    35.034.333    36.637.333    122.410.417    128.962.417    152.290.817    475.335.317    610.772.683    
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Sl. 13.3. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu 
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Tab. 13.15. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za  gornju Savu 

ID 
projekta 

Vodnogospodarski 
odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018 - 2022 

104 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Izgradnja nasipa Sava, desno zaobalje -Samobor, II,III,IV, V,VI i VII etapa, 
Gradna i Rakovica, Bistrec 

1  53.164.000     10.632.800    10.632.800     10.632.800     10.632.800     10.632.800     53.164.000     -    

108 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-Strmec Bukevski (68-750-
678-750) 

1  37.733.000     12.577.667    12.577.667     12.577.667     -     -     37.733.000     -    

106 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Izgradnja nasipa Sava-d.o. nasip, Donje Bukevje-Drnek (lokana stacionaža 
0,0-2,3) 

1  4.100.000     4.100.000     -     -     -     -     4.100.000     -    

119 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Izgradnja nasipa Save, lijevi nasip Zaprešičkog područja (od rijeke Sutle do 
rijeke Krapine) 

2  50.540.000     -     -     -     16.846.667     16.846.667     33.693.333     16.846.667    

124 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Rakovica- rekonstrukcija desnog uspornog nasipa 2  5.735.000     -     -     -     -     2.867.500     2.867.500     2.867.500    

98 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Rekonstrukcija preljeva Jankomir, gradnja praga na rijeci Savi i gradnja 
transverzalnog nasipa odteretnog kanala Odra do savskog nasipa - 
dogradnja sustava obrane od poplava grada Zagreba 

1  50.570.000     8.428.333     8.428.333     8.428.333     8.428.333     8.428.333     42.141.667     8.428.333    

103 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Retencija Kustošak- sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim 
građevinama te hidromehaničke opreme na branama , E i F3 

1  6.180.000     3.090.000     3.090.000     -     -     -     6.180.000     -    

127 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Sava - izgradnja praga u koritu Save kod Novaka Ščitarjevskih 2  12.810.000     -     6.405.000     6.405.000     -     -     12.810.000     -    

105 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun (6 pragova) 1  51.295.000     -     -     -     12.823.750     12.823.750     25.647.500     25.647.500    

125 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Sava (desna obala) izgradnja obaloutvrda u naseljima Drnek i Suša 2  8.745.000     -     -     4.372.500     4.372.500     -     8.745.000     -    

122 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Sava (desna obala) obnova nasipa između naselja Drnek-Suša 2  75.035.000     -     -     -     18.758.750     18.758.750     37.517.500     37.517.500    

120 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Sava (lijeva obala)- rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Hrušćice-
Dubrovčak 

2  45.320.000     -     -     11.330.000     11.330.000     11.330.000     33.990.000     11.330.000    

123 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Sava l.o.- sanacija obaloutvrde kod Okunšćaka,Rugvica,Oborovo,uzvodno 
od ustave Prevlaka,nizvodno od ustave Prevlaka,uzvodno od Dubrovčaka 

2  54.575.000     -    
 

13.643.750    
 13.643.750     13.643.750     13.643.750     54.575.000     -    

126 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Sava-d.o. izgradnja obaloutvrda u Samoborskom Otoku i Medsavama 2  11.410.000     -     -     5.705.000     5.705.000     -     11.410.000     -    

118 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Štefanovac -rekonstrukcija brane - povećanje zaštite 2  12.020.000     -     -     -     -     6.010.000     6.010.000     6.010.000    

131 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava gornja 
Sava-Zagreb 

Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m,  uzvodno od ušća u 
Kašinu  

2  5.630.000     -     -     -     2.815.000     2.815.000     5.630.000     -    

109 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava grada 
Krapine 

Izgradnja retencije Mala Ravninščica s pratećim građevinama na 
istoimenom pritoku Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

1  19.850.000     -     -     6.616.667     6.616.667     6.616.667     19.850.000     -    

100 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava grada 
Krapine 

Izgradnja retencije Smiljanova Graba s pratećim građevinama na 
istoimenom pritoku Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

1  32.970.000     10.990.000    
 

10.990.000    
 10.990.000     -     -     32.970.000     -    

117 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava grada 
Krapine 

Izgradnja retencije Velika Ravninščica s pratećim građevinama na 
istoimenom pritoku Krapinice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i područja Općine Đurmanec i Grada Krapina 

2  19.920.000     -     -     -     -     -     -     19.920.000    
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ID 
projekta 

Vodnogospodarski 
odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018 - 2022 

97 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava grada 
Krapine 

Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+637-
19+037 u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 

1  5.535.000     2.767.500     2.767.500     -     -     -     5.535.000     -    

107 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava Stubičkih 
Toplica 

Izgradnja rasteretnog kanala vodotoka Topličina na području Stubičkih 
Toplica u cilju obrane od poplave centra naselja  

1  8.940.000     -     4.470.000     4.470.000     -     -     8.940.000     -    

99 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava Stubičkih 
Toplica 

Izgradnja retencije Burnjak, brane s pratećim građevinama u k.o. 
Gusakovec i k.o. Hum Stubički na području općine Gornja Stubica u cilju 
zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

1  10.606.000     3.535.333     3.535.333     3.535.333     -     -     10.606.000     -    

113 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava Stubičkih 
Toplica 

Izgradnja retencije Rakova Noga s pratećim objektima na vodotoku Rakova 
Noga na području Stubičkih Toplica u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog 
područja i St. Toplica 

1  18.515.000     -     -     -     6.171.667     6.171.667     12.343.333     6.171.667    

114 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava Stubičkih 
Toplica 

Izgradnja retencije Reka s pratećim objektima na vodotoku Reka na 
području Donje Stubice u cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. 
Toplica 

1  21.820.000     -     -     -     7.273.333     7.273.333     14.546.667     7.273.333    

116 za gornju Savu 
Sustav obrane od popIava Stubičkih 
Toplica 

Izgradnja retencije Slani Potok- zaštita od plavljenja nizvodnog područja 
grada Donja Stubica  i St. Toplica 

1  17.520.000     -     -     -     -     -     -     17.520.000    

101 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava grada 
Dugo Selo 

Izgradnja retencije Martin Breg s pratećim građevinama na području Dugog 
Sela  

1  4.560.000     -     2.280.000     2.280.000     -     -     4.560.000     -    

102 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava grada 
Dugo Selo 

Izgradnja retencije Planički Jarek s pratećim građevinama na području 
Dugog Sela  

1  4.560.000     2.280.000     2.280.000     -     -     -     4.560.000     -    

111 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava grada 
Samobora 

Izgradnja retencije Lipovečka Gradna-nasuta pregrada i retencija za obranu 
od poplava područja Samobora 

1  10.810.000     -     5.405.000     5.405.000     -     -     10.810.000     -    

112 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava grada 
Samobora 

Izgradnja retencije Rakovica - obrana od poplava Samoborskog područja 1  12.860.000     -     -     4.286.667     4.286.667     4.286.667     12.860.000     -    

121 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava grada 
Vrbovca 

Izgradnja retencije Vir na vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca 2  13.320.000     -     -     -     -     6.660.000     6.660.000     6.660.000    

110 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplave sliva 
Lonje 

Izgradnja akumulacije Presečno s pratećim građevinama na istoimenom 
pritoku Lonje, rekonstrukcija ŽC, LC, ob od pop, oplemenjivanje malih voda 

1  34.370.000     -     -     -     -     11.456.667     11.456.667     22.913.333    

115 za gornju Savu 
Zaštita od plavljenja naselja Hum na 
Sutli 

Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod Huma na Sutli s uklanjanjem 
starog i izgradnjom novog mosta u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 

1  7.010.000     -     -     3.505.000     3.505.000     -     7.010.000     -    

129 za gornju Savu 
Zaštita od plavljenja naselja Sv. 
Nedjelja 

Potok Goštiraj- Sveta Nedjelja 2  5.472.000     2.736.000     2.736.000     -     -     -     5.472.000     -    

130 za gornju Savu 
Zaštita od plavljenja poslovne zone 
Zaprešić 

Glavni oteretni kanal u k.o. Podgorje Bistransko- produljenje i povišenje 
nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u čvoru Zaprešić 

2  2.500.000     2.500.000     -     -     -     -     2.500.000     -    

132 za gornju Savu 
Sustav obrane od poplava 
Odranskog polja 

Izgradnja retencije Bunica-Ključić Brdo za obranu od poplava Odranskog 
polja  

2  13.320.000     -     -     -     -     6.660.000     6.660.000     6.660.000    

128 za gornju Savu 
Revitalizacija područja Odranskog 
polja 

Revitalizacija na području zaštite krajolika Odransko polje, rijeka Odra-sifon 
Odra 

2  12.720.000     -     -     -     -     6.360.000     6.360.000     6.360.000    

za gornju Savu ukupno: 762.040.000    63.637.633    89.241.383    114.183.717    133.209.883     159.641.550    559.914.167    202.125.833    
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Sl. 13.4. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu 
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Tab. 13.16. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za  srednju i donju Savu 

ID 
projekta 

Vodnogospo
darski odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja  

2018 - 2022 

7 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Izgradnja  lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu 
do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300, nastavak izgradnjom lijevoobalnog 
nasipa r. Kupe od km 4+689,41 do km 6+772,50 u III etapi izgradnje 

2  11.710.000     -     -     -     -     5.855.000     5.855.000     5.855.000    

14 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Izgradnja brane Brodarci s popratnim nasipima na Kupi i Dobri u dvije etape izgradnje u 
cilju regulacije vodnog režima na području Karlovca i s mogućnošću dogradnje MHE. 

1  33.670.000     -     -     -     -     11.223.333     11.223.333     22.446.667    

27 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida od naselja Selce do 
Rečice na dionici Kupe od rkm 123+552-rkm 135+415 u pet etapa izgradnje, u cilju 
zaštite od velikih voda područja naselja Selce, Gradac, Mekušje i Husje 

1  34.387.000     -     -     -     -     11.462.333     11.462.333     22.924.667    

3 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Izgradnja nasipa na desnoj obali Kupe i Korane u k.o. Gornje Mekušje od km 0+000 do 
km 3+528,23 i od km 0+000 do 0+801 i od km 0+000 do km 0+109 s rješenjem 
unutarnje odvodnje i iskopom u prokopu Korana te rekonstrukcijom cestovnog prijelaza 
LC 34072 Karl 

1  5.216.000     5.216.000     -     -     -     -     5.216.000     -    

20 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Izgradnja prokopa Korana-Kupa s upusnom i ispusnom ustavom 1  40.000.000     -     -     -     -     -     -     40.000.000    

26 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Izgradnja sustava odvodnje brdskih voda na području Luščića, Strmca, Dubovca u tri 
etape izgradnje, u cilju zaštite od poplava Karlovca, nastavak izgradnje 

1  302.000     302.000     -     -     -     -     302.000     -    

19 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Izgradnja ustava za distribuciju voda na relaciji kanal Kupa - Kupa - retencija Kupčina 1  30.000.000     -     -     -     -     -     -     30.000.000    

42 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Korane između drvenog i pontonskog mosta u 
Karlovcu 

1  2.099.000     -     -     -     -     2.099.000     2.099.000     -    

56 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Sanacija desne obale Kupe izgradnjom obaloutvrde na području naselja Zorkovac od 
rkm 150+820 do rkm 151+060 

2  2.615.000     -     -     -     2.615.000     -     2.615.000     -    

77 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Sanacija desne obale rijeke Kupe izgradnjom obaloutvrde u naselju Brođani kraj 
Karlovcu u dužini od oko 285 m, na k.č. 2879 u k.o. Skakavac 

2  3.362.000     -     3.362.000     -     -     -     3.362.000     -    

7 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Karlovca 

Uređenje lijeve obale rijeke Kupe u Karlovcu na lokaciji Drežnik izgradnjom obaloutvrde 
od km 137+470 do km 138+200, u ukupnoj dužini od 730 m, u cilju stabilizacije obale 

1  7.790.000     -     -     3.895.000     3.895.000     -     7.790.000     -    

51 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Kupčine 

Izgradnja brzotoka u koritu vodotoka Kupčina kod HŽ mosta i regulacija Kupčine od km 
0+530 do km 0+805, u cilju uređenja korita 

2  1.436.000     -     -     -     1.436.000     -     1.436.000     -    

18 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Kupčine 

Izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina 1  7.000.000     -     -     -     -     -     -     7.000.000    

47 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Kupčine 

Izgradnja spojnog kanala Stojnica-Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog 
objekta na Kupčini u Franetićima 

1  28.378.000     -     -     -     9.459.333     9.459.333     18.918.667     9.459.333    

69 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Kupčine 

Regulacija potoka Črnac u Draganiću od rkm 0+000 do rkm 2+900 2  3.477.000     -     -     1.738.500     1.738.500     -     3.477.000     -    

95 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Kupčine 

Rekonstrukcija  kanala Znanovit-Brebernica 2  1.000.000     -     -     -     -     -     -     1.000.000    

6 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Izgradnja i rekonstrukcija nasipa i zaštitnog zida na  desnoj obali rijeke Save uzvodno 
od Siska, od km 32+400-km 34+705,42, na dionici Save Željezno Desno-Dubrovčak 
Desni, rkm 643+500-rkm 645+800 

1  7.534.000     -     -     -     3.767.000     3.767.000     7.534.000     -    

90 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Izvođenje radova sanacije lijeve obale Save u Boku Palanječkom izgradnjom 
obaloutvrde u rkm 609+500 u dužini 400 m 

2  7.288.000     -     -     -     -     3.644.000     3.644.000     3.644.000    
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22 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Izvođenje radova sanacije odrona lijeve obale Save u selu Štitaru izgradnjom 
obaloutvrde, rkm 275+770 do rkm 276+277 u cilju stabilizacije obale 

1  11.009.000     5.504.500     5.504.500     -     -     -     11.009.000     -    

84 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Ljubljanica od km 18+000 do 
19+200 

2  2.142.000     -     -     -     -     2.142.000     2.142.000     -    

41 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Sisak-Bok Palanječki-Strelečko-
Tišina Desna od km 5+370 do km13+581 

1  10.202.000     -     -     -     -     -     -     10.202.000    

70 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između 
naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica 

2  7.534.000     -     -     3.767.000     3.767.000     -     7.534.000     -    

2 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa i izgradnja zaštitnog zida od km 16+300 
do km 27+255 (km 0+000-km 10+050,80) na dionici Save od Selišta Sunjskog do 
Graduse Posavske, od rkm 557+400 do rkm 568+300, na k.č. zemljišta u k.o. Gradusa 
Posavska, k.o. 

1  23.316.000     5.829.000     5.829.000     5.829.000     5.829.000     -     23.316.000     -    

53 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevog nasipa Davor-Pričac od km 6+250 do 15+550 2  10.992.000     -     -     -     -     -     -     10.992.000    

76 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Kratečko od kmn 78+725 -81+000 i 
od 82+000-83+200 

2  7.193.000     -     -     -     -     3.596.500     3.596.500     3.596.500    

85 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Lonja od kmn 63+214 - 63+512 2  1.341.000     -     -     -     -     1.341.000     1.341.000     -    

43 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Palanjek - Setuš od km 110+800-
117+600 

1  8.922.000     -     -     -     -     -     -     8.922.000    

75 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Preloščica od km 89+800-94+015 2  6.023.000     -     -     -     -     3.011.500     3.011.500     3.011.500    

86 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa nizvodno od ustave Trebež do mosta na 
vodotoku Trebež od kmn 58+324-59+700 

2  2.167.000     -     -     -     -     2.167.000     2.167.000     -    

63 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 - km 23+800 s 
izgradnjom zaštitnog zida 

2  3.137.000     -     -     3.137.000     -     -     3.137.000     -    

29 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u 
dužini oko 5 km 

1  9.573.000     -     -     -     4.786.500     4.786.500     9.573.000     -    

72 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih rampi ceste 
Hrastelnica-Palanjek" 

2  2.567.000     -     -     2.567.000     -     -     2.567.000     -    
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45 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Rekonstrukcija obodnih nasipa retencije Odransko polje na području Trebarjeva i 
Martinske Vesi desne 

1  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

87 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku 2  5.000.000     -     -     -     -     -     -     5.000.000    

65 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u Luci Lijevoj, rkm 640+300, dužine 
oko 650 m 

2  7.288.000     -     -     -     -     3.644.000     3.644.000     3.644.000    

35 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Sanacija lijeve obale Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok izgradnjom obaloutvrde 
u cilju stabilizacije obale 

1  10.000.000     -     -     -     -     -     -     10.000.000    

96 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Sanacija lijeve obale Save u Galdovu od rkm 606- do 607 izgradnjom obaloutvrde 2  13.533.000     -     -     -     -     6.766.500     6.766.500     6.766.500    

68 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Sanacija lijeve obale Save u Županji od rkm 270+500 do rkm 271+311 izgradnjom 
obaloutvrde 

2  13.498.000     -     -     -     -     6.749.000     6.749.000     6.749.000    

4 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde kod sela Palanjek u rkm 
619+000, u cilju stabilizacije obale 

1  5.863.000     2.931.500     2.931.500     -     -     -     5.863.000     -    

10 
za srednji u 
donju Savu 

Rekonstrukcija i izgradnja 
savskih nasipa i sanacija 
oštećenih obala 

Sanacije lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 
499+761 u naselju Mlaka u cilju stabilizacije obale 

1  14.402.000     7.201.000     7.201.000     -     -     -     14.402.000     -    

38 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava na području malog sliva 
Banovina 

Izgradnja retencije Burdelj, brane  s pratećim građevinama na vodotoku Burdeljski 
potok na području naselja Peščenica u SMŽ u cilju obrane od poplava 

1  5.042.000     -     -     2.521.000     2.521.000     -     5.042.000     -    

67 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava na području malog sliva 
Banovina 

Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa u Rakovu od km 0+000 do 10+000 2  10.000.000     -     -     -     -     -     -     10.000.000    

94 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava na području malog sliva 
Banovina 

Sanacija lijeve obale r.Kupe u Žažini izgradnjom obaloutvrde u  rkm 38+500 izgradnjom 
obaloutvrde 

2  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

81 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava na području malog sliva 
Banovina 

Sanacija obale rijeke Sunje u Sunji na lokaciji Klipić mlina 2  2.000.000     -     -     -     -     -     -     2.000.000    

88 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Česme 

Izgradnja lijevog i desnog nasipa LK Koritna  od rkm 2+020-rkm 3+000 na području 
malog sliva Česma-Glogovnica 

2  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

89 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Česme 

Izgradnja nasipa spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica od rkm 10+500 do rkm 
11+000 kod naselja Stara Marča na području Kloštar Ivanića 

2  1.000.000     -     -     -     -     -     -     1.000.000    

92 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Česme 

Rekonstrukcija nasipa na potoku Črnec i potoku Glogovnica na potezu južno od 
želj.pruge Vrbovec-Križevci 

2  2.000.000     -     -     -     -     2.000.000     2.000.000     -    

57 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Česme 

Uređenje korita rijeke Česme i izgradnja obostranih nasipa na dionici od rkm 38+850 do 
rkm 46+591, dionica Siščani-Narta 

2  6.154.155     -     -     -     -     -     -     6.154.155    
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33 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Ilove 

Izgradnja akumulacije Šumetlica, brane s pratećim građevinama i protuerozijskih 
pregrada  na vodotoku Šumetlica u k.o. Šumetlica u dvije etape izgradnje u cilju 
vodoopskrbe i obrane od poplava 

1  154.344.000     30.868.800    
 

30.868.800    
 30.868.800     30.868.800     30.868.800    

 
154.344.000    

 -    

73 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Ilove 

Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Ilove na dionici dugoj oko 4200 m, od utoka 
Kutinice uzvodno do autoceste,  etapna izgradnja 

2  4.700.000     -     -     -     -     -     -     4.700.000    

37 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Ilove 

Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim građevinama,  na rijeci Ilovi kod naselja 
Mali Miletinac, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

1  41.723.000     -     -     -     13.907.667     13.907.667     27.815.333     13.907.667    

24 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Ilove 

Regulacija rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 do rkm 24+700 s izgradnjom mosta u 
rkm 23+900 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine, u dvije etape izgradnje, nastavak izgradnje 

1  9.792.000     4.896.000     4.896.000     -     -     -     9.792.000     -    

36 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Ilove 

Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada 
Pakraca 

1  3.475.000     -     -     3.475.000     -     -     3.475.000     -    

48 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Ilove 

Regulacija v. Bijela s izgradnjom oteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom 
postojećeg korita od km 25+474 do km 28+411 u Siraču, u cilju obrane od poplava 

2  9.737.000     -     -     -     -     -     -     9.737.000    

16 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Orljave 

Izgradnja akumulacije Kamensko, brane s pratećim građevinama na lijevom pritoku 
Orljave, vodotoku Brzaja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda 
nizvodno, navodnjavanja i vodoopskrbe 

1  20.410.000     -     -     -     -     -     -     20.410.000    

5 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Orljave 

Izgradnja akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama, u tri etape izgradnje, u 
cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda i navodnjavanja, nastavak izgradnje 

1  5.594.000     -     -     2.797.000     2.797.000     -     5.594.000     -    

32 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Orljave 

Izgradnja pregrade u koritu rijeke Orljave u Požegi, u rkm 36+117, u cilju stabilizacije 
korita i s mogućnošću dogradnje MHE u drugoj etapi 

1  3.000.000     -     -     3.000.000     -     -     3.000.000     -    

55 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Orljave 

Regulacija rijeke Orljave na dionici Kuzmica-Vidovci od km 30+188-33+983 nizvodno 
od Požege 

2  6.980.000     -     -     3.490.000     3.490.000     -     6.980.000     -    

40 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Orljave 

Regulacija rijeke Orljave od km 8+400 do km 9+450 na području Ciglenika i Bećica u 
Općini Oriovac s izgradnjom lo nasipa 

1  4.010.000     -     4.010.000     -     -     -     4.010.000     -    

83 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Orljave 

Rekonstrukcija brane mlina "Ćosić" u Brodskom Drenovcu u km 12+250 (14+250)" 2  2.000.000     -     -     -     -     -     -     2.000.000    

34 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava u slivu Orljave 

Rekonstrukcija vodne stube u rijeci Orljavi u Pleternici u km 25+000 1  7.087.000     -     7.087.000     -     -     -     7.087.000     -    

61 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata odvodnje Biđ 
- Bosutskog polja 

Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 2  18.675.000     -     -     6.225.000     6.225.000     6.225.000     18.675.000     -    

82 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata odvodnje Biđ 
- Bosutskog polja 

Regulacija vodotoka Boris - spoj vodotoka Boris (u km 9+250) sa rijekom Bosut (u km 
55+035) 

2  6.950.000     -     -     -     3.475.000     3.475.000     6.950.000     -    

74 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata odvodnje Biđ 
- Bosutskog polja 

Rekonstrukcija kanala S-11 (Marikovo 1) i drugih uz Međunarodni cestovni granični 
prijelaz Bajakovo 

2  452.000     226.000     226.000     -     -     -     452.000     -    

46 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata odvodnje Biđ 
- Bosutskog polja 

Uređenje vodotoka Biđ na dionici od km 6+000 do km 26+295 1  16.385.000     -     -     -     5.461.667     5.461.667     10.923.333     5.461.667    

31 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Bjelovara 

Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, brane s pratećim građevinama na vodotoku 
Dobrovita, desnom pritoku Bjelovarske, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih 
voda nizvodno i navodnjavanja 

1  6.117.000     -     -     -     3.058.500     3.058.500     6.117.000     -    

93 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Bjelovara 

izgradnja kanala DK-026-1 u mjestu Općevac udužini od 0.15 km 2  500.000     -     -     -     -     -     -     500.000    

15 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Bjelovara 

Uređenje potoka Bjelovarska od km 5+300 do 10+000 na području grada Bjelovara 1  5.948.000     -     -     -     -     2.974.000     2.974.000     2.974.000    
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ID 
projekta 

Vodnogospo
darski odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja  

2018 - 2022 

30 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Bjelovara 

Uređenje potoka Radničko naselje od km 0+000 do km 0+700 na području grada 
Bjelovara u cilju obrane od poplava 

1  1.353.000     -     -     1.353.000     -     -     1.353.000     -    

91 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Bjelovara 

Zaštita naselja Donji Miklouš u slivu potoka  Pećni Jarak od velikih voda 2  896.000     -     -     -     896.000     -     896.000     -    

13 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Hrvatske 
Kostajnice 

Izgradnja sustava zaštite od poplava brdskih voda grada Hrvatska Kostajnica u četiri 
etape izgradnje, izgradnjom lateralnih kanala i rekonstrukcijom kanalske mreže, u cilju 
zaštite od poplava 

1  9.696.000     -     2.424.000     2.424.000     2.424.000     2.424.000     9.696.000     -    

39 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Hrvatske 
Kostajnice 

Izgradnja zaštitnog zida i obaloutvrde na lijevoj obali Une u Hrvatskoj Kostajnici u Ulici 
Nine Maraković i Kavrlji 

1  4.783.000     -     -     -     -     4.783.000     4.783.000     -    

28 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Kutine 

Izgradnja akumulacije Polojac, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Polojac, 
lijevom pritoku Kutinice u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

1  14.643.000     -     -     -     7.321.500     7.321.500     14.643.000     -    

52 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Kutine 

Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Ilove na području naselja Međurić i Veliko Vukovje 
kraj Kutine 

2  3.000.000     -     -     -     -     -     -     3.000.000    

23 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Kutine 

Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina. 1  2.140.000     -     -     2.140.000     -     -     2.140.000     -    

17 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Nove Gradiške 

Izgradnja akumulacije Rešetarica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku 
Rešetarica u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i 
navodnjavanja  

1  23.530.000     -     -     -     -     -     -     23.530.000    

25 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Nove Gradiške 

Izgradnja preljevnog objekta u koritu vodotoka Šumetlica, mosta preko spojnog kanala 
Šumetlica-Rešetarica na cesti Cernik-Šumetlica i dovršenje iskopa spojnog kanala u 
dužini oko 150 m, u cilju prevođenja dijela voda Šumetlice u Rešetaricu zbog zaštite od 

1  4.985.000     -     -     -     -     -     -     4.985.000    

79 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Nove Gradiške 

Regulacija vodotoka Rešetarica na dionici od km 2+749,40 do km 2+800,90 s 
izgradnjom mosta u km 2+749,00 na cesti Baćin Dol-Cernik 

2  2.000.000     -     -     -     -     -     -     2.000.000    

66 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Nove Gradiške 

Regulacija vodotoka Rešetarica u Rešetarima izgradnjom novog prokopa od km 
12+870 do km 13+505 

2  2.000.000     -     -     -     -     -     -     2.000.000    

59 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Nove Gradiške 

Rekonstrukcija akumulacije Bačica u Cerniku namijenjene obrani od poplava i 
vodoopskrbi 

2  1.113.000     -     -     1.113.000     -     -     1.113.000     -    

54 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Nove Gradiške 

Uređenje korita potoka Laminac u Novoj Gradiški u srednjem i gornjem toku, uzvodno 
od nizvodne dionice obuhvaćene izdanom lokacijskom dozvolom 

2  3.619.000     -     -     1.809.500     1.809.500     -     3.619.000     -    

9 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Ogulina 

Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra 
na području naselja Turkovići kraj Ogulina, u cilju obrane od poplave Ogulina 

1  25.239.000     -     -     -     8.413.000     8.413.000     16.826.000     8.413.000    

71 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Slavonskog 
Broda 

Izgradnja akumulacije Razliv, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Razliv kraj 
Sl. Broda u cilju obrane od poplava i navodnjavanja 

2  5.000.000     -     -     -     -     -     -     5.000.000    

8 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Slavonskog 
Broda 

Izgradnja retencije Glogovica, brane s pratećim građevinama, na istoimenom vodotoku 
u Općini Podcrkavlje, u cilju obrane od poplave Slavonskog Broda 

1  23.317.000     -     -     -     -     7.772.333     7.772.333     15.544.667    

64 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Slavonskog 
Broda 

Izgradnja ustave i crpna stanice na potoku Glogova, te rekonstrukcija pripadajuće 
dionice savskog obrambenog nasipa u zoni Luke Brod 

2  7.170.000     -     -     -     3.585.000     3.585.000     7.170.000     -    
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ID 
projekta 

Vodnogospo
darski odjel 

Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja  

2018 - 2022 

12 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Slavonskog 
Broda 

Regulacija vodotoka Glogovica na dionici od km 2+347,35 do km 2+664,66 na području 
Grada Slavonskog Broda i Općine Podcrkavlje i regulacija Glogovice u dužini 4 km, od 
mosta na AC do Rastušja,  s izgradnjom vodnih stuba 

1  10.000.000     -     -     -     -     5.000.000     5.000.000     5.000.000    

62 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Slavonskog 
Broda 

Rekonstrukcija brane akumulacije Petnja i pratećih građevina 2  1.323.000     -     -     1.323.000     -     -     1.323.000     -    

11 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja sustava zaštite od 
poplava grada Slavonskog 
Broda 

Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od km 
363+100 do km 363+700 u cilju stabilizacije obale 

1  17.045.000     -     8.522.500     8.522.500     -     -     17.045.000     -    

44 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja višenamjenskih 
akumulacija na području Biđ - 
Bosutskog polja 

Izgradnja akumulacije Berak, brane  s pratećim građevinama, na vodotoku Savak u 
istočnom dijelu VSŽ u cilju obrane od poplava i navodnjavanja 

1  17.277.000     -     -     8.638.500     8.638.500     -     17.277.000     -    

49 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja višenamjenskih 
akumulacija na području Biđ - 
Bosutskog polja 

Izgradnja akumulacije Breznica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Breznica 
u slivu ZLK Biđ polja u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i 
navodnjavanje 

2  42.300.000     -     -     -     -     14.100.000     14.100.000     28.200.000    

50 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja višenamjenskih 
akumulacija na području Biđ - 
Bosutskog polja 

Izgradnja akumulacije Preslatinci, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Kaznica, 
pritoku ZLK Biđ polja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

2  17.360.000     -     -     -     -     5.786.667     5.786.667     11.573.333    

78 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja i obnova pregrada na 
vodotocima radi poboljšanja 
režima niskih vodostaja Česme, 
Severinske i Lipove 

Izgradnja pragova u koritu Česme, Severinske i Lipove u cilju stabilizacije koita i 
regulacije režima malih voda 

2  2.422.000     -     -     2.422.000     -     -     2.422.000     -    

21 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja i obnova pregrada na 
vodotocima radi poboljšanja 
režima niskih vodostaja rijeke 
Gline 

Izgradnja betonske pregrade na rijeci Glini (Fajerov mlin) u cilju stabilizacije korita s 
mogućnošću dogradnje MHE u drugoj etapi izgradnje 

1  2.880.000     2.880.000     -     -     -     -     2.880.000     -    

80 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja i obnova pregrada na 
vodotocima radi poboljšanja 
režima niskih vodostaja rijeke 
Sunje 

Rekonstrukcija pregrade na rijeci Sunji u Četvrtkovcu 2  1.672.000     -     -     1.672.000     -     -     1.672.000     -    

1 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava na području Lonjskog 
polja 

Izgradnja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od cs Šašna Greda do spoja s 
rekonstruiranim dijelom nasipa, km 11+133-19+120 u dvije etape izgradnje, nastavak 
izgradnje I etape od km 12+745,00 do km 19+120 u ko Čigoč, ko Gušće i ko Svinjičko 
koja je zapo 

1  6.352.000     6.352.000     -     -     -     -     6.352.000     -    

60 
za srednji u 
donju Savu 

Izgradnja objekata obrane od 
poplava na području Lonjskog 
polja 

Rekonstrukcija sustava za zaštitu naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save 
i potoka Vlahinićka etapnom izgradnjom 

2  21.506.000     -     -     -     -     7.168.667     7.168.667     14.337.333    

za srednji u donju Savu ukupno: 1.040.662.155    72.206.800    82.862.300    104.727.800    142.185.467    216.038.800    618.021.167    422.640.988    
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Sl. 13.5. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu 
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Tab. 13.17. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za  slivove sjevernog Jadrana 

ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetn
a skupina 

Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2013.g. 2014.g 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

Ulaganja  
2013 - 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

139 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova grada Umaga Ljubljanija - izgradnja retencije 1  5.718.000     -     -     -     2.859.000     2.859.000     5.718.000     -    
136 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Cresa Cres - izgradnja retencije C1 1  2.150.000     1.075.000     1.075.000     -     -     -     2.150.000     -    
143 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Cresa Cres - izgradnja retencije C3 1  3.340.000     -     -     1.670.000     1.670.000     -     3.340.000     -    
133 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Bašćanska Ričina - regulacija bujice 1  4.564.000     -     -     -     4.564.000     -     4.564.000     -    
363 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Baška - akumulacija 2  3.635.000     -     -     -     -     -     -     3.635.000    
156 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Lug-Kozica - izgradnja hidrotehničkog tunela 2  11.370.000     -     -     -     -     -     -     11.370.000    
152 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Mala Rika - regulacija bujice 2  2.140.000     -     2.140.000     -     -     -     2.140.000     -    
364 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Paprati - akumulacija 2  3.635.000     -     -     -     -     -     -     3.635.000    
159 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Senja Rača-Volarice - izgradnja pregrade 2  3.820.000     -     -     -     1.910.000     1.910.000     3.820.000     -    
137 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane poplava Gospića i uzvodnih naselja Brušanka - izgradnja retencije 1  12.810.000     -     -     -     -     6.405.000     6.405.000     6.405.000    
154 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane poplava Gospića i uzvodnih naselja Tisovac - izgradnja retencije 2  8.310.000     -     -     -     -     -     -     8.310.000    

158 za slivove sjevernog Jadrana 
Sustav zaštite od bujica i erozije sliva vodocrpilišta 
Butoniga 

Draguć - Podmerišće - izgradnja pregrade 2  5.940.000     -     -     -     -     -     -     5.940.000    

157 za slivove sjevernog Jadrana 
Sustav zaštite od bujica i erozije sliva vodocrpilišta 
Butoniga 

Račice - izgradnja pregrade 2  4.940.000     -     -     -     -     -     -     4.940.000    

134 za slivove sjevernog Jadrana Sustav zaštite od poplava grada Pule Pragrande - Dolinka - izgradnja kanala 1  30.000.000     -     30.000.000     -     -     -     30.000.000     -    

140 za slivove sjevernog Jadrana 
Sustav zaštite od vanjskih voda donjeg sliva Raše, 
sprečavanje zaslanjenja izvorišta  

Raša - rekonstrukcija obuhvatnog kanala br.2 1  5.790.000     -     -     -     5.790.000     -     5.790.000     -    

365 za slivove sjevernog Jadrana Zaštita od poplava naselja u gornjem toku Riječine 
Kukuljani - višenamjenska akumulacija (zaštita 
od poplava, zaštita voda, vodoopskrba) 

1  104.550.000     -     -     -     -     52.275.000     52.275.000     52.275.000    

366 za slivove sjevernog Jadrana Zaštita od poplava grada Čabra 
Kupa - višenamjenska akumulacija (zaštita od 
poplava i dr.) 

2  26.150.000     -     -     -     -     -     -     26.150.000    

135 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava naselja Lokve Križ potok - akumulacija, faza I,II,III 1  162.700.000     81.350.000    81.350.000     -     -     -     162.700.000     -    
145 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava naselja Lokve Križ potok - akumulacija, faza IV 2  21.850.000     -     -     -     -     10.925.000     10.925.000     10.925.000    

141 za slivove sjevernog Jadrana 
Sustav obrane od poplava od brdskih voda Rijeke i 
uzvodnih naselja 

Grobnik - izgradnja retencija 1  6.070.000     -     -     -     -     6.070.000     6.070.000     -    

146 za slivove sjevernog Jadrana 
Sustav obrane od poplava od bujičnih voda naselja 
Pazin i Cerovlje 

Lipa - izgradnja retencije 2  6.140.000     -     -     -     -     6.140.000     6.140.000     -    

144 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava Otočca 
Gacka - regulacija rasteretnog kanala rijeke 
Gacke 

1  2.478.000     -     -     -     2.478.000     -     2.478.000     -    

367 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Boljunčica Boljunčica - regulacija 1  15.500.000     -     -     -     -     -     -     15.500.000    
368 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Boljunčica Letaj - sanacija akumulacije 2  20.870.000     -     -     -     -     -     -     20.870.000    
138 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Dubračina Dubračina - regulacija dijela vodotoka 1  10.430.000     -     -     5.215.000     5.215.000     -     10.430.000     -    
155 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Dubračina Slani Potok - uređenje sliva 2  16.821.000     -     -     -     -     -     -     16.821.000    
149 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  Karbuna - regulacija vodotoka 2  3.365.000     -     -     -     -     -     -     3.365.000    
153 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  Pedrovica - izgradnja retencije 2  5.701.000     -     -     -     -     -     -     5.701.000    
151 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  Sepćići - retencija (sanacija) 2  2.265.000     -     -     -     -     -     -     2.265.000    
150 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava sliva Karbuna  Tupaljski potok - izgradnja retencije 2  5.801.000     -     -     -     -     -     -     5.801.000    
147 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava,  gornji sliv Mirne Abrami- izgradnja retencije 2  31.310.000     -     -     -     -     -     -     31.310.000    
142 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava,  gornji sliv Mirne Benčići - izgradnja akumulacije 1  75.180.000     -     -     -     -     -     -     75.180.000    
148 za slivove sjevernog Jadrana Sustav obrane od poplava,  gornji sliv Mirne Draga - izgradnja retencije 2  16.880.000     -     -     -     -     -     -     16.880.000    

za slivove sjevernog Jadrana ukupno: 642.223.000    82.425.000    114.565.000    6.885.000    24.486.000    86.584.000    314.945.000    327.278.000    
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Sl. 13.6. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana 
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Tab. 13.18. Prijedlog realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za  slivove južnog Jadrana 

ID 
projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta Kratak opis projekta 
Prioritetna 
skupina 

Investicijska 
vrijednost 
projekta 
(HRK) 

2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 
Ulaganja 

2013 - 2017 
Ulaganja 

2018 - 2022 

161 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve 1  1.500.000     -     -     1.500.000     -     -     1.500.000     -    
184 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Obrana od poplava naselja Komin 1  3.000.000     -     3.000.000     -     -     -     3.000.000     -    
190 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Obrana od poplava naselja Krvavac 1  6.000.000     -     3.000.000     3.000.000     -     -     6.000.000     -    
369 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve   1  9.000.000     -     -     -     4.500.000     4.500.000     9.000.000     -    
170 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stabilizacija desne obale r. Neretve u Kominu 1  20.000.000     -     -     -     5.000.000     5.000.000     10.000.000     10.000.000    
169 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stabilizacija lijeve obale r. Neretve nizvodno od Male tržnice 1  4.200.000     1.400.000     1.400.000     1.400.000     -     -     4.200.000     -    
163 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stabilizacija lijeve obale r. Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću 1  1.500.000     -     500.000     500.000     500.000     -     1.500.000     -    
164 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stabilizacija obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 1  5.000.000     -     -     -     -     -     -     5.000.000    

166 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve 
Stabilizacija obala rijeke Neretve na erodiranim dionicama, 
otklanjanje posljedice poplavnih voda 

1  2.530.000     -     -     -     2.530.000     -     2.530.000     -    

167 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Uređenje rijeke Misline i jezera Kuti, osvježenje vode 1  600.000     -     -     300.000     300.000     -     600.000     -    
193 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Izgradnja sifona ispod Male Neretve 1  1.500.000     -     500.000     500.000     500.000     -     1.500.000     -    
226 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Donje Neretve Izgradnja nasipa podsustava Mislina-Kuti  2  1.583.000     -     -     791.500     791.500     -     1.583.000     -    
225 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Gračaca Stabilizacija obala vodotoka Otuča (1+120 -1+265) 2  700.000     -     -     -     -     -     -     700.000    

165 za slivove južnog Jadrana 
Odvodnja viška voda Polačkog Polja i 
Nadinskog Blata 

Sanacija kritičnih dionica hidrotehničkog tunela Tinj 1  930.000     -     -     -     -     -     -     930.000    

372 za slivove južnog Jadrana Revitalizacija - Vransko jezero Izgradnja zapornice na kanalu Prosika 1  2.583.000     -     -     1.291.500     1.291.500     -     2.583.000     -    
162 za slivove južnog Jadrana Revitalizacija područja grada Solina Uređenje rijeke Jadro u Solinu 1  1.500.000     -     500.000     500.000     500.000     -     1.500.000     -    

188 za slivove južnog Jadrana 
Revitalizacija područja općine Otok, Sinjska 
krajna 

Uređenje bujice Drežnica 1  5.000.000     -     -     -     -     -     -     5.000.000    

371 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujica Grada Trogira 1  800.000     -     400.000     400.000     -     -     800.000     -    

194 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Balancana 1  1.425.000     -     -     -     1.425.000     -     1.425.000     -    

206 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Betanija (uzvodno od ŽC 6133) 2  1.350.000     -     -     -     -     1.350.000     1.350.000     -    

218 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Gajina-Podgaj 2  1.290.000     -     -     -     -     645.000     645.000     645.000    

211 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Gorica  2  2.000.000     -     -     1.000.000     1.000.000     -     2.000.000     -    

212 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Gospa od Stomorije 2  1.410.000     -     -     -     -     705.000     705.000     705.000    

228 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Kiseljevica 2  1.500.000     -     -     -     -     750.000     750.000     750.000    

213 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Lisičina 2  1.130.000     -     -     -     -     1.130.000     1.130.000     -    

216 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Lukšički potok 2  3.000.000     -     -     1.500.000     1.500.000     -     3.000.000     -    

232 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Majurine 2  5.000.000     -     -     -     -     -     -     5.000.000    

214 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Resnik 2  5.700.000     -     -     -     2.850.000     2.850.000     5.700.000     -    
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projekta 

Vodnogospodarski odjel Naziv projekta Kratak opis projekta 
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227 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Rusinče potok 2  70.000.000    
 

17.500.000    
 

17.500.000    
 

17.500.000    
 

17.500.000    
 -     70.000.000     -    

238 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Šibarica 2  3.000.000     -     -     -     1.500.000     1.500.000     3.000.000     -    

197 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Kaštela, Trogira i Solina 

Uređenje bujice Topola 1  1.800.000     -     -     1.800.000     -     -     1.800.000     -    

174 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Makarsko primorje 

Uređenje bujice Brusje-Crni Dol 1  6.500.000     -     -     3.250.000     3.250.000     -     6.500.000     -    

182 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Makarsko primorje 

Uređenje bujice Krvavica 1  8.000.000     -     -     4.000.000     4.000.000     -     8.000.000     -    

179 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Makarsko primorje 

Uređenje bujice Puharića potok 1  2.000.000     -     -     -     -     666.667     666.667     1.333.333    

203 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Makarsko primorje 

Uređenje bujice Punta potok  2  12.000.000     -     -     4.000.000     4.000.000     4.000.000     12.000.000     -    

180 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Makarsko primorje 

Uređenje bujice Žbanjica 1  20.000.000     4.000.000     4.000.000     4.000.000     4.000.000     4.000.000     20.000.000     -    

181 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Makarsko primorje 

Uređenje Kamene bujice 1  30.000.000     -    
 

15.000.000    
 

15.000.000    
 -     -     30.000.000     -    

192 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Makarsko primorje 

Uređenje Mlatinjske bujice  1  2.500.000     -     -     -     -     1.250.000     1.250.000     1.250.000    

172 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava bujičnog područja 
Mokošica 

Uređenje bujice Mokošice 1  2.580.000     -     -     -     -     -     -     2.580.000    

233 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Hvara Uređenje bujice Grad Hvar 2  6.000.000     -     -     -     -     -     -     6.000.000    
239 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Knina Zaštita rijeke Krke od benzinske postaje u Kninu 2  3.500.000     -     1.750.000     1.750.000     -     -     3.500.000     -    
195 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Komiže Uređenje bujice Neptun 1  2.600.000     2.600.000     -     -     -     -     2.600.000     -    
223 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Nina Stabilizacija obala Miljašić Jaruge (0+000-0+500) 2  7.075.000     -     -     -     -     -     -     7.075.000    
198 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje bujice Potok Gurmance 1  1.230.000     -     -     1.230.000     -     -     1.230.000     -    
177 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje bujice Potok Pod Vajle 1  1.230.000     -     -     1.230.000     -     -     1.230.000     -    
183 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje bujice Veliki potok 1  3.850.000     -     -     -     1.283.333     1.283.333     2.566.667     1.283.333    
204 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje desne pritoke bujice Veliki potok 2  1.360.000     -     -     -     -     -     -     1.360.000    
210 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Splita Uređenje donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice  2  5.000.000     -     -     2.500.000     2.500.000     -     5.000.000     -    
205 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Visa Uređenje bujice Samogor 2  3.003.000     -     1.501.500     1.501.500     -     -     3.003.000     -    
370 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava grada Zadra Uređenje bujice Ričine u Zadru 1  10.000.000     -     3.333.333     3.333.333     3.333.333     -     10.000.000     -    
215 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Imotskog polja Izgradnja pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju 2  1.000.000     -     500.000     500.000     -     -     1.000.000     -    
208 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Imotskog polja Uređenje bujice Lasića Vrilo 2  2.200.000     -     2.200.000     -     -     -     2.200.000     -    
209 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Imotskog polja Uređenje bujice Vrilo  2  2.200.000     -     2.200.000     -     -     -     2.200.000     -    
176 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Drniša Uređenje bujice Trzibaličevac od st. 0+000 do 0+260 (I faza) 1  3.000.000     1.500.000     1.500.000     -     -     -     3.000.000     -    
221 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Vodica Uređenje bujice Bristak  2  1.500.000     -     -     -     -     -     -     1.500.000    
189 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave općine Dugi Rat Uređenje lijeve pritoke bujice Soline 1  800.000     -     800.000     -     -     -     800.000     -    
173 za slivove južnog Jadrana Zaštita područja grada Ploča Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu 1  2.000.000     2.000.000     -     -     -     -     2.000.000     -    
199 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Lišanskog polja Uređenje bujičnih korita Lišansko polje i Donje Bare 2  4.000.000     -     -     -     -     -     -     4.000.000    
231 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Podstrana Uređenje bujice Grljevac  2  1.700.000     -     -     -     -     -     -     1.700.000    
196 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Podstrana Uređenje bujice Polača - Škola 1  1.200.000     -     -     -     600.000     600.000     1.200.000     -    
217 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Podstrana Uređenje bujice Rastovac 2  1.200.000     -     -     -     -     -     -     1.200.000    
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224 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava općine Posedarje Stabilizacija obala vodotoka Bašćica (0+750-1+350) 2  4.170.000     -     -     -     -     -     -     4.170.000    

191 za slivove južnog Jadrana 
Sustav obrane od poplava općine Župe 
Dubrovačke 

Uređenje bujica Župe dubrovačke 1  3.000.000     -     -     -     -     1.500.000     1.500.000     1.500.000    

185 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Korčule 
Rekonstrukcija glavnog odvodnog kanala polja Donje Blato - 
Lumbarda 

1  1.000.000     -     -     -     -     500.000     500.000     500.000    

235 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Vira Uređenje bujica Dočine i Pravulje 2  1.100.000     -     -     -     -     -     -     1.100.000    
178 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Blatina 1  2.000.000     -     1.000.000     1.000.000     -     -     2.000.000     -    
207 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Kraljevića selo 2  1.500.000     -     -     750.000     750.000     -     1.500.000     -    
187 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Puka 1  1.500.000     -     750.000     750.000     -     -     1.500.000     -    
175 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Trstenica 1  2.500.000     -     -     1.250.000     1.250.000     -     2.500.000     -    
186 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Trstenik  1  1.500.000     -     -     750.000     750.000     -     1.500.000     -    
168 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava rijeke Cetine Uređenje rijeke Cetine u Hrvatačkom polju 1  10.000.000     -     -     -     5.000.000     5.000.000     10.000.000     -    
171 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava rijeke Zrmanje Nadvišenje obale r. Zrmanje u Obrovcu 1  600.000     -     -     600.000     -     -     600.000     -    

222 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava rijeke Zrmanje 
Stabilizacija obala r. Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka-Kusci, 
Čankovac, Gradina i nizvodno od mosta Ćukovi (64+000-64+100)) 

2  2.760.000     -     -     -     -     -     -     2.760.000    

160 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava Vrgorskog polja Odvodnja viška voda iz Vrgorskog polja 1  203.597.000     -     -     -     -     -     -    
 

203.597.000    

201 za slivove južnog Jadrana 
Izgradnja višenamjenskih sustava 
akumulacije Brač 1 

Izgradnja višenamjenske akumulacije Brač 1 2  25.000.000     -     -     -     -     -     -     25.000.000    

200 za slivove južnog Jadrana 
Izgradnja višenamjenskih sustava 
akumulacije Čikola 

Izgradnja višenamjenske akumulacije Čikola 2  125.000.000     -     -     -     -     -     -    
 

125.000.000    

202 za slivove južnog Jadrana 
Izgradnja višenamjenskih sustava 
akumulacije Kotao 

Izgradnja višenamjenske akumulacije Kotao 2  25.000.000     -     -     -     -     -     -     25.000.000    

219 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika Uređenje bujice Ribnik II  2  800.000     -     -     -     -     -     -     800.000    
220 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika Uređenje bujice Sv.Juraj  2  700.000     -     -     -     -     -     -     700.000    
229 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika Uređenje bujice Tarine 2  1.400.000     -     -     -     -     -     -     1.400.000    
230 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplave grada Šibenika Uređenje bujice Trstenik  2  1.000.000     -     -     -     -     -     -     1.000.000    
234 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Pašman Potok Subica, Pašman, Kineta od 0+000-0+540 2  1.500.000     -     -     -     -     -     -     1.500.000    
236 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Pašman Uređenje bujice Potok Barotul  2  1.000.000     -     -     -     -     -     -     1.000.000    
237 za slivove južnog Jadrana Sustav obrane od poplava otoka Pašman Uređenje bujice Potok Veruga 2  2.000.000     -     -     -     -     -     -     2.000.000    

za slivove južnog Jadrana ukupno: 734.386.000    29.000.000    61.334.833    79.377.833    72.404.667    37.230.000    279.347.333    455.038.667    
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Sl. 13.7. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana 





 

179 
 

13.3 Projekti navodnjavanja 
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Tab. 13.19. Identificirani projekti navodnjavanja 
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Bjelovarsko - bilogorska Bedenička (akumulacija) 800 12.000.000        
Bjelovarsko - bilogorska Blagorodovac (akumulacija) 800 12.000.000        
Bjelovarsko - bilogorska Česma-Čazma (Česma) 600 9.000.000        
Bjelovarsko - bilogorska Kapelica-Kaniška Iva (akumulacija) 300 4.500.000 1 Kapelica - Kaniška Iva 424 29.891.625 
Bjelovarsko - bilogorska Križic (akumulacija) 800 12.000.000        
Bjelovarsko - bilogorska Martinac Trojstveni (akumulacija) 500 7.500.000        
Bjelovarsko - bilogorska Miletinac/Končanica (akumulacija) 1.300 19.500.000        
Bjelovarsko - bilogorska podzemne vode 1.000 15.000.000        
Bjelovarsko - bilogorska Tomašica (akumulacija) 1.400 21.000.000        
Brodsko - posavska Bebrina 1.800 9.100.000        
Brodsko - posavska Biđ-Bosutsko polje na području Županije 10.000 77.500.000 2 Biđ - Bosutsko polje 4.057 276.000.000 
Brodsko - posavska Brdsko područje uz Šumetlicu i Rešetaricu 100 1.100.000        
Brodsko - posavska Draževac 330 9.790.000        
Brodsko - posavska Orubica 400 21.100.000 4 Orubica 327 32.406.011 
Brodsko - posavska otvoreni vodotoci i kanali (izgradnja 20 ustava)   16.000.000        
Brodsko - posavska Podcrkavlje 350 17.000.000        
Brodsko - posavska Područje Brodski Stupnik 200 21.400.000        
Brodsko - posavska Područje uz Lateralni kanal Adžamovka-Orljava 2.000 58.000.000        
Brodsko - posavska Područje uz ribnjake Jelas polja 200 13.100.000 3 Jelas polje 500 27.500.000 
Brodsko - posavska podzemne vode (izgradnja 30 zdenaca)   9.000.000        
Brodsko - posavska Rešetarica 400 29.600.000        
Brodsko - posavska Sloboština 100 1.400.000        
Brodsko - posavska Stara Gradiška 400 5.500.000        
Brodsko - posavska Trnava-Šumetlica 720 25.760.000        
Brodsko - posavska Voćnjak Dolci 210 5.700.000        
Dubrovačko - neretvanska Blato 3.326          
Dubrovačko - neretvanska Dubrovačko primorje 1.769          
Dubrovačko - neretvanska Dubrovnik 1.420          
Dubrovačko - neretvanska Janjina 517          
Dubrovačko - neretvanska Konavle 3.336   8 Konavosko polje 2.250 317.587.500 
Dubrovačko - neretvanska Korčula 2.164          
Dubrovačko - neretvanska Kula Norinska 258          
Dubrovačko - neretvanska Lastovo 261          
Dubrovačko - neretvanska Lumbarda 587   6 Lumbarda 80 17.875.000 
Dubrovačko - neretvanska Metković 1.093          
Dubrovačko - neretvanska Mljet 396          
Dubrovačko - neretvanska Opuzen 1.824          
Dubrovačko - neretvanska Orebić 1.992          
Dubrovačko - neretvanska Ploče 1.576          
Dubrovačko - neretvanska Pojezerje 253          
Dubrovačko - neretvanska Slivno 707          
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Dubrovačko - neretvanska Smokvica 505   7 Smokvica 111 25.000.000 
Dubrovačko - neretvanska Ston 1.482   10 Stonsko polje 412 47.221.250 
Dubrovačko - neretvanska Trpanj 312          
Dubrovačko - neretvanska Vela Luka 1.871          
Dubrovačko - neretvanska Zažablje 535          
Dubrovačko - neretvanska Župa Dubrovačka 663   11 Župa Dubrovačka 312 15.000.000 
Dubrovačko - neretvanska       5 Čara 200 18.250.000 
Dubrovačko - neretvanska    9 Donja Neretva - Podsustav Opuzen i Koševo - Vrbovci 4.118 375.000.000 
Grad Zagreb Agronomski fakultet (prioritet P1) 30   48 Pokušalište Agronomskog fakulteta 32 1.520.000 
Grad Zagreb Hrvatski Leskovac (prioritet P1) 436          
Grad Zagreb Obrež (prioritet P3) 125          
Grad Zagreb Sava-Sesvete (prioritet N1) 668          
Grad Zagreb Sava-Sesvete (prioritet P3) 98          
Istarska Bujština-1. faza 1 1.250          
Istarska Bujština-1. faza 2 1.235          
Istarska Buzeština-1. faza 1 254          
Istarska Červar Porat-Bašarinka - Pilot projekt 605   12 Červar Porat-Bašarinka 605 69.511.305 
Istarska Labinština-1. faza 1-4 2.580          
Istarska Pazinština-1. faza 1 287          
Istarska Pazinština-1. faza 2 339          
Istarska Poreština-1. faza 1 660          
Istarska Proština - Pilot projekt 378          
Istarska Puljština-1. faza 1 358          
Istarska Puljština-1. faza 2 1.128          
Istarska Rovinjština-1. faza 1 393          
Istarska Trurnina - Pilot projekt 300          
Istarska Valtura - Pilot projekt 485   16 Valtura 440 17.000.000 
Istarska       13 Petrovija 1. faza 550 52.500.000 
Istarska    14 Petrovija 2. faza 700 39.375.000 
Istarska    15 Tar-Vabriga 660 37.125.000 
Karlovačka Dobra-Stative Donje (vodotok) 500 7.500.000        
Karlovačka Dobra-Turkovići (vodotok) 200 3.000.000        
Karlovačka Dretulja (područje Plaškog) (podzemne vode) 150 2.250.000        
Karlovačka Korana nakon ušća s Mrežnicom (vodotok) 400 6.000.000        
Karlovačka Korana-Velemerić (vodotok) 400 6.000.000        
Karlovačka Korana-Veljun (vodotok) 100 1.500.000        
Karlovačka Kupa-Brodarci I (vodotok) 300 4.500.000        
Karlovačka Kupa-Brodarci II (vodotok) 1.000 15.000.000        
Karlovačka Kupa-Jamnička Kiselica (vodotok) 300 4.500.000        
Karlovačka Kupa-Kamanje (vodotok) 900 13.500.000        
Karlovačka Kupa-Ladešić (vodotok) 600 9.000.000        
Karlovačka Kupa-Rečica II (vodotok) 1.100 16.500.000        
Karlovačka Mrežnica-Mrzlo Polje (vodotok) 200 3.000.000        
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Karlovačka Radonja-Tušilović (akumulacija) 500 7.500.000        
Karlovačka Radonja-Tušilović (vodotok) 300 4.500.000        
Karlovačka Turkovići (podzemne vode) 350 5.250.000        
Karlovačka Vitunjčica-Turkovići (akumulacija) 500 7.500.000        
Koprivničko - križevačka Donji Kolarec (akumulacija) 400 8.400.000        
Koprivničko - križevačka Drnje (Drava) 350 5.250.000        
Koprivničko - križevačka Đelekovec (Drava) 500 7.500.000        
Koprivničko - križevačka Hlebine (Drava) 350 5.250.000        
Koprivničko - križevačka Koljak (akumulacija) 500 10.500.000 17 Koljak 520 101.500.000 
Koprivničko - križevačka Legrad (Drava) 500 7.500.000        
Koprivničko - križevačka Miholjevac (akumulacija) 900 18.900.000        
Koprivničko - križevačka Novi Glog (akumulacija) 150 3.150.000        
Koprivničko - križevačka podzemne vode 1.400 21.000.000        
Koprivničko - križevačka Prugovac (akumulacija) 600 12.600.000        
Koprivničko - križevačka Veliki Pažut (Drava) 300 4.500.000        
Koprivničko - križevačka Vojakovac (akumulacija) 500 10.500.000        
Koprivničko - križevačka Vratno (akumulacija) 450 9.450.000        
Ličko - senjska Balatin 46 3.011.422        
Ličko - senjska Bobići 144 8.341.737        
Ličko - senjska Hrvatsko polje-Kompolje 732 16.006.797        
Ličko - senjska Karamanuša 1.668 77.310.261        
Ličko - senjska Lipovo polje 1.270 35.031.370        
Ličko - senjska Lovinac 1.268 51.216.433        
Ličko - senjska Novaljsko polje 158 6.711.380        
Ličko - senjska Ornice 183 9.694.680        
Ličko - senjska Ostrvica 232 9.065.395        
Ličko - senjska Pazarišno polje 557 17.008.575        
Međimurska ČAK 1, A 1, Čakovec 251 12.500.000        
Međimurska ČAK 1, A 1, Gornji Pustakovec 246 12.500.000        
Međimurska ČAK 1, A 1, Ivanovec 623 12.500.000        
Međimurska ČAK 1, A 1, Pribislavec 25 12.500.000        
Međimurska ČAK 1, A 1, Savska Ves 251 12.500.000        
Međimurska ČAK 1, A 1, Strahoninec 654 12.500.000        
Međimurska ČAK 1, A 1, Štefanec 105 12.500.000        
Međimurska ČAK 1, A 2 5.205 185.000.000        
Međimurska ČAK 1,, A 1, Gornji Vidovec 71 12.500.000        
Međimurska       18 Prelog-Donji Kraljevec 1. faza 375 24.925.138 
Međimurska    19 Prelog-Donji Kraljevec 2. faza 925 42.466.818 
Međimurska    20 Belica 600 33.750.000 
Osječko - baranjska Budimci - Krndija* 1.750 17.500.000 22 Budimci - Krndija 600 21.525.000 
Osječko - baranjska Crvene njive* 2.400 7.400.000        
Osječko - baranjska Korištenje postojećih zahvata na rijeci Dravi* 160 1.200.000        
Osječko - baranjska Područje Belišće - Gat* 950 22.835.000        
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Osječko - baranjska Područje Bokšić Lug* 1.100 13.000.000        
Osječko - baranjska Područje Dalj* 650 8.500.000 23 Dalj 1. faza 906 49.830.000 
Osječko - baranjska Područje Erdut* 950 21.000.000        
Osječko - baranjska Područje Koška - Jelisavac* 1.150 16.500.000        
Osječko - baranjska Područje uz           Karašicu       (varijanta I)* 14.500 21.500.000 24 Višenamjensko korištenje r. Karašice, preduvjet za faze SN   33.750.000 
Osječko - baranjska Područje uz lateralni kanal Kneževi Vinogradi* 3.500 48.100.000        
Osječko - baranjska Područje uz planirane akumulacije* 5.700 3.500.000        
Osječko - baranjska Područje uz Poganovačko-Krav. kanal i sliv Vuke* 22.700 42.550.000        
Osječko - baranjska Područje uz šećeranski kanal* 15.400 18.900.000        
Osječko - baranjska Područje uz Vučicu* 4.400 600.000        
Osječko - baranjska podzemne vode (izgradnja 30 zdenaca)   45.000.000        
Osječko - baranjska Puškaš* 390 7.800.000 32 Puškaš 784 14.872.188 
Osječko - baranjska       21 Baranja 5.000 52.500.000 
Osječko - baranjska    25 Karašica 1. faza Kapelna i hidrotehnički objekti 1.216 36.250.000 
Osječko - baranjska    26 Karašica 2. faza Miholjac-Viljevo 1.268 32.331.040 
Osječko - baranjska    27 Karašica 3. faza Kitišanci 1.198 32.801.413 
Osječko - baranjska    28 Dravski rit 1.000 55.000.000 
Osječko - baranjska    29 Baranjsko brdo 200 11.250.000 
Osječko - baranjska    30 Mala šuma Veliki vrt 85 2.613.750 
Osječko - baranjska    31 Poljoprivredni institut Osijek 205 7.237.500 
Požeško - slavonska Badljevačko polje, K.O. Pakrac - o. g.* 650 13.450.000        
Požeško - slavonska Dolina Londže i Orljave - Kutjevo d.d.* 2.500 37.500.000 33 Orljava - Londža  1.930 54.402.000 
Požeško - slavonska Donje polje, K.O. Pakrac - o.g.* 220 5.300.000        
Požeško - slavonska Kaptol - Vinogradarstvo - Musil* 20 1.350.000        
Požeško - slavonska Ovčare - Kutjevo d.d.* 200 7.000.000        
Požeško - slavonska Pleternica - Hrvatski duhani d.d.*  300 8.800.000        
Požeško - slavonska Sloboština - Eko imanje Mavrović* 160 5.780.000        
Požeško - slavonska Treštanovci - Grbić d.o.o.* 150 3.750.000        
Požeško - slavonska Venje - Hrnjevac - Vinograd. i vinarstvo Enjingi * 80 5.100.000 35 Venje - Hrnjevac 103 7.688.131 
Požeško - slavonska       34 Kukunjevačko polje 380 20.900.000 
Primorsko - goranska Bašćansko polje 418 28.006.000 36 Bašćanska dolina 259 29.250.000 
Primorsko - goranska Lič polje 480 32.160.000 38 Lič 445 15.597.500 
Primorsko - goranska Novljansko polje - Vinodolska dolina) 400 26.800.000 40 Pavlomir 44 4.750.000 
Primorsko - goranska Polja kod Mrkoplja 63 6.400.000 39 Mrkopalj - Sunger 173 8.362.500 
Primorsko - goranska Polja na otoku Rabu 295 15.000.000        
Primorsko - goranska Polje Brusan 13 4.300.000 37 Brusan 13 2.761.250 
Primorsko - goranska Polje kod jezera Njivice 62 7.300.000        
Primorsko - goranska Unijsko polje 250 16.750.000        
Primorsko - goranska Vrbničko polje 200 13.400.000 41 Vrbničko polje 160 11.922.500 
Sisačko - moslavačka Čaire (akumulacija)   1.000 19.000.000        
Sisačko - moslavačka Krivajac (akumulacija)   300 5.700.000        
Sisačko - moslavačka Ludina (akumulacija)   500 9.500.000 43 Velika Ludina 480 34.000.000 
Sisačko - moslavačka Martinska Ves (Sava) 1.750 26.250.000 42 Martinska Ves 500 28.125.000 
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Sisačko - moslavačka podzemne vode 1.200 18.000.000        
Sisačko - moslavačka Topolovec/Šašna Greda (Sava) 1.350 20.250.000        
Sisačko - moslavačka Vlahinička (akumulacija) 700 13.300.000        
Splitsko - dalmatinska Bisko - Dicmo (Cetina) 300          
Splitsko - dalmatinska Hrvace (Cetina, izvori) 300          
Splitsko - dalmatinska Imotsko polje (Vrljika, Ričica, podzemne vode) 770          
Splitsko - dalmatinska Kaštela (Jadro djelimično, akumulacije, kišnica, bušotine) 780   45 Kaštela Trogir Seget 1. faza 265 30.000.000 
Splitsko - dalmatinska Marina (kišnica, bušotine, galerije, zaleđe izvorišta Pantane) 500          
Splitsko - dalmatinska Milna (kišnica i rosa, akumulacije vode iz vodovoda) 250          
Splitsko - dalmatinska Nerežišće (kišnica, rosa, akumulacije vode iz vodovoda) 350          
Splitsko - dalmatinska Podstrana - Dugi Rat (Cetina na ušću) 300          
Splitsko - dalmatinska Postira (kišnica, izvori, kaptaža, akumulacija) 350   47 Dol - Postira 70 10.750.000 

Splitsko - dalmatinska Seget i Trogir (vodovodni sustavi, akumulacije, zaleđe izvora 
Pantane) 100          

Splitsko - dalmatinska Sinjsko polje (Cetina) 1.000   46 Sinjsko polje 1. faza 480 26.400.000 
Splitsko - dalmatinska Supetar (kišnica, rosa, akumulacije vode iz vodovoda) 300          
Splitsko - dalmatinska Sutivan (kišnica i rosa, akumulacije vode iz vodovoda) 250          
Splitsko - dalmatinska Vrgorac (Trebižat, Matica) 800          
Splitsko - dalmatinska Vrlika (lokalni izvori, vodotoci, kišnica) 200          
Splitsko - dalmatinska       44 Bunina 127 7.143.750 
Šibensko - kninska Bilice ,Danilo, Kraljice  708          
Šibensko - kninska Biovičino selo, Ivoševci 32          
Šibensko - kninska Bogatići 147          
Šibensko - kninska Bratiškovci, Plaštovo, Dubravice 6          
Šibensko - kninska Bribir, Piromatovci 827          
Šibensko - kninska Čista, Gaćelezi 198          
Šibensko - kninska Dazlina 501          
Šibensko - kninska Dobrijević, butišnica 108          
Šibensko - kninska Donje polje, Mandalina 66   49 Donje polje 297 28.521.704 
Šibensko - kninska Dubrave, Vodice 987          
Šibensko - kninska Đevrske, Varivode 452          
Šibensko - kninska Erakovići 260          
Šibensko - kninska Erveničko polje 32          
Šibensko - kninska Kijevo, Civljane 1.859          
Šibensko - kninska Kistanje, Modro selo 210          
Šibensko - kninska Kninsko polje, Vrpolje 283          
Šibensko - kninska Konjevrate 56          
Šibensko - kninska Kosovo polje 2.360          
Šibensko - kninska Miljevci 81          
Šibensko - kninska Modrava 259          
Šibensko - kninska Mokro polje, Očestovo 43          
Šibensko - kninska Murter 217          
Šibensko - kninska Oklaj 708          
Šibensko - kninska Pađene 154          
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Šibensko - kninska Petrovo polje 2.752          
Šibensko - kninska Plavno 118          
Šibensko - kninska Pristeg, Stankovci 164          
Šibensko - kninska Prokljan 12          
Šibensko - kninska Rogoznica 35          
Šibensko - kninska Skradinsko polje 89          
Šibensko - kninska Strmica Golubić 81          
Šibensko - kninska Vučina, Smokovci 1          
Šibensko - kninska Vujasinovići 29          
Šibensko - kninska Zaton 45          
Virovitičko - podravska Đolta 404   50 Đolta, 1. faza 182 10.010.000 
Virovitičko - podravska Kapinci - Vaška 428   52 Kapinci - Vaška, 2. faza 750 41.250.000 
Virovitičko - podravska       51 Kapinci - Vaška, 1. faza 1.260 34.584.000 
Virovitičko - podravska    53 Novi Gradac  Detkovec 765 32.209.213 

Vukovarsko - srijemska slivno područje Biđ - Bosut (za uvjete izgrađenog 
Višenamjenskog kanala Dunav - Sava) 57.303          

Vukovarsko - srijemska slivno područje Vuka (za uvjete neizgrađene vodne stepenice HE 
Osijek i neizgrađenog Kanala Osijek) 35.920          

Vukovarsko - srijemska       54 Blata-Cerna 500 16.646.260 
Vukovarsko - srijemska    55 Ervenica 680 23.750.000 
Vukovarsko - srijemska    56 Kajiševac 320 11.738.076 
Vukovarsko - srijemska    57 Revitalizacija Tompojevačkih ritova kao preduvjet za SN Grabovo   46.875.000 
Vukovarsko - srijemska    58 Grabovo 600 33.000.000 
Vukovarsko - srijemska    59 Tovarnik 750 41.250.000 
Vukovarsko - srijemska    60 Brana Lipovac 2. faza kao preduvjet za SN Lipovac   46.875.000 
Vukovarsko - srijemska    61 Lipovac 800 20.444.960 
Vukovarsko - srijemska    62 Penave 1.000 21.250.000 
Vukovarsko - srijemska    63 Sopot 730 32.209.213 
Zadarska Baštica (akumulacija Grabovac) 70 9.100.000        
Zadarska Baštica (akumulacija Vlačine) 380 1.100.000        
Zadarska Bokanjac-Poličnik (Akumulacija Miljašić jaruga) 520 5.700.000 64 Bokanjac i Rašinovac 430 62.352.500 
Zadarska Kožlovačko-Morpolačko polje 862 25.760.000        
Zadarska Krupa (rijeka Kupa) 40 16.000.000        
Zadarska Kulsko-Korlatsko polje (Akumulacija Biljanje (Kotao) 620 9.790.000        
Zadarska Ljubač (Izvor Greb) 20 58.000.000        
Zadarska Muškovci (rijeka Zrmanja) 55 17.000.000        
Zadarska Oko (Izvor Oko) 30 21.100.000        
Zadarska Škabrnja (Akumulacija (bušotine) 70 29.600.000 68 Škabrnja 360 57.272.163 
Zadarska Vranjsko polje 4.364 1.400.000 69 Vransko polje 1. faza 1.625 241.635.670 
Zadarska Zaton (Izvori Vrulj, Dražnik) 22 5.500.000        
Zadarska Žegarsko polje (rijeka Zrmanja) 270 21.400.000        
Zadarska       65 Kolan 213 32.397.125 
Zadarska    66 Lišansko polje 1. faza 240 14.125.000 
Zadarska    67 Povljana 300 28.473.000 



 

187 
 

Županija/Grad Područje predloženo  
županijskim planovima navodnjavanja 
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Br. projekta Područje predloženo od strane  
Jedinice za provedbu NAPNAV-a 
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Zadarska    70 Donja Bašćica 100 5.500.000 
Zadarska    71 Bašćica 2. faza 150 18.125.000 
Zagrebačka Krapina 242          
Zagrebačka Pokuplje 461          
Zagrebačka Rugvica-Oborovo-Topolje 5.355          
Zagrebačka Samobor 1.614          
Zagrebačka Velika Gorica 1.128          
Zagrebačka Zaprešić 153          
Zagrebačka              

Ukupno: 311.272 2.060.929.050   48.141 3.143.912.053 
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Tab. 13.20. Prijedlog realizacije projekata navodnjavanja 

ID 
projekta 

Županija/Grad 
Područje obuhvaćeno 
NAPNAV-om 

Opis projekta Površina 
Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2014.g. 2015.g. 2016. 2017.g. 

Ulaganja 2013 
- 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

1 Bjelovarsko - bilogorska Kapelica - Kaniška Iva 
Zahvat vode iz akumulacije, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža do parcela 

424  29.891.625     -     -     -     14.945.813     14.945.813     14.945.813    

2 Brodsko - posavska Biđ - Bosutsko polje 
Zahvat vode iz dovodnog melioracijskog kanala, crpne 
stanice, tlačna distribucijska mreža 

4.057  276.000.000     -     -     -     -     -     276.000.000    

3 Brodsko - posavska Jelas polje 
Zahvat vode iz Save i Orljave (studijska dokumentacija će 
anlizirazi zahvat i moguće akumuliranje), crpne stanice, 
tlačna distribucijska mreža 

500  27.500.000     -     -     -     13.750.000     13.750.000     13.750.000    

4 Brodsko - posavska Orubica 
Zahvat vode iz Save, crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

327  32.406.011     16.203.006     16.203.006     -     -     32.406.011     -    

5 
Dubrovačko - 
neretvanska 

Čara 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 

200  18.250.000     -     -     -     9.125.000     9.125.000     9.125.000    

6 
Dubrovačko - 
neretvanska 

Lumbarda 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 

80  17.875.000     -     -     -     -     -     17.875.000    

7 
Dubrovačko - 
neretvanska 

Smokvica 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 

111  25.000.000     -     -     -     -     -     25.000.000    

8 
Dubrovačko - 
neretvanska 

Konavosko polje 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 

2.250  317.587.500     -     -     -     -     -     317.587.500    

9 
Dubrovačko - 
neretvanska 

Donja Neretva - Podsustav 
Opuzen i Koševo - Vrbovci 

Zahvat vode iz rijeke Neretve, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

4.118  375.000.000     -     93.750.000     93.750.000     93.750.000     281.250.000     93.750.000    

10 
Dubrovačko - 
neretvanska 

Stonsko polje 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 

412  47.221.250     -     -     -     -     -     47.221.250    

11 
Dubrovačko - 
neretvanska 

Župa Dubrovačka 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 

312  15.000.000     -     -     -     -     -     15.000.000    

12 Istarska Červar Porat-Bašarinka 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe koja vodu zahvaća iz 
rijeke Mirne 

605  69.511.305     -     34.755.653     34.755.653     -     69.511.305     -    

13 Istarska Petrovija 1. faza 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe koja vodu zahvaća iz 
rijeke Mirne 

550  52.500.000     -     17.500.000     17.500.000     17.500.000     52.500.000     -    

14 Istarska Petrovija 2. faza 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe koja vodu zahvaća iz 
rijeke Mirne 

700  39.375.000     -     -     -     -     -     39.375.000    

15 Istarska Tar-Vabriga 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe koja vodu zahvaća iz 
rijeke Mirne 

660  37.125.000     -     -     -     -     -     37.125.000    

16 Istarska Valtura 
Zahvat vode iz buduće akumulacije, crpne stanice,tlačna 
distribucijska mreža do parcele 

440  17.000.000     17.000.000     -     -     -     17.000.000     -    

17 Koprivničko - križevačka Koljak 
Zahvat vode iz buduće akumulacije, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža do parcela 

520  101.500.000     -     50.750.000     50.750.000     -     101.500.000     -    

18 Međimurska Prelog-Donji Kraljevec 1. faza Zahvat vode iz akumulacije HE Dubrava 375  24.925.138     -     12.462.569     12.462.569     -     24.925.138     -    
19 Međimurska Prelog-Donji Kraljevec 2. faza Zahvat vode iz akumulacije HE Dubrava 925  42.466.818     -     -     -     -     -     42.466.818    
20 Međimurska Belica Zahvat vode iz akumulacije HE Dubrava 600  33.750.000     -     -     -     16.875.000     16.875.000     16.875.000    

21 Osječko - baranjska Baranja 
Zahvat vode iz Dunava preko Lateralnog kanala, otvorena 
kanalska mreža 

5.000  52.500.000     40.000.000     8.000.000     4.500.000     -     52.500.000     -    
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ID 
projekta 

Županija/Grad 
Područje obuhvaćeno 
NAPNAV-om 

Opis projekta Površina 
Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2014.g. 2015.g. 2016. 2017.g. 

Ulaganja 2013 
- 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

22 Osječko - baranjska Budimci - Krndija 
Zahvat vode iz r. Vuke (postoje dvije akumulacije uzvodno 
od zahvata Borovik 6 mil m3 i Koritnjak 6 mil m3), crpne 
stanice, tlačna distribucijska mreža 

600  21.525.000     -     10.762.500     10.762.500     -     21.525.000     -    

23 Osječko - baranjska Dalj 1. faza 
Zahvat vode iz Dunava, crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža u inundaciji, crpne stanice, taložnnice izvan 
inundacije, tlačna distribucijska mreža 

906  49.830.000     -     24.915.000     24.915.000     -     49.830.000     -    

24 Osječko - baranjska 
Višenamjensko korištenje r. 
Karašice, preduvjet za faze SN 

Regulacija vodnog režima r.Karašice, prepumpavanje vode 
iz Drave u vodotok Karašice, reguliranje vodnog režima u 
Karašici putem pregrada 

0  33.750.000     -     11.250.000     11.250.000     11.250.000     33.750.000     -    

25 Osječko - baranjska 
Karašica 1. faza Kapelna i 
hidrotehnički objekti 

Zahvat vode iz Karašice, crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

1.216  36.250.000     -     12.083.333     12.083.333     12.083.333     36.250.000     -    

26 Osječko - baranjska 
Karašica 2. faza Miholjac-
Viljevo 

Zahvat vode iz Karašice, crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

1.268  32.331.040     -     -     -     16.165.520     16.165.520     16.165.520    

27 Osječko - baranjska Karašica 3. faza Kitišanci 
Zahvat vode iz Karašice, crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

1.198  32.801.413     -     -     -     -     -     32.801.413    

28 Osječko - baranjska Dravski rit 
Zahvat vode rijeka Drava, crpna stanica, kombinirani sustav 
razvoda (otvoreni kanali i tlačna distribucijska mreža) 

1.000  55.000.000     -     -     -     -     -     55.000.000    

29 Osječko - baranjska Baranjsko brdo 
Zahvat vode iz lateralnog kanala Kneževi vinogradi 
Zmajevac 

200  11.250.000     -     -     5.625.000     5.625.000     11.250.000     -    

30 Osječko - baranjska Mala šuma Veliki vrt Zahvat iz r. Vuke, CS; tlačna distribucijska mreža 85  2.613.750     1.306.875     1.306.875     -     -     2.613.750     -    

31 Osječko - baranjska Poljoprivredni institut Osijek 
Zahvat iz tri podzemna bunara, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

205  7.237.500     3.618.750     3.618.750     -     -     7.237.500     -    

32 Osječko - baranjska Puškaš 

Zahvat vode iz jezera Topoljski Dunavac koji će se 
nadopunjavati vodom iz Dunava preko kana i buduće CS 
Draž, otvorena kanalska mreža, Rubno područje će se 
navodnjavati iz podzemnih bunara (30 ha) 

784  14.872.188     -     7.436.094     7.436.094     -     14.872.188     -    

33 Požeško - slavonska Orljava - Londža  
Zahvat vode iz lateralnog kanala u koji će se upuštati vode 
iz buduće akumulacije Londža (8 mil. M3), crpne stanice, 
tlačna distribucijska mreža 

1.930  54.402.000     -     27.201.000     27.201.000     -     54.402.000     -    

34 Požeško - slavonska Kukunjevačko polje 
Zahvat vode iz buduće akumulacije, tlačna distribucijska 
mreža 

380  20.900.000     -     -     -     10.450.000     10.450.000     10.450.000    

35 Požeško - slavonska Venje - Hrnjevac Zahvat vode iz postojeće akumulacije 103  7.688.131     -     -     -     -     -     7.688.131    

36 Primorsko - goranska Bašćanska dolina 
Zahvat vode iz postojećih napuštenih bunara, u konačnosti 
akumulacija Žamac, crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

259  29.250.000     -     -     -     -     -     29.250.000    

37 Primorsko - goranska Brusan 
Zahvat vode iz postojeće akumulacije, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

13  2.761.250     -     -     -     -     -     2.761.250    

38 Primorsko - goranska Lič 
Zahvat vode sa preljeva HE Ličanka, tlačna distribucijska 
mreža 

445  15.597.500     -     -     -     -     -     15.597.500    

39 Primorsko - goranska Mrkopalj - Sunger 
Zahvat vode iz mikroakumulacija na lokalnim vodotocima, 
crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

173  8.362.500     -     -     -     -     -     8.362.500    

40 Primorsko - goranska Pavlomir Zahvat vode iz postojeće akumulacije 44  4.750.000     2.375.000     2.375.000     -     -     4.750.000     -    

41 Primorsko - goranska Vrbničko polje 
Zahvat vode iz akumulacije Paprata (planirana 
akumulacija), crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

160  11.922.500     -     -     -     -     -     11.922.500    
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ID 
projekta 

Županija/Grad 
Područje obuhvaćeno 
NAPNAV-om 

Opis projekta Površina 
Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2014.g. 2015.g. 2016. 2017.g. 

Ulaganja 2013 
- 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

42 Sisačko - moslavačka Martinska Ves 
Zahvat vode iz Save crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

500  28.125.000     -     -     -     -     -     28.125.000    

43 Sisačko - moslavačka Velika Ludina 
Zahvat vode iz buduće akumulacije 1,2 mil m3, crpne 
stanice, tlačna distribucijska mreža 

480  34.000.000     -     17.000.000     17.000.000     -     34.000.000     -    

44 Splitsko - dalmatinska Bunina Crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 127  7.143.750     -     -     3.571.875     3.571.875     7.143.750     -    

45 Splitsko - dalmatinska Kaštela Trogir Seget 1. faza 
Zahvat vode iz izvora Jadro putem napuštenog 
Kaštelanskog kanala (max. 180 l/sek), crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

265  30.000.000     -     -     -     -     -     30.000.000    

46 Splitsko - dalmatinska Sinjsko polje 1. faza 
Zahvat iz rijeke Cetine, crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

480  26.400.000     -     -     -     13.200.000     13.200.000     13.200.000    

47 Splitsko - dalmatinska Dol - Postira 
Zahvat iz buduće akumulacije (70.000  m3), crpne stanice, 
tlačna distribucijska mreža 

70  10.750.000     -     -     -     -     -     10.750.000    

48 Grad Zagreb 
Pokušalište Agronomskog 
fakulteta 

zahvat iz postojećeg bunara, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

32  1.520.000     1.520.000     -     -     -     1.520.000     -    

49 Šibensko - kninska Donje polje Zahvat iz buduće akumulacije 297  28.521.704     -     -     -     -     -     28.521.704    

50 Virovitičko - podravska Đolta, 1. faza 
Zahvat vode iz postojećeg i tri buduća bunara, crpne 
stanice, tlačna distribucijska mreža 

182  10.010.000     5.005.000     5.005.000     -     -     10.010.000     -    

51 Virovitičko - podravska Kapinci - Vaška, 1. faza 
Zahvat vode iz Drave (max. 600l/sek), crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

1.260  34.584.000     34.584.000     -     -     -     34.584.000     -    

52 Virovitičko - podravska Kapinci - Vaška, 2. faza 
Proširenje sustava navodnjavanja SN Kapinci Vaška (300 
l/sek) tlačna distribucijska mreža 

750  41.250.000     -     -     20.625.000     20.625.000     41.250.000     -    

53 Virovitičko - podravska Novi Gradac  Detkovec 
Zahvat vode iz Drave (max. 600l/sek), crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

765  32.209.213     -     16.104.607     16.104.607     -     32.209.213     -    

54 Vukovarsko - srijemska Blata-Cerna 
Zahvat iz rijeke Bosut,crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

500  16.646.260     -     -     -     8.323.130     8.323.130     8.323.130    

55 Vukovarsko - srijemska Ervenica 
Zahvat iz rijeke Bosut,crpne stanice, tlačna distribucijska 
mreža 

680  23.750.000     -     -     -     -     -     23.750.000    

56 Vukovarsko - srijemska Kaiševac 
Zahvat iiz postojeće akumulacije Grabovo, koja će se 
nadopunjavati dodatno količinom vode iz Dunava putem CS 
Sokolovac, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

320  11.738.076     -     -     5.869.038     5.869.038     11.738.076     -    

57 Vukovarsko - srijemska 

Revitalizacija Tompojevačkih 
ritova kao preduvjet za SN 
Grabovo 

Izgradnja CS Sokolovac 1 m3/sek, magistralni cjevovod do 
Tompojevačkih ritova i akumulacije Opatovac, revitalizacija 
Tompojevačkih ritova izgradnjom niza pregrada, te  
akumuliranjem cca 11 mil.m3 

 46.875.000 kn  46.875.000     -     -     15.625.000     15.625.000     31.250.000    

58 Vukovarsko - srijemska Grabovo 
Zahvat iiz postojeće akumulacije Grabovo, koja će se 
nadopunjavati dodatno količinom vode iz Dunava putem CS 
Sokolovac, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

600  33.000.000     -     -     -     16.500.000     16.500.000     16.500.000    

59 Vukovarsko - srijemska Tovarnik 
Zahvat iz kanala Boris, eventualno akumuliranje putem 
miniakumulacija na poljoprivrednim površinama tvrtke 
"Agrotovarnik".  

750  41.250.000     -     -     -     20.625.000     20.625.000     20.625.000    

60 Vukovarsko - srijemska 
Brana Lipovac 2. faza kao 
preduvjet za SN Lipovac 

Povećanje nivoa vode u vodotoku Bosut nizvodno od 
Vinkovaca radi osiguranja potrebne količine vode za SN 
Lipovac 

 46.875.000 kn  46.875.000     -     23.437.500     23.437.500     -     46.875.000    

61 Vukovarsko - srijemska Lipovac Zahvat vode 800  20.444.960     -     10.222.480     10.222.480     -     20.444.960     -    
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ID 
projekta 

Županija/Grad 
Područje obuhvaćeno 
NAPNAV-om 

Opis projekta Površina 
Investicijska 
vrijednost 

projekta (HRK) 
2014.g. 2015.g. 2016. 2017.g. 

Ulaganja 2013 
- 2017 

Ulaganja  
2018 - 2022 

62 Vukovarsko - srijemska Penave 
Zahvat iz vodotoka Bostut, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

1.000  21.250.000     -     -     -     -     -     21.250.000    

63 Vukovarsko - srijemska Sopot 
Zahvat iz vodotoka Bostut, crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža 

730  32.209.213     16.104.607     16.104.607     -     -     32.209.213     -    

64 Zadarska Bokanjac i Rašinovac 
Zahvat vode iz buduće akumulacije Bokanjac (dio 
akumulirane vode iz sliva a dio dopunjava iz podzemlje, 1,0 
mil. M3,, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

430  62.352.500     -     -     -     -     -     62.352.500    

65 Zadarska Kolan 
Zahvat vode iz podzemlja i javne vodoopskrbe, bazen, 
crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

213  32.397.125     -     -     16.198.563     16.198.563     32.397.125     -    

66 Zadarska Lišansko polje 1. faza 
Zahvat vode iz podzemlja, mikroakumulacija, crpne stanice, 
tlačna distribucijska mreža 

240  14.125.000     7.062.500     7.062.500     -     -     14.125.000     -    

67 Zadarska Povljana 
Zahvat vode iz podzemlja i vodoopskrbe, bazen, crpne 
stanice, tlačna distribucijska mreža 

300  28.473.000     -     -     -     -     -     28.473.000    

68 Zadarska Škabrnja 
Zahvat vode iz podzemlja, mikroakumulacija, crpne stanice, 
tlačna distribucijska mreža 

360  57.272.163     -     -     -     -     -     57.272.163    

69 Zadarska Vransko polje 1. faza 
Zahvaćanje površinskih voda iz sliva, akumuliranje u 5 
mikroakumulacija, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

1.625  241.635.670     -     -     60.408.918     60.408.918     120.817.835     120.817.835    

70 Zadarska Donja Bašćica 
Zahvat vode iz postojeće akumulacije (nužna sanacija), 
crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

100  5.500.000     -     -     5.500.000     -     5.500.000     -    

71 Zadarska Bašćica 2. faza 
Zahvat vode iz postojeće akumulacije Vlačina, crpne 
stanice, tlačna distribucijska mreža 

150  18.125.000     9.062.500     9.062.500     -     -     18.125.000     -    

Ukupno: 48.141  3.143.912.053     153.842.237     438.368.972     507.554.128     402.466.189     1.502.231.527    1 .641.680.527    

  



 

192 
 

 

Sl. 13.8. Prostorni raspored projekata navodnjavanja na vodnom području rijeke Dunav 
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Sl. 13.9. Prostorni raspored projekata navodnjavanja na Jadranskom vodnom području 
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13.4 Program i područja ekološke mreže 
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Tab. 13.21. Pregled mjera zaštite prirode za zahvate zaštite od štetnog djelovanja voda na području ekološke mreže 

ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

1 Izgr. juž. nasipa retencije Lonjsko polje Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

2 
Rek.d.o. sav.nas.-Selište Sunjsko-Gradusa 
Posavska 

Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

2 
Rek.d.o. sav.nas.-Selište Sunjsko-Gradusa 
Posavska 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

3 Izgr. nas. d.o. Kupe i Korane u G. Mekušju Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

4 Sanacija odrona l.o. Save kod naselja Palanjek Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

6 
Izgr. i rek. nasipa i zašt. zida d.o. Save, 
Željezno Desno-Dubrovčak Desni 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

7 
Izgr. obaloutvrde Kupe u Karlovcu na lokac. 
Drežnik 

Kupa HR2000642         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

9 
Izgr. ret. Ogulin na Ogulinskoj Dobri kod 
Turkovića 

Ogulinsko-plaščansko područje HR2000592             100 101 102 103 104     107   109             140 143   

10 Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u naselju Mlaka Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

10 Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u naselju Mlaka Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

11 
Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u Slavonskom 
Brodu 

Jelas polje s ribnjacima i poplavnim 
pašnjacima uz Savu 

HR1000005     5 6                                           

11 
Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u Slavonskom 
Brodu 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

14 
Izgr. brane Brodarci  s popr. nasipima na Kupi i 
Dobri 

Kupa HR2000642         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

14 
Izgr. brane Brodarci  s popr. nasipima na Kupi i 
Dobri 

Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

18 Izgr. ist. nasipa retencije Kupčina Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

19 
Izgr. ustava na relaciji kanal Kupa-Kupa-
retencija Kupčina 

Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

22 Izgr. obaloutvrde na I.o. Save u selu Štitaru Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

27 
Izgr. l.o. nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog 
zida od naselja Selce do Rečice 

Kupa HR2000642         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

27 
Izgr. l.o. nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog 
zida od naselja Selce do Rečice 

Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

29 
Rek. l.o. savskog nasipa od Oprisavaca do 
Svilaja 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

35 
Izgr. obaloutvrde na l.o. Save kod naselja 
Jasenovac i Drenov Bok 

Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

35 
Izgr. obaloutvrde na l.o. Save kod naselja 
Jasenovac i Drenov Bok 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

39 
Izgr. zašt. zida i obaloutvrde na l.o. Une u Hrv. 
Kostajnici u Ul.Nine Maraković i Kavrlji 

dolina Une HR2000463             100 101 102 103 104 105 106 107   109             140     



 

198 
 

ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

41 
Rek. d. sav. nas. kroz nas. Sisak-Bok 
Palanječki-Strelečko-Tišina Desna 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

42 
Rek. l. nasipa rijeke Korane između drv. i pont. 
mosta u Karlovcu 

Korana HR2000595         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

43 Rek. l. sav. nas. kroz naselje Palanjek-Setuš Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

45 
Rek. obodnih nas. retencije Odransko polje na 
podr. Trebatjeva i Martinske Vesi desne 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

47 
Izgr. spojnog kanala Stojnica-Kupčina i regul. 
Stojnice 

Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

51 
Izgr. brzotoka u koritu Kupčina kod HŽ mosta i 
reg. Kupčine 

Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

53 Rek. l. nasipa Davor-Pričac 
Jelas polje s ribnjacima i poplavnim 
pašnjacima uz Savu 

HR1000005     5 6                                           

53 Rek. l. nasipa Davor-Pričac Vlakanac - Radinje HR2000424             100 101 102 103 104     107                       

56 
Izgr. obaloutvrde na podr. nas. Zorkovac, san. 
d.o. Kupe 

Kupa HR2000642         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

56 
Izgr. obaloutvrde na podr. nas. Zorkovac, san. 
d.o. Kupe 

Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

58 
Izgr. l.o. nasipa Kupe uzv. od želj. mosta u 
Karlovcu do Brodaraca, III etapa 

Kupa HR2000642         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

58 
Izgr. l.o. nasipa Kupe uzv. od želj. mosta u 
Karlovcu do Brodaraca, III etapa 

Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

63 Rek. l.o. sav. nas. u Davoru s izgr. zašt. zida Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

65 Izgr. obaloutvrde u Lijevoj Luci, san. ist.o. Save Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

69 Regulacija poptoka Črnac u Draganiću Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

70 
Rek. d.savskog nasipa između Martinska Ves 
Desna i Ljubljanica 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

72 
Rek. mosta iznad odv. kanala. preljeva 
Palanjek i prilaznih rampi ceste Hrastelnica-
Palanjek 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

73 
Izgr. d.o. nasipa rijeke Ilove od utoka Kutinice 
uzvodno do autoceste 

Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

73 
Izgr. d.o. nasipa rijeke Ilove od utoka Kutinice 
uzvodno do autoceste 

Lonjsko polje HR2000416 2 4     10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110   112             

75 Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Preloščica Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

75 Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Preloščica Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

76 Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Kratečko Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

76 Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Kratečko Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

77 
Izgr. obaloutvrde u naselju Brođani, san. d.o. 
Kupe 

Kupa HR2000642         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 
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ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

84 Rek. d. savskog nas. kroz naselje Ljubljanica Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

85 Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Lonja Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

85 Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Lonja Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

86 
Rek. l. savskog nasipa nizv. od u. Trebež do 
mosta na vod. Trebež 

Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

86 
Rek. l. savskog nasipa nizv. od u. Trebež do 
mosta na vod. Trebež 

Lonjsko polje HR2000416 2 4     10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110   112             

87 
Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i 
Ivanjskom Boku 

Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

87 
Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i 
Ivanjskom Boku 

Sunjsko polje HR2000420 2 4         100 101 102 103 104 105 106 107   109 110                 

90 
Izgr. obaloutvrde u Boku Palanječkom, san. l. 
o. Save 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

94 Izgr. obaloutvrde u Žažini, san. l.o. r. Kupe Kupa HR2000642         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

95 Rek. kanala Znanovit-Brebernica Pokupski bazen HR1000001 2 4 5 6                                           

96 Izgr. obaloutvrde u Galdovu, san. l.o. Save Donja Posavina HR1000004 2 4 5 6                                           

98 
Rek. prelj. Jankomir, grad. praga na r. Savi, 
grad. transverz. nas. odter. kan. Odra od sav. 
nas. 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

105 
Pragovi u koritu Save, dion. I. Reka-Jarun (6 
pragova) 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

106 Izgr. nas. Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-Drnek Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

108 
Izgr. nas. Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-
Strmec Bukevski 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

113 
Izgr. ret.Rakova Noga s prat. obj. na vod. 
R.Noga na podr. Stub. Toplica 

Medvednica HR2000583     5       100 101 102 103 104     107                       

114 
Izgr. ret. Reka s prat. obj. na vod. Reka na 
podr. Donje Stubice 

Medvednica HR2000583     5       100 101 102 103 104     107                       

116 
Izgr. ret. Slani Potok-zašt. od plavljenja 
D.Stubice i St. Toplica 

Medvednica HR2000583     5       100 101 102 103 104     107                       

122 
Obnova d.o. nasipa Save između naselja 
Drnek-Suša 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

123 
Sanacija obaloutvrde l.o. Save kod Okunšćaka, 
Rugvica, Oborovo 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

125 
Izgr. obaloutvrda na d.o. Save u naseljima 
Drnek i Suša 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

126 
Izgr. obaloutvrda na d.o. Save u Samoborskom 
Otoku i Medsavama 

Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

127 Izgr. praga u k. Save kod Novaka Ščitarjevskih Sava HR2001116     5   10   100 101 102 103 104 105 106 107   109 110 111 112             

128 
Revitalizacija na podr. zašt. kraj. Odransko 
polje, rijeka Odra-sifon Odra 

Odransko polje HR2000415             100 101 102 103 104 105 106 107   109 110                 
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ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

128 
Revitalizacija na podr. zašt. kraj. Odransko 
polje, rijeka Odra-sifon Odra 

Turopolje HR1000003 2 4 5 6                                           

135 Akumulacija Križ potok, faza I,II,III Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                             140 143   

137 Izgr. ret. Brušanka Lička krška polja HR1000021   4 5 6                                           

137 Izgr. ret. Brušanka Ličko polje HR2001012             100 101 102 103 104     107           119           

138 Regulacija dijela vod. Dubračina Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                             140 143   

141 Izgr. ret. Grobnik Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                             140 143   

142 Izgr. akum. Benčići Mirna HR2000619             100 101 102   104     107   109                   

144 Regulacija rasteretnog kan. r. Gacke Gacko polje HR2000635             100 101 102 103 104     107   109       119           

144 Regulacija rasteretnog kan. r. Gacke Lička krška polja HR1000021   4 5 6                                           

145 Akumulacija Križ potok, faza IV Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                             140 143   

154 Izgr. ret. Tisovac Velebit HR5000022                                       119     140 143   

155 Uređenje sliva Slani Potok Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                             140 143   

159 Izgr. pregrade Rača-Volarice Velebit HR5000022                                       119     140 143   

161 Obrana od poplava Metkovića, d.o. Neretve Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

161 Obrana od poplava Metkovića, d.o. Neretve Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

163 Stab. l.o. Neretve uzv. od mosta u Metkoviću Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

163 Stab. l.o. Neretve uzv. od mosta u Metkoviću Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

164 Stab. obala Male Neretve sa zašt. zaob. Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

164 Stab. obala Male Neretve sa zašt. zaob. Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

166 
Stab. o. Neretve na erodiranim dion., otkl. 
posljedica pop. voda 

Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

166 
Stab. o. Neretve na erodiranim dion., otkl. 
posljedica pop. voda 

Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

167 Uređenje r. Misline i j. Kuti, osvjež. vode Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

167 Uređenje r. Misline i j. Kuti, osvjež. vode Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

168 Uređenje Cetine u Hrvatačkom polju Cetina HR1000029                                                 ostalo 

168 Uređenje Cetine u Hrvatačkom polju Hrvatačko polje HR2000926   4         100 101       105 106 107           119           

169 Stab. l.o. Neretve nizv. od Male tržnice Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

169 Stab. l.o. Neretve nizv. od Male tržnice Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

170 Stab. d.o. Neretve u Kominu Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           
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ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

170 Stab. d.o. Neretve u Kominu Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

171 Nadvišenje o. r. Zrmanje u Obrovcu Zrmanja HR2000641         10       102     105 106 107   109             140   ostalo 

173 
Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u 
Rogotinu 

Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

173 
Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u 
Rogotinu 

Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

184 Obrana od poplava n. Komin Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

184 Obrana od poplava n. Komin Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

188 Uređenje bujice Drežnica, Otok (Sinjski) Cetina HR1000029                                                 ostalo 

190 Obrana od poplava n. Krvavac Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

190 Obrana od poplava n. Krvavac Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

193 Izgr. sifona ispod Male Neretve Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

193 Izgr. sifona ispod Male Neretve Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

222 
Stab. o.r. Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, 
Palanka-Kusci, Čankovac, Gradina i nizv. od 
m. Ćukovi) 

Velebit HR5000022                                       119     140 143   

225 Stab. o. vod. Otuča Lička krška polja HR1000021   4 5 6                                           

226 Izgr. nasipa podsustava Mislina-Kuti Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

226 Izgr. nasipa podsustava Mislina-Kuti Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

240 Čišćenje jezera Trakošćan Bednja HR2000366             100 101 102 103 104 105 106 107   109 110     119           

241 
San. pregradnog profila i kaskadnog brzotoka 
na j. Trakošćan 

Bednja HR2000366             100 101 102 103 104 105 106 107   109 110     119           

243 Rek. gl. Murskog nasipa, km 22+594 - 25+912 Mura HR2000364 2 4 5 6 10   100 101 102 103   105 106 107   109 110 111 112             

245 Rek. gl. Murskog nasipa, km 16+425 - 22+594 Mura HR2000364 2 4 5 6 10   100 101 102 103   105 106 107   109 110 111 112             

247 Rek. l.o. nasipa Puščine, Drava Dravske akumulacije HR1000013     5 6 10                                         

247 Rek. l.o. nasipa Puščine, Drava Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

249 
San. l.o. nasipa (33+760 - 35+514) s čepom na 
ušću kanala Potok, Plitvica 

Plitvica HR2000365             100 101 102 103 104 105 106 107   109 110     119           

250 
Rek. uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu 
(10,3 km) 

Mura HR2000364 2 4 5 6 10   100 101 102 103   105 106 107   109 110 111 112             

251 
Rek. uspornih nasipa uz Kotoripski kanal (4,8 
km) 

Mura HR2000364 2 4 5 6 10   100 101 102 103   105 106 107   109 110 111 112             

252 Rek. uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) Mura HR2000364 2 4 5 6 10   100 101 102 103   105 106 107   109 110 111 112             

254 
Revitalizacija Čambine (stari ruk. Drave) - 
Dombo 

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 
do Terezinog polja) 

HR1000014 2   5 6 10                                         
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ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

254 
Revitalizacija Čambine (stari ruk. Drave) - 
Dombo 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

258 
Izgr. ret. 28/1, 28/2 i 28/3 (Remetinec, Krč i 
Novi Marof) - Korušćak 

Bednja HR2000366             100 101 102 103 104 105 106 107   109 110     119           

259 
Izgr. nasipa Drave, Selnica-Dubovica (d.o. 
nasip z staro k. HE Dubrava) 

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 
do Terezinog polja) 

HR1000014 2   5 6 10                                         

259 
Izgr. nasipa Drave, Selnica-Dubovica (d.o. 
nasip z staro k. HE Dubrava) 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

261 
Izgr. nasipa Drave, Hrašćan, uz staro korito HE 
Varaždin (3,0 km) 

Dravske akumulacije HR1000013     5 6 10                                         

261 
Izgr. nasipa Drave, Hrašćan, uz staro korito HE 
Varaždin (3,0 km) 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

262 
Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Bednje 
od stac. 0+000 do 5+610 

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 
do Terezinog polja) 

HR1000014 2   5 6 10                                         

262 
Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Bednje 
od stac. 0+000 do 5+611 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

263 
Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Plitvice 
od stac. 0+000 do 3+030 

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 
do Terezinog polja) 

HR1000014 2   5 6 10                                         

263 
Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Plitvice 
od stac. 0+000 do 3+031 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

264 
Izgr. nasipa Drave između mostova, l.o. u 
Varaždinu 

Dravske akumulacije HR1000013     5 6 10                                         

264 
Izgr. nasipa Drave između mostova, l.o. u 
Varaždinu 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

266 
Izgr. dravskog nasipa Šemovec (nadvišenje)2,5 
km, II faza 

Dravske akumulacije HR1000013     5 6 10                                         

266 
Izgr. dravskog nasipa Šemovec (nadvišenje)2,5 
km, II faza 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

267 Rek. dravskog nasipa Zamlaka-Hrženica Dravske akumulacije HR1000013     5 6 10                                         

267 Rek. dravskog nasipa Zamlaka-Hrženica Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

279 Rek. nasipa Drave, Crnec-Novo Virje 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 
do Terezinog polja) 

HR1000014 2   5 6 10                                         

279 Rek. nasipa Drave, Crnec-Novo Virje Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

303 
Izgr. novog nasipa uz Dravu dužnie 4,5 km, 
zašt. vikend naselja Jagnježđe i Šoderica 

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 
do Terezinog polja) 

HR1000014 2   5 6 10                                         

303 
Izgr. novog nasipa uz Dravu dužnie 4,5 km, 
zašt. vikend naselja Jagnježđe i Šoderica 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

308 Izgr. zašt. nasipa naselja Stažnjevec (2,1 km) Bednja HR2000366             100 101 102 103 104 105 106 107   109 110     119           

310 
Modernizacija krune nasipa Drava - Dunav i 
nasipa Draž - državna granica 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

310 
Modernizacija krune nasipa Drava - Dunav i 
nasipa Draž - državna granica 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

311 
Modernizacija krune nasipa Osijek - Višnjevac i 
usporni nasip uz d.o. Karašice 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       
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ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

311 
Modernizacija krune nasipa Osijek - Višnjevac i 
usporni nasip uz d.o. Karašice 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

312 
Modernizacija krune nasipa Terezino polje - 
Vrbovka, n. Noskovci - Sopje i usporni n. uz 
Žup. kanal 

Srednji tok Drave (od Terezinog polja 
do Donjeg Miholjca) 

HR1000015 2   5 6 10                                         

312 
Modernizacija krune nasipa Terezino polje - 
Vrbovka, n. Noskovci - Sopje i usporni n. uz 
Žup. kanal 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

313 
Modernizacija krune nasipa Zmajevac - 
Kopačevo 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

313 
Modernizacija krune nasipa Zmajevac - 
Kopačevo 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

314 
Rek. nasipa Terezino polje - Vrbovka, n. 
Noskovci - Sopje i usporni n. uz Žup. kanal 

Srednji tok Drave (od Terezinog polja 
do Donjeg Miholjca) 

HR1000015 2   5 6 10                                         

314 
Rek. nasipa Terezino polje - Vrbovka, n. 
Noskovci - Sopje i usporni n. uz Žup. kanal 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

315 
Rek. nasipa Zabara - Hobođ, n. Donji Miholjac - 
Sveti Đurađ i n. Belišće - Nard 

Srednji tok Drave (od Terezinog polja 
do Donjeg Miholjca) 

HR1000015 2   5 6 10                                         

315 
Rek. nasipa Zabara - Hobođ, n. Donji Miholjac - 
Sveti Đurađ i n. Belišće - Nard 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

318 Rek. obaloutvrde na 22 km Drave Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

318 Rek. obaloutvrde na 22 km Drave Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

320 Rek. nasipa Drava - Dunav kod Podravlja Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

320 Rek. nasipa Drava - Dunav kod Podravlja Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

322 
Rek. obaloutvrde na potezu od ušća Vuke do 
Luke Vukovar 

Dunav - Vukovar HR2000372     5   10   100 101 102     105 106 107   109     112             

328 
Rek. obaloutvrda na potezu Drava - Osijek u 
km 16+428 - 19+300 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

328 
Rek. obaloutvrda na potezu Drava - Osijek u 
km 16+428 - 19+301 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

330 Izgr. ustave Vadar Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

330 Izgr. ustave Vadar Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

331 
Stab. d.o. Dunava od Vukovara do Vučedola 
(rkm 1328 - 1333) 

Dunav - Vukovar HR2000372     5   10   100 101 102     105 106 107   109     112             

332 
Izgr. obaloutvrde Batina, ušće Karašice u 
Dunav 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

332 
Izgr. obaloutvrde Batina, ušće Karašice u 
Dunav 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

333 Izgr. i rek. ustava CS Podunavlje Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

333 Izgr. i rek. ustava CS Podunavlje Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             
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projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 

poodručja 
Redni broj mjere 

339 
Uređenje d.o. Dunava u Sotinu nizv. od 
Vukovara 

Dunav - Vukovar HR2000372     5   10   100 101 102     105 106 107   109     112             

345 
Sanacija i održavanje d.o. Drave (km 38-
Nehaj), revitalizacija 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

345 
Sanacija i održavanje d.o. Drave (km 38-
Nehaj), revitalizacija 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

351 
Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, 
ustava 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

351 
Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, 
ustava 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

352 
Ekološka revitalizacija Boroš Drave, Boroš 
jezero, most 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

352 
Ekološka revitalizacija Boroš Drave, Boroš 
jezero, most 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

353 
Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, 
izmuljenje 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

353 
Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, 
izmuljenje 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

355 
Uređenje vodnog režima, revitalizacija staništa 
Kopački rit 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

355 
Uređenje vodnog režima, revitalizacija staništa 
Kopački rit 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             

358 Zaštita od poplava Otoka športova u Vukovaru Dunav - Vukovar HR2000372     5   10   100 101 102     105 106 107   109     112             

365 
Kukuljani - višenamjenska akumulacija (zaštita 
od poplava, zaštita voda, vodoopskrba) 

Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                             140 143   

366 Kupa - višenamjenska akumulacija Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                             140 143   

369 
Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male 
Neretve 

Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                           

369 
Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male 
Neretve 

Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107   109       119 130 131 140 143   

372 Izgradnja zapornice na kanalu Prosika Vransko jezero i Jasen HR1000025   4                                               

373 
Izgradnja obaloutvrde na d.o. r. drave rkm 
13+870 do rkm 16+490 

Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                       

373 
Izgradnja obaloutvrde na d.o. r. drave rkm 
13+870 do rkm 16+491 

Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107   109 110 111 112             
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Tab. 13.22. Pregled mjera zaštite prirode za zahvate navodnjavanja na području ekološke mreže 

ID 
projekta 

Opis zahvata Naziv područja ekološke mreže 
Šifra 
poodručja 

Redni broj mjere 

3 Jelas polje 
Jelas polje s ribnjacima i poplavnim 
pašnjacima uz Savu 

HR1000005     5 6                                         

9 
D. Neretva - Podsustav 
Opuzen i Koševo - Vrbovci 

Delta Neretve HR1000031   4 5 6                                         

9 
D. Neretva - Podsustav 
Opuzen i Koševo - Vrbovci 

Delta Neretve HR5000031   4   6 10   100 101 102 103       107 109       119 130 131 140 143   

27 Karašica 3. faza Kitišanci Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                     
27 Karašica 3. faza Kitišanci Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107 109 110 111 112             
28 Dravski rit Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 2 4 5 6 10 12                                     
28 Dravski rit Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107 109 110 111 112             
35 Venje - Hrnjevac Papuk HR1000040                             109 110                 
35 Venje - Hrnjevac Papuk HR2000580     5       100 101 102 103 104     107 109 110           140 143   
38 Lič Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                           140 143   
39 Mrkopalj - Sunger Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                           140 143   
40 Pavlomir Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika HR5000019                                           140 143   
46 Sinjsko polje 1. faza Cetina HR1000029                                               ostalo 

53 Novi Gradac Detkovec 
Srednji tok Drave (od Terezinog polja do 
Donjeg Miholjca) 

HR1000015 2   5 6 10                                       

53 Novi Gradac Detkovec Šire područje Drave HR5000013 2 4 5 6 10 12 100 101 102     105 106 107 109 110 111 112             
64 Bokanjac i Rašinovac Bokanjačko blato HR2000916             100 101                                 
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Tab. 13.23. Zahvati zaštite od štetnog djelovanja voda na području prijedloga ekološke mreže Natura 2000 

ID 
projekta 

Naziv projektne cjeline Opis zahvata 
Naziv područja prijedloga  
ekološke mreže Natura 2000 

Šišra područja 
prijedloga 

ekološke mreže 
Natura 2000 

1 Izgradnja objekata obrane od poplava na području Lonjskog polja Izgr. juž. nasipa retencije Lonjsko polje Donja Posavina HR1000004 
2 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek.d.o. sav.nas.-Selište Sunjsko-Gradusa Posavska Donja Posavina HR1000004 
2 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek.d.o. sav.nas.-Selište Sunjsko-Gradusa Posavska Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
3 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca Izgr. nas. d.o. Kupe i Korane u G. Mekušju Pokupski bazen HR1000001 
4 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Sanacija odrona l.o. Save kod naselja Palanjek Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
6 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. i rek. nasipa i zašt. zida d.o. Save, Željezno Desno-Dubrovčak Desni Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
7 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca Izgr. obaloutvrde Kupe u Karlovcu na lokac. Drežnik Kupa HR2000642 
8 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda Izgr. ret. Glogovica kod Podcrkavlja Lonđa i obronci Dilja HR2001328 
9 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Ogulina Izgr. ret. Ogulin na Ogulinskoj Dobri kod Turkovića Ogulinsko-plaščansko područje HR2000592 

10 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u naselju Mlaka Donja Posavina HR1000004 
10 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u naselju Mlaka Lonjsko polje HR2000416 
11 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u Slavonskom Brodu Jelas polje HR1000005 
11 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Slavonskog Broda Izgr. obaloutvrde na l.o. Save u Slavonskom Brodu Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
13 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Hrvatske Kostajnice Izgr. lat. kanla i rek. kanal. mreže H. Kostajnice-zašt. od brd. voda Područje oko Hrvatske Kostajnice HR2001370 
14 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca Izgr. brane Brodarci  s popr. nasipima na Kupi i Dobri Kupa HR2000642 
18 Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine Izgr. ist. nasipa retencije Kupčina Jastrebarski lugovi HR2001335 
18 Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine Izgr. ist. nasipa retencije Kupčina Pokupski bazen HR1000001 
19 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca Izgr. ustava na relaciji kanal Kupa-Kupa-retencija Kupčina Pokupski bazen HR1000001 
22 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde na I.o. Save u selu Štitaru Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
27 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca Izgr. l.o. nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida od naselja Selce do Rečice Pokupski bazen HR1000001 
29 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l.o. savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
34 Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Orljave Rek. vodne stube u rijeci Orljavi u Pleternici Orljava HR2001385 
35 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde na l.o. Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok Donja Posavina HR1000004 
35 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde na l.o. Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
39 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Hrvatske Kostajnice Izgr. zašt. zida i obaloutvrde na l.o. Une u Hrv. Kostajnici u Ul.Nine Maraković i Kavrlji Dolina Une HR2000463 
41 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. d. sav. nas. kroz nas. Sisak-Bok Palanječki-Strelečko-Tišina Desna Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
43 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. sav. nas. kroz naselje Palanjek-Setuš Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
45 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. obodnih nas. retencije Odransko polje na podr. Trebatjeva i Martinske Vesi desne Turopolje HR1000003 
52 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Kutine Izgr. l.o. nasipa rijeke Ilove na podr. nas. Međurić i Veliko Vukovje Ilova HR2001216 
52 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Kutine Izgr. l.o. nasipa rijeke Ilove na podr. nas. Međurić i Veliko Vukovje Poilovlje s ribnjacima HR1000010 
53 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. nasipa Davor-Pričac Jelas polje HR1000005 
53 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. nasipa Davor-Pričac Vlakanac-Radinje HR2001379 
56 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca Izgr. obaloutvrde na podr. nas. Zorkovac, san. d.o. Kupe Kupa HR2000642 
56 Izgradnja sustava zaštite od poplava grada Karlovca Izgr. obaloutvrde na podr. nas. Zorkovac, san. d.o. Kupe Pokupski bazen HR1000001 
57 Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Česme Uređenje korita rijeke Česme i izgr. obostr. nasipa, dionica Siščani-Narta Ribnjaci uz Česmu HR1000009 
61 Izgradnja objekata odvodnje Biđ-Bosutskog polja Izgr. CS Teča na Savi kod Račinovaca Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
65 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde u Lijevoj Luci, san. ist.o. Save Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
68 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde, san. l.o. Save u Županji Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
70 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. d.savskog nasipa između Martinska Ves Desna i Ljubljanica Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
70 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. d.savskog nasipa između Martinska Ves Desna i Ljubljanica Turopolje HR1000003 
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ID 
projekta 

Naziv projektne cjeline Opis zahvata 
Naziv područja prijedloga  
ekološke mreže Natura 2000 

Šišra područja 
prijedloga 

ekološke mreže 
Natura 2000 

72 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. mosta iznad odv. kanala. preljeva Palanjek i prilaznih rampi ceste Hrastelnica-Palanjek Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
73 Izgradnja objekata od polave u slivu Ilove Izgr. d.o. nasipa rijeke Ilove od utoka Kutinice uzvodno do autoceste Donja Posavina HR1000004 
75 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Preloščica Donja Posavina HR1000004 
76 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Kratečko Donja Posavina HR1000004 
76 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Kratečko Lonjsko polje HR2000416 
84 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. d. savskog nas. kroz naselje Ljubljanica Turopolje HR1000003 
85 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Lonja Donja Posavina HR1000004 
85 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. savskog nasipa kroz naselje Lonja Lonjsko polje HR2000416 
86 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. savskog nasipa nizv. od u. Trebež do mosta na vod. Trebež Donja Posavina HR1000004 
86 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Rek. l. savskog nasipa nizv. od u. Trebež do mosta na vod. Trebež Lonjsko polje HR2000416 
87 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku Donja Posavina HR1000004 
87 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku Sunjsko polje HR2000420 
90 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde u Boku Palanječkom, san. l. o. Save Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
95 Izgradnja objekata obrane od poplava u slivu Kupčine Rek. kanala Znanovit-Brebernica Pokupski bazen HR1000001 
96 Rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa i sanacija oštećenih obala Izgr. obaloutvrde u Galdovu, san. l.o. Save Donja Posavina HR1000004 

106 Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb Izgr. nas. Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-Drnek Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
108 Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb Izgr. nas. Sava-d.o. nasip Donje Bukevje-Strmec Bukevski Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
113 Sustav obrane od poplava Stubičkih Toplica Izgr. ret.Rakova Noga s prat. obj. na vod. R.Noga na podr. Stub. Toplica Medvednica HR2000583 
114 Sustav obrane od poplava Stubičkih Toplica Izgr. ret. Reka s prat. obj. na vod. Reka na podr. Donje Stubice Medvednica HR2000583 
116 Sustav obrane od poplava Stubičkih Toplica Izgr. ret. Slani Potok-zašt. od plavljenja D.Stubice i St. Toplica Medvednica HR2000583 
120 Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb Rek. l.o. sav. nasipa Hrušćice-Dubrovčak Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
122 Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb Obnova d.o. nasipa Save između naselja Drnek-Suša Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
125 Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb Izgr. obaloutvrda na d.o. Save u naseljima Drnek i Suša Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311 
126 Sustav obrane od poplava gornja Sava-Zagreb Izgr. obaloutvrda na d.o. Save u Samoborskom Otoku i Medsavama Sava iznad Zagreba HR2001310 
128 Revitalizacija područja Odranskog polja Revitalizacija na podr. zašt. kraj. Odransko polje, rijeka Odra-sifon Odra Odransko polje HR2000415 
128 Revitalizacija područja Odranskog polja Revitalizacija na podr. zašt. kraj. Odransko polje, rijeka Odra-sifon Odra Turopolje HR1000003 
133 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Reg. bujice Bašćanska Ričina Kvarnerski otoci HR1000033 
133 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Reg. bujice Bašćanska Ričina Otok Krk HR2001357 
135 Sustav obrane od poplava naselja Lokve Akumulacija Križ potok, faza I,II,III Gorski kotar i sjeverna Lika HR1000019 
135 Sustav obrane od poplava naselja Lokve Akumulacija Križ potok, faza I,II,III Gorski kotar i sjeverna Lika HR5000019 
137 Sustav obrane od poplava Gospića i uzvodnih naselja Izgr. ret. Brušanka Park prirode Velebit HR5000022 
137 Sustav obrane od poplava Gospića i uzvodnih naselja Izgr. ret. Brušanka Velebit HR1000022 
142 Sustav obrane od poplava, gornji sliv Mirne Izgr. akum. Benčići Kotli HR2001016 
144 Sustav obrane od poplava Otočca Regulacija rasteretnog kan. r. Gacke Gacko polje HR2000635 
144 Sustav obrane od poplava Otočca Regulacija rasteretnog kan. r. Gacke Lička krška polja HR1000021 
145 Sustav obrane od poplava naselja Lokve Akumulacija Križ potok, faza IV Gorski kotar i sjeverna Lika HR1000019 
145 Sustav obrane od poplava naselja Lokve Akumulacija Križ potok, faza IV Gorski kotar i sjeverna Lika HR5000019 
147 Sustav obrane od poplava, gornji sliv Mirne Izgr. ret. Abrami Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti) HR2000543 
148 Sustav obrane od poplava, gornji sliv Mirne Izgr. ret. Draga Učka i Ćićarija HR1000018 
152 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Regulacija bujice Mala Rika Kvarnerski otoci HR1000033 
152 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Regulacija bujice Mala Rika Otok Krk HR2001357 
153 Sustav obrane od poplava sliva Karbuna Izgr. ret. Pedrovica Pazinština HR2001365 
154 Sustav obrane od poplava Gospića i uzvodnih naselja Izgr. ret. Tisovac Park prirode Velebit HR5000022 
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154 Sustav obrane od poplava Gospića i uzvodnih naselja Izgr. ret. Tisovac Velebit HR1000022 
156 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Izgr. hidroteh. tunela Lug-Kozica Kvarnerski otoci HR1000033 
156 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Izgr. hidroteh. tunela Lug-Kozica Otok Krk HR2001357 
157 Sustav zaštite od bujica i erozije sliva vodocrpilišta Butoniga Izgr. pregrade Račice Mirna i šire područje Butonige HR2000619 
158 Sustav zaštite od bujica i erozije sliva vodocrpilišta Butoniga Izgr. pregrade Draguć-Podmerišće Mirna i šire područje Butonige HR2000619 
159 Sustav obrane od poplava grada Senja Izgr. pregrade Rača-Volarice Park prirode Velebit HR5000022 
159 Sustav obrane od poplava grada Senja Izgr. pregrade Rača-Volarice Velebit HR1000022 
163 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. l.o. Neretve uzv. od mosta u Metkoviću Delta Neretve HR1000031 
163 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. l.o. Neretve uzv. od mosta u Metkoviću Delta Neretve HR5000031 
164 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. obala Male Neretve sa zašt. zaob. Delta Neretve HR1000031 
164 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. obala Male Neretve sa zašt. zaob. Delta Neretve HR5000031 
165 Odvodnja viška voda Polačkog Polja i Nadinskog Blata Sanacija krit. dion. hidroteh. tunela Tinj Ravni kotari HR1000024 
165 Odvodnja viška voda Polačkog Polja i Nadinskog Blata Sanacija krit. dion. hidroteh. tunela Tinj Ravni kotari HR2001361 
166 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. o. Neretve na erodiranim dion., otkl. posljedica pop. voda Delta Neretve HR1000031 
166 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. o. Neretve na erodiranim dion., otkl. posljedica pop. voda Delta Neretve HR5000031 
167 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Uređenje r. Misline i j. Kuti, osvjež. vode Delta Neretve HR1000031 
167 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Uređenje r. Misline i j. Kuti, osvjež. vode Delta Neretve HR5000031 
168 Sustav obrane od poplava rijeke Cetine Uređenje Cetine u Hrvatačkom polju Cetina HR1000029 

168 Sustav obrane od poplava rijeke Cetine Uređenje Cetine u Hrvatačkom polju 
Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim 
poljem 

HR2001313 

169 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. l.o. Neretve nizv. od Male tržnice Delta Neretve HR1000031 
169 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Stab. l.o. Neretve nizv. od Male tržnice Delta Neretve HR5000031 
173 Zaštita područja grada Ploča Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu Delta Neretve HR1000031 
173 Zaštita područja grada Ploča Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu Delta Neretve HR5000031 
174 Sustav obrane od poplava bujičnog područja Makarsko primorje Uređenje bujice Brusje-Crni Dol, Podgora Podbiokovlje HR2001350 
175 Sustav obrane od poplava poluototka Pelješca Uređenje bujice Trstenica, Orebić Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
178 Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Blatina, Orebić Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
183 Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje bujice Veliki potok, Tugare Mosor HR2001352 
183 Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje bujice Veliki potok, Tugare Mosor, Kozjak i Trogirska zagora HR1000027 
184 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Obrana od poplava n. Komin Delta Neretve HR1000031 
184 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Obrana od poplava n. Komin Delta Neretve HR5000031 
185 Sustav obrane od poplava otoka Korčule Rek. g.o.k. polja Donje Blato-Lumbarda I dio Korčule HR2001367 
185 Sustav obrane od poplava otoka Korčule Rek. g.o.k. polja Donje Blato-Lumbarda Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
186 Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Trstenik, Orebić Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
187 Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Puka, Orebić Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
188 Revitalizacija područja općine Otok, Sinjska krajina Uređenje bujice Drežnica, Otok (Sinjski) Cetina HR1000029 
193 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Izgr. sifona ispod Male Neretve Delta Neretve HR1000031 
193 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Izgr. sifona ispod Male Neretve Delta Neretve HR5000031 
195 Sustav obrane od poplava grada Komiže Uređenje bujice Neptun, Komiža Otok Vis HR2000942 
195 Sustav obrane od poplava grada Komiže Uređenje bujice Neptun, Komiža Pučinski otoci HR1000039 
198 Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje bujice Potok Gurmance, Omiš Cetina HR1000029 
198 Sustav obrane od poplava grada Omiša Uređenje bujice Potok Gurmance, Omiš Rijeka Cetina - kanjonski dio HR2000929 
199 Sustav obrane od poplava Lišanskog polja Uređenje bujičnog k. Lišansko polje i Donje Bare Ravni kotari HR1000024 
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202 Izgradnja višenamjenskih sustava akumulacije Kotao Izgr. višenamj. akum. Kotao, Benkovac Ravni kotari HR1000024 
205 Sustav obrane od poplava grada Visa Uređenje bujice Samogor, Vis Otok Vis HR2000942 
205 Sustav obrane od poplava grada Visa Uređenje bujice Samogor, Vis Pučinski otoci HR1000039 
207 Sustav obrane od poplava poluotoka Pelješca Uređenje bujice Kraljevića selo, Orebić Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
222 Sustav obrane od poplava rijeke Zrmanje Stab. o.r. Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka-Kusci, Čankovac, Gradina i nizv. od m. Ćukovi) Park prirode Velebit HR5000022 
222 Sustav obrane od poplava rijeke Zrmanje Stab. o.r. Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka-Kusci, Čankovac, Gradina i nizv. od m. Ćukovi) Velebit HR1000022 
223 Sustav obrane od poplava grada Nina Stab. o. Miljašić Jaruge SZ Dalmacija i Pag HR1000023 
226 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Izgr. nasipa podsustava Mislina-Kuti Delta Neretve HR1000031 
226 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Izgr. nasipa podsustava Mislina-Kuti Delta Neretve HR5000031 
233 Sustav obrane od poplava grada Hvara Uređenje bujice Grad Hvar Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
243 Sustav zaštite od poplava Mura Rek. gl. Murskog nasipa, km 22+594 - 25+912 Mura HR2000364 
245 Sustav zaštite od poplava Mura Rek. gl. Murskog nasipa, km 16+425 - 22+594 Mura HR2000364 
247 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. l.o. nasipa Puščine, Drava Drava - akumulacije HR2001307 
247 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. l.o. nasipa Puščine, Drava Dravske akumulacije HR1000013 
252 Sustav zaštite od poplava Mura Rek. uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) Donje Medjimurje HR2001347 

254 Revitalizacija starog korita Drave Revitalizacija Čambine (stari ruk. Drave) - Dombo 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR1000014 

254 Revitalizacija starog korita Drave Revitalizacija Čambine (stari ruk. Drave) - Dombo 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR5000014 

259 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. nasipa Drave, Selnica-Dubovica (d.o. nasip z staro k. HE Dubrava) 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR1000014 

259 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. nasipa Drave, Selnica-Dubovica (d.o. nasip z staro k. HE Dubrava) HR5000014 
261 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. nasipa Drave, Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) Drava - akumulacije HR2001307 
261 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. nasipa Drave, Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) Dravske akumulacije HR1000013 

262 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Bednje od stac. 0+000 do 5+610 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR1000014 

262 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Bednje od stac. 0+000 do 5+611 HR5000014 

263 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+030 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR1000014 

263 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. uspornog nasipa l. i d. obale rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+031 HR5000014 
264 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. nasipa Drave između mostova, l.o. u Varaždinu Drava - akumulacije HR2001307 
264 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. nasipa Drave između mostova, l.o. u Varaždinu Dravske akumulacije HR1000013 
265 Sustav zaštite od poplava gornja Bednja Izgr. zašt. nasipa grada Ivanca (1,1 km) Livade uz Bednju II HR2001409 
266 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. dravskog nasipa Šemovec (nadvišenje)2,5 km, II faza Drava - akumulacije HR2001307 
266 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Izgr. dravskog nasipa Šemovec (nadvišenje)2,5 km, II faza Dravske akumulacije HR1000013 
267 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. dravskog nasipa Zamlaka-Hrženica Drava - akumulacije HR2001307 
267 Sustav zaštite od poplava gornja Drava Rek. dravskog nasipa Zamlaka-Hrženica Dravske akumulacije HR1000013 
268 Zaštita od poplava Bistra Koprivnička Izgr. ret. Javorovac na potoku Komarnica Bilogora i Kalničko gorje HR1000008 

279 Sustav zaštite od poplava donja Drava Rek. nasipa Drave, Crnec-Novo Virje 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR1000014 

279 Sustav zaštite od poplava donja Drava Rek. nasipa Drave, Crnec-Novo Virje 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR5000014 

287 Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja Izgr. akum. Bednja na r. Bednji kod naselja Bednja Livade uz Bednju I HR2001408 
299 Zaštita od poplava, retencije na slivnom području gornja Bednja Izgr. ret. Željeznica II na vodotoku Vidovečka Željeznica Vršni dio Ivančice HR2000371 
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300 Zaštita od poplava, retencije na slivnom području Gliboki Potok Izgr. ret. Segovina na potoku Segovina Bilogora i Kalničko gorje HR1000008 

303 Sustav zaštite od poplava donja Drava Izgr. novog nasipa uz Dravu dužnie 4,5 km, zašt. vikend naselja Jagnježđe i Šoderica 
Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do 
Terezinog polja) 

HR1000014 

303 Sustav zaštite od poplava donja Drava Izgr. novog nasipa uz Dravu dužnie 4,5 km, zašt. vikend naselja Jagnježđe i Šoderica HR5000014 
304 Zaštita od poplava Gliboki potok Uređenje vodotoka Gliboki p. u naselju Rasinja Bilogora i Kalničko gorje HR1000008 
308 Sustav zaštite od poplava gornja Bednja Izgr. zašt. nasipa naselja Stažnjevec (2,1 km) Livade uz Bednju II HR2001409 
311 IPA PROJEKTI Modernizacija krune nasipa Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o. Karašice Donji tok Drave HR2001308 
311 IPA PROJEKTI Modernizacija krune nasipa Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o. Karašice Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
312 IPA PROJEKTI Modernizacija krune nasipa Terezino polje - Vrbovka, n. Noskovci - Sopje i usporni n. uz Žup. kanal Srednji tok Drave HR1000015 

312 IPA PROJEKTI Modernizacija krune nasipa Terezino polje - Vrbovka, n. Noskovci - Sopje i usporni n. uz Žup. kanal 
Srednji tok Drave (od Terezinog polja do 
Donjeg Miholjca) 

HR5000015 

313 IPA PROJEKTI Modernizacija krune nasipa Zmajevac - Kopačevo Dunav S od Kopačkog rita HR2001309 
313 IPA PROJEKTI Modernizacija krune nasipa Zmajevac - Kopačevo Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
314 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. nasipa Terezino polje - Vrbovka, n. Noskovci - Sopje i usporni n. uz Žup. kanal Srednji tok Drave HR1000015 

314 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. nasipa Terezino polje - Vrbovka, n. Noskovci - Sopje i usporni n. uz Žup. kanal 
Srednji tok Drave (od Terezinog polja do 
Donjeg Miholjca) 

HR5000015 

315 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. nasipa Zabara - Hobođ, n. Donji Miholjac - Sveti Đurađ i n. Belišće - Nard Donji tok Drave HR2001308 
315 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. nasipa Zabara - Hobođ, n. Donji Miholjac - Sveti Đurađ i n. Belišće - Nard Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
318 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. obaloutvrde na 22 km Drave Donji tok Drave HR2001308 
318 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. obaloutvrde na 22 km Drave Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
320 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. nasipa Drava - Dunav kod Podravlja Donji tok Drave HR2001308 
320 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. nasipa Drava - Dunav kod Podravlja Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
328 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. obaloutvrda na potezu Drava - Osijek u km 16+428 - 19+300 Donji tok Drave HR2001308 
328 Sustav obrane od poplava donja Drava Rek. obaloutvrda na potezu Drava - Osijek u km 16+428 - 19+301 Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
330 Sustav obrane od poplava Barbara Izgr. ustave Vadar Donji tok Drave HR2001308 
330 Sustav obrane od poplava Barbara Izgr. ustave Vadar Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
331 Sustav obrane od poplava grada Vukovara Stab. d.o. Dunava od Vukovara do Vučedola (rkm 1328 - 1333) Dunav - Vukovar HR2000372 
332 Sustav obrane od poplava Dunav-Baranja Izgr. obaloutvrde Batina, ušće Karašice u Dunav Dunav S od Kopačkog rita HR2001309 
332 Sustav obrane od poplava Dunav-Baranja Izgr. obaloutvrde Batina, ušće Karašice u Dunav Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
333 Sustav obrane od poplava Dunav-Baranja Izgr. i rek. ustava CS Podunavlje Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
339 Sustav obrane od poplava grada Vukovara Uređenje d.o. Dunava u Sotinu nizv. od Vukovara Dunav - Vukovar HR2000372 
345 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Sanacija i održavanje d.o. Drave (km 38-Nehaj), revitalizacija Donji tok Drave HR2001308 
345 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Sanacija i održavanje d.o. Drave (km 38-Nehaj), revitalizacija Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
351 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, ustava Donji tok Drave HR2001308 
351 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, ustava Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
352 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Ekološka revitalizacija Boroš Drave, Boroš jezero, most Donji tok Drave HR2001308 
352 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Ekološka revitalizacija Boroš Drave, Boroš jezero, most Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
353 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, izmuljenje Donji tok Drave HR2001308 
353 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, izmuljenje Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
355 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Uređenje vodnog režima, revitalizacija staništa Kopački rit Kopački rit HR2000394 
355 Revitalizacija na području malog sliva Baranja Uređenje vodnog režima, revitalizacija staništa Kopački rit Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
358 Sustav obrane od poplava grada Vukovara Zaštita od poplava Otoka športova u Vukovaru Dunav - Vukovar HR2000372 
363 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Baška - akumulacija Kvarnerski otoci HR1000033 
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ID 
projekta 

Naziv projektne cjeline Opis zahvata 
Naziv područja prijedloga  
ekološke mreže Natura 2000 

Šišra područja 
prijedloga 

ekološke mreže 
Natura 2000 

363 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Baška - akumulacija Otok Krk HR2001357 
364 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Paprati - akumulacija Kvarnerski otoci HR1000033 
364 Sustav obrane od bujičnih tokova otoka Krka Paprati - akumulacija Otok Krk HR2001357 
365 Zaštita od poplava naselja u gornjem toku Riječine Kukuljani - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava, zaštita voda, vodoopskrba) Gorski kotar i sjeverna Lika HR1000019 
365 Zaštita od poplava naselja u gornjem toku Riječine Kukuljani - višenamjenska akumulacija (zaštita od poplava, zaštita voda, vodoopskrba) HR5000019 
366 Obrana od poplava područja Grada Delnica, naselja Hrvatsko i Kupar na slivu Kupe Kupa - višenamjenska akumulacija Gorski kotar i sjeverna Lika HR1000019 
366 Obrana od poplava područja Grada Delnica, naselja Hrvatsko i Kupar na slivu Kupe Kupa - višenamjenska akumulacija Gorski kotar i sjeverna Lika HR5000019 
367 Sustav obrane od poplava sliva Boljunčica Boljunčica - regulacija Učka i Ćićarija HR1000018 
368 Sustav obrane od poplava sliva Boljunčica Letaj - sanacija akumulacije Boljunsko polje HR2001215 
369 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve Delta Neretve HR1000031 
369 Sustav obrane od poplava Donje Neretve Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve Delta Neretve HR5000031 
372 Revitalizacija - Vransko jezero Izgradnja zapornice na kanalu Prosika Vransko jezero i Jasen HR1000025 
372 Revitalizacija - Vransko jezero Izgradnja zapornice na kanalu Prosika Vransko jezero i Jasen HR5000025 
373 Sustav obrane od poplava grada Osijeka Izgradnja obaloutvrde na d.o. r. drave rkm 13+870 do rkm 16+490 Donji tok Drave HR2001308 
373 Sustav obrane od poplava grada Osijeka Izgradnja obaloutvrde na d.o. r. drave rkm 13+870 do rkm 16+491 Podunavlje i donje Podravlje HR1000016 
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Tab. 13.24. Zahvati navodnjavanja na području prijedloga ekološke mreže Natura 2000 

ID 
projekta 

Naziv zahvata 
Naziv područja prijedloga  
ekološke mreže Natura 2000 

Šišra područja  
prijedloga ekološke mreže  

Natura 2000 
3 Jelas polje Jelas polje HR1000005 
5 Čara I dio Korčule HR2001367 
5 Čara Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
6 Lumbarda I dio Korčule HR2001367 
6 Lumbarda Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
7 Smokvica I dio Korčule HR2001367 
7 Smokvica Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
8 Konavosko polje Snježnica i Konavosko polje HR2000946 

10 Stonsko polje JI dio Pelješca HR2001364 
10 Stonsko polje Srednjedalmatinski otoci i Pelješac HR1000036 
36 Bašćanska dolina Kvarnerski otoci HR1000033 
36 Bašćanska dolina Otok Krk HR2001357 
38 Lič Gorski kotar i sjeverna Lika HR1000019 
38 Lič Gorski kotar i sjeverna Lika HR5000019 
39 Mrkopalj - Sunger Gorski kotar i sjeverna Lika HR1000019 
39 Mrkopalj - Sunger Gorski kotar i sjeverna Lika HR5000019 
40 Pavlomir Zagorska peć kod Novog Vinodola HR2000200 
41 Vrbničko polje Kvarnerski otoci HR1000033 
41 Vrbničko polje Otok Krk HR2001357 
46 Sinjsko polje 1. faza Cetina HR1000029 
53 Novi Gradac Detkovec Srednji tok Drave HR1000015 
53 Novi Gradac Detkovec Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) HR5000015 
64 Bokanjac i Rašinovac Bokanjačko blato HR2001366 
64 Bokanjac i Rašinovac Ravni kotari HR1000024 
65 Kolan SZ Dalmacija i Pag HR1000023 
66 Lišansko polje 1. faza Ravni kotari HR1000024 
67 Povljana SZ Dalmacija i Pag HR1000023 
68 Škabrnja Ravni kotari HR1000024 
68 Škabrnja Ravni kotari HR2001361 
69 Vransko polje 1. faza Ravni kotari HR1000024 
69 Vransko polje 1. faza Ravni kotari HR2001361 
70 Donja Bašćica Ravni kotari HR1000024 
71 Bašćica 2. faza Ravni kotari HR1000024 

 


