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LISTA SKRAĆENICA 
AFA Područja za daljnju procjenu (engl. Areas for Further Assesment) 

AMI Područja od zajedničkog interesa (engl. Areas of Mutual Interest) 

APSFR Područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplave (engl. Area with Potentially Significant Flood 
Risk) 

AVP JM Agencija za vodno područje Jadranskog mora 

AVP Sava Agencija za vodno područje rijeke Save 

BD Brčko distrikt 

BiH Bosna i Hercegovina 

CAD Kompjuterski potpomognuto projektovanje (engl. Computer Aided Design) 

CBA Analiza troškova i koristi (engl. Cost-Benefit Analysis) 

CLC Corine zemljišni pokrivač (Corine Land Cover) 

DTM Digitalni model terena 

EIB Evropska investiciona banka 

EU Evropska unija 

EUD Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini  

FBiH Federacija Bosne i Hercegovine 

FD Direktiva o poplavama (Flood Directive) 

FHRMP Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini (engl. Flood Hazard and Risk Mapping 
Project) (WBIF-IPF5) 

GIS Geografski informacioni sistem (engl. Geographic Information System) 

ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (engl. International Commission for Protection of 
Danube River) 

IPA Instrument predpristupne pomoći (engl. Instrument for Pre-accession Assistance) 

IPCC Međunarodni panel o promjeni klime (engl.International Panel on Climate Change) 

IPF5 Program podrške infrastrukturnim projektima 5( engl. Infrastructure Project Facility 5) 

ISRBC Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (engl. International Sava River Basin Commission) 

JU „Vode Srpske“ Javna ustanova “Vode Srpske” 

LiDAR  Laserski pulsni mjerni uređaj za mjerenje promjenjivih udaljenosti (engl. Light Detection and 
Ranging) 

MCA Višekriterijska analiza (engl. Multi-Criteria Analysis)  

MVTEO Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 

ODV Okvirna direktiva o vodama 

ORS Oblasni riječni sliv 

PPPR Preliminarna procjena rizika od poplava 

PURP Plan upravljanja rizikom od poplava 

RBD Vodno područje (engl. River Basin District)*geografski pokriva slivove rijeke Save, ili Cetine Krke, 
Neretve i Trebišnjice u BiH 

RS Republika Srpska 
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UoM Jedinica upravljanja (engl. Unit of Management)*institucija nadlažna za upravljanje vodama na 
vodnom području/oblasnom riječnom slivu 

WBIF Investicioni okvir za Zapadni Balkan (engl. Western Balkans Investment Framework) 
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IZVRŠNI SAŽETAK 
Ovo je Plan upravljanja rizikom od poplava za područje Brčko distrikta. 

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i 
Hercegovinu“, pored Krovnog izvještaja za BiH, izrađeno je 5 (pet) Planova upravljanja rizikom od 
poplava (PURP) za sve jedinice upravljanja (UOM) u Bosni i Hercegovini: 

• Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Save u RS,  
• Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u RS, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko distrikt (ovaj Plan). 

Krovni izvještaj za BiH sumira ključna pitanja i ključne mjere predstavljene u okviru ovih pet planova, 
naglašavajući važnost saradnje i koordinacije za prekogranična područja koja se dijele sa susjednim 
zemljama, kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih UoM. Mjere koje su sastavni dio 
Krovnog izvještaja za BiH, odnose se na:  

• Oba vodna područja u BiH, 
• Jedno vodno područje, bez obzira na administrativno ustrojstvo, koje i/ili ima: 

o prekogranični uticaj ili međudržavni značaj. 

Svrha PUPR za područje BD leži u utvrđivanju ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s 
načelima dugoročne održivosti, zatim u utvrđivanju strukturnih i nestrukturnih mjera, kao i u 
upravljanju poplavnim rizicima za lokalizirana područja visokog rizika ali i za vodno područje rijeke 
Save u BD kao cjeline. 

Ovaj plan je pripremljen za period 2024-2029. 

Plan ima 13 poglavlja. Svako poglavlje je temeljeno na rezultatima analiza provedenih u Projektu, a 
koji su prikazani u pozadinskim izvještajima. Svi pozadinski izvještaji se nalaze u Aneksu 1 ovog plana. 

Poglavlje 1 pruža osnovne informacije o mehanizmu nastanka poplava i njihovom očekivanom uticaju 
na vodnom području rijeke Save u BD. Također, ovdje se daje pregled pravnog okvira na osnovu kojeg 
je izrađen ovaj Plan, kao i institucija nadležnih za implementaciju mjera, te pregled strateških 
dokumenata koji su uzeti u razmatranje prilikom uspostavljanja ciljeva i prijedloga mjera.  

Poglavlje 2 daje pregled ključnih zahtjeva pri uspostavljanju okvira za upravljanje rizikom od poplava 
u BD i ističe značaj promjene paradigme u ovom sektoru upravljanja vodama, tj. prelazak sa zaštite od 
poplava na pristup upravljanja rizikom od poplava. Naglašena je uloga ODV-a kao krovne direktive za 
upravljanje vodama, te odnos između plana upravljanja rizikom od poplava i plana upravljanja vodnim 
područjem.  

U poglavlju 3 su predstavljene opšte karakteristike vodnog područja rijeke Save u BD, uključujući 
pregled topografskih, geoloških i hidrografskih karakteristika, te korištenja zemljišta. Ipak, fokus 
poglavlja stavljen je na prethodne poplavne događaje na području Brčko distrikta, kao i na dosadašnje 
napore u oblasti upravljanja rizikom od poplava. Prikupljeni podaci vezani uz najrazorniji poplavni 
događaj u posljednjih 120 godina - poplavu iz 2014. godine pokazali su da je poplavljeno više od 800 
kuća, a da je poplavama pogođeno više od 1.000 ljudi.  

Dat je pregled postojećih mjera upravljanja rizikom od poplava na području BD. Veći broj 
infrastrukturnih objekata izgrađen je prije 1990. godine, dok period nakon 2000. godine obilježava 
početak ulaganja u infrastrukturu u vidu rekonstrukcije, sanacije, uređenja i nadogradnje. Značajna 
ulaganja su realizirana po osnovi specifikacija ulaganja prikazanih u Akcionom planu za zaštitu od 
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poplava i upravljanja rijekama u BiH (2014 - 2017). Značajan dio planiranih objekata je realiziran, dok 
je jedan dio još uvijek u realizaciji. 

Poglavlje 4 daje pregled procesa izrade Preliminarne procjene rizika od poplava (PPPR). Obzirom da 
PPPR nije pripreman za Brčko distrikt opisan je proces prilagodbe i korištenja podataka iz projekta 
Preliminarna procjena rizika od poplava za stambeni sektor koja je obuhvatila i područje Brčko 
distrikta. Prikazani su rezultati PPPR u vidu liste izdvojena 2 APSFR područja koja su uključena u proces 
izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava. 

U poglavlju 5 su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava. Obavljeno LiDAR i geodetsko snimanje na vodnom području rijeke Save u BD je rezultiralo sa 
111 km2 snimljene površine, 96 snimljenih poprečnih presjeka korita i 74 hidrauličkih objekata. DTM 
baziran na LiDAR snimanju je integrisan sa snimljenim i interpoliranim poprečnim presjecima korita, 
što je u konačnici rezultiralo pouzdanim digitalnim modelom terena, tzv. hibridnim DTM-om. Hibridni 
DTM-ovi korišteni su kao osnovna geometrija za izradu hidrauličkih modela, a njihova tačnost je 
testirana postupcima kontrole kvalitete dogovorenim s predstavnicima nadležne institucije. 

Dat je pregled hidroloških analiza, uključujući proces prikupljanja i analize hidroloških i meteoroloških 
podataka, te samog pristupa procjeni računskih poplava. Hidrološki ulazi za hidrauličke modele bile su 
računske poplave povratnih perioda 20, 100 i 500 godina, a metode njihove procjene su uključivale 
analizu vjerovatnoće pojave velikih voda (za izučene slivove) i različite varijante modela padavine-
oticaj (za neizučene slivove). 

Razvijeni su hidraulički modeli kako bi se utvrdio rizik od poplava u svakom APSFR području. 
Geometrijska podloga hidrauličkih modela bio je prethodno pomenuti hibridni DTM baziran na LiDAR 
i geodetskim (zemaljskim) snimanjima. Hidraulički modeli izrađeni su u HEC-RAS i HEC-GeoRAS-u 
(pogodni za 1D i 2D hidrauličko modeliranje) u kombinaciji s ArcGIS softverom za prostorne izračune 
opasnosti i rizika od poplava. Razvijeni hidraulički modeli na području Brčko distrikta dati su u Tabela 
12. 

Mape opasnosti od poplava su razvijene da pokažu obim, dubinu, brzinu protoka poplavnih voda i 
opseg mapa rizika (koje prikazuju potencijalne opasnosti i uticaj poplava) za modelirana područja koja 
se protežu čak i izvan područja APSFR-a. Kasnije, kada su analizirane karte opasnosti, identifikovana 
su nova područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava i preporučena su za detaljnu procjenu 
u sljedećem ciklusu, odnosno u novoj PPPR-a. 

Za područja na kojima postoji rizik od poplava, pripremljene su mape opasnosti od poplava u 
najprikladnijoj razmjeri za sljedeće vjerojatnosti poplavnih događaja: 

• Ekstremne poplave male vjerovatnoće pojave (povratni period 500 godina); 
• Poplave srednje vjerovatnoće pojave (povratni period 100 godina); 
• Poplave velike vjerovatnoće (povratni period 20 godina). 

Stepen opasnosti od poplava podijeljen je u četiri kategorije prema tabeli u nastavku: 

Kategorija Opasnost (O) Opis 
Kategorija 0 0.00 – 0.75 Zanemariva opasnost 
Kategorija 1 0.75 – 1.50 Opasnost po neke (djeca, stariji, bolesni, neplivači) 
Kategorija 2 1.50 – 2.50 Opasnost po većinu 
Kategorija 3 >2.50 Opasnost za sve 

Za proračun rizika je korišteno pet sveobuhvatnih kategorija imovine i dobara: (i) stanovništvo, (ii) 
privreda, (iii) zaštićena područja, (iv) kulturno i historijsko naslijeđe i (v) opasni izvori zagađenja. Ove 
kategorije su određene u skladu sa zvaničnom klasifikacijom aktivnosti koju je 2010. godine objavile 
Agencija za statistiku BiH (BIH, 2010) i Evropskom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti (EU NACE 
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Revizija 2). Svakoj od potkategorija dodijeljeni su različiti težinski faktori, prema njihovom društveno-
ekonomskom značaju.  

Mape rizika od poplava pripremljene su na temelju izračunatih faktora rizika od poplava u svakoj 
jedinici APSFR područja na osnovu koeficijenta opasnosti od poplava i broja izloženih društveno-
ekonomskih i ekoloških dobara (receptora rizika od poplave) na jedinici područja. 

Također, razvijen je matematički model u funkciji „Model Builder“ softvera ArcGIS za izradu mapa 
rizika od poplava. 

Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0 Zanemariv rizik 
0 < R < 0,25 Niski rizik 
0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
0,50 < R < 0,75 Visoki rizik 
0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji u BD. Otprilike 500 
stanovnika i 203 pojedinačna stambena objekta izložena su riziku od poplava od stogodišnje računske 
poplave, također ugroženo je oko 27,53 km2 poljoprivrednog zemljišta.  
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Vodno 
područje 

rijeke Save u 
BD 

Q1/20 290 116 - 8 18 2,0 0,2 24,10 - 3 - 

Q1/100 500 203 - 16 21 2,2 0,4 27,53 - 3 - 

Q1/500 1.439 618 - 20 26 2,5 0,4 30,71 - 4 - 

-  Nije isključeno preklapanje poplavnih poligona 

U poglavlju 6 su predstavljeni ciljevi upravljanja rizikom od poplava. Ciljevi koji su usvojeni za PURP za 
sve administrativne jedinice upravljanja su: 

Cilj 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava, 

Cilj 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava, 

Cilj 3: Jačanje otpornosti, 

Cilj 4: Jačanje svijesti o rizicima od poplava, 

Prilikom provođenja svih mjera i ispunjavanja ciljeva PURP potrebno je pridržavati se načela 
solidarnosti. Princip solidarnosti se odnosi kako na individualni i društveni oporavak tako i na oporavak 
okoliša. Tu spadaju sve aktivnosti koje se odnose na obnovu, finansijsku pomoć, pravnu pomoć, 
rješavanje problema trajnog ili privremenog preseljenja ljudi na pogođenim područjima. 

U okviru ovog Plana, veza između ciljeva i mjera jasno je identifikovana kroz pripisivanje odgovarajućih 
ciljeva svakoj grupi mjera. 
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U poglavlju 7 je opisan postupak uspostavljanja kataloga mjera i odabira mjera. 

Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

Bez 
aktivnosti M11 Bez aktivnosti Nikakve mjere za smanjenje rizika od poplava u APSFR području ili 

drugom definiranom području nisu predviđene - 

Prevencija 

M21 Izbjegavanje 
Mjere za sprečavanje postavljanja novih ili dodatnih receptora u 
poplavnim područjima (politike i propisi za planiranje korištenja 
prostora) 

Cilj 1 

M22 Uklanjanje ili 
premještanje 

Mjere za uklanjanje receptora iz poplavnih područja ili premještanje 
receptora u područja s manjom vjerojatnoćom plavljena i/ili manjom 
opasnosti 

Cilj 1 

M23 Smanjenje Mjera za prilagodbu receptora za smanjenje štetnih posljedica u slučaju 
djelovanja poplavnih događaja na građevine, javne mreže i dr. Cilj 2 

M24 Ostale mjere 
sprečavanja  

Ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava, modeliranje 
i procjena rizika od poplava, kao i procjena osjetljivosti na poplave, 
programe ili politike održavanja 

Cilj 1 

Zaštita 

M31 

Prirodno 
upravljanje 
poplavom / 
Upravljanje 
otjecanjem 

vode i slivom 

Mjere za smanjenje dotoka u prirodne i umjetne sustave odvodnje, 
primjerice sprječavanja prekomjernog dotoka i/ili zadržavanje, 
poboljšanje infiltracije, itd., uključujući radove u kanalima, radove na 
obnovi i pošumljavanju obala, obnavljanje prirodnih sustava s ciljem 
usporavanja i skladištenja vode, proširenje plavnih zona unutar 
povijesnog morfološkog aluvijalnog prostora, povećanje retencijskih 
kapaciteta postojećih plavnih zona, formiranje povremenih retencija i 
sl.; unaprjeđenje metoda za primjenu ekološki prihvatljivog pristupa 
smanjenju rizika od poplava 

Cilj 2 
Cilj 3 

M32 Regulacija 
vodotoka 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za reguliranje vodotoka, 
primjerice gradnja, prilagodba ili uklanjanje konstrukcija za zadržavanje 
vode (npr. brane ili drugi skladišni prostori ili razvoj pravila za 
reguliranje vodotoka), a koje imaju značajan utjecaj na hidrološki režim 

Cilj 2 
Cilj 3 

M33 

Radovi na 
kanalu, obali i 

poplavnom 
području 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije u slatkovodnim kanalima, 
planinskim potocima, estuarijima, obalnim vodama i kopnenim 
područjima sklonim poplavama, primjerice gradnje, izmjene ili 
uklanjanja konstrukcija ili promjena kanala, upravljanja dinamikom 
pronosa nanosa, nasipi, itd. 

Cilj 2 
Cilj 3 

M34 
Upravljanje 
površinskim 

vodama 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za smanjenje poplava uslijed 
površinskih voda, uglavnom, ali ne isključivo, u urbanoj okolini, 
primjerice poboljšanja kapaciteta umjetne odvodnje ili pomoću održivih 
sustava odvodnje 

Cilj 2 
Cilj 3 

M35 Ostale mjere 
zaštite 

Ostale mjere za unaprjeđenje zaštite od poplava koje mogu uključivati 
programe ili pravila za osiguranje sredstava za obranu od poplava ili 
politike 

Cilj 1 

Pripravnost 

M41 
Prognoziranje 
i upozorenje 
na poplave 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje sustava za prognoziranje ili 
upozorenje Cilj 4 

M42 

Planiranje 
odziva na 

izvanredne 
događaje 

Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za 
uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju 
izvanrednog poplavnog događaja 

Cilj 3 

M43 Javna svijest i 
pripravnost 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na 
poplavne događaje Cilj 4 

M44 Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplavne 
događaje u cilju smanjenja štetnih posljedica 

Cilj 3 
Cilj 4 
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Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

Oporavak i 
revizija 

M51 
Individualni i 

društveni 
oporavak 

Čišćenje i aktivnosti obnove (građevine, infrastruktura, itd.); podrška 
vezana općenito za zdravlje i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za 
suočavanje sa stresom; financijska pomoć u katastrofama (donacije, 
olakšice, primjerice vezane za porez), uključujući pravnu pomoć, pomoć 
vezana za nezaposlenost; privremeno ili trajno preseljenje; ostalo 

Cilj 
4* 

M52 Oporavak 
okoliša 

Čišćenje i aktivnosti obnove (sa nekoliko pod-tema kao što su zaštita od 
plijesni, sigurnost vode iz bunara i osiguranje odlagališta opasnih 
materijala); renaturalizacija i revitalizacija prirodnih (plavnih) staništa-
zona 

Cilj 
4*  

M53 Ostale mjere 
oporavka 

Ostali elementi restauracije i revizija; naučene lekcije iz poplavnih 
događaja; osiguranje 

Cilj 
4* 

Ostalo M61 Ostalo Ostalo - 

Pri uspostavljanju pristupa odabiru mjera za područje Brčko distrikta, bilo je potrebno razmotriti: 

1. Principe Direktive o poplavama (FD). 
2. Primjere dobre prakse zemalja Evropske unije u prvom ciklusu izrade PURP. 
3. Uzeti u obzir specifične potrebe i zahtjeve Brčko distrikta. 

Kao „neupitne mjere“, mogu se izdvojiti dvije glavne grupe mjera:  

• Mjere koje se mogu smatrati osnovom upravljanja rizikom od poplava će se predložiti kao 
objedinjene mjere. Njihova implementacije će biti na nivou UoM ili BiH (nivo vodnog područja), 
a njihovo praćenje i napredak u implementaciji će se kontrolisati putem skupa specifičnih mjera 
koje su definisane za specifična područja. Primjer objedinjene mjere je uspostavljanje sistema 
ranog upozorenja, mjere za upravljanje i održavanje postojećih alata i objekata potrebnih za 
njihovo funkcionisanje. Bez ovog tipa mjera ne može se provesti efikasno, moderno upravljanje 
rizikom od poplava.  

• Mjere koje su usvojene kroz ICPDR i Savsku Komisiju i koje su uključene u njihove PUPR. 
Predstavnici BiH su aktivno učestvovali u izradi ovih PUPR. U okviru PUPR za sliv rijeke Save 
identificirana su područja od zajedničkog interesa (AMI). Mjere iz tih planova koje se odnose na 
BiH će biti prenesene u odgovarajuće UoM, te automatski prenesene u Krovni izvještaj. 

Pored prethodno navedenih mjera, uzete su u obzir i mjere predložene u Projektu izrade mapa 
opasnosti i rizika od poplava i GAP analizi, zajedno sa finaliziranim i/ili planiranim mjerama od 2018. 
godine za koje su podaci prikupljeni od nadležnih institucija.  

Za potrebe izdvajanja prijedloga mjera kojim bi se poplavni rizik eliminirao ili ublažio, a na osnovu 
rezultata mapa opasnosti i mapa rizika od poplava kao što su rasteri dubina i receptori rizika, izvršena 
je detaljna analiza poplavljenih područja. Svakom analiziranom APSFR području dodijeljena je jedna ili 
više karakterističnih pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik.  

Sliv 

Informacije 1. i 2. koraka 
implementacije FD Informacije 3. koraka implementacije FD 

Broj APSFR 
prema PPPR 

Broj APSFR bez 
izrađenih mapa 

opasnosti i rizika 

Broj 
analiziranih 

APSFR 

Broj APSFR sa 
predloženim 

mjerama 

Broj APSFR bez 
predloženih 

mjera 

Neposredni sliv Save 2 0 2 2 0 

Ukupno 2 0 2 2 0 
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Nakon što se sprovedu sve analize i definišu sve mjere, konačna odluka za prioritizaciju mjera je uvijek 
kombinacija tehničkih, ekonomskih i pravnih elemenata koji se moraju uzeti u obzir. Preporuka je da 
se ekonomska procjena sprovede na strateškom nivou, kako bi se postigao najbolji omjer mjera 
prevencije, zaštite, pripravnosti i oporavka i revizije. 
Prioritizacija je obavljena na osnovu dva odvojena pristupa, u zavisnosti od vrste predložene mjere. 
Kratki pregled pristupu prioritizacije mjera daje se u nastavku teksta. 

Predložene strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava su prioritizovane kroz pristup odabira 
zasnovan na višekriterijumskoj analizi (MCA) u koju je bio uključen aspekt klimatskih promjena. 

Korišteni pristup višekriterijumskoj analizi za prioritizaciju mjera je detaljno opisan u poglavlju 8, a 
sastoji se od sljedećih koraka: 
1. Uspostavljanje konteksta odlučivanja. 
2. Identifikacija opcija koje je potrebno procijeniti. 
3. Identifikacija kriterija za procjenu opcija (mjere upravljanja rizikom od poplava). 
4. 'Ocjenjivanje'. Procjena očekivanog učinka svake opcije u odnosu na kriterije. 
5. 'Ponderisanje'. Dodjeljivanje pondera svakom kriteriju kako bi odražavali njihovu relativnu 

važnost za odlučivanje. 
6. Kombinacija pondera i ocjena za svaku opciju kako bi se dobila ukupna vrijednost. 
7. Ispitivanje rezultata. 

Kriteriji koji su odabrani za ovaj pristup se mogu podijeliti na: 
• Ekonomski (ekonomska učinkovitost mjere) 
• Ekološki (životna sredina) 
• Društveni  
• Tehnički (tehnička robusnost). 

Nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava kao što su upravljanje zemljištem; sistemi 
predviđanja poplava i ranog upozorenja; mehanizmi pripravnosti i odgovora; imaju ograničen uticaj 
na životnu sredinu i trebaju se aktivno razmatrati kao održive opcije i kao nezavisne ili 
komplementarne mjere (WMO 2006a).  

Za ovaj tip mjera, korišteni pristup za prioritizaciju je dizajniran na sljedeći način 

1. Uspostavljanje konteksta odluke 
2. Identifikacija kriterija za procjenu nestrukturnih mjera upravljanja rizikom od poplava, koji su 

zasnovani na nekoliko kriterija: 
• Geografski obuhvat (vodno područje, UoM ili APSFR), 
• Važnost u odnosu na ostale mjere, 
• Trošak implementacije, 
• Uticaj na životnu sredinu, 
• Institucija nadležna za implementaciju. 

3. Što se tiče značaja integracije nestrukturnih mjera, kriteriji prioritizacije se razmatra kako je 
prikazano u tabeli ispod. 

Prioritizacijske klase za nestrukturne mjere: 

Prioritet Kriterij 

Vrlo visok Mjere predložene za nivo vodnog područja ili UoM. 

Visok 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Troškovi implementacije su prihvatljivi kada se upoređuju sa alternativnom strukturnom mjerom. 
Bez uticaja ili veoma ograničen uticaj na životnu sredinu.. 

Nizak 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Bez pravnog osnova za implementaciju mjere. 
Veoma ograničen uticaj na životnu sredinu. 
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Prioritet Kriterij 

Kritičan* Dodjeljuje se posebnim prioritetima. 

Pregled ukupnog broja mjera definisanih ovim Planom prema pripadajućem cilju, tipu i aspektu 
upravljanja poplavim rizikom daje se kroz tabelu u nastavku. 

Aspekt upravljanja poplavnim 
rizikom Strukturne mjere Nestrukturne 

mjere 
Ukupan broj 

mjera Ciljevi 

Prevencija 0 16 16 Cilj 1 

Zaštita 8 0 8 Cilj 2 

Pripravnost 0 9 9 Cilj 3 
Cilj 4 

Oporavak i revizija 0 1 1 Cilj 4 

Ostalo 0 0 0 - 

Ukupan broj mjera 34 

U poglavlju 8 je predstavljena metodologija za prioritizaciju strukturnih mjera koja je fokusirana na 
uticaj planiranih strukturnih mjera na životnu sredinu i potencijal za smanjenje ili eliminaciju štetnih 
uticaja. Predložena metodologija temelji se na višekriterijskim analizama (MCA) i adekvatnom izboru 
kriterija. MCA osigurava da se odluke ne donose isključivo na ekonomskoj osnovi, a korištenje analize 
troškova i koristi osigurava da su mjere ekonomski opravdane. Također, u postupku prioritizacije 
izrađena je analiza uticaja mjera na okoliš. MCA pomaže osigurati ekološke temelje za utvrđivanje 
posebnih zahtjeva zaštite okoliša. Određivanjem prioriteta procijenjena je vrsta i utjecaj planiranih 
mjera na okoliš, kao što su prirodne mjere upravljanja poplavama i optimalne mjere ublažavanja za 
smanjenje ili uklanjanje štetnih utjecaja. Ova analiza razmatra utjecaje klimatskih promjena, učinak 
poplavnih područja koja zadržavaju poplavnu vodu i ciljeve zaštite okoliša definisane kroz ODV koji su 
uključeni u Planove upravljanja riječnim slivovima (RBMP).). Za mjere u svakom APSFR-u, kriteriji se 
boduju od 0 do 100, ovisno o njihovim uticajima. Za proračun MCA korištena je ocjena socijalne 
procjene, ocjena ekonomske procjene i ocjena procjene okoliša. 

Definiran je još jedan kriterij bodovanja kako bi se mjere odredile po prioritetu i prema njihovoj 
uspješnosti. 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR viša od 80% APSFR-ova unutar UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Vrlo visokog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 60% i 80% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Visokog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 40% i 60% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Umjerenog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR ispod 40% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje 
kao mjera „Niskog“ prioriteta; 

• Ukoliko mjera unutar APSFR-a ima poseban prioritet, te mjere se klasifikuju kao „Kritične“, 
npr. mjere u prekograničnim područjima. 

Rezultati prioritizacije strukturnih mjera na nivou APSFR-a za područje BD dati su u tabeli u nastavku. 
Detaljniji prikaz dat je u Tabela 31. 
 
U poglavlju 9 je opisan pristup integraciji uticaja klimatskih promjena na osnovu preporuka revidirane 
Strategije adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a iz 2019. godine. Strategija adaptacije na 
klimatske promjene ICPDR-a pruža smjernice za integraciju mjera adaptacije na klimatske promjene u 
upravljanje rizikom od poplava. Postoji snažna preporuka da se upravljanje rizikom od poplava 
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prilagodi potencijalnim klimatskim promjenama što je prije moguće, i to kada budu dostupni dovoljno 
pouzdani podaci, jer potpuna pouzdanost nikada neće biti postignuta. Ove preporuke su uključene u 
drugi PURP za sliv rijeke Dunav. 

Prateći preporuke iz revidirane strategije ICPDR-a da se koriste održive opcije za procjenu vrijednosti 
adaptacije predloženih mjera na klimatske promjene, klasifikacija adaptacije na klimatske promjene u 
MCA (koja se koristi za prioritizaciju strukturnih mjera) je definisana na sljedeći način: 

• Mjere vrlo visoke učinkovitosti: „Win-Win“ mjere (100).  
• Mjere visoke učinkovitosti: „No-regret“ mjere (75).  
• Mjere umjerene učinkovitosti: „Low-regret“ mjere (50).  
• Mjere niske učinkovitosti: „Kompromisne“ mjere (25).  

Sve mjere objedine u sažetku mjera okarakterizirane su kao „blaga, zelena ili siva“. Ovo je također 
skladu sa revidiranom strategijom ICPDR-a u vezi ažuriranja kataloga mjera sa ciljem uključivanja 
procjene vrijednosti mjera adaptacije na klimatske promjene.  

• Mjere sive infrastrukture se odnose na objekte izgrađene od čvrstih materijala (barijere, 
nasipi, brane). 

• Mjere zelene infrastrukture se odnose na prirodna rješenja, obično višenamjenska, i 
uključuju, ali nisu ograničena na zaštitu od poplava ili otpornost. 

• Blage mjere se odnose na mapiranje opasnosti i rizika od poplava, sistem ranog upozorenja i 
promovisanje evakuacije sa ciljem zaštite ljudskih života.  

U poglavlju 10 je opisan sažetak predloženih mjera. Mjere su prikazane u četiri tablice i grupirane su 
prema geografskoj pokrivenosti učinka mjere, odnosno BiH, RBD, APFSR i „ostalo“. Također, za svaki 
APSFR je izrađena 'lična karta' ili 'ID karta' kroz koju su prikazani rezultati sva tri koraka implementacije 
Direktive o poplavama za to područje: PPPR, MOiR i PUPR (Aneks 2). 

Broj predloženih mjera, prioritet i utjecaj klimatskih promjena je dat u tabeli u nastavku. 

Nivo Ukupan 
broj mjera 

KATEGORIJA PRIORITETA STEPEN ADAPTACIJE NA 
KLIMATSKE PROMJENE 

Nizak Umjeren Visok Vrlo visok Kritičan Blaga Siva Zelena 
BiH 19 0 0 0 0 19 19 0 0 
RBD 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
UoM 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

APFSR 10* 2 0 2 5 0 2 6 2 
OSTALO 2** 0 0 0 1 0 0 2 0 
*   1 finalizirana mjera za koju nije rađena prioritizacija 
** 1 finalizirana mjera za koju nije rađena prioritizacija 

U poglavlju 11 je razvijen plan implementacije, monitoringa i revizije. Plan implementacije je izrađen 
za odabrane mjere za koje je izgledno da će se implementirati tokom roka važenja ovog Plana (6 
godina). 

U tabelama ispod dat je pregled svih predloženih mjera za implementaciju u okviru ovog Plana, kao i 
uloga Vlade BD za implementaciju ovog Plana. 

Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Strukturne mjere predložene u 
okviru ovog Plana za koje je 

spreman glavni projekt 

Nestrukturne mjere neupitne 
mjere Ostale nestrukturne mjere 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Broj mjera  
Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

BiH ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana 

RBD   2 1.030.000,00   

UoM 5     1 420,000.00 
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Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Strukturne mjere predložene u 
okviru ovog Plana za koje je 

spreman glavni projekt 

Nestrukturne mjere neupitne 
mjere Ostale nestrukturne mjere 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Broj mjera  
Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Lokalni 1 750.000,00   2 290.000,00 

Ukupni troškovi 1 750.000,00 2 1.030.000,00 3 710.000,00 

 

Učinak 
mjere  Broj i vrsta mjera  

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Izvor financiranja  Implementacija Uloga Vlade BD 

BiH* 19 nestrukturnih 5.850.000,00 Međunarodne institucije -
TEHNIČKA POMOĆ/GRANT 

Upravljački odbor/Tijelo 
za praćenje 

implementacije 
Koordinacija 

RBD 1 nestrukturna 
BABD_PREV_24_NS_322 30.000,00 

Sufinanciranje JU Vode Srpske, 
Agencija za vodno područje 

rijeke Save i Vlada BD 

Upravljački odbor/Tijelo 
za praćenje 

implementacije 

Implementacija/ 
koordinacija 

RBD 1 nestrukturna 
BABD_PREV_24_NS_521 1.000.000,00 Međunarodne institucije -

TEHNIČKA POMOĆ/GRANT 

Upravljački odbor/Tijelo 
za praćenje 

implementacije 

Implementacija/ 
koordinacija 

UoM5 1 nestrukturna 
BABD_PREV_24_NS_539 

420.000.00 
 

Vlada BD Vlada BD Implementacija 

Lokalni 1 strukturna 
BABD_PRO_33_S_232 750.000,00 Međunarodne institucije -

kreditna sredstva Vlada BD Implementacija/ 
Koordinacija 

Lokalni 
2 nestrukturne 

BABD_PREV_24_NS_228 
BABD_PREV_24_NS_235 

290.000,00 Vlada BD Vlada BD Implementacija 

*Mjere čija je geografska pokrivenost učinka BiH ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana 

Također, uspostavljena je koordinacija sa Planom upravljanja vodama vodnog područja rijeke Save u 
BD, u skladu sa odredbama člana 9. Direktive o poplavama: izrada prvih planova upravljanja rizikom 
od poplava i njihove kasnije revizije navedene u članovima 6. i 14. ove Direktive provodi se u 
koordinaciji sa revizijama planova upravljanja riječnim slivom predviđeni članom 13. stavom 7. ODV. 

Izvršena je analiza „indeksa rizika“ (RI ) za sve APSFR. Svi APSFR koji su bili iznad prosječnog RI 
kvalifikovali su se za izuzeće od primjene člana 4. stav 7. Na vodnom području rijeke Save u BD ukupno 
su dva APSFR i prema indeksu rizika „kvalifikovana“ su za implementaciju strukturnih mjera, tj. sve 
predložene strukturne mjere mogu se opravdati.  

Predstavljena su odvojena poglavlja koja opisuju koordinaciju sa drugim relevantnim PURP. 

Ovaj plan administrativno obuhvata vodno područje rijeke Save u BD i izrađen je u skladu sa zahtjevima 
BD. Ipak, neke mjere koje su predložene u ovom Planu prelaze liniju između entiteta, kao i državnu 
granicu. U ovom poglavlju su navedene mjere sa očekivanim učinkom na geografskom području BiH i 
riječnom slivu rijeke Save. Implementacija ovih mjera zahtijeva koordinaciju Brčko distrikta sa jedne 
strane i Agencije za vodno područje rijeke Save ili JU „Vode Srpske“ sa druge strane. Takođe, ukoliko 
mjera ima uticaj na područje BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ima 
koordinacijsku ulogu. 

Sve mjere sa prekograničnim i međudržavnim uticajem su navedene u Krovnom izvještaju za BiH u 
kojem su sažeta ključna pitanja i mjere izdvojene iz svih pet planova upravljanja rizikom od poplava u 
BiH. 

Dva međunarodna plana upravljanja rizikom od poplava su analizirana sa ovim Planom: nacrt PURP za 
sliv Dunava ICPDR i PURP ISRBC za rijeku Savu. 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko distrikt (2024-2029) - Nacrt 13 

Ažurirani Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv Dunava je izrađen 2021. godine. U njemu su 
navedeni ključni prioriteti za upravljanje rizikom od poplava u slivu Dunava do 2027. godine. Ažurirani 
PURP za sliv Dunava predstavlja instrument za koordinaciju implementacije Direktive o poplavama EU 
u slivu rijeke Dunav. U skladu sa članom 7. stav 2 Direktive o poplavama EU, ICPDR je dogovorio 6 
ciljeva za Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv Dunava.  

Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save je izrađen 2019. godine sa ciljem uspostavljanja 
zajedničkih ciljeva upravljanja rizikom od poplava u skladu sa principima dugoročne održivosti, 
identifikacije nestrukturnih i strukturnih mjera u područjima od zajedničkog interesa za zaštitu od 
poplava u slivu rijeke Save (AMI) i omogući stalni i koordinirani pristup upravljanju ovim rizicima na 
nivou cijelog sliva rijeke Save. 

Kao ključni alat za podršku implementaciji Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje 
rijeke Save u BD, u skladu sa Direktivom o poplavama EU, Okvirnom direktivom o vodama i INSPIRE 
direktivom, izrađen je modul za upravljanje rizikom od poplava u obliku GIS baze podataka (Esri 
Geodatabase) koji služi za skladištenje podataka upravljanja rizikom od poplava. Nakon što su 
usuglašeni kodovi za UoM i APSFR baza podataka je popunjena sa relevantnim informacijama za 
predložene mjere. Iako Brčko distrikt nema razvijen Informacioni sistem voda, izrađeni modul za 
upravljanje rizikom od poplava poslužit će za različite analize i praćenje implementacije projekata. 
Nakon što BD izgradi ISV izvršit će se i integracija modula za upravljanje rizikom od poplava.  

U poglavlju 12 su predstavljene aktivnosti vezane za proces javnih konsultacija. 

U poglavlju 13 daje se pregled zaključaka i preporuka koji će biti finaliziran kad se sve aktivnosti na 
Projektu završe.  
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1 UVOD I OSNOVNE INFORMACIJE 

1.1 Pregled 
Ovo je Plan upravljanja rizikom od poplava za područje Brčko distrikta. 

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i 
Hercegovinu“, pored Krovnog izvještaja za BiH, izrađeno je 5 (pet) Planova upravljanja rizikom od 
poplava (PURP) za sve jedinice upravljanja (UOM) u Bosni i Hercegovini: 

• Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Save u RS,  
• Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u RS, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko distrikt (ovaj plan). 

Krovni izvještaj za BiH sumira ključna pitanja i ključne mjere predstavljene u okviru ovih pet planova, 
naglašavajući važnost saradnje i koordinacije za prekogranična područja koja se dijele sa susjednim 
zemljama, kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih UoM. Mjere koje su sastavni dio 
Krovnog izvještaja za BiH, odnose se na:  

• Oba vodna područja u BiH, 
• Jedno vodno područje, bez obzira na administrativno ustrojstvo, koje i/ili ima: 

o prekogranični utjecaj ili međudržavni značaj. 

Svrha PURP za Brčko distrikt leži u utvrđivanju ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s 
načelima dugoročne održivosti, u utvrđivanju strukturalnih i nestrukturnih mjera, kao i u upravljanju 
poplavnim rizicima za lokalizirana područja visokog rizika ali i za područje Brčko distrikta kao cjeline. 

Ovaj plan je pripremljen za period 2024-2029. 

S obzirom da BD nije usvojio Zakon o vodama, prema Odluci Supervizora za BD iz 2005. godine, 
primijenjen je Zakon o vodama RS prilagođen potrebama BD i ovaj Plan je sadržajno prilagođen i 
usklađen sa Zakonom o vodama RS („Službene glasnik novine Federacije BiH», broj 70/06). 

PURP utvrđuje aktivnosti i mjere koje se smatraju najprikladnijim i relevantnim za područje Brčko 
distrikta. Ciljevi i obuhvat Plana navedeni su u poglavlju 6.  

Vrste mjera definirane su u skladu sa Katalogom mjera (Poglavlje 7), a mogu se grupisati u dvije 
osnovne kategorije: 

• Nestrukturalne mjere upravljanja rizikom od poplava koje su uglavnom usmjerene na 
prevenciju i pripravnost, i 

• Strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava koje uglavnom čine mjere zaštite za područja 
sa značajnim rizikom od poplava a koje uključuju poboljšanje postojećih objekata za zaštitu 
i/ili prijedlog izgradnje novih objekata za zaštitu od poplava. 

Mjere u okviru ovog Plana imaju različite prostorne obuhvate definirane u skladu sa Smjernicama za 
izvještavanje prema Direktivi o poplavama1. 

U skladu sa prostornim obuhvatom uticaja, mjere su predložene za različite nivoe: 

• BiH  
• Vodna područja Brčko distrikta 

 

1 Guidance for Reporting under the Flood Directive (2007/60/EC) 
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• Jedinica upravljanja  
• APSFR 
• Ostalo, kao što je vodno tijelo, dionica vodotoka itd. 

Važno je naglasiti da jedna mjera može vrijediti za nekoliko APFSR-ova, ali i obratno, više mjera se 
može primijeniti na jedan APFSR. 

Za strukturne mjere koje su navedene i kratko opisane u Planu, a nisu spremne za izgradnju, prije 
implementacije je potrebno izraditi glavni projekat te pribaviti sva potrebna odobrenja i saglasnosti.  

Jednak princip vrijedi i za nestrukturne mjere prevencije i pripravnosti.  

1.2 Poplave i rizik od poplava na području Brčko distrikta 
1.2.1 Poplave i uzroci njihovog nastanka 

Poplave su prirodni događaj koji se može dogoditi u bilo koje vrijeme i na različitim lokacijama. Iako 
su uzroci poplava brojni, klimatološki uzroci kao što su kiša, topljenje snijega, topljenje leda te 
zajedničko djelovanje kiše i topljenja snijega i/ili leda, uglavnom daju najjače poplave u svakom smislu. 

Poplave uzrokovane zajedničkim djelovanjem padavina, topljenja snijega i leda te kiše koja pada na 
snježni pokrivač mogu imati katastrofalne posljedice. Najčešće se javljaju u proljeće u krajevima gdje 
je tokom zime pala velika količina snijega koji se nije ni otopio ni sublimirao. Dolazak toplih struja s 
obilnim kišama može uzrokovati katastrofalne poplave. Hidrogrami takvih poplava obično traju mnogo 
duže od hidrograma poplava uzrokovanih samo kišom i često imaju veći broj pikova. Vrlo je važno 
kvantificirati i usporediti povijesne i sadašnje poplave kao rijetke, ali i neizbježne prirodne pojave. 

Dva su dominantna tipa poplava: 

• Fluvijalne poplave, i 
• Bujične poplave 

Izvor poplava čine najčešće obilne kišne padavine kratkog i dugog trajanja, topljenje snijega, a kao 
uzrok plavljenja izdvajaju se uglavnom neuređena korita rijeka, neadekvatan način odvodnja 
oborinskih voda, te nedovoljan obim izgrađenosti zaštitnih objekata koji bi spriječili plavljenje 
naseljenih područja i obradivog zemljišta.  

Vremenom se značajno povećao rizik od poplava i uslijed nedostatka odgovarajućih mjera korištenja 
zemljišta na poplavnim područjima (tendencija izgradnje stambenih objekata, puteva i privrednih 
objekata u plavnim zonama). Ovakve promjene u namjeni korištenja zemljišta doprinose povećanju 
brzine prolaska valova velikih voda što se direktno odražava na povećanje rizika od poplava. 

Područje Brčko distrikta suočeno je sa tri vrste rizika od poplava: visokim vodama iz rijeke Save, 
visokim vodama sa planine Majevice i oborinskim, izvorskim i podzemnim vodama. 

1.2.2 Uticaji poplava 

Rizik od poplava predstavlja kombinaciju vjerovatnoće poplavnih događaja različitih magnituda i 
stepena potencijalnog uticaja ili štete koja bi nastala od poplave. 

Opasnost od poplava je potencijalna prijetnja koju poplave predstavljaju za ljude, imovinu, okoliš i 
kulturno naslijeđe. Međutim, poplave predstavljaju rizik samo kada ljudi, imovina, preduzeća, farme, 
infrastruktura, okoliš ili kulturno naslijeđe mogu biti potencijalno pogođeni ili oštećeni poplavama. 

Poplave mogu uzrokovati štetu ili gubitke na različite načine, uključujući: 
• Uticaji na ljude i društvo, uključujući fizičke ozljede, bolesti, stres, pa čak i gubitak života, 
• Oštećenje imovine, kao što su kuće i poslovni prostori, 
• Oštećenje i gubitak usluge infrastrukture (poput vodosnabdijevanja ili cesta), 
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• Uticaji na okoliš, poput oštećenja ili onečišćenja staništa, korištenje zemljišta, 
• Oštećenje kulturne baštine, kao što su spomenici i povijesne građevine. 

1.3 Osnovne informacije 
1.3.1 Politike i zakonski okvir 

Pravni okvir za upravljanje poplavnim rizikom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine regulisan je setom 
pravnih akata koji se mogu podijeliti u dvije grupe. Prva kojom se reguliše upravljanje rizikom od 
poplava i druga grupa pravnih akata koji se djelomično odnose na upravljanje rizikom od poplava. 

Tabela 1 Zakonodavni okvir koji se odnosi na upravljanje rizikom od poplava u Brčko distriktu 

Pravni akti kojima se reguliše upravljanje rizikom od 
poplava 

Pravni akti koji se djelomično odnose na upravljanje 
rizikom od poplava 

Zakon o vodama RS („Službeni glasnik RS“, br. 10/98) Statut Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni 
glasnik BD“, br. 03/07) 

Glavni operativni plan odbrane od poplava u BD u 2020. 
godini („Službeni glasnik BD BiH”, br. 21/20) 

Zakon o vladi BD BiH („Službeni glasnik BD“, br. 19/07 

 Zakon o zaštiti voda BD („Službeni glasnik BD“, br. 25/04, 
1/05 i 19/07) 

 Zakon o poljoprivrednom zemljištu BD („Službeni glasnik 
BD“, br. 32/04, 20/06, 10/07 i 19/07) 

 Zakon o prostornom planiranju i građenju BD („Službeni 
glasnik BD“, br. 29/08, 18/17, 48/18 i 54/18) 

 Zakon o zaštiti prirode BD („Službeni glasnik BD“, br. 
24/04, 1/05, 19/07 i 9/09) 

 Zakon o zaštiti životne sredine BD („Službeni glasnik BD“, 
br. 24/04, 1/05, 19/07 i 9/09) 

 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne 
i Hercegovine o uređenju vodoprivrednih odnosa 

(„Službeni glasnik BiH”, br. 6/96- Međunarodni sporazumi) 

Brčko distrikt je usvojio samo Zakon o zaštiti voda2 koji u članom 11. propisuje da Vlada BD donosi akt 
o strategiji zaštite voda i planova zaštite riječnih slivova, riječnih podslivova i dijelova riječnih 
podslivova. Međutim, Zakon ne propisuje donošenje planova upravljanja rizikom od poplava. 
S obzirom da BD nije usvojio Zakon o vodama, prema Odluci Supervizora za BD iz 2005. godine, 
primijenjen je Zakon o vodama RS prilagođen potrebama BD3. Treba napomenuti da je ovaj zakon 
izrađen i usvojen prije usvajanja Okvirne direktive o vodama, te kao takav, ovaj zakon iz 1998. godine 
ne ispunjava osnovne zahtjeve za usklađivanje zakona sa pravnom stečevinom EU. 
U skladu sa članom 38. Zakona o vodama RS iz 1998. godine, pitanje zaštite od poplava na području 
BD regulirano je Glavnim operativnim planom obrane od poplave. 
Ovaj zakon predviđa dva strateška dokumenta i to Strategiju upravljanja vodama donesenu na period 
od 12 godina i Plan upravljanja vodnim područjem donesen na period od 6 godina. 
S obzirom na to da novi Zakon o vodama BD još nije usvojen u Skupštini, te da je još uvijek na snazi 
Zakon o vodama RS iz 1998. godine, može se zaključiti da upravljanje vodnim resursima u BD ne 

 
2 Zakon o zaštiti voda BD („Službeni glasnik BD“, br. 25/04, 1/05 i 19/07) 

3 Strategija usklađivanja propisa Brčko distrikta sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, EnvIS 
projekat, februar 2017. 
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zadovoljava proces usklađivanja sa standardima EU4. Međutim, budući da je potpuno transponovanje 
Direktive o poplavama u zakonodavstvo BD BiH još uvijek u toku, da su aktivnosti izrade mapa 
opasnosti od poplava i mapa rizika od poplava završene, te da su usluge za izradu planova upravljanja 
rizikom od poplava ugovorene, dinamika ispunjavanja obaveza iz Direktive o poplava je u toku, ali 
samo u segmentu implementacije. 

Važno je istaći i saradnju na razmjeni informacija značajnih za između ostalog održivu zaštitu od 
poplava kao i provedbu aktivnosti od zajedničkog interesa sa susjednim zemljama, a koja je definirana 
sljedećim sporazumom: 

• Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju 
vodoprivrednih odnosa potpisan je 11. jula 1996. godine5. Odredbe ovog sporazuma odnose 
se na sve vodnogospodarske aktivnosti, mjere i radove na vodotocima koji čine zajedničku 
državnu granicu između BiH i Hrvatske. 

Strategija razvoja Brčko distrikta BiH (2008-2017) postavlja ciljeve razvoja BD BiH. Strateški cilj 3 se 
odnosi na ekološki razvoj: Zaštita i unapređenje životne sredine/okoliša. Ovaj cilj navodi potrebu 
ostvarivanja socijalnog i ekonomskog napretka uz zadržavanje prirodne sredine na postojećem nivou 
ili čak njenog unapređenja. Potrebno je čuvati zemlju, vodu i zrak od zagađenja. Operativni cilj broj 5 
za ovaj strateški cilj se odnosi na povećanje stepena zaštite od poplava.  

Brčko distrikt BiH nema Strategiju upravljanja vodama, međutim, izrađena je Strategija zaštite životne 
sredine BD BiH (2016 -2026.) koja je usvojena od strane Skupštine BD BiH 1.2.2017. godine. Strategija 
upravljanja vodama, kada bude izrađena, će postati sastavni dio ove Strategije. 

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u BD je izrađen u okviru projekta „Jačanje 
kapaciteta u sektoru voda u Bosni i Hercegovini“, a usvojen je na 5. redovnoj sjednici Vlade BD BiH 
2.2.2017. godine. 

Ključni strateški dokumenti koji se odnose na upravljanje rizikom od poplava, a koje treba uzeti u 
razmatranje su: 

• Strategija razvoja Brčko distrikta BiH (2008-2017); 
• Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Brčko distriktu BiH; 
• Strategija zaštite životne sredine BD BiH (2016-2026. godina); 
• Prostorni plan Brčko distrikta za period 2007-2017. godina.  

Pozadinski izvještaj pripremljen u okviru Zadatka 1 Projekta, koji sadrži sve detalje, nalazi se u Aneksu 
1. 

1.3.2 Nadležne institucije 

Institucionalni okvir za upravljanje vodama, uključujući upravljanje rizikom od poplava u BiH je 
kompleksan U skladu sa Ustavom BiH i ustavima FBiH i RS, kao i Arbitražnom odlukom BD BiH, 
upravljanje vodama (tj. razvoj, zaštita, korištenje, zaštita od štetnih djelovanja voda) je u nadležnosti 
entiteta i BD. Usvajanjem Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine6 u 

 
4 Strategija usklađivanja propisa Brčko distrikta sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, EnvIS 

projekat, februar 2017. 

5 Sporazum („Službeni glasnik BiH”, br. 6/96- Međunarodni sporazumi) 
6 Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 

35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) 
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martu 2003. godine, propisana je nadležnost Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 
(MVTEO) za oblast zaštite okoliša i prirodnih resursa u međunarodnim odnosima na državnom nivou. 

Međunarodna koordinacija 

Međunarodni Okvirni sporazum o slivu rijeke Save predstavlja temelj za prekograničnu saradnju vlada 
i institucija na održivom razvoju regije kroz prekograničnu saradnju u oblasti voda. Protokol o zaštiti 
od poplava uz Okvirni sporazum ističe važnost uspostave koordiniranih mjera, radova i aktivnosti 
usmjerenih na smanjivanje rizika od poplava na razini sliva te provedbe tih aktivnosti u skladu s 
načelom o nenanošenju štete. U svrhu ostvarivanja ciljeva Protokola, temeljem članka 4. istoga, 
Stranke su preuzele obavezu surađivati između ostalog na razmjeni informacija značajnih za održivu 
zaštitu od poplava kao i provedbi svih mjera i aktivnosti od zajedničkog interesa koje potječu iz 
planskih dokumenata ili aktivnosti. 

Nadležne institucije entiteta i BD BiH će izrađene planove upravljanja rizicima od poplava za 
pripadajuća vodna područja dostaviti nadležnim međunarodnim tijelima za područja međunarodnih 
slivova kao i nadležnim institucijama zemalja u toku faze konsultacija. 

Koordinacija na nivou BiH 

MVTEO je nadležno za obavljanje poslova i zadataka koji su u nadležnosti BiH, a koji se odnose na 
definiranje politika, osnovnih principa, koordinaciju djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih 
organa vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima zaštite okoline, razvoja i korištenja 
prirodnih resursa. 

Nivo Brčko distrikta BiH 

U skladu sa članom 19. Statuta BD BiH7 Zakonodavnu vlast vrši Skupština distrikta, a izvršnu vlast vrši 
Vlada distrikta. Nadležnosti Skupštine Distrikta su propisane članom 22., a Skupštine Distrikta članom 
33. Statuta BD BiH.  

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je podijeljena na 10 odjeljenje, od kojih se 3 bave poslovima 
iz oblasti upravljanja vodama. 

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obavlja stručne, administrativne i druge poslove 
Vlade koji se između ostalog odnose i na provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija 
BiH i BD iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika 
BD BiH. 
Za primjenu zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i BD, kao što su zaštita od nesreća i drugih 
katastrofa, civilna zaštita, zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, inženjerska geologija i 
formiranje baze podataka o klizištima, odgovorno je Odjeljenje za javnu sigurnost. 
Osnovni zadatak Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove je planiranje 
prostornog razvoja i naselja BD i osiguravanje, kroz implementaciju planskih dokumenata, 
funkcionalne i racionalne organizacije raspoloživog prostora, zajedničkih dobara, prirodnih resursa, 
zaštita i unapređenje životne sredine, kao i usklađivanje interesa svih korisnika prostora. 

Na shemi u nastavku dat je prikaz institucija relevantnih za upravljanje rizikom od poplava na razini 
BiH i BD BiH, ali također, uključujući FBiH i RS budući da mogu imati ulogu u provedbi mjera odabranih 
u okviru ovog plana. 

 
7 Statut Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BD“, br. 03/07) 
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Slika 1 Schema institucija relevantnih za upravljanje rizikom od poplava u BiH 

Odjeljenja Vlade BD BiH koja su neposredno vezana za provođenje zadataka upravljanja vodama u 
Brčko distriktu BiH su: 

• Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ; 
• Odjeljenje za javnu sigurnost; 
• Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove. 

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obavlja stručne, administrativne i druge poslove 
Vlade koji se odnose na: 

• Provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i BD BiH iz oblasti poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika BD BiH;  

• Zaštitu i efektivno korištenje šumskog i poljoprivrednog fonda; 
• Agroindustriju; 
• Zaštitu i unapređenje šuma; 
• Predlaganje politike investicionog razvoja i politike cijena u oblasti poljoprivrede i šumarstva; 
• Ruralni razvoj; 
• Propise, upravljanje i nadzor nad aktivnostima koje se odnose na: 

• Sisteme voda; 
• Korištenje vode; 
• Hidromelioraciju; 
• Zaštitu od štetnog djelovanja voda; 
• Upravljanje, održavanje, razvoj, planiranje i istraživanje u sektoru voda; 
• Finansiranje vodoprivrednih radova. 

Saradnja, konsultacije i koordinacija 

Saradnja, konsultacije i koordinacija 

REPUBLIKA SRPSKA 

Vlada RS 

Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede  

Javna ustanova „Vode 
Srpske“ 

Republički 
hidrometeorološki zavod 

RS 

 

FEDERACIJA BiH 

Vlada FBiH 

Federalno ministarstvo 
poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

Agencije za vode 

Federalni 
hidrometeorološki zavod 

 

BRČKO DISTRIKT BiH 

 

Vlada BD  

Odjeljenje za 
poljoprivredu, 

šumarstvo i 
vodoprivredu  

Odjeljenje za javnu 
sigurnost 

 

BiH INSTITUCIJE 

 

Ministarstvo vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa BiH 
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Odjeljenje za javnu sigurnost 

Odjeljenje je odgovorno za aktivnosti iz oblasti životne sredine i voda koje se odnose na: 

• Primjenu zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i BD BiH, kao što su zaštita od nesreća 
i drugih katastrofa, civilna zaštita, zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, 
inženjerska geologija i formiranje baze podataka o klizištima; 

• Zaštitu životne sredine i nadzor nad primjenom ekoloških standarda. 
Pozadinski izvještaj pripremljen u okviru Zadatka 1 Projekta, koje sadrži sve detalje o cjelokupnom 
institucionalnom okviru, nalazi se u Aneksu 1. 

1.3.3 Relevantni projekti upravljanja rizikom od poplava 

U skladu sa Direktivom o poplavama (FD) izrađeni su Planovi upravljanja rizikom od poplava za slivno 
područje rijeke Dunav i Plan upravljanja rizikom od poplava za slivno područje rijeke Save i kao takvi 
smatraju se najrelevantnijim u regionu. 

• Dunavski PURP predstavlja nekoliko prekretnica u radu ICPDR-a ka održivom upravljanju 
rizicima od poplava. Obrađuje sve aspekte upravljanja rizikom od poplava sa fokusom na 
prevenciju, zaštitu i pripravnost, a uključuje i mjere za postizanje postavljenih ciljeva te poziva 
na solidarnost među svim ugovornim stranama ICPDR-a. 

• Savski PURP uspio je usko uskladiti zahtjeve Direktive EU o poplavama i Protokola o zaštiti od 
poplava uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save (FASRB) i riješiti sva značajna pitanja 
upravljanja rizikom od poplava na nivou cijelog sliva. Postavljeni su ciljevi upravljanja rizikom 
od poplava na nivou sliva, utvrđena su područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava, 
a definisane su i zajedničke mjere za sliv rijeke Save. 

 
Slika 2. Vremenski okvir provođenja PURP za Dunav i PURP za Savu 

1.3.4 Ostale vezane politike i planovi 

Postoji nekoliko strateških dokumenata drugih sektora koji se odnose na upravljanje rizikom od 
poplava u BD BiH i utječu na izradu ovog plana. Ovi dokumenti su analizirani u okviru Pozadinskog 
izvještaja pripremljenog u okviru Zadatka 1 Projekta kako slijedi:  

Strategija razvoja Brčko distrikta BiH (2008-2017) 

Ova strategija postavlja ciljeve razvoja BD. Strateški cilj 3 se odnosi na ekološki razvoj: Zaštita i 
unapređenje životne sredine/okoliša. Ovaj cilj navodi potrebu ostvarivanja socijalnog i ekonomskog 
napretka uz zadržavanje prirodne sredine na postojećem nivou ili čak njenog unapređenja. Potrebno 
je čuvati zemlju, vodu i zrak od zagađenja. Operativni cilj broj 5 za ovaj strateški cilj se odnosi na 
povećanje stepena zaštite od poplava.  
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Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u BD  

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u BD je izrađen u okviru projekta „Jačanje 
kapaciteta u sektoru voda u Bosni i Hercegovini“, koji je finansirala Evropska unija kroz program IPA 
2011. Plan je izrađen u skladu sa zahtjevima direktiva EU koje se odnose na upravljanje vodama, prije 
svega u skladu sa Aneksom VII Okvirne direktive o vodama. Plan je usvojen na 5. redovnoj sjednici 
Vlade BD 2.2.2017. godine. 

Strategija zaštite životne sredine BD (2016-2026.) 

Izrada Strategije zaštite životne sredine BD (2016-2026) je finansirana od strane Odjeljenja za 
prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove BD i pripremljena je u saradnji sa Tehnološkim Eko 
Centrom Brčko. Usvojena je o strane Skupštine BD 1.2.2017. godine. Strategija upravljanja vodama 
nije dio ovog dokumenta, ali će, kada bude izrađena, postati sastavni dio ove Strategije.  

Prostorni plan BD  

Prostorni plan Brčko distrikta je usvojen u junu 2007. godine za period 2007.-2017. godina. Studija 
Prostornog plana se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Grafički dio sadrži sljedeće: sintezu 
geološko-hidrografske karte, ograničenja i zaštitu, komunalnu infrastrukturu, saobraćajnu 
infrastrukturu, namjenu površina i podjelu na zone – 51 mapa. 

Odluka o provođenju prostornog plana Brčko distrikta u članom 50. propisuje da Prostorni plan ima za 
cilj da obezbijedi sigurnost stvari i osoba i preventivno djeluje na svaku promjenu stabilnosti okoline i 
prirodnih bogatstava. 
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2 UPRAVLJANJE RIZIKOM OD POPLAVA 

2.1 Pregled 

Brčko distrikt BiH nema Strategiju upravljanja vodama. Strategija razvoja Brčko distrikta BiH (2008-
2017) postavlja ciljeve razvoja BD BiH. Strateški cilj 3 se odnosi na ekološki razvoj: Zaštita i unapređenje 
životne sredine/okoliša. Ovaj cilj navodi potrebu ostvarivanja socijalnog i ekonomskog napretka uz 
zadržavanje prirodne sredine na postojećem nivou ili čak njenog unapređenja. Operativni cilj broj 5 za 
ovaj strateški cilj se odnosi na povećanje stepena zaštite od poplava u vidu regulacije vodotoka i 
rekonstrukcije i izgradnje zaštitnih nasipa. 

Na temelju dugogodišnjeg iskustva, predložene strukturne mjere za odbranu od poplava često su 
skupe investicije u usporedbi s učinkovitošću zaštite. Ova činjenica pozvala je korisnike da pređu na 
koncept upravljanja poplavama u skladu sa zahtjevima Direktive o poplavama i da prenesu tu direktivu 
u lokalne zakone implementacijom ciklusa planiranja: PPPR, FHRMP i PURP.  

Direktiva o poplavama zahtijeva da planovi upravljanja rizikom od poplava uključuju mjere za 
postizanje ciljeva utvrđenih u skladu s članom 7. stavkom 2, te članom 13. stavkom (1)(b). Uloga ovih 
mjera je spriječiti i smanjiti štetu po ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu djelatnost. 

Direktiva o poplavama usko je povezana s Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC. Na nacionalnoj 
razini, neke zemlje EU-a ne samo da prepoznaju odnos između PURP-a i zaštite i poboljšanja statusa 
voda, već i implementiraju ovaj odnos u svoje nacionalne zakone i politike.  

2.2 Definicija ciljeva upravljanja rizikom od poplava  
Tokom identifikacije strateškog pristupa, tj. postavljanja ciljeva za upravljanje rizikom od poplava, 
razmatrani su ključni važeći strateški dokumenti u BD, a uzeti su u obzir i usvojeni PURP za Savu i 
Dunav. Takođe, razmatrani su i zahtjevi Direktive o poplavama čije uvođenje u pravni sistem BD 
postavlja okvir za procjenu i upravljanje rizikom od poplava sa ciljem smanjenja štetnih uticaja 
poplava. Razlog ovakvom pristupu je prije svega to što ciljevi upravljanja poplavnim rizikom trebaju 
biti oslonjeni na načela postavljena kroz strateške dokumente i zakonski okvir.  

Važeći Zakon o vodama BD BiH predviđa donošenje Plana upravljanja vodama. Plan upravljanja 
vodama za vodno područje rijeke Save u BD je izrađen u okviru projekta „Jačanje kapaciteta u sektoru 
voda u Bosni i Hercegovini“, a usvojen je na 5. redovnoj sjednici Vlade BD BiH 2.2.2017. godine. Iako 
kroz njega nisu izvedeni konkretni ciljevi po pitanju upravljanja rizikom od poplava, ovo pitanje jeste 
izdvojeno i sagledano kao integraciono pitanje. Elementi srodni upravljanju poplavnim rizicima 
prepoznaju se kroz izdvojeno značajno pitanje hidromorfoloških promjena površinskih vodnih tijela 
gdje se kao ciljevi izdvajaju na primjer: 

- Da se budući infrastrukturni projekti implementiraju na transparentan način, koristeći najbolje 
okolišne prakse i najbolje raspoložive tehnike. 

- Da uticaji na pogoršanje dobrog statusa, i negativni prekogranični efekti budu u potpunosti 
spriječeni, ublaženi ili kompenzirani. 

- Da upravljanje prethodnim, tekućim i budućim morfološkim promjenama riječnog okoliša 
bude uravnoteženo.  

- Da antropogene barijere i nedostatak prirodnih staništa ne smiju sprječavati migracije riba i 
njihovo mriještenje. 

Ciljevi plana upravljanja vodama po pitanju Hidromorfoloških promjena površinskih vodnih tijela 
impliciraju primjenu „sivih“ strukturnih mjera koje značajno utiču na morfološke promjene, a što će 
vjerovatno ugroziti mogućnost dostizanja okolišnih ciljeva. U slučaju strukturnih mjera, Okvirna 
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direktiva o vodama EU u članu 4. stav 7 zahtijeva detaljno obrazloženje ako su takve strukturne mjere 
nužne za postizanje ciljeva PURP, iako potencijalno sprečavaju postizanje okolišnih ciljeva planova 
upravljanja vodama. 

U tom smislu, „Indeks rizika“ (RI)8 je analiziran za sva APSFR područja u BiH. APSFR koji su iznad 
prosječnih vrijednosti RI su kvalifikovani za izuzeće od dostizanja okolišnih ciljeva u skladu sa članom 
4.7 ODV-a. Pored toga, APSFR područja u kojima se nalaze znatno izmijenjena ili umjetna vodna tijela 
su također kvalifikovana za primjenu izuzeća u skladu sa ovim članom, bez obzira na vrijednost RI. 

Važno je istaći promjenu fokusa Direktive o poplavama EU sa „odbrane od poplava“ na „upravljanje 
rizikom od poplava“, što ne znači nužno potpunu kontrolu/odbranu, već informisano suočavanje sa 
pitanjima rizika od poplava. Ovo se ostvaruje u šestogodišnjim ciklusima koji se sastoje od tri glavna 
koraka: preliminarna procjena rizika od poplava, izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava i 
konačno izrada plana upravljanja rizikom od poplava koji treba da koordinira aktivnosti i plan mjera sa 
planom upravljanja vodama. 

Pregledom zahtjeva svih relevantnih strateških dokumenata kao i zakonskog okvira BD, a ujedno 
imajući fokus na učinkovitom upravljanju poplavnim rizicima, kroz ovaj Plan usvojena su 4 cilja 
upravljanja rizikom od poplava: 

1. Izbjegavanje novih rizika od poplava, 
2. Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava, 
3. Jačanje otpornosti, i 
4. Jačanje svijesti o rizicima od poplava. 

Prilikom provođenja svih mjera i ispunjavanja ciljeva PURP potrebno je pridržavati se principa 
solidarnosti. 

Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, potrebno je implementirati strukturne i nestrukturne mjere koje 
za cilj imaju: 

• Jačanje otpornosti na poplave, 
• Održavanje vitalnih resursa i potencijala BD, i 
• Jačanje operativnog dijela zaštite od poplava. 

Kako bi se mogao pratiti napredak u implementaciji ovog Plana, ciljevi moraju biti mjerljivi u najvećoj 
mogućoj mjeri. Dakle, bilo je potrebno odabrati efikasan model povezivanja mjera sa ciljevima, tako 
da je jednostavno procijeniti napredak u implementaciji Plana. 

Ciljevi promovišu i trebaju osigurati zaštitu zdravlja, životne sredine, kulturne baštine, privrednih i 
društveno važnih aktivnosti. 

Prema preporukama Direktive o vodama, svaka predložena mjera koja proizlazi iz definiranih ciljeva i 
prioriteta dodijeljena je unaprijed definiranoj kategoriji-vrsti mjere, što će olakšati proces procjene 
implementacije Plana, ako ne u ovom ciklusu, onda će bar stvoriti osnovu za uspostavljanje realnih 
preduslova za implementaciju ovih principa u sljedećem ciklusu. 

Spisak kategorija - vrsta mjera je zasnovan na četiri osnovne vrste aktivnosti i jedne dodatne grupe 
koja uključuje sve nekategorizovane mjere: 

• Mjere prevencije 
• Mjere zaštite 
• Mjere pripravnosti 

 
8 Vrijednost indeksa uzima u obzir rizik za sve receptore: stanovništvo (broj i gustoća naseljenosti u APSFR), privredu, kulturnu 

baštinu, zaštićena područja i IPPC  
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• Mjere oporavka i revizije 
• Ostale mjere 

Konačno, ovaj Plan obuhvatio je i izradu Akcionog plana (poglavlje 11) za planski period od 6 godina 
sa spiskom mjera koje se mogu implementirati, uzimajući u obzir vremenski okvir i potrebna 
finansijska sredstva. 
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3 OPĆE KARAKTERISTIKE BRČKO DISTRIKTA 

3.1 Topografija 
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine nalazi se u sjeveroistočnom dijelu BiH, a rasprostire se na površini 
od oko 493 km2, što predstavlja oko 1% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Položaj je definisan 
geografskom širinom 44°53’i dužinom 18°49’. 

Distrikt je smješten u Posavini, u podnožju Majevice i nalazi se u prilično niskoj riječnoj dolini koja čini 
dio bazena rijeka Save, Brke i Tinje. Nadmorska visina se, zavisno od terase koju formiraju rijeke, kreće 
od 85 m do 200 m na oko 85% područja. Jedini izuzetak su sjeverni obronci planine Majevice u južnom 
dijelu Distrikta prosječnih nadmorskih visina od 300-640 m, sa najvišim vrhom Granaš. 

 
Slika 2 Prostorni položaj i prikaz reljefa Brčko distrikta 

3.2 Geologija i tlo 
Područje Brčko distrikta pripada Savsko-vardarskoj zoni, odnosno unutarnjim Dinaridima na kojem su 
mogu izdvojiti sljedeće strukturno-facijalne jedinice: 

• greben Majevice (unutarnja dinarska ofiolitska zona), 
• ubrani kompleks sjeverne Majevice, 
• neogenski bazen, depresija srednje Posavine i  
• Slavonsko-srijemska depresija.  

Sjeverni dio BD pripada akumulacijsko-tektonskom nizinskom reljefu panonskog bazena sa naplavnim 
ravnima, a južni dio pripada denudacijsko-akumulacijskom reljefu oboda panonske nizije koga čine 
pobrđa i manja uzvišenja građena od tercijarnih sedimenata marinskog i limničkog porijekla. 

U složenim reljefnim, geološkim, hidrološkim i klimatskim prilikama i uz različito djelovanje pojedinih 
pedogenetskih faktora razvili su se različiti tipovi zemljišta Na području BD izdvojeno je 8 
pedosistematskih jedinica i to 4 iz razdjela automorfnih i 4 iz razdjela hidromorfnih zemljišta. U 
razdjelu automorfnih zemljišta preovladavaju tipovi iz klase kambičnih (14,4%) i eluvijalo-iluvijalnih 
zemljišta (9,8%), a iz razdjela hidromorfnih zemljišta klasa epiglejnih (53%) i fluvijalno-fluvioglejnih 
(19,8%) zemljišta. 

U većem dijelu teritorije BD zastupljena su pseudoglejna zemljišta, koja imaju lošije fizičko-hemijske 
karakteristike (glinovita zemljišta, teža za obradu sa kiselom reakcijom), dok se povoljnija zemljišta za 
poljoprivrednu proizvodnju (eutrični kambisol, fluvisol, humofluvisol) nalaze u dolinama rijeka Tinje, 
Brke i Save. 
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3.3 Korištenje zemljišta i upravljanje zemljištem 
3.3.1 Urbana područja 

Prema podacima Popisa stanovništva iz 2013. godine strukturu naselja teritorije Brčko distrikta 
karakteriše polaritet grada Brčko, gdje je koncentrisano oko 47% ukupnog stanovništva. Iako je grad 
Brčko, kao gravitacioni centar, na znatno višem nivou u odnosu na ostalih 58 naselja koja se nalaze na 
teritoriji Distrikta, ipak postoji i niz centara koja imaju određeni značaj po veličini, broju stanovnika i 
uslužnim djelatnostima. Prema naseljenosti izdvaja se osa Maoča – Brčko i Brčko – Krepšić. 

Naselja sa najmanjim brojem stanovnika (do 100 stanovnika) su koncentrisana u zapadnom dijelu, 
prema istočnoj granici teritorije Brčko distrikta. 

 
Slika 3 Prostorni prikaz naseljenih mjesta u BD 

 

3.3.2 Zemljišni pokrivač / Korištenje zemljišta 

Struktura i promjene u korištenju i pokrovu zemljišta mapirane su u Corine Land Cover - bazi podataka 
koja se sastavlja primjenom jedinstvene metodologije i uključuje prostorne podatke o korištenju 
zemljišta širom Evrope. CLC pruža informacije o zemljišnim pokrivačima mapiranih područja, a ciklus 
ažuriranja ovakvih karti je svakih 6 godina što daje uvid u promjenu korištenja zemljišta tokom 
vremena. 

Pregled zastupljenih kategorija zemljišta na području BD za vremenski period 2000-2018. godina 
prikazan je u tabeli u nastavku (Tabela 2).  

Tabela 2 Površina različitih kategorija zemljišta po CLC klasama za BD 

CLC kategorije 
CLC 2000 CLC 2006 CLC 2012 CLC 2018 

km2 % km2 % km2 % km2 % 
Izgrađene površine 16.51 3% 22.51 5% 23.57 5% 23.57 5% 

Poljoprivredne površine 347.24 70% 331.19 67% 305.05 62% 305.05 62% 

Šumske i poluprirodne površine 124.21 25% 134.26 27% 159.92 32% 159.92 32% 

Močvare 0 0% 0 0% 0.00 0% 0.00 0% 

Vodene površine 4.74 1% 4.74 1% 4.74 1% 4.74 1% 
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Prema posljednjoj dostupnoj bazi podataka CLC 2018 na području BD najzastupljenija kategorija su 
površine koje se obrađuju u poljoprivredne svrhe i pašnjaci (cca 62 %). Nešto manje su zastupljene 
šume i poluprirodne površine (cca 32 % od ukupne teritorije). Navedene površine pod šumama 
obuhvataju različite tipove od kojih treba izdvojiti šume hrasta (u ravničarskim predjelima i dolinama 
rijeka), bukove šume (u nižem gorskom pojasu) i šume jele i smrče (na vrhovima planine Majevice).  

Struktura ukupnog zemljišnog pokrivača u BD prema CLC 2018 prikazana je na Slika 4. 

 
Slika 4 Distribucija agregiranih klasa zemljišnog pokrivača u BD (CLC 2018) 

3.4 Hidrografske karakteristike 
Cijeli prostor Brčko distrikta pripada Crnomorskom slivu odnosno hidrosistemu rijeke Save. Glavna 
karakteristika hidrografske mreže je izrazita nehijerarhičnost, sa jedne strane velika granična rijeka a 
sa druge niz manjih rijeka i potoka (Slika 5).  

 
Slika 5 Osnovna hidrografska mreža vodnog područja rijeke Save u BD BiH 
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Okosnicu hidrografske mreže čini rijeka Sava koja protiče kroz BD BiH u dužini od oko 35 km gdje svom 
dužinom čini granicu između BiH (BD BiH) i Republike Hrvatske. Brčko distriktu pripada površina od 
487 km2 (1,3%) vodnog područja rijeke Save unutar BiH. 

Zakonom o zaštiti voda Brčko distrikta BiH, utvrđena su 3 osnovna podsliva Vodnog područja rijeke 
Save u Brčko distriktu BiH, koji su prikazani u narednoj tabeli.9 

Tabela 3 Površine glavnih podslivova u Vodnom području rijeke Save u BD BiH 

Sliv /podsliv 
Površina sliva (km2) 

Sava Sava u BiH Sava u BD BiH 
Neposredni sliv Save u BD BiH   140,30 
Podsliv Tinje  951,36 157,84 
Podsliv Brke  233,19 188,83 
Ukupno sliv Save 97.713 38.262 486,97 

Na vodnom području rijeke Save u BD BiH identifikovano je 24 vodotoka slivne površine veće od 10 
km2, relativno ravnomjerno raspoređenih po podslivovima. Pregled broja vodotoka prema slivnim 
površinama prikazan je na narednoj tabeli. 

Tabela 4 Broj vodotoka vodnog područja rijeke Save u BD BiH 

Površina (km2) Neposr. sliv Save Sliv Tinje Sliv Brke Broj vodotoka 
>4.000 1 0 0 1 
1.000 – 4.000 0 0 0 0 
100 – 1.000 1 3 1 5 
10 – 100 5 6 7 18 
Ukupno 7 9 8 24 

Za potrebe FHRM projekta prikupljeni su podaci iz različitih izvora, procijenjeni, a zatim predstavljeni 
u Radnom dokumentu o hidrologiji (HWP, 2018)10. Fokus hidroloških analiza bio je na APSFR-ovima 
identificiranim kroz PFRA. Pojedinosti o hidrološkim istraživanjima mogu se naći u Poglavlju 5.2. 

3.5 Prethodni poplavni događaji 
U posljednjih 10 godina Bosna i Hercegovina suočena je sa nekoliko izuzetnih ekstremnih klimatskih i 
vremenskih epizoda koje su uzrokovale značajne materijalne i finansijske deficite, kao i gubitke 
ljudskih života. Zabilježeni najznačajniji poplavni događaji u BiH dogodili su se 2001, 2003, 2004, 2010 
i 2014. godine. Poplave koje su se dogodile u 2003. i 2004. godini na području BiH, potvrdile su da su 
ove prirodne pojave na našim prostorima neizbježne i najavile da smo izašli iz ciklusa umanjenih velikih 
voda i ušli u hidrološki ciklus značajno većih i češćih pojava velikih voda.  

Poplavni događaj iz 2014. godine okarakteriziran je kao najveća prirodna katastrofa u državi u 
posljednjih 120 godina, a zahvatio je približno jednu trećinu teritorije BiH i više od jednog miliona ljudi. 
Katastrofa je pogodila oba bh. entiteta (FBiH, RS) i Brčko distrikt. Urbana, industrijska i ruralna 
područja potpuno su potopljena, bez struje i komunikacija, te su oštećeni putevi i saobraćajni objekti. 
Posljedično, veliki broj kuća je uništen ili oštećen ili ostavljen pod vodom, što je dovelo do značajnog 
broja raseljenih domaćinstava. Utjecaj na proizvodne aktivnosti i osnovne socijalne usluge je bio 

 

9 IPA Program Evropske Unije 2011 (2016), Nacrt plana upravljanja za vodno područje rijeke Save u BD BiH, EPTISA Servicios 
de Ingeniera 

10 Western Balkans Investment Facility Infrastructure Project Facility Technical Assistance 5 (IPF5), 2018, Mape opasnosti i 
mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini / Hidrologija – radni dokument 
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različit, međutim, posebno veliki štetni uticaj bio je na poljoprivredni sektor, malu i srednju trgovinu i 
aktivnosti u urbanim sredinama.  

Vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima ocijenile su potrebe za oporavkom od katastrofe. U okviru 
zajedničke deklaracije potpisane 2008. godine, Evropska unija, Ujedinjeni narodi i Svjetska banka 
podržale su proces obezbjeđujući resurse i tehničke savjete. Procjena, sprovedena tri sedmice nakon 
katastrofalnih poplava dala je pregled štete na osnovu dostupnih informacija.11 

Procijenjene štete i gubici na području BD za poplavni događaj iz 2014. godine su: 

• Broj evakuiranih ljudi iz poplavljenih područja  1.246 
• Broj uništenih kuća          54 
• Broj oštećenih kuća          762 
• Štete – poljoprivredni sektor       3,48 mil. EUR 
• Gubici – poljoprivredni sektor       0,63 mil. EUR 
• Štete – transport i infrastruktura      4,9   mil. EUR 
• Gubici – transport i infrastruktura     0,77 mil. EUR 

Ilustrativni prikaz procijenjene štete i gubitaka na području BD za poplavni događaj iz 2014. godine dat 
je na slici ispod (Slika 6). 

 
Slika 6 Procijenjene štete i gubici za poplavni događaj iz 2014. godine - Brčko distrikt 

3.6 Postojeće mjere upravljanja rizikom od poplava 
Implementirane mjere upravljanja rizikom od poplava na vodnom području rijeke Save u BD BiH 
datiraju uglavnom iz druge polovine XX vijeka. Osnovna karakteristika pristupa rješavanju poplavnih 
rizika u XX vijeku bila je zaštitnog tipa i podrazumijevala je prije svega izgradnju objekata za zaštitu od 
poplava (regulacionih i zaštitnih vodnih objekata od vanjskih voda, te objekata za melioraciono 
unutrašnje odvođenje).  

U nastavku se daje sažeti pregled postojeće infrastrukture za zaštitu od voda na području Brčko 
distrikta (Tabela 5).  

  

 
11 United Nations, European Union and World Bank, 2014, Bosnia and Herzegovina Floods 2014: Recover Assessment Need 
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Tabela 5 Objekti za zaštitu od poplava na području BD 

Vrsta 
objekta  Karakteristike objekata za odbranu od poplava 

Nasipi 

Nasip uz rijeku Savu - glavni savski odbrambeni nasip (0+000 do 9+650 km) 

• na području MZ Krepšić i MZ Vučilovac 
• dimenzioniran da štiti zaleđe od prethodnih maksimalnih vodostaja 
• sanacija i rekonstrukcija nasipa na nivo odbrane od stogodišnje vode (nadvišenje kote krune od 

1,2m) je vršena u periodu od 2005 – 2019 g. 
• nakon 2014. godine – izgrađena nova ustava „Đurići“ (4 otvora, površine 16,8 m2) 

Desni nasip uz rijeku Tinju (1,58 km) 

• na području MZ Gorice 
• izgrađen 1983. godine i nije u funkciji odbrane od poplava jer je miniran u dužini od 30 m 1985. 

godine radi rasterećenja visokih voda tinjskog sliva koje su prijetile prodoru puta Brčko - Lončari 

Lijevi nasip uz rijeku Tinju (150 m) 

• na području MZ Krepšić 
• sa gravitacionim ispustom „Dusine“ zatvara depresiju hidromelioracionog sistema „Objeda“ 
• ima funkciju sprečavanja ulaska visokih brdskih voda, kao i usporenih velikih voda rijeke Save u 

sam sistem 

Nasip uz rijeku Tinju i Lomnicu (653 m) 

• izgrađen nakon katastrofalnih poplava iz 2014.g.   

Regulacije 

Regulisano korito rijeke Tinje (0+000 do 1+767 km) 

• na području MZ Gorice 
• ima funkciju da što brže evakuiše velike brdske vode tinjskog sliva 

Regulisano korito rijeke Brke (0+000 do 1+400 km) 

• na području MZ Centar 5, MZ Kolobara i MZ Meraje 
• ima funkciju brže eliminacije velikih brdskih voda sa cijelog sliva rijeke Brke u glavni recipijent- 

rijeku Savu 
 

Kanali 

Kanal Tinja – Tolisa ( 0+000 do 2+000 km) 

• na području MZ Krepšić i MZ Marković Polje 
• prihvata vode sa gornjih ležećih površina sistema, istočno i zapadno područje, putem vodotoka 

Tolise, Prakovca, Johovca, Dugaja, odvodnog kanala „Kladik“ i drugih sistema vodotoka  
• ima funkciju eliminacije voda gravitacijom u veće vodotoke – Lomnicu i Tinju, a zatim u glavni 

recipijent, rijeku Savu  
• zajedno sa kanalom „Kladik“ štiti sistem „Kaseta sjever“ od suvišnih voda sa gornjih površina 

Kanal Lukavac – Brka ( 0+000 do 2+032 km) 

• na području MZ Brod 
• osnovna namjena je prevođenje dela sliva rijeke Tinje putem vodotoka Lukavac u sliv rijeke Brke 
• štiti niže ležeće površine u Donjem Rahiću, Grbavici i Goricama 
• ima funkciju brže eliminacije suvišnih brdskih voda sa sliva potoka Lukavac 

Osnovna i sekundarna kanalska mreža u hidromelioracionom sistemu „Objeda" i „Kaseta sjever" 

• imaju funkciju prihvata i odvođenja vlastitih voda, oborinskih podvirnih i podzemnih voda, bilo 
gravitacijom ili mehaničkim načinom odvođenja u glavni recipijent, rijeku Savu 

Pumpne 
stanice 

Pumpna stanica „Đurići“ 

• područje MZ Vučilovac 
• kapacitet Qi = 7,5 m3/s 

Potrebno je posebno naglasiti da su svi navedeni infrastrukturni objekti za odbranu od poplava bili u 
neposrednim zonama ratnih djelovanja. Opća karakteristika je da su neki objekti bili potpuno ili 
djelomično oštećeni, zagađeni minama ili zarasli. Period nakon 2000. godine obilježava početak 
ulaganja u infrastrukturu u vidu rekonstrukcije, sanacije, uređenja i nadogradnje.  
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Poplavni rizici su znatno smanjeni izgradnjom zaštitnih objekata, ali još uvijek ne postoji dovoljna 
zaštita svih poplavnih područja Brčko distrikta. Potrebno je posebno naglasiti da Ipak, jasno je da se 
poplave mogu pojaviti i tamo gdje se najmanje očekuju ili se mogu pojaviti vode rjeđeg ranga pojave 
od onih na koje su objekti zaštite dimenzionirani. Ova činjenica podržava prelazak na koncept 
upravljanja poplavama u skladu sa zahtjevima Direktive o poplavama, odnosno na prelazak sa pristupa 
zaštite od poplava na pristup smanjenja rizika od poplava pri čemu se poplave tretiraju kao fenomeni 
čija se pojava ne može izbjeći, ali se njihovi rizici mogu svesti na najmanju mjeru pravovremenim 
poduzimanjem građevinskih i negrađevinskih radnji i mjera, povećanjem svijesti o opasnosti od 
poplava, podizanjem stepena pripravnosti i edukacijom stanovništva. 

Važno je naglasiti da su ulaganja u infrastrukturu za zaštitu od poplava prije katastrofalnih poplava 
2010. godine bila neznatna i svodila su se uglavnom na redovno održavanje i neke manje investicije. 
Međutim, nakon poplava 2010.g., a naročito nakon poplava iz 2014. godine došlo je do značajnih 
investicija za obnovu postojeće i izgradnju nove infrastrukture za zaštitu od poplava. Značajna ulaganja 
su realizirana po osnovi specifikacija ulaganja prikazanih u Akcionom planu za zaštitu od poplava i 
upravljanja rijekama u BiH (2014 - 2017). Značajan dio planiranih objekata je realiziran, dok je jedan 
dio još uvijek u realizaciji. Ipak, sektor voda u BiH teško može odgovoriti na sve izazove koji se mogu 
pojaviti vlastitim finansijskim kapacitetima, te su EU i drugi donatori pružili značajnu podršku sektoru 
voda finansirajući najhitnije strukturne i nestrukturne mjere upravljanja poplavnim rizicima. 
Uspostavljena je dobra praksa te su kroz povećanu finansijsku podršku provedeni mnogi projekti.  

U tom smislu, Evropska komisija je 17. decembra usvojila Posebni paket mjera za oporavak od poplava 
i upravljanje rizikom od poplava u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu12, u vrijednosti od 41 milion EUR 
iz sredstva IPA II koja su raspoređena za pet aktivnosti: 

• podrška zaštiti od poplava i upravljanju riječnim tokovima: 15 miliona EUR;  
• saniranje stambenih objekata: 12.5 miliona EUR;  
• jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća: 9 miliona EUR;  
• podrška jačanju kapaciteta civilne zaštite: 2.5 miliona EUR i  
• podrška organizacijama civilnog društva u podizanju svijesti, zagovaranju i pomoći u oporavku 

područja pogođenih poplavama: 2 miliona EUR. 

Nacionalna komponenta Posebnog paketa mjera 2014. godine predviđala je podršku za komponentu 
1, uspostavljanje sistema hidrološkog predviđanja za rijeku Bosnu, uključujući hidrološke, hidrauličke 
i geografske informacione sisteme za sliv rijeke Bosne i podslivove rijeka Ukrine, Tinje i Brke. 
Komponenta 2 bila je rekonstrukcija objekata za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save, gdje su 
provedene aktivnosti na rekonstrukciji objekata za zaštitu od poplava visokog rizika, naročito na 
kritičnim mjestima na rijekama Savi, Bosni i Janji. Mjere su bile u skladu sa dogovorenim Akcionim 
planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH za period 2014.-2017. godine. Kao dio Paketa 
posebnih mjera za 2014. godinu, EU je također osigurala 20 miliona EUR od multinacionalnog 
kontingenta IPA za podršku regionalnim projektima riječne infrastrukture u BiH i Srbiji13. Fondovi su 
ravnopravno raspodijeljeni: za svaku zemlju planirano je 10 miliona EUR za rekonstrukciju nasipa u 
različitim dijelovima sliva rijeka Save i Drine.  

Približno 11 miliona EUR ugovoreno je u okviru Nacionalnog programa za BiH, uključujući ugovore o 
snabdijevanju i tehničkim uslugama za hidrološke sisteme prognoziranja, dok je u okviru Regionalnog 

 
12https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_recovery_and_
flood_risk_management.pdf  

13 https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protection_infrastruct
ure.pdf  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_recovery_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_recovery_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_recovery_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protection_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protection_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protection_infrastructure.pdf
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za BiH ugovoreno preko 10 miliona EUR zbog internih alokacija sredstava u okviru Delegacije. Ukupno 
je ugovoreno oko 21 milion EUR u okviru IPA 2014 od dodijeljenih 25 miliona EUR (kako na 
nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Tabela 6 u nastavku daje pregled finansiranih projekata 
kroz IPA 2014 za nacionalnu komponentu, a Tabela 7 pregled finansiranih projekata kroz IPA 2014 za 
regionalnu komponentu. Pri tome, redovi obojeni plavom bojom se odnose na projekte u Brčko 
distriktu. 

Tabela 6 Mjere finansirane kroz sredstva IPA 2014 za BiH (nacionalna komponenta) 

Br. Tip ugovora Naziv ugovora Budžet u EUR Datum 
implementacije 

1 

Usluga Nadzor nad radovima na rekonstrukciji: 

146.510,00 7/31/2021 Nacionalna 
komponenta 

Komponenta 1 - Savski odbrambeni nasip 
na području Brčko distrikta (BiH); Odjeljci 
II, III, IV i V i Komponenta 2 - Regulacija 
korita rijeke Janje u Ugljeviku, RS (BiH) 

2 
Radovi Rekonstrukcija nasipa odbrane Save na 

području Brčko distrikta (BiH); Odjeljci II, 
III, IV i V  

965.507,61 30/11/2019(*14) Nacionalna 
komponenta 

3 
Radovi Rekonstrukcija odbrambenog nasipa uz 

rijeku Savu u Srednjoj i Odžačkoj Posavini, 
FBiH, BiH 

3.261.876,86 30/11/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

4 
Usluga Nadzor nad radovima na rekonstrukciji 

odbrambenog nasipa uz rijeku Savu u 
Srednjoj i Odžačkoj Posavini, FBiH, BiH  

212.400,00 2/28/2021 Nacionalna 
komponenta 

5 
Radovi 

Regulacija korita rijeke Janje u Ugljeviku - 
ponovno pokretanje  

2.686.792,26 31/05/2020(*) Nacionalna 
komponenta 

8 
Radovi Regulacija korita rijeke Janje u Janji, 

uključujući zaštitu planine i unutrašnjih 
voda Novog naselja Janja, Bijeljina, RS, BiH  

1.825.929,01 20/05/2020(*) Nacionalna 
komponenta 

13 
Nabavka 

Nabavka softvera za upravljanje podacima 
za mjerenje vode  

213.048,40 16/07/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

14 

Nabavka Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 
rijeka Bosna) - Lot 1: IT i prateća oprema  

139.040,00 12/04/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

15 

Nabavka Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 
rijeka Bosna) - Lot 2: Aplikativni softver 

137.380,00 20/05/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

16 

Nabavka Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 

rijeka Bosna) BiH - Lot 3: Oprema za 
kopneni rad  

188.491,00 02/11/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

17 
Nabavka 

Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 

rijeka Bosna) Bosna i Hercegovina - Lot 4: 
Meteorološke i hidrološke stanice 

266.800,00 30/10/2019(*) 
Nacionalna 

komponenta 

18 
Usluga Tehnička pomoć za razvoj hidrološkog 

sistema predviđanja poplava za sliv rijeke 
Save 

1.100.300,00 3/30/2021 Nacionalna 
komponenta 

Ukupno 11.144.075,14  

 
14 365 dana garantnog perioda nije uključeno 
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Tabela 7 Mjere finansirane kroz sredstva IPA 2014 za BiH (regionalna komponenta) 

Br. Tip ugovora Naziv ugovora Budžet u EUR Datum 
implementacije 

1 
Radovi 

Regulacija rijeke Brke u urbanom 
području Brčko distrikta BiH - Faza I  

1.140.591,02 25/08/2020(*) Regionalna 
komponenta 

2 

Usluga Nadzor nad radovima za: 

199.900,00 11/18/2021 Regionalna 
komponenta 

Komponenta 1: Regulacija rijeke Brke 
u urbanom području Brčko distrikta, 

BiH - Faza I 
Komponenta 2: Regulacija korita 

rijeke Janje u Janji, uključujući zaštitu 
planine i unutrašnjih voda Novog 

naselja Janja, RS, Bosna i Hercegovina 

3 
Radovi 

Regulacija rijeka u Tuzlanskom 
kantonu 4.923.464,27 02/05/2020(*15) Regionalna 

komponenta 

4 
Usluga Nadzor regulacije rijeka u Tuzlanskom 

kantonu (rijeke Sapna, Drinjača, Jala, 
Turija i Tinja) 

146.045,00 7/18/2021 Regionalna 
komponenta 

5 

Usluga Nadzor nad radovima na sanaciji i 
izgradnji infrastrukture za zaštitu od 

poplava u Bosni i Hercegovini: Zaštita 
područja od visokih voda rijeke Drine  

144.830,00 17/11/2021 Regionalna 
komponenta 

6 

Radovi Sanacija i izgradnja infrastrukture za 
zaštitu od poplava u Bosni i 

Hercegovini: Zaštita područja od 
visokih voda rijeke Drine, Bosna i 

Hercegovina 

3.642.086,84   Regionalna 
komponenta 

Ukupno 10.196.917,13  

Kroz IPA 2016, Evropska komisija je izdvojila 5 miliona EUR16 za podršku daljem razvoju zaštite od 
poplava i upravljanju rizikom od poplava u BiH17 kroz dvije komponente: 

• Komponenta 1 ima za cilj da pokrije pitanja koordinacije poboljšanje sistema upravljanja u BiH u 
smislu razvijenih PURP za cijelu BiH, što je zapravo ovaj projekat, sa ukupnim budžetom od 
1.999.000, EUR i konačnim datumom implementacije 23. marta 2023. 

• Komponenta 2 ima za cilj povećanje spremnosti za provedbu strukturnih mjera za zaštitu od 
poplava u prioritetnim područjima, sa ukupnim budžetom od 1.450.000, EUR i konačnim 
datumom implementacije 20. marta 2023. Za Federaciju BiH i Brčko distrikt aktivnost unutar ove 
komponente predstavlja izradu karti erozije za Federaciju BiH i Brčko distrikt. 

3.7 Mjere planirane za razmatranje u PURP 
Važno je naglasiti da ovaj Plan uključuje sve tipove mjera čija je implementacija započela nakon 2018. 
godine kada su završena LiDAR snimanja vršena za potrebe izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava. S tim u vezi, izrada ovog Plana je zahtjevala detaljan pregled mjera koje su implementirane 
i/ili planirane nakon 2018. godine. Podaci su prikupljeni kroz upitnike koji su dostavljeni svim 

 
15 365 dana garantnog perioda nije uključeno 
16 Od planiranih 5 miliona EUR, ugovoreno je oko 3.5 miliona EUR. Potrebno je raspraviti da li su preostala sredstva dostupna 

za druge mjere. 
17 https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/ipa_2016_37889_8_bih_support_to_flood_protection_and_flood_risk_management.pdf  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa_2016_37889_8_bih_support_to_flood_protection_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa_2016_37889_8_bih_support_to_flood_protection_and_flood_risk_management.pdf
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zainteresovanim stranama (Vlada BD), a njihov pregled se daje kroz Aneks 3.5. Upitnik je dostavljen u 
formi xslx datoteke, a obuhvatio je tabele sa osnovnim informacijama o mjerama (planiranim i/ili 
implementiranim nakon 2018. godine), podatke o nazivu projekta, lokaciji, datumu realizacije, tipu 
mjere (strukturna ili nestrukturna), itd. Ovako izdvojene mjere su automatski razmatrane u okviru 
prvog ciklusa Plana upravljanja rizikom od poplava za područje Brčko distrikta.  

 

Slika 7 Planirane i implementirane strukturne mjere za UoM 5 za period nakon 2018 
Analizom prikupljenih podataka, izrađena je lista mjera čiji se sumarni pregled daje kroz tabelu u 
nastavku, a koji uključuje: 

• Planirane mjere koje je dostavila Vlada Brčko distrikta, i 
• Implementirane mjere koje je dostavila Vlada Brčko distrikta. 

Sljedeća tabela daje pregled mjere uključenih u PURP za područje Brčko distrikta, a koje su rezultat 
gore navedenog upitnika. 

Tabela 8 Postojeće mjere prikupljene od strane Vlade Brčko distrikta 

UoM 5 Podaci o planiranim mjerama 
dostavljeni od Vlade Brčko distrikta 

Podaci o implementiranim mjerama 
dostavljeni Vlade Brčko distrikta 

Strukturne mjere 1 2 

Nestrukturne mjere - - 

UKUPNO 3 
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4 PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA (REZULTATI)  

4.1 Pozadina 
Prema Članu 4(2) Direktive, Preliminarna procjena poplavnih rizika uključuje sljedeće: 

• mapu vodnog područja u odgovarajućem mjerilu, koja uključuje granice riječnih bazena, 
podbazena, topografiju, korištenje zemljišta i ukoliko postoje, obalna područja; 

• opis historijskih poplava koje su imale značajne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje, okoliš, 
kulturnu baštinu i privrednu aktivnost i koje će se vjerojatno ponoviti sa sličnim obimom 
poplava, putevima transporta i utjecajima. 

Koordinacija FRM mjera između država članica EU je neophodna u slučaju međunarodnih riječnih 
slivova (FD, Član 5(2)). Na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava, svaka zemlja će za riječni 
distrikt, ili drugu administrativnu jedinicu ili dio međunarodnog vodnog područja koji leži na njihovoj 
teritorij, identificirati područja sa potencijalnim značajnim rizicima od poplava (FD, Član 5(1)). 
Slobodna razmjena relevantnih informacija trebala bi se odvijati između nadležnih institucija (FD, Član 
4(3)). 

Proces izrade PPRP čine tri ključna koraka: 

Prvi korak - prikupljanje dostupnih informacija. Prikupljanje podataka vršeno je slanjem upitnika 
općinama i korištenjem podataka iz dostupnih studija. Na osnovu opisa, slika, karata i drugih podataka 
dobivenih od općina identificirana su poplavna područja koja su iscrtana u CAD-u, a zatim integrisana 
u GIS bazu. 

Drugi korak – definiranje metodologije. Postavljeni su osnovni kriteriji za metodologiju procjene 
značajnih rizika od poplava. Rizik od poplava izražen je kroz indeks (I) rizika od poplava koji se dobija 
zbrajanjem svih negativnih uticaja, uzimajući u obzir obim poplavljenog područja i četiri kategorije 
uticaja koje propisuje FD (ljudsko zdravlje, zaštita životne sredine, kulturno-historijsko naslijeđe, 
privredne aktivnosti). Propisanim kategorijama uticaja dodeljeni su specifični kriteriji značaja. Svi 
negativni uticaji su zbrojeni i ako je ukupan broj bodova za jedno poplavljeno područje bio 100 bodova 
ili više, tada se poplava smatrala značajnom. Poplavljena područja sa preko 500 bodova ocijenjena su 
kao veoma značajna. U vrijeme razvoja PPRP podaci o dubinama i brzinama protoka nisu bili poznati, 
stoga su vrijednosti pretpostavljene. Na osnovu navedenih formulacija, poplave su razvrstane u četiri 
kategorije (Tabela 9). 

Tabela 9 Klasifikacija rizika od poplava 

Indeks Značaj 
0-50 Zanemariv 
50-100 Umjereno značajan 
100-500 Značajan 
> 500 Veoma značajan 

Treći korak – preliminarna procjena poplavnog rizika. Identifikacija poplavnih područja u skladu sa 
klasifikacijom iz Tabela 9 . 

Sažetak o implementaciji i metodologija PPRP-a može se naći u Aneksu 1 (Pozadinski izvještaj – 
Zadatak 2). 
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4.2 Rezultati 
Preliminarna procjena rizika od poplava nije pripremana za Brčko distrikt (BD). Međutim, kroz projekat 
„Procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u BiH“ je izvršena Preliminarna procjena rizika 
od poplava za stambeni sektor koja je obuhvatila i područje Brčko distrikta. 

BD je osigurao službene 100-godišnje poplavne karte. Podaci za Brčko distrikt su dobiveni od Odjela 
za javnu sigurnost i Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - pododjel za šumarstvo i 
vodoprivredu Vlade BD. 

Podaci koji su bili relevantni za identificiranje rizika od poplava (izloženost i ranjivost) za stambeni 
sektor su prethodno određeni i ustupljeni poplavni poligoni (opseg plavljenja) za povratni period od 
100 godina, te podaci o korištenju zemljišta organizovani u slojeve. Navedeni slojevi uključili su: 
stanovništvo, stambene objekte, javne i privredne objekte, ceste, željeznice, putnu infrastrukturu, 
električne vodove, vodosnabdijevanje i kanalizaciju, kvalitet vode, kulturno-historijsko naslijeđe, 
poljoprivredu i šumarstvo. Glavni izvor podataka za slojeve koji se odnose na stambeni sektor oslonjen 
je na CORINE LC 2006 koja je, gdje je to bilo moguće, ažurirana u skladu sa raspoloživim podacima.  

Metodologija PPPR je za potrebe FHRMP korigovana, na taj način da se indeks rizika računao u odnosu 
na cijelo područje općine, a ne u odnosu na poplavni poligon. 

Pregled identifikovanih plavnih područja u BD prikazan je u tabeli u nastavku.  

Tabela 10 Pregled identifikovanih poplavnih područja na području Brčko distrikta 

EU APSFR CODE Općina Poplavno područje Vodotok APSFR ID 

BABD_BD_Bijela-Gorice Brčko Bijela-Gorice Tinja, Mala Tinja, Tinja - stari tok 4001 

BABD_BD_Brka Brčko Brka Brka, Rašljanska rijeka, Maočka rijeka, Zovičica 4002 
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5 MAPE OPASNOSTI I MAPE RIZIKA OD POPLAVA (REZULTATI) 

Projekat Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini (FHRMP) predstavlja jednu od 
aktivnosti oporavka koju su preporučile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka nakon jakih 
poplava u BiH u maju 2014. godine kada su izuzetno jake kiše uzrokovale katastrofalne poplave i 
klizišta koja su dovela do smrti 23 osobe i razaranja ili ozbiljne štete na javnoj i privatnoj infrastrukturi, 
domaćinstvima, sredstvima za život, prihodima i proizvodnji. Poplave su po svom obimu bile 
regionalnog karaktera, a pogodile su i Hrvatsku i Srbiju. U BiH su najviše pogođena područja u donjim 
slivovima rijeka Vrbasa, Bosne i Drine i poplavnim ravnicama rijeke Save, ali su pogođeni i veliki dijelovi 
srednjeg i gornjeg sliva Vrbasa, Bosne i Drine. 

Projekat FHRM direktno se odnosi na provedbu Direktive o vodama u BiH prema članu 6 Direktive o 
poplavama. Izrađene mape služe kao preduvjet za Planove upravljanja rizikom od poplava u skladu sa 
članom 7 Direktive o poplavama. Cilj FHRM projekta je usklađen sa Strategijom evropskih integracija 
Bosne i Hercegovine i Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH (2014-2017). 

Kroz ovo poglavlje daje se pregled procesa procjene rizika od poplava koji je izvršen u okviru FHRM 
projekta, a sve s ciljem kako bi se odredio obim i posljedice potencijalnih poplava u APSFR-ovima na 
području Brčko distrikta.  

5.1 LiDAR i geodetsko snimanje 
Cilj ovih snimanja bio je da obezbijedi geometrijsku podlogu za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava zasnovanu na digitalnim modelima terena (DTM) izrađenim iz LiDAR podataka i geodetskih 
snimanja.  

Aktivnost LiDAR snimanja obuhvatila je četiri koraka: 

• priprema poligona koji definiraju vanjske granice zona za LiDAR snimanje (APSFR područja 
identificirana kao značajna s aspekta poplavnog rizika), 

• prikupljanje svih potrebnih dozvola za provedbu LiDAR snimanja na teritoriji Bosne i 
Hercegovine i, ukoliko je potrebno, vodotoka u pograničnim područjima, 

• provedba LiDAR snimanja i zračnih fotografija, 
• obrada LiDAR podataka i izrada ortofoto snimaka. 

Aktivnosti naknadne obrade podataka LiDAR-a i zračnih fotografija uključivale su: 

• transformaciju sirovih neklasificiranih podataka oblaka tačaka iz njihovog matičnog globalnog 
koordinatnog sistema u BiH geodetske horizontalne i vertikalne datume (MGI 1901 
horizontalno; NVT-I vertikalno), 

• obradu zračnih fotografija u digitalne ortofoto mape razmjere 1:10 000 s referencama na BiH 
datume mapa u razmjeri 1:2 500, 

• podjelu podataka iz oblaka tačaka LiDAR-a na pločice (tiles) koje odgovaraju seriji topografskih 
mapa BiH u razmjeri 1:2500, 

• postupak kontrole kvaliteta koji je proveden za neklasificirane LiDAR podatke. 

Ključni tehnički zahtjev LiDAR snimanja bio je da se ostvari vertikalna tačnost od 10 cm i horizontalna 
tačnost od 20 cm, što je i postignuto postavljenom minimalnom gustoćom laserski snimljenih tačaka 
od 5 tačaka/m2. Još jedan važan tehnički zahtjev bio je da nakon dostave podataka zemaljskog 
snimanja, LiDAR podaci moraju biti prilagođeni tako da budu kompatibilni sa podacima zemaljskog 
(geodetskog) snimanja sa tačnosti od 5 cm i maksimalnom standardnom devijacijom od 3 cm.  

Postavljeni tehnički uvjeti rezultirali su validnim LiDAR podacima koji su klasifikovani te je izrađen DTM 
poplavnih područja za svako APSFR područje ali i između susjednih APSFR područja. Ovako izrađeni 
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DTM-ovi su integrisani sa snimljenim i interpoliranim poprečnim presjecima korita, što je u konačnici 
rezultiralo pouzdanim digitalnim modelom terena, tzv. hibridnim DTM-om. Hibridni DTM-ovi korišteni 
su kao osnovna geometrija za izradu hidrauličkih modela.  

LiDAR snimanja izvršena su kroz dvije faze, a obuhvatila su ukupno 111 km2 (Slika 8). Snimljeno je 96 
poprečnih presjeka i 74 hidraulička objekta (uglavnom mostovi).  

Tabela 11 LiDAR snimanja i geodetska snimanja poprečnih presjeka riječnih tokova i hidrauličkih objekata 

Brčko distrikt 

LiDAR snimljena površina  
(km²) 

Snimljeni poprečni presjeci 
(br) 

Snimljeni hidraulički objekti 
(br) 

Faza I Faza II Faza I Faza II Faza I Faza II 
92 19 96 - 74 - 

Ukupno: 111 Ukupno: 96 Ukupno: 74 

Više detalja o provedenim LiDAR i geodetskim snimanjima može se naći u LiDAR radnim dokumentima 
izrađenim kroz projekat Mape opasnosti i mape rizika od poplava u BiH. 

 
 

Slika 8 LiDAR snimanja u BD 

5.2 Hidrološke analize 
5.2.1 Prikupljanje i analiza podataka 

Proces prikupljanja hidroloških i meteoroloških podataka pratio je četiri koraka: 1) slanje upitnika 
osmišljenog od strane projektnog tima kako bi se izvršila procjena dostupnosti podataka; 2) 
prikupljanje i proučavanje popunjenih upitnika; 3) slanje zahtjeva za pribavljanje konkretnih podataka 
relevantnih za poplavna područja; 4) arhiviranje podataka za potrebe izrade projekta.  

Traženi podaci su uključivali: 

• Hidrološke podatke: 

o Karakteristike mjernog mjesta (površina sliva, koordinate, period rada, poprečni profil 
sa zabilježenim nivoom velike vode, kriva potoka),  

o Registrovane protoke i nivoe vode (podaci o dnevnom protoku u hidrološkim 
godišnjacima, satni osmotreni podaci o nivou vode sa automatskih mjernih mjesta, 
protoci i nivoi vode tokom poplava 2014.).  
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• Meteorološke podatke: 

o Karakteristike meteorološke stanice (koordinate, period rada, lista meteoroloških 
veličina koje se registruju),  

o Statističke obrade padavina – ITP/HTP (Intenzitet-trajanje-povratni period/Visina-
trajanje-povratni period) krive. 

• Dokumentacija: 

o Hidrološke podloge iz različite projekte dokumentacije koje uključuju: 
- Karakteristični proticaji za različite povratne periode na rijeci Brki i Zovičici te 

maksimalni vodostaji na rijeci Savi u Brčkom za različite povratne periode. 
- Vrijednosti protoka za pojavu velikih voda raznog povratnog perioda (T=2, 10, 50, 

100 godina) na rijeci Tinji.  
- Velike vode vjerovatnoće pojave 1/10, 1/20, 1/50 i 1/100 za koje je urađen 

hidraulički proračun: 
 Maočka rijeka u KO Maoča uzvodno od ušća Rašljanske rijeke; 
 Rahićka rijeka u KO Islamovac (Projekat Uređenje sliva rijeke Brke na području 

Brčko distrikta BiH); 
 Rašljanska rijeka u KO Maoča; 
 Rašljanska rijeka u KO Rašljani; 
 Rijeka Brka u KO Brka; 
 Štrepačka rijeka u KO Štrepci (Uređenje korita rijeke Zovičice - Štrepačka 

rijeka); 
 Maočka rijeka u KO Gornji Rahić (Uređenje sliva rijeke Brke na području Brčko 

distrikta); 
 Rijeka Zovičica u KO Boderište; 
 Rijeka Brka u KO Palanka. 

o Hidrološke studije (HIS, 2009, 2012, 2013). 

Pored navedenog, korišteni su i podaci preuzeti iz drugih projekata: 

• World Bank - Flood and Drought Forecasting and Warning System for the Sava River Basin, 

o Ažurirani podaci sa automatskih meteoroloških i vodomjernih stanice koje se nalaze u 
Sava HIS, te ranije izrađeni hidraulički modeli za vodne agencije u BiH, koji se odnose na 
rijeke Bosna, Vrbas, Una, Sana, Sanica, Drina (Goražde) i Neretva 

• EIB - Support to management of water resources in Drina River Watershed, 

o Rezultati hidroloških analiza poplavnih velikih voda na rijeci Drini 

• UNDP - "Technology transfer for climate resilient flood management in Vrbas River Basin", 

o ITP krive18 

Pregled dostavljenih podataka je obavljen sa aspekta popunjenosti nizova podataka (godišnji ekstremi 
protoka i vodostaja), prostorne zastupljenosti podataka (po glavnim slivnim područjima i obuhvatu 
poplavnih područja) i starosti podataka obrade koje se koriste (Q-H krive i HTP krive).  

 

18 UNDP Projekat je rađen s ciljem izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava na slivnom području rijeke Vrbas. Projekat 
WB12-BIH-ENV-04C1 Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini uskladio je metodologije korištene u 
oba projekta, te integrirao rezultate oba projekta u finalne mape opasnosti i mape rizika od poplava, pokrivajući pri tom 
cijelu BiH. 
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Cilj analize hidroloških podataka bio je da obezbijedi mjerodavne protoke (Q20, Q100, Q500) i 
odgovarajuće hidrograme velikih voda (Q(t)20, Q(t)100, Q(t)500) na karakterističnim profilima koji će 
biti obuhvaćeni hidrauličkim modeliranjem u okviru APSFR područja. 

Velike vode za izučene slivove su određene na osnovu funkcija raspodjela vjerovatnoće koje se 
najbolje prilagođavaju AMAX serijama. Analiza vjerovatnoće pojave velikih voda u izučenim slivovima 
izvršena je na seriji maksimalnih godišnjih proticaja (AMAX) za standardni period (1961-1990) i za 
nestandardni period koji obuhvata značajne poplavne događaje iz 2010 i 2014 godine (1961-2016). 

U neizučenim slivovima, za određivanje velikih voda je isprobano sedam varijanti modela padavine-
oticaj, od kojih su samo tri dala zadovoljavajuće rezultate (racionalna metoda, SCS jedinični hidrogram 
u HEC-HMS-u, te grafička TR-55 metoda). Izbor odgovarajućeg modela za svaki od neizučenih slivova 
je uglavnom je obavljen prema veličini slivnog područja i preliminarnih rezultata. Gdje ove metode 
nisu dale zadovoljavajuće rezultate, primijenjeni su regionalni izrazi za specifični oticaj u okviru slivova 
većih rijeka ili tri hidrogeološka regiona. 

Modelirane riječne dionice na području Brčko distrikta tretirane su kao dio grupe neizučenih slivova.  

5.2.2 Računske poplave 

Sa aspekta definiranja hidroloških ulaza u neizučenim slivovima za koje nisu postojali podaci o 
mjerenjima, pristup hidrauličkom modeliranju poplava zasnovan je na procjeni računskih poplava iz (i) 
regionalnih veza između računskih poplava na hidrološkim stanicama u izučenim slivovima na temelju 
karakteristika sliva ili (ii) modela padavine-oticanje.  

Računske poplave korištene su za simulaciju opasnosti od poplava u APSFR područjima. 

Pregled hidroloških ulaza korištenih za hidrauličke modele, kao i detalji provedenih analiza mogu se 
naći u Radnom dokumentu o hidrologiji (WB12-BIH-ENV-04C1 Mape opasnosti i mape rizika od 
poplava u Bosni i Hercegovini). 

5.3 Hidrauličko modeliranje 
Hidrauličko modeliranje je provedeno za potrebe mapiranja poplava, odnosno za potrebe procjene 
opasnosti i rizika u svakom APSFR području.  

Hidraulički modeli izrađeni su u HEC-RAS i HEC-GeoRAS-u (pogodni za 1D i 2D hidrauličko modeliranje) 
u kombinaciji s ArcGIS softverom za prostorne izračune opasnosti i rizika od poplava. 

Korištena je HEC-RAS 5.0.7 verzija koja dozvoljava proračun i burnog i mirnog režima tečenja 
istovremeno u jednom ciklusu.  

Za izradu 1D hidrauličkih modela, ArcGIS softver je korišten kroz HEC-GeoRAS aplikaciju, kako bi se 
pripremila serija linijskih tema (npr. središnja linija rijeke, obale rijeka, poprečni profili itd.) koje su 
potrebne za razvoj geometrijskih skupova podataka za ulaz u HEC-RAS i obradu rezultata simulacije 
koji su izlaz iz HEC-RAS-a. ArcGIS i HEC-GeoRAS također su korišteni za vizualizaciju i analizu rezultata 
HEC-RAS-a. 

Digitalni modeli terena (DTM) APSFR područja dobiveni su iz LiDAR podataka prikupljenih tokom 
snimanja odabranih područja riječnih dolina za potrebe izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava. Kombinirajući DTM-ove s podacima zemaljskog snimanja (poprečni presjeci rijeka i poplavnih 
ravnica) i podacima o značajnim hidrauličkim objektima kao što su preljevi, brane, mostovi sa 
stupovima koji blokiraju protok itd., te provjerom detalja uvidom u ortofoto snimke, omogućena je 
priprema hibridnih DTM-ova. Hibridni DTM-ovi korišteni su kao osnovna geometrija za izradu 
hidrauličkih modela.  

Koraci u procesu hidrauličkog modeliranja bili su sljedeći: 
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• Izrada 1D, 2D ili kombiniranog hidrauličkog modela, 
• Kalibracija modela prema karakterističnim srednjim protocima na mjernim stanicama (gdje 

podaci postoje),  
• Verifikacija modela prema historijskim poplavnim događajima (gdje postoje podaci),  
• Odobrenje kalibracije od strane Radne grupe za hidrauličko modeliranje,  
• Simulacija računskih poplava Q20, Q100 i Q500, 
• Validacija simulacije računskih poplava od strane Radne grupe za hidrauličko modeliranje. 

Detalji razvijenih hidrauličkih modela na području APSFR-a BD mogu se naći u tabeli u nastavku. 

Tabela 12 Lista hidrauličkih modela u BD 

Kod hidrauličkog 
modela Općina Poplavno područje Vodotok Riječni sliv Dužina 

(km) 

SAV_TINJ_P01, 
SAV_TNJS_P01, 
SAV_TINJ_P02, 
SAV_MAT_P01, 
SAV_MAT_P02 

Brčko Bijela-Gorice Tinja, Mala Tinja, 
Tinja stari tok 

Neposredni 
sliv rijeke 

Save 
121,37 

SAV_BRK_P01, 
SAV_RAR_P01, 
SAV_MAR_P01, 
SAV_ZOV_P01 

Brčko Brka 

Brka, Rašljanska 
Rijeka, Maočka 
Rijeka, Zovičica 

Neposredni 
sliv rijeke 

Save 
48,3 

5.4 Mapiranje opasnosti od poplava 
Direktiva EU o poplavama (FD) zahtijeva da se izradi mapa opasnosti od poplava pristupi izradom 
karata za područja u kojima PPPR identifikuje potencijalno značajne rizike. Mape bi trebale 
identificirati područja sa srednjom vjerovatnoćom poplava (najmanje 1 u 100 godina) i malom 
vjerovatnoćom (ekstremni događaji). 

Mape opasnosti od poplava su razvijene da pokažu obim, dubinu, brzinu protoka poplavnih voda i 
opseg mapa rizika (koje prikazuju potencijalne opasnosti i uticaj poplava) za modelirana područja koja 
se protežu čak i izvan područja APSFR-a. Kasnije, kada su analizirane karte opasnosti, identifikovana 
su nova područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava i preporučena za detaljnu procjenu u 
sljedećem ciklusu, odnosno u novoj PPPR-a. 

Mape opasnosti od poplava pripremljene su u najprikladnijoj razmjeri za područja na kojima postoji 
rizik od poplava za sljedeće vjerojatnosti poplavnih događaja: 

• Ekstremne poplave male vjerovatnoće pojave (povratni period 500 godina); 
• Poplave srednje vjerovatnoće pojave (povratni period 100 godina); 
• Poplave velike vjerovatnoće (povratni period 20 godina). 

 

Za sva tri scenarija, mape opasnosti su temeljene na rezultatima hidrauličkih modela. Opasnost od 
poplava predstavljena je kombinacijom modelirane brzine i dubine prema sljedećoj formuli: 

O = h • (v + 0.5) 

gdje je: 
O – Opasnost od poplave 
h – Dubina poplave (m); 
v – Brzina poplave (m/s); 
0.5 – Korektivna konstanta. 
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Vrijednosti opasnosti od poplava za raspon dubina i brzina prikazane su u Tabela 13. 

Tabela 13 Opasnost od poplava (O) kao funkcija dubine i brzine vode 

Dubina (m) 

Br
zi

na
 (m

/s
) 

  0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 

0 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 
0.25 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 1.13 1.31 1.50 1.69 1.88 
0.5 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 
0.75 0.31 0.63 0.94 1.25 1.56 1.88 2.19 2.50 2.81 3.13 
1 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 
1.25 0.44 0.88 1.31 1.75 2.19 2.63 3.06 3.50 3.94 4.38 
1.5 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 
1.75 0.56 1.13 1.69 2.25 2.81 3.38 3.94 4.50 5.06 5.63 
2 0.63 1.25 1.88 2.50 3.13 3.75 4.38 5.00 5.63 6.25 
2.25 0.69 1.38 2.06 2.75 3.44 4.13 4.81 5.50 6.19 6.88 
2.5 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 
2.75 0.81 1.63 2.44 3.25 4.06 4.88 5.69 6.50 7.31 8.13 
3 0.88 1.75 2.63 3.50 4.38 5.25 6.13 7.00 7.88 8.75 
3.25 0.94 1.88 2.81 3.75 4.69 5.63 6.56 7.50 8.44 9.38 
3.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 
3.75 1.06 2.13 3.19 4.25 5.31 6.38 7.44 8.50 9.56 10.63 
4 1.13 2.25 3.38 4.50 5.63 6.75 7.88 9.00 10.13 11.25 
4.25 1.19 2.38 3.56 4.75 5.94 7.13 8.31 9.50 10.69 11.88 
4.5 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 11.25 12.50 
4.75 1.31 2.63 3.94 5.25 6.56 7.88 9.19 10.50 11.81 13.13 
5 1.38 2.75 4.13 5.50 6.88 8.25 9.63 11.00 12.38 13.75 

Stepen opasnosti od poplava podijeljen je u četiri kategorije označene bojama (Tabela 14) u rasponu 
od „zanemariva opasnost” (žuta) do „opasnost za sve” (crvena). 

Tabela 14 Kategorije opasnosti od poplava 

Kategorija Opasnost (O) Opis 

Kategorija 0 0.00 – 0.75 Zanemariva opasnost 

Kategorija 1 0.75 – 1.50 Opasnost po neke (djeca, stariji, bolesni, neplivači) 

Kategorija 2 1.50 – 2.50 Opasnost po većinu 

Kategorija 3 >2.50 Opasnost za sve 

Detaljan opis izrade mapa opasnosti od poplava može se naći u Pozadinskom izvještaju - Zadatak 2. 

5.5 Mapiranje rizika od poplava 
Direktiva EU o poplavama (FD) definira pet sveobuhvatnih kategorija imovine i dobara: (i) 
stanovništvo, (ii) privreda, (iii) zaštićena područja, (iv) kulturno i historijsko naslijeđe i (v) opasni izvori 
zagađenja. Ove kategorije su određene u skladu sa zvaničnom klasifikacijom aktivnosti koju je 2010. 
godine objavile Agencija za statistiku BiH (BIH, 2010) i Evropskom klasifikacijom ekonomskih 
djelatnosti (EU NACE Revizija 2). Svakoj od potkategorija dodijeljeni su različiti težinski faktori, prema 
njihovom društveno-ekonomskom značaju. 
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Mape rizika od poplava pripremljene su na temelju izračunatih faktora rizika od poplava u svakoj 
jedinici APSFR područja na osnovu koeficijenta opasnosti od poplava i broja izloženih društveno-
ekonomskih i ekoloških dobara (receptora rizika od poplave) na jedinici područja. 

Radi prikladnijeg prikaza rizika na mapama rizika od poplava za svaku od kategorija društveno-
privrednih dobara (tematske mape), vrijednosti agregiranog faktora rizika od poplave (FR) za svaku 
kategoriju korigirani su ponovo u rasponu od 0 do 1.0 (0% do 100%), pri čemu 1.0 (100 %) predstavlja 
maksimalnu vrijednost FR-a u datoj kategoriji. Korigirane vrijednosti FR-a su relativni faktori rizika (R) 
koji se zatim dijele u klase kako je prikazano u Tabela 16. 

Pojedinačni težinski faktori (WF) korišteni su za svaku kategoriju za pripremu tematskih mapa rizika 
od poplave za datu kategoriju, prosječni težinski faktori (WF) za svaku kategoriju korišteni su za izradu 
zbirnih mapa rizika od poplava. 

IPPC pogoni i postrojenja označeni su kao prevladavajuća kategorija i nisu prikazani na zbirnim 
mapama rizika jer je njihov prosječni težinski faktor (WF) 1.0 (100 %), što bi odredilo relativni faktor 
rizika (R) za cjelokupno APSFR područje, nadjačavajući tako R vrijednosti ostalih kategorija. Umjesto 
toga, vrijednosti relativnog faktora rizika (R) i klase rizika od poplave za IPPC pogone i postrojenja 
(Tabela 16) mapirane su na pojedinačnim tematskim mapama rizika od poplava za IPPC postrojenja. 

Razvijen je matematički model u funkciji „Model Builder“ softvera ArcGIS za izradu mapa rizika od 
poplava. 

Tabela 15 Definicija klasa rizika od poplava 

Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0 Zanemariv rizik 
0 < R < 0,25 Niski rizik 
0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
0,50 < R < 0,75 Visoki rizik 
0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Tabela 16 Klase rizika od poplava za razne kategorije 

Stanovništvo: 
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-49 0 Zanemariv rizik 
50-499 0 < R <0,25 Niski rizik 
500-999 0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
1.000-1.499 0,50 < R< 0,75 Visoki rizik 
≥1.500 0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Privreda: 
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-49 0 Zanemariv rizik 
50-249 0 < R <0,33 Niski rizik 
250-499 0,33 <R < 0,67 Visoki rizik 
≥500 0,67 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Kulturno i historijsko naslijeđe: 
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-499 0 Zanemariv rizik 
500-3.499 0 < R <0,25 Niski rizik 
3.500-6.999 0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
7.000-9.999 0,50 < R< 0,75 Visoki rizik 
≥10.000 0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Zaštićena područja: 
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Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-499 0 Zanemariv rizik 
500-1.499 0 < R < 0,33 Niski rizik 
1.500-2.499 0,33 < R < 0,67 Visoki rizik 
≥1.500 0,67 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

IPPC pogoni i postrojenja:  
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-149 0 Zanemariv rizik 
150-299 0 < R <0,50 Visoki rizik 
≥300 0,50 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Tabela 17 rezimira ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji u BD. 
Otprilike 500 stanovnika i 203 pojedinačna stambena objekta izložena su riziku od poplava od 
stogodišnje računske poplave, također ugroženo je oko 27,53 km2 poljoprivrednog zemljišta.  

Tabela 17 Lista dobara i imovine pod rizikom u BD 
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Vodno 
područje 

rijeke Save u 
BD 

Q1/20 290 116 - 8 18 2,0 0,2 24,10 - 3 - 

Q1/100 500 203 - 16 21 2,2 0,4 27,53 - 3 - 

Q1/500 1.439 618 - 20 26 2,5 0,4 30,71 - 4 - 

-  Nije isključeno preklapanje poplavnih poligona 

Detaljan opis izrade mapa rizika od poplava može se naći u Pozadinskom izvještaju - Zadatak 2. 

Za ilustraciju, Slika 9 ispod prikazuje listu dobara i imovine pod rizikom od stogodišnje računske 
poplave za područje BD.  
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Slika 9 Lista dobara i imovine pod rizikom od stogodišnje računske poplave 

5.6 Uzimanje u obzir klimatskih promjena 
Očekivano je da će klimatske promjene imati značajan uticaj na rizik od poplava u BiH. Ovi potencijalni 
uticaji mogu imati ozbiljne posljedice u regijama gradskih sredina koje leže na većim rijekama. 

Kroz projekt Mape opasnosti i mape rizika od poplava (FHRMP) u Bosni i Hercegovini korišteni su 
skupovi podataka o padavinama, ali i postojeći hidrološki model rijeke Save koji je podržao zaključke 
o klimatskim promjenama. 

Kroz FHRMP, procjena budućih klimatskih uvjeta je provedena u dvije faze: (i) pregled dosadašnjih 
studija o klimatskim promjenama u BiH, te (ii) usporedba povijesnih i budućih padavina sačinjena na 
temelju proračuna prošlih događaja (engl. hindcast) i prognoza generisanih paketom od 21 Globalnog 
klimatskog modela (GCM) iz NASA-inog skupa podataka za globalne dnevne prilagođene projekcije 
(NEX-GDDP). 

Zaključci faze (i) kažu da se u budućnosti vjerovatno očekuje (a) povećanje prosječne temperature i 
toplotnih talasa, (b) smanjenje prosječnih padavina uz povećanje učestalosti suša, (c) povećanje 
ekstremnih kišnih događaja i (d) smanjenje snježnih padavina. Implikacije ovih rezultata na budući rizik 
od poplava su svakako povećani rizici od poplava uslijed intenzivnijih olujnih padavina, povećane 
brzine oticanja olujnih padavina sa sušom zbijenog tla i povećane stope topljenja snijega. 

Rezultati faze (ii) ukazuje da jedna četvrtina od 21 GCM projekcije (75. percentil i više) prognozira do 
kraja 21. stoljeća povećanje 100-godišnjih dnevnih padavina od najmanje +14% u okviru scenarija RCP 
4.5, a +22% u okviru scenarija RCP 8.5. Drugim riječima, ovi rezultati ukazuju na značajan porast 
opasnosti od poplava te da bi trebalo razmotriti zaštitu najizloženijih i vrijednih društveno-ekonomskih 
dobara.  

Tabela u nastavku rezimira svaku od klimatskih varijabli razmatranih u analizi predstavljenoj u okviru 
FHRMP-a, zatim vjerovatni smjer promjene (gdje je poznat) te potencijalne uticaje na rizik od poplava 
u zemlji. 
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Tabela 18 Sažetak klimatskih varijabli, vjerovatnih promjena i potencijalnih utjecaja na rizik od poplava 

Varijabla Vjerovatne klimatske promjene Mogući uticaj na rizik od poplava 

Temperatura 

• Povećanje prosječne 
temperature 

• Povećana učestalost 
toplotnih talasa 

• Veća učestalost i intenzitet 
suša 

• Veće prosječne temperature vjerovatno će smanjiti rizik od 
poplava, međutim veća učestalost i intenzitet suša mogu 
pogoršati rizik od poplava ukoliko uslijede obilne kišne 
padavine (usljed mobilizacije tokova površinskih voda) 

• Više temperature će dovesti do bržeg otapanja snijega i 
veće mobilizacije vode, posebno u središnjim planinskim 
područjima 

Padavine 

• Više ekstremnih kišnih 
događaja 

• Smanjena prosječna 
količina padavina i 
povećane suše 

• Slabo primjetna promjena u 
visokim i/ili niskim 
protocima 

• Obilne i/ili dugotrajne padavine (kako regionalne, tako i 
lokalne) prouzrokovat će porast površinskih tokova i 
poplave. Jaki oborinski događaji nisu u dovoljnoj mjeri 
zastupljeni u aktuelnim GCM-ima, kao ni rizik od poplava 
uslijed takvih događaja. Iako je vjerovatno da su takvi 
događaji nedovoljno zastupljeni, veoma ih je teško ili 
nemoguće predstaviti u modelu. 

Oluje i vjetar • Veoma neizvjesno • Veoma neizvjesno, tako da su uticaji nejasni 

Snijeg, mraz i 
led 

• Smanjenje snježnih 
padavina, mraza i leda 
uslijed blažih zimskih 
temperatura 

• Smanjen potencijal za 
stvaranje leda u rijekama 
zbog porasta prosječnih 
temperatura zraka 

• Manji broj snježnih dana će vjerovatno smanjiti rizik od 
poplava 

U cilju ilustracije potencijalnog uticaja klimatskih promjena na opasnost od poplava, kroz FHRMP 
provedeno je 1D hidrauličko modeliranje pet pilot područja duž rijeke Bosne. Ukoliko se rezultati ovog 
pilot istraživanja ekstrapoliraju na druge rijeke u BiH, oni ukazuju da bi revidiranje zaštite od poplava 
koju pružaju postojeći objekti, posebno oko gradova i većih naselja, bilo opravdano. Eksplicitno 
uključivanje oblasti klimatskih promjena predstavlja važno (možda i najvažnije) poboljšanje koje bi 
trebalo biti dio aktivnosti u sljedećem planskom ciklusu provedbe Direktive o poplavama. 
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6 CILJEVI PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA 

6.1 Pregled 
Ciljevi PURP postavljaju zadatke koje Plan treba postići. Ciljevi imaju ključnu ulogu u pripremi Plana i 
identifikaciji odgovarajućih mjera, jer se opcije koje su dostupne za upravljanje rizikom od poplava 
unutar datog područja procjenjuju u odnosu na njih kako bi se utvrdilo koliko dobro svaka opcija 
doprinosi ispunjavanju definiranih ciljeva. 

Uspostavljanje tako definisanih ciljeva je i zahtjev Direktive EU o poplavama [Čl. 7(2)]. 

PURP je obavezan da postavi ciljeve za upravljanje rizikom od poplava, fokusirajući se na smanjenje 
potencijalnih štetnih posljedica poplava po zdravlje ljudi, ekonomske aktivnosti, životnu sredinu i 
kulturno naslijeđe. 

6.2 Definiranje ciljeva upravljanja rizikom od poplava  
Ciljevi usvojeni u okviru PURP, za sve administrativne jedinice upravljanja unutar oba sliva (sliv Save i 
Jadrana), su: 

Cilj 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na prevenciju odnosno 
izbjegavanje novih rizika od poplava. Pripisuje se grupama mjera za sprječavanje postavljanja novih ili 
dodatnih receptora u plavnim područjima, uklanjanje ili premještanje receptora u područja sa manjom 
vjerojatnoćom plavljenja i sve ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava. 

Cilj 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na zaštitu i prevenciju, a njime su 
obuhvaćene grupe mjera za prirodno upravljanje poplavama (upravljanje oticanjem vode i slivom), 
regulacija vodotoka, fizičke intervencije i radovi na kanalima/obalama/plavnim područjima kao i 
upravljanje površinskim vodama. 

Cilj 3: Jačanje otpornosti 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na zaštitu i pripravnost tj. na 
jačanje otpornosti. Dostizanje ovog cilja podrazumijeva planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidivih 
situacija kao i sve ostale mjere koje se odnose na uspostavljanje i poboljšanje pripravnosti na poplavne 
događaje. 

Cilj 4: Jačanje svijesti o rizicima od poplava 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na pripravnost. Obuhvaća mjere 
za prognoziranje i upozoravanje na poplave, te mjere za podizanje javne svijesti na plavne događaje. 

Prilikom provođenja svih mjera i ispunjavanja ciljeva PURP potrebno je pridržavati se načela 
solidarnosti. Princip solidarnosti se odnosi kako na individualni i društveni oporavak tako i na oporavak 
okoliša. Tu spadaju sve aktivnosti koje se odnose na obnovu, finansijsku pomoć, pravnu pomoć, 
rješavanje problema trajnog ili privremenog preseljenja ljudi na pogođenim područjima.  

Ciljevi su opšteg karaktera, i u potpunosti usklađeni sa ciljevima definisanim u PURP za slivove rijeka 
Dunava i Save. Takođe je važno naglasiti da su u procesu utvrđivanja PURP ciljeva pregledani i 
analizirani svi relevantni strateški dokumenti.  

Veza između mjera i ciljeva važna je sa različitih aspekata. Služi instituciji koja će implementirati mjere 
da prati napredak postignut u postizanju specifičnih ciljeva i takođe daje uvid u fokus PURP. 

U okviru ovog Plana, veza između ciljeva i mjera jasno je identifikovana kroz pripisivanje odgovarajućih 
ciljeva svakoj grupi mjera. 
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7 MJERE 
Implementacija Plana upravljanja rizikom od poplava u Brčko distriktu treba biti usklađena sa 
Okvirnom direktivom o vodama, a naročito Direktivom o poplavama. 

PURP razmatra predložene mjere u zavisnosti od definisanih ciljeva, te kako će one doprinijeti 
dostizanju ciljeva i kada se očekuje njihova implementacija. Takođe, lista mjera koja će biti predložena 
u PURP mora poštovati različite aspekte upravljanja rizikom od poplava, te istovremeno poštovati 
ključne dokumente Brčko distrikta.  

Pri izradi Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Brčko distriktu korišten 
je pristup integracije i dodavanja svih mjera za koje su podaci prikupljeni od Vlade BD i iz različitih 
dokumenata. Pored toga, metodologija za odabir mjera prilagođena je stvarnoj situaciji sa kojom se 
suočavaju nadležne institucije na terenu, u smislu mogućnosti i izbora adekvatnih mjera.  

Izvršeno je kodiranje svake predložene mjere. Pobliži uvid u ispis usvojenih kodova mjera daje se kroz 
Poglavlje11.7.  

7.1 Katalog mjera 
Katalog mjera predstavlja skup svih vrsta mjera (strukturnih i nestrukturnih) koje pokrivaju sve faze 
ciklusa upravljanja rizicima od poplava. Zajedničke mjere koje je predložila EU razvrstane su u 17 
skupina koje pokrivaju 5 aspekata: sprječavanje poplava (M21-M24), zaštita od poplava (M31-M35), 
pripravnost (M41-M44), oporavak i revizija (M51-M52) i ostalo (M61). 

Ovaj katalog bavi se širokim spektrom potencijalnih mjera relevantnih za upravljanje rizikom od 
poplava, uključujući npr. planiranje korištenja zemljišta, mjere zadržavanja vode, strukturne i 
nestrukturne mjere, mjere pripravnosti, sistemi ranog upozorenja, operativni aspekti postojeće 
infrastrukture (npr. hidroenergija), itd. 

Pored toga, odnos između mjera i ciljeva je ključno pitanje. Treba postojati jasan put od ciljeva do 
mjera kako bi se mogao procijeniti napredak u pogledu praćenja implementacije. Dakle, veza ciljevi – 
mjere daje informacije o očekivanim rezultatima i indikatorima za praćenje kako napretka 
implementacije tako i napretka ka postizanju ciljeva svake mjere. 

U okviru ovog Plana, veza ciljevi – mjere jasno je identificirana kroz pripisivanje adekvatnih ciljeva 
svakoj grupi mjera (Tabela 19). 

Tabela 19 Katalog mjera 

Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

Bez 
aktivnosti M11 Bez aktivnosti Nikakve mjere za smanjenje rizika od poplava u APSFR području ili 

drugom definiranom području nisu predviđene - 

Prevencija 

M21 Izbjegavanje 
Mjere za sprečavanje postavljanja novih ili dodatnih receptora u 
poplavnim područjima (politike i propisi za planiranje korištenja 
prostora) 

Cilj 1 

M22 Uklanjanje ili 
premještanje 

Mjere za uklanjanje receptora iz poplavnih područja ili premještanje 
receptora u područja s manjom vjerojatnoćom plavljena i/ili manjom 
opasnosti 

Cilj 1 

M23 Smanjenje Mjera za prilagodbu receptora za smanjenje štetnih posljedica u slučaju 
djelovanja poplavnih događaja na građevine, javne mreže i dr. Cilj 2 
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Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

M24 Ostale mjere 
sprečavanja  

Ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava, modeliranje 
i procjena rizika od poplava, kao i procjena osjetljivosti na poplave, 
programe ili politike održavanja 

Cilj 1 

Zaštita 

M31 

Prirodno 
upravljanje 
poplavom / 
Upravljanje 
otjecanjem 

vode i slivom 

Mjere za smanjenje dotoka u prirodne i umjetne sustave odvodnje, 
primjerice sprječavanja prekomjernog dotoka i/ili zadržavanje, 
poboljšanje infiltracije, itd., uključujući radove u kanalima, radove na 
obnovi i pošumljavanju obala, obnavljanje prirodnih sustava s ciljem 
usporavanja i skladištenja vode, proširenje plavnih zona unutar 
povijesnog morfološkog aluvijalnog prostora, povećanje retencijskih 
kapaciteta postojećih plavnih zona, formiranje povremenih retencija i 
sl.; unaprjeđenje metoda za primjenu ekološki prihvatljivog pristupa 
smanjenju rizika od poplava 

Cilj 2 
Cilj 3 

M32 Regulacija 
vodotoka 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za reguliranje vodotoka, 
primjerice gradnja, prilagodba ili uklanjanje konstrukcija za zadržavanje 
vode (npr. brane ili drugi skladišni prostori ili razvoj pravila za 
reguliranje vodotoka), a koje imaju značajan utjecaj na hidrološki režim 

Cilj 2 
Cilj 3 

M33 

Radovi na 
kanalu, obali i 

poplavnom 
području 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije u slatkovodnim kanalima, 
planinskim potocima, estuarijima, obalnim vodama i kopnenim 
područjima sklonim poplavama, primjerice gradnje, izmjene ili 
uklanjanja konstrukcija ili promjena kanala, upravljanja dinamikom 
pronosa nanosa, nasipi, itd. 

Cilj 2 
Cilj 3 

M34 
Upravljanje 
površinskim 

vodama 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za smanjenje poplava uslijed 
površinskih voda, uglavnom, ali ne isključivo, u urbanoj okolini, 
primjerice poboljšanja kapaciteta umjetne odvodnje ili pomoću održivih 
sustava odvodnje 

Cilj 2 
Cilj 3 

M35 Ostale mjere 
zaštite 

Ostale mjere za unaprjeđenje zaštite od poplava koje mogu uključivati 
programe ili pravila za osiguranje sredstava za obranu od poplava ili 
politike 

Cilj 1 

Pripravnost 

M41 
Prognoziranje 
i upozorenje 
na poplave 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje sustava za prognoziranje ili 
upozorenje Cilj 4 

M42 

Planiranje 
odziva na 

izvanredne 
događaje 

Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za 
uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju 
izvanrednog poplavnog događaja 

Cilj 3 

M43 Javna svijest i 
pripravnost 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na 
poplavne događaje Cilj 4 

M44 Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplavne 
događaje u cilju smanjenja štetnih posljedica 

Cilj 3 
Cilj 4 

Oporavak i 
revizija 

M51 
Individualni i 

društveni 
oporavak 

Čišćenje i aktivnosti obnove (građevine, infrastruktura, itd.); podrška 
vezana općenito za zdravlje i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za 
suočavanje sa stresom; financijska pomoć u katastrofama (donacije, 
olakšice, primjerice vezane za porez), uključujući pravnu pomoć, pomoć 
vezana za nezaposlenost; privremeno ili trajno preseljenje; ostalo 

Cilj 
4* 

M52 Oporavak 
okoliša 

Čišćenje i aktivnosti obnove (sa nekoliko pod-tema kao što su zaštita od 
plijesni, sigurnost vode iz bunara i osiguranje odlagališta opasnih 
materijala); renaturalizacija i revitalizacija prirodnih (plavnih) staništa-
zona 

Cilj 
4*  

M53 Ostale mjere 
oporavka 

Ostali elementi restauracije i revizija; naučene lekcije iz poplavnih 
događaja; osiguranje 

Cilj 
4* 

Ostalo M61 Ostalo Ostalo - 

* Prilikom provođenja ovih mjera, posebno se naglašava važnost uvažavanja načela solidarnosti. 
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7.2 Provedene analize za odabir najefikasnijih i najprikladnijih opcija za mjere 
Pri uspostavljanju pristupa odabiru mjera za područje Brčko distrikta, potrebno je razmotriti: 

1. Principe Direktive o poplavama (FD). 
2. Primjere dobre prakse zemalja Evropske unije u prvom ciklusu izrade PURP. 
3. Uzeti u obzir specifične potrebe i zahtjeve Brčko distrikta. 

Razmatranje kataloga mjera (Tabela 19) predstavlja direktnu transpoziciju i usvajanje Direktive o 
poplavama i Okvirne direktive o vodama u praksu upravljanja rizikom od poplava u Brčko distriktu. 

Kako bi se uzele u obzir specifične potrebe i zahtjevi jedinica upravljanja, dvije glavne grupe (skupovi 
mjera) mogu se identifikovati kao „neupitne mjere“: 

• Mjere koje se mogu smatrati osnovom upravljanja rizikom od poplava će se predložiti kao 
objedinjene mjere. Njihova implementacije će biti na nivou UoM ili BiH (nivo BD), a njihovo 
praćenje i napredak u implementaciji će se kontrolisati putem skupa specifičnih mjera koje su 
definisane za specifična područja. Primjer objedinjene mjere je uspostavljanje sistema ranog 
upozorenja, mjere za upravljanje i održavanje postojećih alata i objekata potrebnih za njihovo 
funkcionisanje. Bez ovog tipa mjera ne može se provesti efikasno, moderno upravljanje 
rizikom od poplava.  

• Mjere koje su usvojene kroz ICPDR i Savsku Komisiju i koje su uključene u njihove PURP. 
Predstavnici BiH su aktivno učestvovali u izradi ovih PURP. U okviru PURP za sliv rijeke Save 
identificirana su područja od zajedničkog interesa (AMI). Mjere iz tih planova koje se odnose 
na BiH će biti prenesene u odgovarajuće UoM, te automatski prenesene u Krovni izvještaj. 

Pored prethodno navedenih mjera, uzete su u obzir i mjere predložene u Projektu izrade mapa 
opasnosti i rizika od poplava i GAP analizi ovog projekta, zajedno sa finaliziranim i/ili planiranim 
mjerama od 2018. godine za koje su podaci prikupljeni od nadležnih institucija.  

Za potrebe izdvajanja prijedloga mjera kojim bi se poplavni rizik eliminirao ili ublažio, a na osnovu 
rezultata mapa opasnosti i mapa rizika od poplava kao što su rasteri dubina i receptori rizika, izvršena 
je detaljna analiza poplavljenih područja. Svakom analiziranom APSFR području dodijeljena je jedna ili 
više karakterističnih pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik.  

Tabela 20 Pregled razmatranih APSFR područja za potrebe izdvajanja prijedloga mjera (UoM5)  

Sliv 

Informacije 1. i 2. koraka 
implementacije FD Informacije 3. koraka implementacije FD 

Broj APSFR 
prema PPPR 

Broj APSFR bez 
izrađenih mapa 

opasnosti i rizika 

Broj 
analiziranih 

APSFR 

Broj APSFR sa 
predloženim 

mjerama 

Broj APSFR bez 
predloženih 

mjera 

Neposredni sliv Save 2 0 2 2 0 

Ukupno 2 0 2 2 0 

Radi lakše interpretacije provedenih analiza, te kako bi se jednostavnije pratio pridruženi aneks (Aneks 
3.1), u nastavku se daju pojedinosti provedenih analiza vodnog područja rijeke Save u BD: 
 U slivu rijeke Save u BD nije priprema preliminarna procjena poplavnog rizika, međutim kroz 

projekat „Procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u BiH“ je izvršena 
Preliminarna procjena rizika od poplava za stambeni sektor koja je obuhvatila i područje Brčko 
distrikta. Za potrebe FHRMP metodologija je korigovana i identificirano je ukupno 2 APSFR 
područja za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa 
za oba APSFR područja, pri čemu je izdvojeno 20 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko distrikt (2024-2029) – Nacrt 57 

poplavni rizik. Mjere su predložene za ukupno 2 APSFR područja. Tabela 22 pruža detalje 
provedenih analiza za neposredni sliv rijeke Save u BD. 

Nakon što se sprovedu sve analize i definišu sve mjere, konačna odluka za prioritizaciju mjera je uvijek 
kombinacija tehničkih, ekonomskih i pravnih elemenata koji se moraju uzeti u obzir. Preporuka je da 
se ekonomska procjena sprovede na strateškom nivou, kako bi se postigao najbolji omjer mjera 
prevencije, zaštite, pripravnosti i oporavka i revizije. 

Direktiva o poplavama propisuje da se planovi upravljanja poplavnim rizikom trebaju izraditi tako da 
se smanje potencijalni štetni učinci poplava na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i ekonomsku 
aktivnost. Takvi zahtjevi direktive podrazumijevaju odluke koje integriraju, ali istovremeno i 
uravnotežuju različite učinke poplava, znajući da ograničeni budžet također utiče na određivanje 
prioriteta dajući mogućnost odgađanja provedbe mjere. 

Prioritizacija je obavljena na osnovu dva odvojena pristupa, u zavisnosti od vrste predložene mjere. 
Kratki pregled pristupu prioritizacije mjera daje se u nastavku teksta. 

Predložene strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava su prioritizovane kroz pristup odabira 
zasnovan na višekriterijumskoj analizi (MCA) u koju je bio uključen aspekt klimatskih promjena. 

Korišteni pristup višekriterijumskoj analizi za prioritizaciju mjera je detaljno opisan u poglavlju 8, a 
sastoji se od sljedećih koraka: 

1. Uspostavljanje konteksta odlučivanja. 
2. Identifikacija opcija koje je potrebno procijeniti. 
3. Identifikacija kriterija za procjenu opcija (mjere upravljanja rizikom od poplava). 
4. 'Ocjenjivanje' - Procjena očekivanog učinka svake opcije u odnosu na kriterije. 
5. 'Ponderisanje' - Dodjeljivanje pondera svakom kriteriju kako bi odražavali njihovu relativnu 

važnost za odlučivanja. 
6. Kombinacija pondera i ocjena za svaku opciju kako bi se dobila ukupna vrijednost. 
7. Ispitivanje rezultata. 

Kriteriji koji su odabrani za ovaj pristup se mogu podijeliti na: 

• Ekonomski (ekonomska učinkovitost mjere) 
• Ekološki (životna sredina) 
• Društveni  
• Tehnički (tehnička robusnost). 

Nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava kao što su upravljanje zemljištem; sistemi 
predviđanja poplava i ranog upozorenja; mehanizmi pripravnosti i odgovora; imaju ograničen uticaj 
na životnu sredinu i trebaju se aktivno razmatrati kao održive opcije i kao nezavisne ili 
komplementarne mjere (WMO 2006a). Za ovaj tip mjera nije provedena višekriterijska analiza (MCA) 
i analiza troškova i koristi (CBA). 

Za ovaj tip mjera, korišteni pristup za prioritizaciju je dizajniran na sljedeći način: 

1. Uspostavljanje konteksta odluke 
2. Identifikacija kriterija za procjenu nestrukturnih mjera upravljanja rizikom od poplava, koji su 

zasnovani na nekoliko kriterija: 
• Geografski obuhvat (vodno područje, UoM ili APSFR), 
• Važnost u odnosu na ostale mjere, 
• Trošak implementacije, 
• Uticaj na životnu sredinu, 
• Institucija nadležna za implementaciju. 
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3. Što se tiče značaja integracije nestrukturnih mjera, kriteriji prioritizacije se razmatra kako je 
prikazano u tabeli ispod. 

Tabela 21 Prioritizacijske klase za nestrukturne mjere 

Prioritet Kriterij 

Vrlo visok Mjere predložene za nivo vodnog područja ili UoM. 

Visok 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Troškovi implementacije su prihvatljivi kada se upoređuju sa alternativnom strukturnom mjerom. 
Bez uticaja ili veoma ograničen uticaj na životnu sredinu.. 

Nizak 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Bez pravnog osnova za implementaciju mjere. 
Veoma ograničen uticaj na životnu sredinu. 

Kritičan* Dodjeljuje se posebnim prioritetima. 
*Prioritizacijska klasa „Kritičan prioritet“ se odnosi na APSFR koji su podijeljeni između entiteta ili susjednih zemalja, u 

kojima se nadležnosti za implementaciju dijele između institucija nadležnih za upravljanje vodnim područjima/riječnim 
slivovima ili između nadležnih tijela susjednih zemalja. 

7.3 Predložene mjere 
Postoji širok spektar različitih mjera koje se mogu preduzeti sa ciljem smanjenja ili upravljanja rizikom 
od poplava. One se mogu kretati od nestrukturnih mjera koje ne uključuju izgradnju objekata za 
sprječavanje poplava, nego aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje uticaja poplava, do strukturnih 
mjera koje smanjuju tok ili nivo poplava u područjima pod rizikom ili koje štite područje od poplava. 

Strukturne i nestrukturne mjere predložene u okviru ovog Plana su uspostavljene u skladu sa članom 
7. stav 3 Direktive o poplavama koji propisuje da će planovi upravljanja rizikom od poplava „rješavati 
sve aspekte upravljanja rizicima od poplava“.  

Za strukturne mjere, analiziran je uticaj na vodna tijela površinskih voda u skladu sa dostizanjem 
okolišnih ciljeva ODV-a (članom 4.7). Za lokacije predloženih strukturnih mjera napravljena je veza sa 
ekološkim statusom vodnog tijela površinskih voda u odnosu na Plan upravljanja vodama (2006-2011). 
Mjere koje se predlažu kroz ovaj Plan, prvenstveno se baziraju na nalazima prethodnog koraka prvog 
ciklusa implementacije Europske Direktive o poplavama, odnosno na mapama opasnosti i rizika od 
poplava. Neke od mjera koje bi na ovaj način bile identificirane kao neophodne te bi onda bile i 
predložene, implementirane su u međuvremenu. Zbog toga se smatraju provedenim mjerama koje su 
doprinijele smanjenju poplavnog rizika identificiranog pri izradi mapa rizika od poplava. Radi 
kontinuiteta s ovim prethodnim korakom implementacije EU FD, i ove mjere se moraju prikazati u 
Planu s tim da se jasno označe kao implementirane/finalizirane prije okončanja izrade samog PURP.  
Za potrebe izdvajanja prijedloga mjera na nivou APSFR kojim bi se poplavni rizik eliminirao ili ublažio, 
a na osnovu rezultata mapa opasnosti i mapa rizika od poplava (kao što su rasteri dubina i receptori 
rizika), izvršena je detaljna analiza poplavljenih područja. Svakom analiziranom APSFR području 
dodijeljena je jedna ili više karakterističnih pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik.  

Za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BD identificirano je ukupno 2 APSFR područja 
i za njih su i predložene mjere. Analizom ova 2 APSFR područja izdvojeno je 20 pozicija koje odražavaju 
potencijalno najveći poplavni rizik. Detaljan pregled provedenih analiza daje se kroz Aneks 3.1, dok 
tabele u nastavku pružaju uvid u odabrane pozicije potencijalno najvećeg poplavnog rizika pojedinih 
APSFR područja i razloge za prijedlog mjera ili odustanak od prijedloga mjera.  
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Tabela 22 Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima u neposrednom slivu rijeke Save u Brčko distriktu 

APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

4001 
Tinja, Mala 
Tinja, Tinja- 

stari tok 

4001-1 Ugrožene kuće i privredni objekti 
uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

4001-2 Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 
0,2 m za Q100. Mjere nisu potrebne  

4001-3 Ugrožene kuće i lokalni put uz 
rijeku, dubine do 0,4 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

4001-4 Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 
0,2 m za Q100 

Mjera 1: Izrada projektne 
dokumentacije – Stanja lokalnih 

nasipa i imovinsko pravnih odnosa 
Mjera 2: Regulisanje vodotoka 
rijeke Teke (novo korito rijeke 

Tinje) i Lomnice u MZ Vukšić i MZ 
Laništa na području Brčko distrikta 

prema Glavnom projektu 

Pozicije 4001-4 i 
4001-5 su spojene 

u jednu mjeru. 4001-5 Ugrožene kuće uz rijeku, male 
dubine od 0,2 do 0,3 m za Q100 

4001-6 Ugroženo poljoprivredno područje Ne predlažu se mjere  

4002 

Brka, 
Rašljanska 

Rijeka, 
Maočka 

rijeka 

4002-1 Rubno ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,8 m za Q100. Mjere nisu potrebne  

4002-2 Rubno ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine od 0,3 do 0,5 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

4002-3 Rubno ugrožene kuće uz rijeku. Mjere nisu potrebne  

4002-4 Ugroženo poljoprivredno zemljište 
uz rijeku Mjere nisu potrebne  

4002-5 
Ugroženo poljoprivredno zemljište 

uz rijeku, dubine do 1,80 m za 
Q100. 

Mjere nisu potrebne  

4002-6 Rubno ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,5 m za Q100. Mjere nisu potrebne  

4002-7 Ugrožene kuće i privredni objekti 
uz rijeku, dubine do 0,7 m za Q100. Regulacija rijeke Brke u MZ Palanka 

prema Glavnom projektu 

Pozicije 4002-7 i 
4002-8 su spojene 

u jednu mjeru. 4002-8 Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 
0,2 m za Q100. 

4002-9 Ugrožene kuće i lokalni put uz 
rijeku, dubine do 1,0 m za Q100. 

Regulacija rijeke Brke u MZ Brka i 
MZ Brod prema glavnim projektima 

Pozicije 4002-9, 
4002-10 i 4002-11 
su spojene u jednu 

mjeru. 

4002-10 Ugrožene kuće i privredni objekti 
uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100. 

4002-11 
Ugroženo područje eksploatacije 

zemljišta, dubine do 1,0 m za 
Q100. 

4002-12 Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 
1,2 m za Q100. 

Regulacija rijeke Brke prema 
Glavnim projektima: Regulacija 

rijeke Brke - KO Brčko 4 (km 
0+0.000 do 0+725.62) i Regulacija 
rijeke Brke – Željeznički most - M4 

(km 2+928,06 do 3+500,90) 

 

4002-13 Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 
0,9 m za Q100. 

Regulacija rijeke Zovičice prema 
glavnom projektu  

4002-14 Ugrožene kuće i privredni objekti 
uz rijeku, dubine do 1,1 m za Q100. 

Nastavak regulacije rijeke Brke 
prema glavnom projektu (Glavni 
projekat – Regulacija rijeke Brke 
uzvodno od mosta na „Kožari“ u 

Brčko distriktu) 

 

Mjere predložene u ovom Planu slijede katalog mjera predstavljen u poglavlju 7.1. U podnaslovima 
ispod, predložene mjere su identifikovane u skladu sa aspektima upravljanja rizikom od poplava (bez 
aktivnosti, prevencija, zaštita, pripremljenost, rekonstrukcija i revizija i ostalo). 
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Svaki aspekt upravljanja rizikom od poplava ima za cilj postizanje jednog ili više ciljeva predstavljenih 
u poglavlju 6. 

7.3.1 Identifikovane mjere za aspekt prevencije 

Mjere prevencije rizika od poplava su uglavnom usmjerene na izbjegavanje ili eliminisanje rizika od 
poplava. Eliminisanje rizika od poplava se može postići kroz sprječavanje postavljanja novih ili 
uklanjanje postojećih receptora u poplavnim područjima. Alternativno, prevencija se može postići 
potpunim uklanjanjem poplavnog potencijala datog područja, iako je to rijetko moguće u praksi 
(učestalost ili veličina poplava se može smanjiti kroz mjere zaštite od poplava, ali je generalno 
nemoguće u potpunosti otkloniti rizik od poplava). Prevencija poplava je stoga generalno usmjerena 
na održivo planiranje i/ili premještanje postojećih dobara, kao što je imovina ili infrastruktura.  

Mjere prevencije poplava u ovom planu su podijeljene u sljedeće grupe (Slika 10): 

 
Slika 10 Mjere prevencije poplava predložene u ovom Planu 

 
Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta prevencije su 
prikazane u tabeli u nastavku. 

Tabela 23 Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta prevencije 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 
mjere 

Unaprjeđenje 
metodologije proračuna 
opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći ciklus 

BABD_PREV
_24_NS_204 

Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za 
sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za svaku 
potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija. 
Procijenjeni troškovi: 200.000,00 EUR 

Cilj 1 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od poplava 
za sljedeći ciklus 

BABD_PREV
_24_NS_484 

Na osnovu novih podataka i saznanja o istorijskim i budućim poplavama, 
kao i provedenih mjera za smanjenje poplavnog rizika provedenih i 
planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je ažurirati preliminarne 
procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica upravljanja u BiH. 
Procijenjeni troškovi: 770.000,00 EUR 

Cilj 1 

Ažuriranje mapa 
opasnosti i mapa rizika od 
poplava za sljedeći ciklus 

BABD_PREV
_24_NS_489 

Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih procjena poplavnog rizika, 
potrebno je ažurirati mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te 
priprema mapa za nova APSFR područja. 
Procijenjeni troškovi: 850.000,00 EUR 

Cilj 1 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za unapređenje 
znanja o korištenju mapa 
opasnosti i mapa rizika od 
poplava u oblasti civilne 
zaštite 

BABD_PREV
_24_NS_498 

Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi zaštite i 
spašavanja  
Procijenjeni troškovi: 80.000,00 EUR Cilj 1 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 
mjere 

Studija o utjecaju 
planiranih višenamjenskih 
akumulacija koje uključuju 
zaštitu od poplava 

BABD_PREV
_24_NS_503 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz 
Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti 
uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza 
višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje... 
Procijenjeni troškovi: 300.000,00 EUR 

Cilj 1 

Studija o uticaju 
postojećih akumulacija na 
vodni bilans, proizvodnju 
energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

BABD_PREV
_24_NS_508 

Studija treba ocijeniti učinak postojećih akumulacija naročito sa aspekta 
vodnog bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati 
prijedloge za unapređenje režima rada. 
Procijenjeni troškovi: 200.000,00 EUR 

Cilj 1 

Izrada katastra bujičnih 
slivova uključujući razvoj 
modela osjetljivosti na 
osnovu rezultata mapa 
erozija 

BABD_PREV
_24_NS_513 

Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, posebno u 
područjima osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su mape erozije 
koje su izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 
Program izraditi za prostor FBIH i BD. 
Procijenjeni troškovi: 750.000,00 EUR 

Cilj 1 

Studija o mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, smanjenjem 
oticanja i taloženja, kako 
bi se smanjio rizik od 
poplava. 

BABD_PREV
_24_NS_518 

Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke, biotehničke i anti-erozione 
mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka. 
Procijenjeni troškovi: 750.000,00 EUR 

Cilj 1 

Hidrološke i 
hidromorfološke analize 
za određivanje kapaciteta 
proticaja velikih voda u 
koritu rijeke Save duž 
granice BiH. 

BABD_PREV
_24_NS_533 

Prije implementacije ove mjere predstavnici BiH trebaju osigurati 
podršku Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za 
sliv rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj. 
Procijenjeni troškovi: 1.000.000,00 EUR Cilj 1 

Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, 
dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu 
gustoću hidroloških 
stanica, jedna stanica za 
1875 km2. 

BABD_PREV
_24_NS_322 

Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 
1875-2750 km2. 
Procijenjeni troškovi: 30.000,00 EUR Cilj 1 

Istražni radovi i analiza 
trenutnog stanja savskog 
nasipa uključujući ušća 
glavnih pritoka pod 
utjecajem uspora. 

BABD_PREV
_24_NS_521 

Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na ušćima 
glavnih pritoka. 
Procijenjeni troškovi: 1.000.000,00 EUR Cilj 1 

Redovno održavanje 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava. 

BABD_PREV
_24_NS_539 

Procijeni trošak je vezan za cijeli planski ciklus od 6 godina. 
Procijenjeni troškovi: 420.000,00 EUR Cilj 1 

Izrada projektne 
dokumentacije: Stanje 
lokalnih nasipa i 
imovinsko-pravnih odnosa 
i Regulacija vodotoka 
rijeke Teke i Lomnice u 
MZ Vukšić i MZ Lanište, 
pozicija 4001-4 i 4001-5 

BABD_PREV
_24_NS_228 

Izrada projektne dokumentacije - Stanje lokalnih nasipa i imovinsko-
pravnih odnosa (cca 70.000 EUR) i Regulacija vodotoka rijeke Teke i 
Lomnice u MZ Vukšić i MZ Lanište prema Glavnom projektu (cca 160.000 
EUR). APSFR_Bijela-Gorice. APSFR ID: 4001 
Procijenjeni troškovi: 230.000,00 EUR 

Cilj 1 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 
mjere 

Izrada projektne 
dokumentacije za 
rješavanje problema 
plavljenja naselja u MZ 
Centar 5 i MZ Kolobara 
visokim vodama rijeke 
Brke, urbani dio Brčkog 

BABD_PREV
_24_NS_235 

Pored regulacije rijeke Brke, koja je definisana Glavnim projektima, 
potrebno je napraviti i projekat rješavanja problema poplava naselja MZ 
Centar 5 i MZ Kolobara visokim vodama rijeke Brke u urbanom dijelu 
Brčkog. Projektima regulacije nije riješena odvodnja unutrašnjih voda 
(MZ Centar 5 i MZ Kolobara), te priobalnih voda za vrijeme velikih voda 
rijeka Save i Brke (cca 60.000 EUR).  
APSFR_ APSFR_ Brka. APSFR ID: 4002 
Procijenjeni troškovi: 60.000,00 EUR 

Cilj 1 

Živjeti sa poplavama, 
pozicija 4001-1 i 4001-3 

BABD_PREV
_24_NS_227 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Lokacija 4001-1: 5 ugroženih kuća (naseljeno mjesto 
Bijela), 4001-3: 2 ugrožene kuće (naseljeno mjesto Skakava Gornja).  
APSFR_Bijela-Gorice. APSFR ID: 4001 
Procijenjeni troškovi: 70.000,00 EUR 

Cilj 1 

Živjeti sa poplavama, 
pozicija 4002-2 

BABD_PREV
_24_NS_229 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 4002-2: ugrožene 2 kuće (naseljeno mjesto 
Bijela).  
APSFR_ APSFR_ Brka. APSFR ID: 4002 
Procijenjeni troškovi: 20.000,00 EUR 

Cilj 1 

7.3.2 Identifikovane mjere za aspekt zaštite 

Mjere zaštite od poplava imaju za cilj smanjenje rizika od poplava i/ili njenog obima tokom i nakon 
poplava. Ove mjere obično zahtijevaju izvođenje radova koji mogu smanjiti rizik od poplava na različite 
načine, kao na primjer smanjenje ili preusmjeravanje vršnog protoka, smanjenje nivoa poplava ili 
zadržavanje poplavnih voda, izgradnju, modifikaciju ili uklanjanje objekata za zadržavanje vode i 
unapređenje vještačkih kapaciteta za odvodnju ili održivih drenažnih sistema. 

Zbog mogućeg uticaja strukturnih mjera na status vodnog tijala, lokacije predloženih strukturnih mjera 
su povezane sa vodnim tijelima površinskih voda i njihovim ekološkim statusom u odnosu na Plan 
upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u BD (2006-2011), a metodologija za izuzeća od 
dostizanja okolišnih ciljeva je prezentirana u poglavlju 11.4. 

Mjere zaštite od poplava u ovom Planu su podijeljene u sljedeće grupe (Slika 11): 

 
Slika 11 Mjere zaštite od poplava predstavljene u ovom Planu 

Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta zaštite su prikazane u 
tabeli u nastavku. 
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Tabela 24 Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta zaštite 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 
mjere Kod VT Ekološki 

status VT 

Regulacija potoka 
Blizna, I faza, km 0+520 
- 0+650 

BABD_PRO
_33_S_50 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. 
Sastoji se od regulacije potoka Blizna, I 
faza, km 0+520 - 0+650 u Brčkom. 
Nije APSFR_Rijeka_Blizna_Brčko 
Procijenjeni troškovi: 170.000,00 EUR 

Cilj 2 BA_BD_ Sa_BLIZ Slab 

Regulacija potoka 
Blizna, I faza, km 0+000 
- 0+301 

BABD_PRO
_33_S_59 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. 
Sastoji se od regulacije potoka Blizna, I 
faza, km 0+000 - 0+301 u Brčkom. 
Mjera implementirana u 2020. godini. 
Nije APSFR_Blizna river_Brcko 
Procijenjeni troškovi: 309.853,95 EUR. 

Cilj 2 BA_BD_ Sa_BLIZ Slab 

Regulacija rijeke Brke u 
urbanom području 

BABD_PRO
_33_S_60 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju 
nasipa i regulaciju riječnog korita. 
Regulacija rijeke Brke u urbanom području 
Brčkog. Mjera implementirana u 2020. 
godini. 
APSFR_Brka. ID APSFR: 4002 
Procijenjeni troškovi: 1.200.000,00 EUR 

Cilj 2 BA_BD_Sa_BRK_1 Umjeren 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom 
projektu, MZ Palanka, 
pozicija 4002-7 i 4002-8 

BABD_PRO
_33_S_230 

Regulacija rijeke Brke prema Glavnom 
projektu, MZ Palanka (cca 635.000 EUR). 
APSFR_Brka. ID APSFR: 4002 
Procijenjeni troškovi: 635.000,00 EUR 

Cilj 2 BA_BD_Sa_BRK_2 Umjeren 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom 
projektu, MZ Brka, 
pozicija 4002-9, 4002-
10 i 4002-11 

BABD_PRO
_33_S_231 

Regulacija rijeke Brke prema Glavnom 
projektu, MZ Brka (cca 1.555.000 EUR), 
MZ Brod (cca 680.000 EUR). 
APSFR_Brka. ID APSFR: 4002 
Procijenjeni troškovi: 2.230.000,00 EUR 

Cilj 2 
BA_BD_Sa_BRK_1 
BA_BD_Sa_BRK_2 

Umjeren 
Slab 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnim 
projektima: Regulacija 
rijeke Brke - KO Brčko 4 
(km 0+0.000 do 
0+725.62) i Regulacija 
rijeke Brke – Željeznički 
most - M4(km 2+928,06 
do 3+500,90), pozicija 
4002-12 

BABD_PRO
_33_S_232 

Regulacija rijeke Brke prema Glavnim 
projektima: Regulacija rijeke Brke - KO 
Brčko 4 (300.000 EUR) i Regulacija rijeke 
Brke – Željeznički most - M4 (cca 450000 
EUR). 
APSFR_Brka. ID APSFR: 4002 
Procijenjeni troškovi: 750.000,00 EUR 

Cilj 2 BA_BD_Sa_BRK_1 Umjeren 

Regulacija rijeke 
Zovičice prema 
Glavnom projektu, 
pozicija 4002-13 

BABD_PRO
_33_S_233 

Regulacija rijeke Zovičice prema Glavnom 
projektu (cca 690.000 EUR). 
APSFR_Brka. ID APSFR: 4002 
Procijenjeni troškovi: 690.000,00 EUR 

Cilj 2 BA_BD_Sa_BRK_1 Umjeren 

Nastavak regulacije 
rijeke Brke prema 
Glavnom projektu, 
uzvodno od mosta na 
Kožari, pozicija 4002-14 

BABD_PRO
_33_S_234 

Nastavak regulacije rijeke Brke prema 
Glavnom projektu, uzvodno od mosta na 
Kožari.  
APSFR_Brka. ID APSFR: 4002 
Procijenjeni troškovi: 1.500.000,00 EUR 

Cilj 2 BA_BD_Sa_BRK_1 Umjeren 
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7.3.3 Identifikovane mjere za aspekt pripravnosti 

Mjere upravljanja poplavama identifikovane za aspekt pripravnosti imaju za cilj smanjenje štetnih 
uticaja poplava i smanjenje rizika po stanovništvo i imovinu. Također za cilj imaju da obezbijede 
otpornost stanovništva i imovine na poplave. Ciljevi ovih mjera postižu se podizanjem javne svijesti i 
znanja o riziku od poplava kao i pravovremenih informacija o pojavi poplavnih događaja preduzimajući 
odbrambene aktivnosti prije, tokom i nakon poplava. 

Mjere pripravnosti u ovom Planu su podijeljene u sljedeće grupe (Slika 12): 

 
Slika 12 Mjere pripravnosti predložene ovim Planom 

Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta pripravnosti su 
prikazane u tabeli u nastavku. 

Tabela 25 Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta pripravnosti 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Cilj 

mjere 

Jačanje javne svijesti. Radionice za 
stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se povećala svijest 
javnosti o rizicima od poplava. 

BABD_PREP
_43_NS_304 

Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim 
praksama u slučaju ekstremnih poplava važna je za 
bolju pripremu stanovništva za poplavne događaje. 
Procijenjeni troškovi: 20.000,00 EUR 

Cilj 4 

Izrada smjernica sa najboljim praksama 
za zaštitu od poplava i uređenje 
poljoprivrednog zemljišta. 

BABD_PREP
_43_NS_309 

Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih 
događaja u kojem se predlažu različite vrste mjera 
u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve  
Procijenjeni troškovi: 50.000,00 EUR 

Cilj 4 

Jačanje svijesti poljoprivrednika u 
poplavljenim područjima kroz 
organizaciju radionica s ciljem 
uvođenja najboljih praksi za zaštitu od 
poplava na poljoprivrednom zemljištu. 

BABD_PREP
_43_NS_314 

Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je 
vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje 
rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu. 
Procijenjeni troškovi: 20.000,00 EUR 

Cilj 4 

Izrada kataloga objekata u poplavnim 
područjima APSFR-a. 

BABD_PREP
_42_NS_354 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, 
ova mjera se primjenjuje samo na područja APSFR-
a koja su uključena u ovaj Plan i za koja su 
pripremljene mape opasnosti i mape rizika od 
poplava. 
Procijenjeni troškovi: 310.000,00 EUR 

Cilj 3 

Analiza mogućih izmjena i dopuna i 
entitetskih Zakona koji regulišu 
planiranje i izgradnju objekata u 
poplavnim područjima uključujući i 
uvođenje pravila i standarda u 
slučajevima zahtjeva za izgradnju novih 
zgrada/objekata. 

BABD_PREP
_42_NS_359 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, 
ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-
a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene 
mape opasnosti i mape rizika od poplava 
Procijenjeni troškovi: 75.000,00 EUR 

Cilj 3 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Cilj 

mjere 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, zgrada i robe 
u poplavljenim područjima. 

BABD_PREP
_43_NS_364 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, 
ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-
a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene 
mape opasnosti i mape rizika od poplava 
Procijenjeni troškovi: 75.000,00 EUR 

Cilj 4 

Izrada podloga i prijedloga za 
uključivanje karata rizika u prostorno-
planske dokumente. 

BABD_PREP
_43_NS_369 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih 
planova (FBiH, RS, BD) i odluka o prostornom 
uređenju na nižim administrativnim nivoima kojim 
bi se uvažili rezultati projekta FHRM i omogućilo 
prostorno zoniranje pojaseva duž vodotoka za koje 
postoje mape opasnosti i rizika od poplava. Što 
preciznije utvrđivanje linije dopiranja velikih voda 
zbog njihovog unošenja u PP dokumentaciju 
Procijenjeni troškovi: 75.000,00 EUR 

Cilj 4 

Detaljne studije za procjenu utjecaja 
klimatskih promjena za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i Trebišnjice. 

BABD_PREP
_44_NS_374 

Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih 
promjena omogućit će definisanje odgovarajućih 
mjera za naredne cikluse PUPR. 
Procijenjeni troškovi: 200.000,00 EUR 

Cilj 3 

Studija za uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava. 

BABD_PREP
_43_NS_379 

Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje 
obaveznog osiguranja od poplava za APSFR 
područja kod osiguravajućih kuća. 
Procijenjeni troškovi: 75.000,00 EUR 

Cilj 4 

 

7.3.4 Identifikovane mjere za aspekt oporavka i revizije 

Mjere upravljanja poplavama sa aspekta oporavka i revizije imaju za cilj podizanje solidarnosti u 
pogledu općeg i mentalnog zdravlja, uključujući pomoć za suočavanje sa stresom te pružanje 
finansijske i pravne pomoći. 

Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane za aspekt oporavka i revizije su 
prikazane u tabeli u nastavku (Tabela 26). 

Tabela 26 Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta oporavka i revizije 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 
mjere 

Radionice za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim iskustvima iz 
prethodnih poplavnih događaja. 

BABD_RR_5
3_NS_319 

Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja. 
Procijenjeni troškovi: 50.000,00 EUR 

Cilj 4 
 

7.3.5 Pregled mjera 

U okviru Plana upravljanja rizicima od poplava, za jedinicu upravljanja Brčko distrikta, ukupan broj 
predloženih mjera je 34. Mjere su grupisane kroz četiri (4) aspekta upravljanja poplavnim rizikom: 
prevencija, zaštita, pripravnost i oporavak i revizija (Tabela 27). 

Unutar ovog Plana predloženo je osam (8) mjera zaštite od velikih voda i poplava koje doprinose 
dostizanju Cilja 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava. Dostizanju Cilja 
1: Izbjegavanje novih rizika od poplava doprinosi 16 predloženih mjera prevencije koje se smatraju 
nestrukturnim mjerama.  

Pregled ukupnog broja mjera definisanih ovim Planom prema pripadajućem cilju i aspektu upravljanja 
poplavim rizikom daje se kroz tabelu u nastavku.  
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Tabela 27 Pregled mjera prema pripadajućem aspektu upravljanja poplavnim rizikom 

Aspekt upravljanja poplavnim 
rizikom Strukturne mjere Nestrukturne 

mjere 
Ukupan broj 

mjera Ciljevi 

Prevencija 0 16 16 Cilj 1 

Zaštita 8 0 8 Cilj 2 

Pripravnost 0 9 9 Cilj 3 
Cilj 4 

Oporavak i revizija 0 1 1 Cilj 4 

Ostalo 0 0 0 - 

Ukupan broj mjera 34 
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8 PRIORITIZACIJA PREDLOŽENIH MJERA  
Prioritizacija procjenjuje vrstu i utjecaj planiranih strukturnih mjera na okoliš, kao što su prirodne 
mjere upravljanja poplavama i optimalne mjere ublažavanja za smanjenje ili uklanjanje štetnih 
utjecaja. Ova analiza razmatra utjecaje klimatskih promjena, učinak poplavnih područja koji zadržavaju 
poplavnu vodu i okolišne ciljeve ODV-a. 

Predložene strukturne mjere za APSFR filtriraju se u višefaznom procesu pregleda iz različitih 
perspektiva socio-ekonomske, okolišne, ekološke održivosti i procjene učinkovitosti. Troškovi mjera 
proračunavaju se i prenose od koristi provedbe (smanjene ekonomske štete) do utvrđivanja 
ekonomske izvedivosti pomoću analize troškova i koristi (CBA). Ekonomske, ekološke i okolišne 
procjene se boduju i skaliraju za proračun, a rezultati se koriste za rangiranje mjera i APSFR-ova. 
Preostala razina rizika definirana je za razmatranje ukupne učinkovitosti mjere za smanjenje rizika. 

8.1 Višekriterijska analiza (MCA) 
PURP u Brčko distriktu podržava provedbu akcijskog plana za upravljanje poplavama kako bi se 
povećali kapaciteti ključnih sudionika za upravljanje rizikom od poplava u smislu prevencije, zaštite i 
spremnosti za odgovor na potencijalne opasnosti i rizike od poplava, slijedeći pravila postavljena u EU 
Direktivi o poplavama (FD). Prilikom procesa izrade PURP-a i akcijskog plana, ključno je odlučiti koja 
mjera ima veću važnost od drugih i prioritizirati APSFR područja u skladu sa učinkovitosti mjera 
predviđenih za smanjenje rizika. 

Predložena metodologija temelji se na višekriterijskim analizama (MCA) i adekvatnom izboru kriterija. 
MCA osigurava da se odluke ne donose isključivo na ekonomskoj osnovi, a korištenje analize troškova 
i koristi osigurava da su mjere ekonomski opravdane. Također, u postupku prioritizacije izrađena je 
analiza utjecaja mjera na okoliš. MCA pomaže osigurati ekološke temelje za utvrđivanje posebnih 
zahtjeva zaštite okoliša. Određivanjem prioriteta procijenjena je vrsta i utjecaj planiranih mjera na 
okoliš, kao što su prirodne mjere upravljanja poplavama i optimalne mjere ublažavanja za smanjenje 
ili uklanjanje štetnih utjecaja. Ova analiza razmatra utjecaje klimatskih promjena, učinak poplavnih 
područja koja zadržavaju poplavnu vodu i ciljeve zaštite okoliša definisane kroz ODV koji su uključeni 
u Planove upravljanja riječnim slivovima (RBMP).  

Prema predloženoj metodologiji ocjenjuju se društveni, ekonomski i okolišni kriteriji te održivost mjera 
s obzirom na sadržaj FD. Društvene posljedice mjere ocjenjuju se smanjenjem rizika za stanovnike, 
njihovo preseljenje i kulturne utjecaje. Osim toga, ekonomski učinak mjera u APSFR razmatra se 
razinom smanjenja ekonomskog rizika od poplava i omjerom troškova i koristi. Kriteriji također 
uzimaju u obzir procjene okoliša uključujući utjecaje na klimatske promjene. 

Mjere su kvalificirane u različite kategorije za svaku MCA klasu. Osim toga, koriste se dva koeficijenta 
za razmatranje veličine i vrste mjera. Racionalne težine iz različitih izvora literature date su i prikazane 
u Tabela 28. Dodjeljivanje pondera vrlo je subjektivno, a način na koji se manipulira rezultatima MCA 
ovisi o korisnicima, kapacitetu i zahtjevima sektora. Ponderi se uzimaju u obzir na temelju normi i 
sličnih praksi. 

Za mjere u svakom APSFR-u, kriteriji se boduju od 0 do 100, ovisno o njihovim utjecajima. Za proračun 
MCA korištena je ocjena socijalne procjene, ocjena ekonomske procjene i ocjena procjene okoliša. 

Sažetak predloženih kriterija te njihovo bodovanje i težinski faktori prikazani su u narednoj tabeli 
(Tabela 28). 
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Tabela 28 Sažetak predložene MCA za procjenu i prioritizaciju mjera upravljanja rizikom od poplava u PURP u BiH 

Kriteriji 
Jedinica Kvalitet i ocjena (0-100) Vrsta 

ocjene Ponder Glavni 
kriteriji Pod-kriteriji 

Društveni 
uticaj 

Smanjenje 
rizika za 
zdravlje 

ljudi 

% ≥80 
(100) 

≥65-80< 
(75) ≥50-65< (50) ≥40-50< (25) <40 

(0) zbir 0.40 

Preseljenje % 
Bez 

preseljenja 
(100) 

S utjecajem na imovinu 
stanovništva pod rizikom 

(50) 

Sa 
preseljenjem 
stanovništva 

pod rizikom (0) 

zbir 0.05 

Procjena 
uticaja na 
kulturnu 
baštinu 

% 

Zaštita 
kulturne 

baštine bez 
promjena 

(100) 

Zaštita dijela kulturne 
baštine (50) 

Odricanje od 
kulturne 

baštine bez 
zaštite u 

poplavnom 
području (0) 

zbir 0.05 

Ekonomski 
uticaj 

Odnos 
koristi i 
troška 
mjere 

- ≥2 (100) ≥1–2< (50) 1< (0) zbir 0.35 

Vrsta mjere - Rehabilitacija ili sanacija 
(1.2) 

Implementacija nove mjere 
(1.0) umnožak   

Trošak 
mjere  M€ <1 (1.30) 1-10 (1.30-1.00) >10 (1.00) umnožak   

Okolišni 
uticaj  

Ekologija % 

Spašavanje 
zaštićenog 
područja 

(100) 

Djelimično spašavanje 
zaštićenog područja (50) 

Degradacija 
mjerom bez 

očuvanja 
bioraznolikosti 

(0) 

zbir 0.05 

Klimatske 
promjene % Win-win 

(100) 
No-regret 

(75) 
Low-regret 

(50) 
Kompromis 

(25) zbir 0.1 

Kvalitet 
vode (IPPC 

ili IED19) 
- Zaštita od IPPC (100) Bez zaštite od IPPC (0) Preovlada-

vajući 1 

Uz bodovanje odabranih mjera unutar svakog APSFR-a, područja zahvaćena onečišćenjem (IED) 
ocjenjuju se drugačije od područja koja nisu zahvaćena. Stoga je kriterij kvalitete vode (IED) definiran 
kao prevladavajuća kategorija, a ako se rizik od onečišćenja nije mogao eliminirati predloženim 
mjerama, te mjere MCA analizom nisu klasificirane. 

Kada kriterij u MCA analizi nije primjenjiv za APSFR, taj se kriterij definira kao "Nije primjenjiv" u tablici 
sažetog proračuna i isključuje se iz jednačine. U tom slučaju, maksimalni rezultat koji se može prikupiti 
iz svih kriterija smanjuje se, a ponderirani normalizirani rezultat računa se iz maksimalnog rezultata. 

Definiran je još jedan kriterij bodovanja kako bi se mjere odredile po prioritetu i prema njihovoj 
uspješnosti. 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR viša od 80% APSFR-ova unutar UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Vrlo visokog“ prioriteta; 

 
19 IED (Industrial Emissions Directive) usvojena je 24. novembra 2010. godine i stupila na snagu 6. januara 2011. godine sa 

zahtjevom da ga države članice implementiraju do 7. januara 2013 godine. Direktiva je, prema prijedlogu Komisije, 
zasnovana kao preinaka 7 već postojećih direktiva (uključujući posebno IPPC Direktivu). 
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• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 60% i 80% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Visokog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 40% i 60% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Umjerenog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR ispod 40% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje 
kao mjera „Niskog“ prioriteta; 

• Ukoliko mjera unutar APSFR-a ima poseban prioritet, te mjere se klasifikuju kao „Kritične“, 
npr. mjere u prekograničnim područjima. 

Klase prioritizacije prikazane su u narednoj tabeli (Tabela 29). 

Tabela 29 Prioritetne klase 

Prioritizacija Raspon (MCAS među svim APSFR-ovima u UoM) 

Vrlo visok ≥80% 
Visok ≥60% - 80%< 

Umjeren ≥40% - 60%< 
Nizak 40%< 

Kritičan Sa posebnim prioritetom 

Više informacija, kao i formule korištene za MCA analizu mogu se naći u Pozadinskom izvještaju – 
Zadatak 5. 

8.2 Analiza troškova i koristi (CBA) 
Ekonomska procjena mjera upravljanja poplavama je konvencionalna metoda koja se koristi za ocjenu 
ekonomske učinkovitosti mjera. Procjena uključuje procjenu smanjene štete kao i analizu troškova i 
koristi. 

Analiza troškova i koristi (CBA) za PURP jedan je od pred-zahtjeva za određivanje prioriteta u analizi 
više kriterija (MCA). Postalo je obavezno za evropske zemlje usvojiti Član 7(3) FD, koji eksplicitno traži 
razmatranje troškova i koristi svake mjere upravljanja rizikom od poplava. Glavni potrebni inputi su: 

• Trošak mjere i njen učinak na smanjenje opipljivih izravnih šteta 
• CBA identificira ekonomske troškove i koristi 
• Omjer troškova i koristi 
• Izbor varijabli 
• Analiza osjetljivosti. 

8.3 Rezultati prioritizacije strukturnih mjera 
Prioritizacija strukturnih mjera na nivou APSFR-a izvršena je prema metodologiji opisanoj u 
prethodnom poglavlju. Planirane i predložene strukturne mjere uključene su u ovaj proces, a rezultati 
su prikazani kroz Tabela 31. 

Procjena uticaja, MCA i CBA analize su izvršene za 32 mjere locirane na 2 APSFR područja. Od ukupno 
prioritizirane 32 mjere, 26 je nestrukturnih, a 6 strukturnih. Za finalizirane, odnosno implementirane 
mjere (njih 2) nije rađena prioritizacija. 

Tabela 30 Sažetak procjene uticaja, MCA, CBA i prioritizacije za vodno područje rijeke Save u BD 

Tip mjere Vrlo visok Visok Umjeren Nizak Kritičan Ukupno 

Nestrukturne (br) 1 2 0 2 21 26 
Strukturne (br) 6 0 0 0 0 6 
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Tabela 31 Rezultati prioritizacije strukturnih mjera u BD 

APSFR  
ID 

APSFR 

Ukupni 
troškovi 

mjere 

Zaštićeni 
stanovnici 

Zaštićeni 
stambeni 

objekti 

Zaštićene 
javne 

ustanove 

Zaštićena 
industrijska 
postrojenja 

Zaštićena 
infrastruktura 

Ekonomska 
korist B/C 

Poboljšanje 
kvaliteta 

vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 

Normalizovana 
ocjena Prioritizacija 

Euro (€) Br. Br. m2 m2 m2 Euro (€) 

4002 

Brka, Rašljanska 
rijeka, Maočka 
rijeka; 
SAV_BRK_P01 
SAV_RAR_P01 
SAV_MAR_P01 
SAV_ZOV_P01  

4.252.125 17 271 16.762 43.193 3.204 3.543.424 18,66 

Nema 
opasnosti 

od 
zagađenja 

107,55 114,60 0,94 Vrlo visoka 
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9 INTEGRACIJA UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA  
Integracija uticaja klimatskih promjena je zasnovana na preporukama revidirane Strategije adaptacije 
na klimatske promjene ICPDR-a, koja je usvojena 2019. godine. 

Kako revidirana strategija navodi, tokom ovog vijeka se očekuju regionalne i sezonske promjene 
temperature i padavina, a direktni i indirektni efekti ovih promjena su od suštinskog značaja. Ovo 
uključuje uticaje na različite oblasti koje se odnose na dostupnost vode, ekstremne hidrološke 
događaje, kvalitet vode, korištenje vode i zemljišta i ekologiju. 

Strategija adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a pruža smjernice za integraciju mjera adaptacije 
na klimatske promjene u upravljanje rizikom od poplava. Postoji snažna preporuka da se upravljanje 
rizikom od poplava prilagodi potencijalnim klimatskim promjenama što je prije moguće, i to kada budu 
dostupni dovoljno pouzdani podaci, jer potpuna pouzdanost nikada neće biti postignuta. Ove 
preporuke su uključene u ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav.  

Integracija uticaja klimatskih promjena je zasnovana na sljedećim koracima: 

1. Razvoj i održivost društvenih, privrednih i okolišnih sistema su određeni kroz mogućnost ovih 
sistema da se izbore sa i adaptiraju na promjene. 

2. Potreban je integrisani pristup, kako ograničavanjem obima i brzine promjena, tako i rješavanjem 
posljedica uticaja. 

3. Kako bi se ublažili uticaji klimatskih promjena, potrebne su mjere za jačanje kapaciteta za 
adaptaciju.  

4. Uticaj klimatskih promjena trebao bi se rješavati kroz odgovarajuću strategiju adaptacije u skladu 
sa vodećim principima ICPDR-a, te bi se trebala inicirati izrada prijedloga kataloga mjera, nakon 
čega slijedi procjena vrijednosti adaptacije. 

5. Indikativni katalog mjere u kojem se svaka mjera karakterizira kao „blaga, zelena ili siva”. 

• Mjere zelene i sive infrastrukture imaju direktni fizički uticaj na životnu sredinu. Mjere zelene 
infrastrukture su pozitivne za životnu sredinu, mjere sive infrastrukture su negativne za 
životnu sredinu. 

• Mjere zelene infrastrukture nastoje vratiti ili održati prirodu riječnog sistema. 
• Mjere sive infrastrukture odnose se na „tvrde“ strukturne mjere (objekte) koje često imaju za 

cilj lokalnu zaštitu „receptora“. 
• „Blage“ mjere označavaju instrumente kao što su poticaji za privredu, informisanje i usvajanje 

zakona i podzakonskih akata. 

6. Definisanje takvog okvira ili liste tipova mjera pomaže u procjeni takvih mjera sa stajališta 
adaptacije na klimatske promjene, troškove, postavljanja prioriteta. 

7. Postoji nekoliko izvedivih opcija koje rezultiraju učinkovitom adaptacijom ili adaptacijom koja 
minimizira rizike implementacije i koja je isplativa. Ove opcije se obično nazivaju „win-win, low-
regret, no-regret i kompromisne opcije adaptacije”. 

• 'Win-win' mjere doprinose adaptaciji, a istovremeno imaju i druge društvene, ekonomske i 
ekološke prednosti, uključujući one koje se odnose na ublažavanje posljedica. 

• 'Low-regret' mjere su relativno ekonomične i pružaju relativno velike koristi pri predviđenim 
klimatskim uslovima. 

• 'No-regret' mjere su isplative pri trenutnim klimatskim uslovima i u skladu su sa rješavanjem 
rizika klimatskih promjena; ne postoje kompromisi sa ciljevima drugih politika (npr. okolišni 
ciljevi ODV). 

• Kompromisne opcije adaptacije su isplative pri trenutnim klimatskim uslovima i, u određenoj 
mjeri, u skladu su sa rješavanjem rizika klimatskih promjena, ali imaju kompromise sa ciljevima 
drugih politika (npr. okolišni ciljevi ODV). 
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Prateći preporuke iz revidirane strategije ICPDR-a da se koriste održive opcije za procjenu vrijednosti 
adaptacije predloženih mjera na klimatske promjene, klasifikacija adaptacije na klimatske promjene u 
MCA (koja se koristi za prioritizaciju strukturnih mjera) je definisana na sljedeći način: 

• Mjere vrlo visoke učinkovitosti: „Win-Win“ mjere (100).  
• Mjere visoke učinkovitosti: „No-regret“ mjere (75).  
• Mjere umjerene učinkovitosti: „Low-regret“ mjere (50).  
• Mjere niske učinkovitosti: „Kompromisne“ mjere (25). 

Sve mjere objedine u sažetku mjera okarakterizirane su kao „blaga, zelena ili siva“. Ovo je također 
skladu sa revidiranom strategijom ICPDR-a u vezi ažuriranja kataloga mjera sa ciljem uključivanja 
procjene vrijednosti mjera adaptacije na klimatske promjene.  

• Mjere sive infrastrukture se odnose na objekte izgrađene od čvrstih materijala (barijere, 
nasipi, brane). 

• Mjere zelene infrastrukture se odnose na prirodna rješenja, obično višenamjenska, i 
uključuju, ali nisu ograničena na zaštitu od poplava ili otpornost. 

• Blage mjere se odnose na mapiranje opasnosti i rizika od poplava, sistem ranog upozorenja i 
promovisanje evakuacije sa ciljem zaštite ljudskih života.  
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10 SAŽETAK PREDLOŽENIH MJERA 
U narednoj tabeli prikazan je sažetak predloženih mjera na vodnom području rijeke Save u BD. 

Tabela 32 Broj predloženih mjera, prioritet i stepen adaptacije na klimatske promjene 

Nivo Ukupan 
broj mjera 

KATEGORIJA PRIORITETA STEPEN ADAPTACIJE NA 
KLIMATSKE PROMJENE 

Nizak Umjeren Visok Vrlo visok Kritičan Blaga Siva Zelena 
BiH 19 0 0 0 0 19 19 0 0 
RBD 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
UoM 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

APFSR 10* 2 0 2 5 0 2 6 2 
OSTALO 2** 0 0 0 1 0 0 2 0 
*   1 finalizirana mjera za koju nije rađena prioritizacija 
** 1 finalizirana mjera za koju nije rađena prioritizacija 

Mjere predložene kroz ovaj Plan su prikazane kroz naredne tabele, a grupisane su prema prostornom 
obuhvatu uticaja mjere, odnosno za nivoe BiH, RBD, APFSR, UoM i „ostalo“:  
 BiH nivo → prostorni uticaj mjere je cijela BiH, i/ili prekogranični uticaj. Za ove mjere 

predloženo je finansiranje iz međunarodnih grantova (ove mjere su dio Krovnog izvještaja). 
 RBD nivo → prostorni uticaj mjere je vodno područje rijeke Save u FBiH i BD, i ORS Save u RS. 
 APSFR nivo → prostorni uticaj mjere je ograničen na APSFR područje, pri čemu jedna mjera 

može vrijediti za nekoliko APFSR-ova, ali i obratno, više mjera se može primijeniti na jedan 
APFSR. Pored toga, ovom nivou pripadaju i 2 mjere grupacije „živjeti sa poplavama“ koje su 
zbog svoje specifičnosti izdvojene zasebno kroz Tabela 37. Mjere „živjeti sa poplavama“ 
zahtijevaju značajne troškove implementacije koje snose vlasnici objekata, te se ne može 
očekivati da će biti implementirane u ovom planskom ciklusu.  

 UoM nivo → prostorni uticaj mjere je na nivou jedinice upravljanja, tj. Vlade BD. 
 Ostalo → kao što je vodno tijelo, dionica vodotoka itd.  

Neke od mjera koje su identificirane kao neophodne na bazi nalaza prethodnog koraka prvog ciklusa 
implementacije EU FD (mape opasnosti i rizika od poplava) su u međuvremenu finalizirane. Međutim, 
radi kontinuiteta s prethodnim korakom implementacije EU FD, sve mjere započete nakon 2018. su 
prikazane kroz tabele u nastavku, s tim što su jasno označene kao završene ili u fazi implementacije 
prije okončanja izrade samog PURP.  
Također, izvor finansiranja nije predložen za mjere koje nisu odabrane za implementaciju u periodu 
trajanja ovog Plana. 
Pored sažetka mjera prikazanog kroz tabele u nastavku, informacije o predloženim mjerama mogu se 
naći u izrađenim 'ličnim kartama' za svaki APFSR. Primjer lične karte je prikazan na narednoj slici, dok 
se sve lične karte nalaze u Aneksu 2 ovog dokumenta. 

 
Slika 13 Primjer lične karte APSFR područja 
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Tabela 33 Sažetak predloženih mjera za nivo BiH; PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju u 

1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Unaprjeđenje metodologije 
proračuna opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći ciklus 

BABD_PREV_2
4_NS_204 Cilj 1 M24 200.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Unaprjeđenje metodologije proračuna 
opasnosti i rizika od poplava za sljedeći 
ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti 
štete za svaku potkategoriju unutar glavne 
kategorije ekonomija 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 

Jačanje javne svijesti. Radionice 
za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi 
se povećala svijest javnosti o 
rizicima od poplava 

BABD_PREP_4
3_NS_304 Cilj 4 M43 20.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa 
najboljim praksama u slučaju ekstremnih 
poplava važna je za bolju pripremu 
stanovništva za poplavne događaje 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 

Izrada smjernica sa najboljim 
praksama za zaštitu od poplava 
i uređenje poljoprivrednog 
zemljišta 

BABD_PREP_4
3_NS_309 Cilj 4 M43 50.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju 
poplavnih događaja u kojem se predlažu 
različite vrste mjera u odnosu na kategoriju 
zemljišta i usjeve 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 

Jačanje svijesti poljoprivrednika 
u poplavljenim područjima kroz 
organizaciju radionica s ciljem 
uvođenja najboljih praksi za 
zaštitu od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu 

BABD_PREP_4
3_NS_314 Cilj 4 M43 20.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Informisanje i/ili obrazovanje 
poljoprivrednika je vrlo važno za učinkovito 
djelovanje i smanjenje rizika od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 
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Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju u 

1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih područja 
kako bi se raspravljalo o 
naučenim iskustvima iz 
prethodnih poplavnih događaja 

BABD_RR_53_
NS_319 Cilj 4 M53 50.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Radionice za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi se raspravljalo 
o naučenim iskustvima iz prethodnih 
poplavnih događaja 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 

Izrada kataloga objekata u 
poplavnim područjima APSFR-a 

BABD_PREP_4
2_NS_354 Cilj 3 M42 310.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u ovaj 
Plan i za koja su pripremljene mape 
opasnosti i mape rizika od poplava 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 

Analiza mogućih izmjena i 
dopuna i entitetskih Zakona 
koji regulišu planiranje i 
izgradnju objekata u poplavnim 
područjima uključujući i 
uvođenje pravila i standarda u 
slučajevima zahtjeva za 
izgradnju novih 
zgrada/objekata 

BABD_PREP_4
2_NS_359 Cilj 3 M42 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i 
za koja su pripremljene mape opasnosti i 
mape rizika od poplava 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, 
zgrada i imovine u poplavljenim 
područjima 

BABD_PREP_4
3_NS_364 Cilj 4 M43 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i 
za koja su pripremljene mape opasnosti i 
mape rizika od poplava 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; AVP Sava, 
AVP Jadranskog mora, 

Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 
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Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju u 

1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Izrada podloga i prijedloga za 
uključivanje karata rizika u 
prostorno-planske dokumente 

BABD_PREP_4
3_NS_369 Cilj 4 M43 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih 
planova (FBiH, RS, BD) i odluka o 
prostornom uređenju na nižim 
administrativnim nivoima kojim bi se uvažili 
rezultati projekta FHRM i omogućilo 
prostorno zoniranje pojaseva duž vodotoka 
za koje postoje mape opasnosti i rizika od 
poplava. Što preciznije utvrđivanje linije 
dopiranja velikih voda zbog njihovog 
unošenja u PP dokumentaciju 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Detaljne studije za procjenu 
utjecaja klimatskih promjena za 
sliv Save, Krke, Cetine, Neretve 
i Trebišnjice 

BABD_PREP_4
4_NS_374 Cilj 3 M44 200.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studije koje će se provesti za utjecaj 
klimatskih promjena omogućit će definisanje 
odgovarajućih mjera za naredne cikluse 
PUPR 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Studija za uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava 

BABD_PREP_4
3_NS_379 Cilj 4 M43 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studija će na osnovu analize dati načine 
uvođenje obaveznog osiguranja od poplava 
za APSFR područja kod osiguravajućih kuća 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

BABD_PREV_2
4_NS_484 Cilj 1 M24 770.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Na osnovu novih podataka i saznanja o 
istorijskim i budućim poplavama, kao i 
provedenih mjera za smanjenje poplavnog 
rizika provedenih i planiranih u periodu od 
2010.- 2018. potrebno je ažurirati 
preliminarne procjene poplavnog rizika za 
svih pet jedinica upravljanja u BIH 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 
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Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju u 

1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Ažuriranje mapa opasnosti i 
mapa rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

BABD_PREV_2
4_NS_489 Cilj 1 M24 850.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih 
procjena poplavnog rizika, potrebno je 
ažurirati mape opasnosti i rizika od poplava 
iz 2018, te priprema mapa za nova APSFR 
područja 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Jačanje kapaciteta, radionice za 
unapređenje znanja o 
korištenju mapa opasnosti i 
mapa rizika od poplava u 
oblasti civilne zaštite 

BABD_PREV_2
4_NS_498 Cilj 1 M24 80.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Mjera se odnosi na sve nivoe u 
organizacionoj strukturi zaštite i spašavanja Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Studija o utjecaju planiranih 
višenamjenskih akumulacija 
koje uključuju zaštitu od 
poplava 

BABD_PREV_2
4_NS_503 Cilj 1 M24 300.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Polazna osnova za analizu su planirani 
višenamjenski objekti iz Vodoprivredne 
osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije 
bi trebali biti uključeni u prostorne planove 
za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza 
višenamjenske funkcije akumulacija: 
poplave, suše, navodnjavanje... 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Studija o uticaju postojećih 
akumulacija na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

BABD_PREV_2
4_NS_508 Cilj 1 M24 200.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studija treba ocijeniti učinak postojećih 
akumulacija naročito sa aspekta vodnog 
bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja 
vodnih valova, i dati prijedloge za 
unapređenje režima rada 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Izrada katastra bujičnih slivova 
uključujući razvoj modela 
osjetljivosti na osnovu rezultata 
mapa erozija 

BABD_PREV_2
4_NS_513 Cilj 1 M24 750.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od 
poplava i klizišta, posebno u područjima 
osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su 
mape erozije koje su izrađene u RS, kao i 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
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Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju u 

1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 
Program izraditi za prostor FBIH i BD 

AVP Sava, AVP 
Jadranskog mora, JU 

Vode Srpske) 

Studija o mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u slivovima, 
smanjenjem oticanja i 
taloženja, kako bi se smanjio 
rizik od poplava 

BABD_PREV_2
4_NS_518 Cilj 1 M24 750.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke, 
biotehničke i anti-erozione mjere područja 
pod rizikom od bujičnih vodotoka 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 

Hidrološke i hidromorfološke 
analize za određivanje 
kapaciteta proticaja velikih 
voda u koritu rijeke Save duž 
granice BiH 

BABD_PREV_2
4_NS_533 Cilj 1 M24 1.000.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Prije implementacije ove mjere predstavnici 
BIH trebaju osigurati podršku Slovenije, 
Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne 
komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima 
prekogranični uticaj 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(MVTEO; Vlada BD, 
AVP Sava, AVP 

Jadranskog mora, JU 
Vode Srpske) 
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Tabela 34 Sažetak predloženih mjera za nivo RBD; PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Sažetak predloženih mjera za nivo RBD 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere Lokacija 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 
Klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Studija jačanja mreže hidroloških 
stanica, dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna stanica za 
1875 km2 

BABD_PREV_
24_NS_322 Cilj 1 M24 

Vodno 
područje 

rijeke Save 
u BD i FBiH, 
i ORS Save u 

RS 

30.000,00 

Sufinansiranje 
JU Vode Srpske, 
AVP Sava i Vlada 

BD 

Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, dostizanja 
preporučenog standarda za 
minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna 
stanica za 1875-2750 km2 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(Vlada BD, AVP Sava, 
JU Vode Srpske) 

Istražni radovi i analiza trenutnog 
stanja savskog nasipa uključujući 
ušća glavnih pritoka pod utjecajem 
uspora 

BABD_PREV_
24_NS_521 Cilj 1 M24 1.000.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studija bi trebala biti urađena 
duž savskog nasipa u BiH i na 
ušćima glavnih pritoka 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije 

(Vlada BD, AVP Sava, 
JU Vode Srpske) 

Tabela 35 Sažetak predloženih mjera za nivo UoM; PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Sažetak predloženih mjera za nivo UoM 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere Lokacija 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 
Klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Redovno održavanje objekata i 
opreme za zaštitu od poplava 

BABD_PREV_
24_NS_539 Cilj 1 M24  420.000,00 Vlada BD 

Procijeni trošak je vezan za 
cijeli planski ciklus od 6 
godina. 

Vrlo visok Blaga DA Vlada BD 
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Tabela 36 Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR; PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja 

 PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere 
Cilj 

mjere 
Tip 

mjere 
APSFR 

ID Lokacija 
Troškovi 

mjere 
(EURO) 

Izvor 
finansiranja 

 
Opis mjere 

Kategorija 
prioriteta 

Klimatske 
promjene 

Aplikacija 
č. 4.7 
ODV  

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije 
nadležne za 

implementaciju 

Izrada projektne 
dokumentacije: Stanje lokalnih 
nasipa i imovinsko-pravnih 
odnosa i Regulacija vodotoka 
rijeke Teke i Lomnice u MZ 
Vukšić i MZ Lanište, pozicija 
4001-4 i 4001-5 

BABD_PREV_
24_NS_228 Cilj 1 M24 4001 

APSFR_ 
Bijela-
Gorice 

230.000,00 Vlada BD 

Izrada projektne dokumentacije - 
Stanje lokalnih nasipa i imovinsko-
pravnih odnosa (cca 70.000 EUR) i 
Regulacija vodotoka rijeke Teke i 
Lomnice u MZ Vukšić i MZ Lanište 
prema Glavnom projektu (cca 160.000 
EUR). 

Visok Blaga DA DA Vlada BD 

Regulacija rijeke Brke u 
urbanom području 

BABD_PRO_
33_S_60 Cilj 2 M33 4002 APSFR_ 

Brka 1.200.000,00  
Tip mjere koji podrazumijeva 
izgradnju nasipa i regulaciju riječnog 
korita. Regulacija rijeke Brke u 
urbanom području Brčkog. 

Finalizirano Siva DA   

Regulacija rijeke Brke prema 
Glavnom projektu, MZ 
Palanka, pozicija 4002-7 i 
4002-8 

BABD_PRO_
33_S_230 Cilj 2 M33 4002 APSFR_ 

Brka 635.000,00  
Regulacija rijeke Brke prema Glavnom 
projektu, MZ Palanka (cca 635.000 
EUR). 

Vrlo visok Siva DA   

Regulacija rijeke Brke prema 
Glavnom projektu, MZ Brka, 
pozicija 4002-9, 4002-10 i 
4002-11 

BABD_PRO_
33_S_231 Cilj 2 M33 4002 APSFR_ 

Brka 2.230.000,00  
Regulacija rijeke Brke prema Glavnom 
projektu,MZ Brka (cca 1.555.000 
EUR), MZ Brod (cca 680.000 EUR). 

Vrlo visok Siva DA   

Regulacija rijeke Brke prema 
Glavnim projektima: Regulacija 
rijeke Brke - KO Brčko 4 (km 
0+0.000 do 0+725.62) i 
Regulacija rijeke Brke – 
Željeznički most - M4 (km 
2+928,06 do 3+500,90), 
pozicija 4002-12 

BABD_PRO_
33_S_232 Cilj 2 M33 4002 APSFR_ 

Brka 750.000,00 

Međunarodne 
institucije -

kreditna 
sredstva 

Regulacija rijeke Brke prema Glavnim 
projektima: Regulacija rijeke Brke - KO 
Brčko 4 (300.000 EUR) i Regulacija 
rijeke Brke – Željeznički most - M4 
(cca 450000 EUR). 

Vrlo visok Siva DA DA Vlada BD 

Regulacija rijeke Zovičice 
prema Glavnom projektu, 
pozicija 4002-13 

BABD_PRO_
33_S_233 Cilj 2 M33 4002 APSFR_ 

Brka 690.000,00  Regulacija rijeke Zovičice prema 
Glavnom projektu (cca 690.000 EUR) 

Vrlo visok Siva DA   

Nastavak regulacije rijeke Brke 
prema Glavnom projektu, 
uzvodno od mosta na Kožari, 
pozicija 4002-14 

BABD_PRO_
33_S_234 Cilj 2 M33 4002 APSFR_ 

Brka 1.500.000,00  
Nastavak regulacije rijeke Brke prema 
Glavnom projektu, uzvodno od mosta 
na Kožari. 

Vrlo visok Siva DA   
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Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja 

 PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere 
Cilj 

mjere 
Tip 

mjere 
APSFR 

ID Lokacija 
Troškovi 

mjere 
(EURO) 

Izvor 
finansiranja 

 
Opis mjere 

Kategorija 
prioriteta 

Klimatske 
promjene 

Aplikacija 
č. 4.7 
ODV  

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije 
nadležne za 

implementaciju 

Izrada projektne 
dokumentacije za rješavanje 
problema plavljenja naselja u 
MZ Centar 5 i MZ Kolobara 
visokim vodama rijeke Brke, 
urbani dio Brčkog 

BABD_PREV_
24_NS_235 Cilj 2 M24 4002 APSFR_ 

Brka 60.000,00 Vlada BD 

Pored regulacije rijeke Brke, koja je 
definisana Glavnim projektima, 
potrebno je napraviti i projekat 
rješavanja problema poplava naselja 
MZ Centar 5 i MZ Kolobara visokim 
vodama rijeke Brke u urbanom dijelu 
Brčkog. Projektima regulacije nije 
riješena odvodnja unutrašnjih voda 
(MZ Centar 5 i MZ Kolobara), te 
priobalnih voda za vrijeme velikih 
voda rijeka Save i Brke (cca 60.000 
EUR). 

Visok Blaga DA DA Vlada BD 

Tabela 37 Sažetak mjera grupacije "živjeti sa poplavama" 

Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja iz grupacije "živjeti sa poplavama" 

 PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere 
Cilj 

mjere 
Tip 

mjere 
APSFR 

ID Lokacija 
Troškovi 

mjere 
(EURO) 

Izvor 
finansiranja 

 
Opis mjere 

Kategorija 
prioriteta 

Klimatske 
promjene 

Aplikacija 
č. 4.7 
ODV  

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije 
nadležne za 

implementaciju 

Živjeti sa poplavama, pozicija 
4001-1 i 4001-3 

BABD_PREV_
23_NS_227 Cilj 2 M23 4001 

APSFR_ 
Bijela-
Gorice 

70.000,00  

Vrsta mjere karakterizirana za 
područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni 
učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Lokacija 4001-1: 5 
ugroženih kuća (naseljeno mjesto 
Bijela), 4001-3: 2 ugrožene kuće 
(naseljeno mjesto Skakava Gornja).  

Nizak Zelena  NE  

Živjeti sa poplavama, pozicija 
4002-2 

BABD_PREV_
23_NS_229 Cilj 2 M23 4002 APSFR_B

rka 20.000,00  

Vrsta mjere karakterizirana za 
područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni 
učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 4002-2: 
ugrožene 2 kuće (naseljeno mjesto 
Bijela). 

Nizak Zelena  NE  
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Tabela 38 Sažetak predloženih mjera za nivo „ostalo“; PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Sažetak predloženih mjera za nivo "ostalo" 
PURP Brčko distrikt (UoM 5) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere Lokacija 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 
Klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Regulacija potoka Blizna, I faza,  
km 0+520 - 0+650 

BABD_PRO_3
3_S_50 Cilj 2 M33 

Nije APSFR 
Rijeka_Bliz
na_Brcko 

170.000,00  

Vrsta mjere pripada regulaciji 
korita. Sastoji se od 
regulacije potoka Blizna, I 
faza, km 0+520 - 0+650 u 
Brčkom. 

Vrlo visok Siva NE  

Regulacija potoka Blizna, I faza,  
km 0+000 - 0+301 

BABD_PRO_3
3_S_59 Cilj 2 M33 

Nije APSFR 
Rijeka_Bliz
na_Brcko 

309.853,95  

Vrsta mjere pripada regulaciji 
korita. Sastoji se od 
regulacije potoka Blizna, I 
faza, km 0+000 - 0+301 u 
Brčkom. 

Finalizirano Siva   
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11 PLAN IMPLEMENTACIJE, MONITORING I REVIZIJA 
Sprovođenje mjera koje su utvrđene ovim Planom zahtijeva značajna financijska sredstva. Postoji jaz 
između postojećih budžetskih sredstava i potrebnih finansijskih resursa za implementaciju 
predloženih mjera za smanjenje rizika od poplava. Kako bi se premostio ovaj jaz, pripremljen je plan 
implementacije za odabrane mjere koje je moguće realizovati u periodu trajanja ovog Plana (6 godina). 
Analizirani su mogući finansijske izvori uključujući ne samo budžetska sredstva, već i EU i druge 
međunarodne organizacije. 

Nadležna institucija za implementaciju ovog Plana, Vlada Brčko distrikta, morat će blisko surađivati sa 
JU Vode Srpske, Agencijom za vodno područje rijeke Save (FBIH) i MVTEO BiH, kako bi se mogao 
provesti ovaj Plan.  

Ovaj Plan je pripremljen za period 2024-2029.  

Akcioni plan ima za cilj da odredi strategiju, radnje i mjere koje se implementiraju za period važenja 
Plana. 

11.1 Plan implementacije mjera 
Pripremljena je metodologija za odabir mjera koje će se provoditi u prvom ciklusu implementacije 
Direktive o poplavama (2024 – 2029). Prvo su napravljene detaljne analize svih predloženih mjera i 
mjere su grupirane na sljedeći način (tabela ispod).  

Tabela 39 Prvi korak u grupiranju mjera za odabir onih koje će se provoditi u prvom ciklusu (ovaj Plan) 

Vrsta mjera Broj 
mjera 

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Komentari Kod mjere 

( A )  -  S T R U K T U R N E  M J E R E  

Mjere planirane za BD 1 170.000,00 

Ova mjera se može provesti u 
prvom ciklusu. Za provedbu ove 
mjere su osigurana financijska 
sredstva i dalje se neće razmatrati 
u okviru ovog Plana. 

BABD_PRO_33_S_50 

Mjere finalizirane u periodu 
2018-2022. g. 2 1.509.853,95 

Ove mjere su provedene i/ili u 
završnoj fazi. Za njih nisu potrebni 
financijski i ljudski resursi i dalje se 
neće razmatrati u okviru ovog 
Plana. 

BABD_PRO_33_S_59 
BABD_PRO_33_S_60 

Mjere predložene u okviru 
ovog Plana za koje je 
spreman Glavni projekat 

5 5.805.000,00 

Ovu skupinu strukturnih mjera 
trebalo bi razmotriti za provedbu u 
okviru ovog Plana i za njih su 
potrebna financijska sredstva. 

BABD_PRO_33_S_230 
BABD_PRO_33_S_231 
BABD_PRO_33_S_232 
BABD_PRO_33_S_233 
BABD_PRO_33_S_234 

Ukupno (A) 8 7.484.853,95 Ukupni procijenjeni troškovi strukturnih mjera za BD 

( B )  -  N E S T R U K T U R N E  M J E R E   

Neupitne mjere geografske 
pokrivenosti BiH 19 5.850.000,00 

Ova se skupina mjera smatra 
ključnim alatom za upravljanje 
poplavnim rizicima i trebalo bi ih 
razmotriti za provedbu u okviru 
ovog Plana. 

BABD_PREV_24_NS_204 
BABD_PREP_43_NS_304 
BABD_PREP_43_NS_309 
BABD_PREP_43_NS_314 
BABD_RR_53_NS_319 
BABD_PREP_42_NS_354 
BABD_PREP_42_NS_359 
BABD_PREP_43_NS_364 
BABD_PREP_43_NS_369 
BABD_PREP_44_NS_374 
BABD_PREP_43_NS_379 
BABD_PREV_24_NS_484 
BABD_PREV_24_NS_489 
BABD_PREV_24_NS_498 
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Vrsta mjera Broj 
mjera 

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Komentari Kod mjere 

BABD_PREV_24_NS_503 
BABD_PREV_24_NS_508 
BABD_PREV_24_NS_513 
BABD_PREV_24_NS_518 
BABD_PREV_24_NS_533 

Neupitne mjere geografske 
pokrivenosti RBD 2 1.030.000,00 

Ova se skupina mjera smatra 
ključnim alatom za upravljanje 
poplavnim rizikom i trebalo bi ih 
razmotriti za provedbu u okviru 
ovog Plana. 

BABD_PREV_24_NS_322 
BABD_PREV_24_NS_521 

Ostale nestrukturne mjere 5 800.000,00 

Ova skupina mjera nije od visokog 
prioriteta i neke od njih mogle bi se 
razmotriti za provedbu u okviru 
ovog Plana u zavisnosti od 
raspoloživih financijskih i tehničkih 
kapaciteta. 

BABD_PREV_23_NS_227 
BABD_PREV_24_NS_228 
BABD_PREV_23_NS_229 
BABD_PREV_24_NS_235 
BABD_PREV_24_NS_539 

Ukupno (B) 26 7.680.000,00 Ukupni troškovi nestrukturnih mjera za BD 

Ukupno (A) + (B) 34 15.164.853,95 Ukupni troškovi strukturnih i nestrukturnih mjera za BD 

Ovim Planom predložene su ukupno 34 mjere za smanjenje rizika od poplava za vodno područje 
rijeke Save u BD. Od toga je 8 strukturnih i 26 nestrukturnih mjera.  

Nestrukturne neupitne mjere čija je geografska pokrivenost utjecaja BiH (19 mjera) i procijenjene 
vrijednosti 5.850.000,00 Eura ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana jer nije moguće 
utvrditi financijske udjele po pojedinim jedinicama upravljanja. Ove mjere su prikazane u narednoj 
tabeli. 

Tabela 40 Mjere u okviru ovog Plana čija je geografska pokrivenost utjecaja BiH (ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti 
ovog Plana) 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Neupitne nestrukturne mjere 

Unaprjeđenje metodologije 
proračuna opasnosti i rizika 
od poplava za sljedeći ciklus BABD_PREV

_24_NS_204 

PREVENTIVNA MJERA 
Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i 
rizika od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje 
funkcija štete i vrijednosti štete za svaku 
potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija 

200.000,00 Kritičan Cilj 1 

Jačanje javne svijesti. 
Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih 
područja kako bi se 
povećala svijest javnosti o 
rizicima od poplava 

BABD_PREP
_43_NS_304 

SPREMNOST  
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa 
najboljim praksama u slučaju ekstremnih poplava 
važna je za bolju pripremu stanovništva za 
poplavne događaje 

20.000,00 Kritičan Cilj 4 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama za 
zaštitu od poplava i 
uređenje poljoprivrednog 
zemljišta 

BABD_PREP
_43_NS_309 

SPREMNOST  
Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih 
događaja u kojem se predlažu različite vrste mjera 
u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve 

50.000,00 Kritičan Cilj 4 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim područjima 
kroz organizaciju radionica s 
ciljem uvođenja najboljih 
praksi za zaštitu od poplava 

BABD_PREP
_43_NS_314 

SPREMNOST  
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je 
vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje 
rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu 20.000,00 Kritičan Cilj 4 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

na poljoprivrednom 
zemljištu 
Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih 
područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih 
poplavnih događaja 

BABD_RR_5
3_NS_319 

OPORAVAK  
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja 50.000,00 Kritičan Cilj 4  

Izrada kataloga objekata u 
poplavnim područjima 
APSFR-a BABD_PREP

_42_NS_354 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika 
od poplava 

310.000,00 Kritičan Cilj 3 

Analiza mogućih izmjena i 
dopuna i entitetskih Zakona 
koji regulišu planiranje i 
izgradnju objekata u 
poplavnim područjima 
uključujući i uvođenje 
pravila i standarda u 
slučajevima zahtjeva za 
izgradnju novih 
zgrada/objekata 

BABD_PREP
_42_NS_359 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja 
su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od 
poplava 75.000,00 Kritičan Cilj 3 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, 
zgrada i imovine u 
poplavljenim područjima 

BABD_PREP
_43_NS_364 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja 
su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od 
poplava 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Izrada podloga i prijedloga 
za uključivanje karata rizika 
u prostorno-planske 
dokumente. BABD_PREP

_43_NS_369 

SPREMNOST  
Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih 
planova (FBiH, RS, BD) i odluka o prostornom 
uređenju na nižim administrativnim nivoima kojim 
bi se uvažili rezultati projekta FHRM i omogućilo 
prostorno zoniranje pojaseva duž vodotoka za 
koje postoje mape opasnosti i rizika od poplava. 
Što preciznije utvrđivanje linije dopiranja velikih 
voda zbog njihovog unošenja u PP dokumentaciju 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Detaljne studije za procjenu 
utjecaja klimatskih 
promjena za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i Trebišnjice  

BABD_PREP
_44_NS_374 

SPREMNOST  
Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih 
promjena omogućit će definisanje odgovarajućih 
mjera za naredne cikluse PUPR  200.000,00 Kritičan Cilj 3 

Cilj 4 

Studija za uvođenje 
obaveznog osiguranja od 
poplava 

BABD_PREP
_43_NS_379 

SPREMNOST  
Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje 
obaveznog osiguranja od poplava za APSFR 
područja kod osiguravajućih kuća 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od poplava 
za sljedeći ciklus BABD_PREV

_24_NS_484 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu novih podataka i saznanja o istorijskim 
i budućim poplavama, kao i provedenih mjera za 
smanjenje poplavnog rizika provedenih i 
planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je 

770.000,00 Kritičan Cilj 1 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

ažurirati preliminarne procjene poplavnog rizika 
za svih pet jedinica upravljanja u BIH 

Ažuriranje mapa opasnosti i 
mapa rizika od poplava za 
sljedeći ciklus BABD_PREV

_24_NS_489 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih 
procjena poplavnog rizika, potrebno je ažurirati 
mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te 
priprema mapa za nova APSFR područja.  

850.000,00 Kritičan Cilj 1 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za unapređenje 
znanja o korištenju mapa 
opasnosti i mapa rizika od 
poplava u oblasti civilne 
zaštite 

BABD_PREV
_24_NS_498 

PREVENTIVNA MJERA 
Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj 
strukturi zaštite i spašavanja  

80.000,00 Kritičan Cilj 1 

Studija o utjecaju planiranih 
višenamjenskih akumulacija 
koje uključuju zaštitu od 
poplava 

BABD_PREV
_24_NS_503 

PREVENTIVNA MJERA 
Polazna osnova za analizu su planirani 
višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove 
BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti 
uključeni u prostorne planove za sve nivoe. 
Osnovni zadatak je analiza višenamjenske funkcije 
akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje.... 

300.000,00 Kritičan Cilj 1 

Studija o uticaju postojećih 
akumulacija na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

BABD_PREV
_24_NS_508 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija treba ocijeniti učinak postojećih 
akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa u 
slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati 
prijedloge za unaprieđenje režima rada.  

200.000,00 Kritičan Cilj 1 

Izrada katastra bujičnih 
slivova uključujući razvoj 
modela osjetljivosti na 
osnovu rezultata mapa 
erozija. 

BABD_PREV
_24_NS_513 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i 
klizišta, posebno u područjima osjetljivim na 
eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje su 
izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA 
II 2016 Program izraditi za prostor FBIH i BD. 

750.000,00 Kritičan Cilj 1 

Studija o mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, smanjenjem 
oticanja i taloženja, kako bi 
se smanjio rizik od poplava  

BABD_PREV
_24_NS_518 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke, 
biotehničke i anti-erozione mjere područja pod 
rizikom od bujičnih vodotoka. 750.000,00 Kritičan Cilj 1 

Hidrološke i 
hidromorfološke analize za 
određivanje kapaciteta 
proticaja velikih voda u 
koritu rijeke Save duž 
granice BiH 

BABD_PREV
_24_NS_533 

PREVENTIVNA MJERA 
Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH 
trebaju osigurati podršku Slovenije, Hrvatske i 
Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv 
rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj.  

1.000.000,00 Kritičan Cilj 1 

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  5.850.000,00 

Sredstva za provođenje mjera čija je geografska pokrivenost učinka BiH treba osigurati kroz 
nepovratna sredstva/grantove međunarodnih financijskih institucija. Svih 19 mjera spadaju u 
nestrukturne mjere. 

Devet mjera se odnosi na aspekt spremnosti za buduće poplavne događaje, 9 na prevenciju i jedna na 
oporavak. Ove mjere su fokusirane na jačanje otpornosti i podizanje svijesti stanovništva o 
potencijalnom riziku od poplava. Za potrebe implementacije ovih mjera nadležan je Upravljački 
odbor/Tijelo za praćenje implementacije kojeg formira Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih 
odnosa BiH, nadležne entitetske institucije za upravljanje vodama i Vlada BD. 
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Uzimajući u obzir da mjere čija je geografska pokrivenost utjecaja BiH ne ulaze u proračun ukupne 
vrijednosti ovog Plana, procijenjena vrijednost preostalih 8 strukturnih i 7 nestrukturnih mjera koje 
obuhvata ovaj Plan (nivo RBD i niži) iznosi 9.314.853,95 Eura. 

Tabela 39 izdvaja jednu strukturnu mjeru za koju su već osigurana financijska sredstva (170.000,00 
Eura) i dvije strukturne mjere (1.509.853,95 Eura) koje su u završnoj fazi izvođenja. Za ove mjere su 
osigurana financijska sredstva i nisu dalje razmatrane u okviru ovog Akcionog plana.  

Za dalju analizu preostalo je 5 strukturnih i 7 nestrukturnih mjera koja nemaju osigurana financijska 
sredstva. Za njihovu implementaciju procijenjeni su troškovi u iznosu od 7.635.000,00 Eura. 

Tabela 41 Odabrane mjere za analizu moguće provedbe u okviru ovog Plana 

Vrsta mjera Broj 
mjera 

Procijenjeni troškovi 
(EURO) Komentari 

(A) -  S T R U K T U R N E  M J E R E  

Mjere predložene u okviru 
ovog Plana za koje je 
spreman Glavni projekat 

5 5.805.000,00 

BABD_PRO_33_S_230 
BABD_PRO_33_S_231 
BABD_PRO_33_S_232 
BABD_PRO_33_S_233 
BABD_PRO_33_S_234 

Ukupno (A) 5 5.805.000,00 Ukupni procijenjeni troškovi strukturnih mjera koje se 
razmatraju ovim Akcionim planom 

(B) -  N E S T R U K T U R N E  M J E R E  

Neupitne mjere 2 1.030.000,00 

Ova se skupina mjera smatra ključnim alatom za 
upravljanje poplavnim rizicima i trebalo bi ih 
razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana. 
BABD_PREV_24_NS_322 
BABD_PREV_24_NS_521 

Mjere “Živjeti sa 
poplavama” 2 90.000,00 

“Živjeti sa poplavama”  
BABD_PREV_23_NS_227 
BABD_PREV_23_NS_229 

Ostale nestrukturne mjere 3 710.000,00 

Ova skupina mjera nije od visokog prioriteta i neke 
od njih mogle bi se razmotriti za provedbu u okviru 
ovog Plana u zavisnosti od raspoloživih financijskih i 
tehničkih kapaciteta. 
BABD_PREV_24_NS_539 
BABD_PREV_24_NS_228 
BABD_PREV_24_NS_235 

Ukupno (B) 7 1.830.000,00 Ukupni procijenjeni troškovi nestrukturnih mjera koje 
se razmatraju ovim Akcionim planom 

Ukupno (A) + (B) 12 7.635.000,00 Ukupni troškovi mjera koje se mogu implementirati 
ovim Planom 

Nakon što su sve mjere grupirane kako je gore prikazano, napravljena je dalja podjela mjera koje se 
mogu implementirati u prvom ciklusu (ovom Planu) na temelju geografskog obuhvata uticaja mjere i 
vrste mjere. Ova podjela je bila potrebna kako bi se predložili potencijalni financijski izvori i 
identificirale nadležne institucije za provedbu mjera. Dvije predložene nestrukturne mjere „Živjeti sa 
poplavama“ se ne mogu provesti u okviru ovog plana i za njih su potrebna značajna finansijska 
sredstva od 90.000,00 Eura koja osiguravaju vlasnici objekata. Za ove mjere predviđa se kontinualna 
implementacija. 

Svih 5 strukturnih mjera koje su obuhvaćene ovim Planom se nalaze u APSFR ID 4002 i visokog su 
prioriteta. Za prvi ciklus (u okviru ovog Plana), a uzimajući u obzir: (1) neriješene imovinsko-pravne 
odnose za predložene trase regulacija za sve nestrukturne mjere i (2) kapacitete odjela za 
vodoprivredu Vlade BD predlaže se implementacija mjere BABD_PRO_33_S_232 čija je procijenjena 
vrijednost 750.000,00 Eura. Za ostale strukturne mjere predlaže se aktivnost rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa u okviru ovog prvog ciklusa. 

I skupine nestrukturnih mjera za implementaciju u okviru ovog Plana analizirano je 7 mjera.  
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Na osnovu: 
1) tipa mjere 
2) stepena prioriteta i 
3) potrebnih financijskih sredstava za implementaciju, 

odabrane su mjere koje se mogu implementirati u prvom ciklusu, tj. u okviru ovog Plana. 

Ovim Planom u okviru prvog ciklusa upravljanja poplavnim rizikom odabrano je 6 mjera za 
implementaciju ukupne procijenjene vrijednosti 2.490.000,00 Eura.  
Ove mjere su klasificirane na osnovu geografske pokrivenosti njihovog učinka (naredna tabela).  

Tabela 42 Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana (podjela na temelju geografske pokrivenosti učinka 
mjere) 

Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Strukturne mjere predložene u 
okviru ovog Plana za koje je 

spreman glavni projekt 

Nestrukturne mjere neupitne 
mjere Ostale nestrukturne mjere 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Broj mjera  
Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

BiH ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana 

RBD   2 1.030.000,00   

UoM 5     1 420,000.00 

Lokalni 1 750.000,00   2 290.000,00 

Ukupni troškovi 1 750.000,00 2 1.030.000,00 3 710.000,00 

Vlada BD će imati različite uloge kada dođe do provedbe mjera. Za mjere čiji je geografski uticaj BiH i 
cijelo vodno područje rijeke Save, Vlada BD  ima koordinacijsku ulogu. Za mjere na nivou UoM 5 Vlada 
BD je nadležna za implementaciju, a za lokalni nivo (nivo APSFR i dr), može imati ulogu koordinacije, a 
može biti i implementator.  

U nastavku je dat tabelarni prikaz mjera koje se razmatraju ovim Akcionim planom u odnosu na 
pokrivenost učinka i tipa mjere (strukturna/nestrukturna). 

Dvije nestrukturne mjere predložene su za provođenje na nivou vodnog područja rijeke Save u BiH 
(RBD nivo). Ove mjere doprinose cilju izbjegavanja novih rizika od poplava u okviru aspekta prevencije. 
Za potrebe implementacije ovih mjere nadležan je također Upravljački odbor/Tijelo za praćenje 
implementacije kojeg formiraju entitetske institucije za upravljanje vodama i Vlada BD. 

Tabela 43 Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je geografski učinak pokrivenosti vodno područje 
rijeke Save BD/oblasni riječni sliv rijeke Save RS/vodno područje rijeke Save FBiH 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Neupitne nestrukturne mjere 
Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, 
dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu 
gustoću hidroloških stanica, 
jedna stanica za 1875 km2 

BABD_PREV_2
4_NS_322 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija jačanja mreže hidroloških stanica, 
dostizanja preporučenog standarda za 
minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna 
stanica za 1875-2750 km2 

30.000,00 Kritičan Cilj 1 

Istražni radovi i analiza 
trenutnog stanja savskog 
nasipa uključujući ušća 
glavnih pritoka pod 
utjecajem uspora 

BABD_PREV_
24_NS_521 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija bi trebala biti urađena duž savskog 
nasipa u BiH i na ušćima glavnih pritoka 

1.000.000,00 Kritičan Cilj 1 

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  1.030.000,00 
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Mjeru BABD_PREV_24_NS_322 finansiraju zajedno JU Vode Srpske , Agencija za vodno područje rijeke 
Save i Vlada BD. 

Mjeru BABD_PREV_24_NS_521 sredstva treba osigurati putem međunarodnih Grantova. 

Tabela ispod izdvaja mjere čiji je geografski uticaj vodno područje rijeke Save u BD, tj. UoM5. 

Tabela 44 Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je geografski utjecaj pokrivenosti vodno područje 
rijeke Save u BD – UoM5 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Ostale nestrukturne mjere  
Redovno održavanje 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 

BABD_PREV_24_NS_539 
Procijenjeni troškovi su za 
šestogodišnji period 
implementacije 

420.000,00  Vrlo 
visok Cilj 1 

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  420.000,00   

Ostale mjere koje su predložene za implementaciju u okviru ovog Plana se odnose na APSFR ili dr.  i 
prikazane su u narednoj tablici. U ovoj grupi mjera su strukturne i nestrukturne mjere koje su dalje 
analizirane u odnosu na stepen prioriteta, vrstu radova, troškove i identifikaciju institucija nadležnih 
za provođenje.  

Tabela 45 Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je učinak geografske pokrivenosti lokalni nivo 
(APSFR ili drugo)_APSFR ID 4002 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

(A) -  S T R U K T U R N E  M J E R E  
Regulacija rijeke Brke prema 
Glavnim projektima: Regulacija 
rijeke Brke - KO Brčko 4 (km 
0+0.000 do 0+725.62) i Regulacija 
rijeke Brke – Željeznički most - 
M4(km 2+928,06 do 3+500,90), 
pozicija 4002-12 

BABD_PRO_3
3_S_232 

ZAŠTITA 
Regulacija rijeke Brke prema Glavnim 
projektima: Regulacija rijeke Brke - KO 
Brčko 4 (300.000 EUR) i Regulacija rijeke 
Brke – Željeznički most - M4 (cca 450000 
EUR). 

750.000,00 Vrlo 
visok Cilj 2 

UKUPNO (A)  750.000,00  

( B )  -  N E S T R U K T U R N E  M J E R E  

Izrada projektne dokumentacije: 
Stanje lokalnih nasipa i 
imovinsko-pravnih odnosa i 
Regulacija vodotoka rijeke Teke i 
Lomnice u MZ Vukšić i MZ 
Lanište, pozicija 4001-4 i 4001-5 

BABD_PREV_
24_NS_228 

PREVENTIVNA MJERA 
Izrada projektne dokumentacije - Stanje 
lokalnih nasipa i imovinsko-pravnih 
odnosa (cca 70.000 EUR) i Regulacija 
vodotoka rijeke Teke i Lomnice u MZ 
Vukšić i MZ Lanište prema Glavnom 
projektu (cca 160.000 EUR). 

230.000,00 Visok Cilj 1 

Izrada projektne dokumentacije 
za rješavanje problema plavljenja 
naselja u MZ Centar 5 i MZ 
Kolobara visokim vodama rijeke 
Brke, urbani dio Brčkog  

BABD_PREV_
24_NS_235 

PREVENTIVNA MJERA 
Pored regulacije rijeke Brke, koja je 
definisana Glavnim projektima, potrebno 
je napraviti i projekat rješavanja problema 
poplava naselja MZ Centar 5 i MZ 
Kolobara visokim vodama rijeke Brke u 
urbanom dijelu Brčkog. Projektima 
regulacije nije riješena odvodnja 
unutrašnjih voda (MZ Centar 5 i MZ 
Kolobara), te priobalnih voda za vrijeme 
velikih voda rijeka Save i Brke (cca 60.000 
EUR). 

60.000,00 Visok Cilj 1 

UKUPNO (B) 290.000,00  

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  (A) + (B)  1.040.000,00  
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Iz skupine strukturnih mjera odabrana je jedna strukturna mjera za implementaciju u okviru ovog 
Plana (BABD_PRO_33_S_232), a za ostale strukturne mjere potrebno je riješiti imovinsko-pravne 
odnose u okviru ovog ciklusa. 

Predložene su i dvije nestrukturne mjere na nivou APSFR BABD_PREV_24_NS_228 i 
BABD_PREV_24_NS_235 čija je ukupna procijenjena vrijednost 290.000,00 Eura sredstva za 
implementaciju osigurava Vlada BD i provodi implementaciju. 

11.2 Monitoring napretka implementacije i izvještavanje 
Vlada BD će pratiti napredak u implementaciji mjera za koju su nadležni. Za mjere dodijeljene drugim 
institucijama/razini, Vlada BD ima koordinacijsku ulogu. 

Za svaku budžetsku godinu može se ažurirati stepen provođenja mjera. Vlada BD će izvršiti analizu 
provedenih mjera na kraju ovog ciklusa i ocijeniti stupanj implementacije ovog Plana.  

Tabela 46 Uloga Vlade Brčko distrikta u implementaciji predloženih mjera 

Učinak 
mjere  Broj i vrsta mjera  

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Izvor financiranja  Implementacija Uloga Vlade BD 

BiH* 19 nestrukturnih 5.850.000,00 Međunarodne institucije -
TEHNIČKA POMOĆ/GRANT 

Upravljački odbor/Tijelo 
za praćenje 

implementacije 
Koordinacija 

RBD 1 nestrukturna 
BABD_PREV_24_NS_322 30.000,00 

Sufinanciranje JU Vode Srpske, 
Agencija za vodno područje 

rijeke Save i Vlada BD 

Upravljački odbor/Tijelo 
za praćenje 

implementacije 

Implementacija/ 
koordinacija 

RBD 1 nestrukturna 
BABD_PREV_24_NS_521 1.000.000,00 Međunarodne institucije -

TEHNIČKA POMOĆ/GRANT 

Upravljački odbor/Tijelo 
za praćenje 

implementacije 

Implementacija/ 
koordinacija 

UoM5 1 nestrukturna 
BABD_PREV_24_NS_539 

420.000.00 
 

Vlada BD Vlada BD Implementacija 

Lokalni 1 strukturna 
BABD_PRO_33_S_232 750.000,00 Međunarodne institucije -

kreditna sredstva Vlada BD Implementacija/ 
Koordinacija 

Lokalni 
2 nestrukturne 

BABD_PREV_24_NS_228 
BABD_PREV_24_NS_235 

290.000,00 Vlada BD Vlada BD Implementacija 

*Mjere čija je geografska pokrivenost učinka BiH ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana 

11.3 Finansiranje mjera 
U ovom poglavlju daje se sažetak svih analiza provedenih za potrebe izrade Akcionog plana za 
provođenje mjera za smanjenje rizika od poplava. Nakon što su predložene mjere za Akcioni plan i 
institucije nadležne za implementaciju dat je pregled mogućih izvora finansiranja (Tabela 47).  

Potrebna sredstva za provođenje odabranih mjera za prvi ciklus iznose: 2.490.000,00 Eura. 

Tabela 47 Izvori finansiranja mjera koje se mogu provesti u prvom ciklusu (ovaj Plan) 

Procijenjeni troškovi (EURO) Izvor finansiranja  

1.000.000,00 Međunarodne institucije -TEHNIČKA POMOĆ/GRANT  

30.000,00 Sufinanciranje JU Vode Srpske, Agencija za vodno područje rijeke Save i Vlada BD 

750.000,00 Kreditna sredstva 

710.000,00 Vlada BD 

Da bi se mogle implementirati predložene mjere, oko 40 % sredstava treba osigurati iz međunarodnih 
fondova kao bespovratna sredstva. Vlada BD treba osigurati oko 28.5%.  
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U narednim tabelama dat je prikaz očekivanog stepena implementacije ovog Plana, u odnosu na broj 
mjera i potrebna financijska sredstva.  

Tabela 48 Pregled očekivanog stepena implementacije predloženih mjera do završetka prvog ciklusa - broj mjera 

Mjere 
obuhvaćene 
ovim Planom  

Ukupno 
Broj provedenih 

mjera u ovom 
ciklusu 

Broj mjera 
predloženih za 

implementaciju u 
ovom ciklusu 

Očekivani 
stupanj 

implementacije 
(broj mjera) 

Očekivani stupanj 
implementacije u 
odnosu na ukupni 

broj mjera 
Strukturne 8 3 (37.50%) 1 (12.5 %) 420 50.00% 

Nestrukturne 521 0 (0.00%) 5 (100.00%) 5 100.00% 

Tabela 49 Pregled očekivanog stupnja implementacije predloženih mjera do završetka prvog ciklusa -financijski pokazatelji 

Mjere 
predložene 

ovim planom 
Ukupno 

Procijenjena 
vrijednost 

mjera 

Vrijednost 
provedenih 

mjera u ovom 
ciklusu 

Procijenjena 
vrijednost 

predloženih 
mjera  

Ukupna vrijednost 
mjera za očekivani 

stepen 
implementacije  

Vrijednost mjera za 
očekivani stupanj 

implementacije u odnosu 
na ukupnu procijenjenu 

vrijednost (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) 
Strukturne 8 7.484.853,95 1.679.853,95 750.000,0022 2.429.853,95 32.46% 

Nestrukturne 5 1.740.000,00 0 1.740.000,00 1.740.000,00 100.00% 

11.4 Koordinacija sa planom upravljanja vodama za vodno područje rijeke 
Save u BD 

Veza između Plana upravljana rizikom od poplava i Plana upravljanja vodama je kratko opisana u 
poglavlju 2.2. 

Član 9. Direktive o poplavama navodi da će države poduzeti odgovarajuće korake za koordinaciju 
primjene ove Direktive i Direktive 2000/60/EC (ODV), fokusirajući se na mogućnosti za poboljšanje 
efikasnosti, razmjenu informacija i postizanje sinergija i koristi, uzimajući u obzir ciljeve zaštite 
okoliša/životne sredine utvrđene u članu 4. ODV, a naročito: 

• izrada prvih planova upravljanja rizikom od poplava i njihove naknadne revizije izvršiće se u 
koordinaciji sa revizijom planova upravljanja riječnim slivom u koji se mogu integrirati, u 
skladu sa članom 13. stav 2 ODV. 

Cilj iz Plana upravljanja vodama koji se odnosi na hidro-morfološke promjene vodnih tijela spoljašnjih 
voda implicira implementaciju „sivih“ strukturnih mjera koje značajno utiču na morfološke promjene, 
te će vjerovatno ugroziti postizanje okolišnih ciljeva plana upravljanja vodama. Prema članu 4. stav 7 
Okvirne direktive o vodama, potrebna je detaljno obrazloženje ako su takve strukturne mjere nužne 
za postizanje ciljeva PURP, dok potencijalno sprječavaju postizanje okolišnih ciljeva PUVP. 

U BiH je urađena analiza „indeksa rizika“ (RI23 ) za sve APSFR. APSFR koji su iznad prosječnih vrijednosti 
RI su kvalificirani za izuzeće od primjene člana 4. stav 7. Pored toga, APSFR u kojima se nalaze znatno 
promijenjena ili umjetna vodna tijela su kvalificirani za izuzeće uz takva vodna tijela u APSFR, nezavisno 
od indeksa rizika. 

 
20 Za ostale planirane strukturne mjere predlaže se rješavanje imovinsko-pravnih poslova u ovom ciklusu, pa je zbog toga 

procent nepromijenjen. 

21 Od ukupno 26 nestrukturnih mjera dvije se odnose na “Živjeti sa poplavama”, radi se o mjerama koje će se provoditi duži 
niz godina i zbog toga nisu ušle u razmatranje stupnja implementacije ovog Plana.  

22 U sumi je uzeta samo vrijednost jedne strukturne mjere koja se može implementirati. 

23 Indeks rizika se izračunava na osnovu LOG vrijednosti: broj stanovnika, gustoća naseljenosti, receptori rizika privreda, 
receptori rizika okoliš i kulturna baština – kombinacija svih vrijednosti. 
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Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u BD usvojen za period 2006-2011. Važno je 
istaći promjenu fokusa Direktive o poplavama EU sa „odbrana od poplava“ na „upravljanje rizikom od 
poplava“, što ne znači nužno potpunu kontrolu/odbranu, već informirano suočavanje sa pitanjima 
rizika od poplava.  

Indeks rizika za vodno područje rijeke Save u BD opadajućim redom prikazan je u narednoj tabeli. 

Tabela 50 Indeks rizika za APSFR za vodno područje rijeke Save u BD 

Rijeka APSFR ID Indeks rizika 

Tinja, Mala Tinja, Tinja -stari tok 4001 6.1 

Brka, Rašljanska Rijeka, Maočka rijeka, Zovičica 4002 5.4 

U Tabela 50 sva APSFR područja sa indeksom rizika višim od 5.22 (indeks rizika koji je viši od prosječnog 
indeksa zemlje) „kvalifikuju za trenutnu implementaciju strukturnih mjera, ukoliko se pokažu 
neophodnim“. Na vodnom području rijeke Save u BD ukupno su dva APSFR i prema indeksu rizika 
„kvalifikovana“ su za implementaciju strukturnih mjera, tj. sve predložene strukturne mjere mogu se 
opravdati. Pored ovih kriterija, svi APSFR u kojima se nalaze „umjetna ili znatno promijenjena vodna 
tijela“ su takođe kandidati za potencijalno potrebne strukturne mjere, ali samo duž takvih vodnih 
tijela. U svim ostalim APSFR se treba izbjegavati implementacija strukturnih mjera, a ukoliko to nije 
slučaj, potrebno je detaljno opravdati njihovu implementaciju slijedeći proceduru propisanu u članu 
4. stav 7.  

Lokacije znatno promijenjenih vodnih tijela u APSFR-ovima prikazane su na narednoj slici. 

 
Slika 14 Preklapanje APSFR područja sa vodnim tijelima  

11.5 Koordinacija sa drugim planovima upravljanja rizikom od poplava u BiH 
Ovaj plan administrativno obuhvata vodno područje rijeke Save u BD i izrađen je u skladu sa zahtjevima 
BD. Ipak, neke mjere koje su predložene u ovom Planu prelaze liniju između entiteta, kao i državnu 
granicu. U ovom poglavlju su navedene mjere sa očekivanim učinkom na geografskom području BiH i 
riječnom slivu rijeke Save. Implementacija ovih mjera zahtijeva koordinaciju Brčko distrikta sa jedne 
strane i Agencije za vodno područje rijeke Save ili JU „Vode Srpske“ sa druge strane. Takođe, ukoliko 
mjera ima uticaj na područje BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ima 
koordinacijsku ulogu. 

Sve mjere sa prekograničnim i međudržavnim uticajem su navedene u Krovnom izvještaju za BiH u 
kojem su sažeta ključna pitanja i mjere izdvojene iz svih pet planova upravljanja rizikom od poplava u 
BiH. 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko distrikt (2024-2029) – Nacrt 93 

Tabela 51 Mjere sa očekivanim učinkom na geografskom području BiH i vodnom području rijeke Save u BD 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Neupitne nestrukturne mjere 

Unaprjeđenje metodologije 
proračuna opasnosti i rizika 
od poplava za sljedeći ciklus 

BABD_PREV
_24_NS_204 

PREVENTIVNA MJERA 
Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i 
rizika od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje 
funkcija štete i vrijednosti štete za svaku 
potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija 

200.000,00 Kritičan Cilj 1 

Jačanje javne svijesti. 
Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih 
područja kako bi se 
povećala svijest javnosti o 
rizicima od poplava 

BABD_PREP
_43_NS_304 

SPREMNOST  
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa 
najboljim praksama u slučaju ekstremnih poplava 
važna je za bolju pripremu stanovništva za 
poplavne događaje 

20.000,00 Kritičan Cilj 4 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama za 
zaštitu od poplava i 
uređenje poljoprivrednog 
zemljišta 

BABD_PREP
_43_NS_309 

SPREMNOST  
Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih 
događaja u kojem se predlažu različite vrste mjera 
u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve 

50.000,00 Kritičan Cilj 4 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim područjima 
kroz organizaciju radionica s 
ciljem uvođenja najboljih 
praksi za zaštitu od poplava 
na poljoprivrednom 
zemljištu 

BABD_PREP
_43_NS_314 

SPREMNOST  
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je 
vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje 
rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu 

20.000,00 Kritičan Cilj 4 

Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih 
područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih 
poplavnih događaja 

BABD_RR_5
3_NS_319 

OPORAVAK  
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja 50.000,00 Kritičan Cilj 4  

Izrada kataloga objekata u 
poplavnim područjima 
APSFR-a 

BABD_PREP
_42_NS_354 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika 
od poplava 

310.000,00 Kritičan Cilj 3 

Analiza mogućih izmjena i 
dopuna i entitetskih Zakona 
koji regulišu planiranje i 
izgradnju objekata u 
poplavnim područjima 
uključujući i uvođenje 
pravila i standarda u 
slučajevima zahtjeva za 
izgradnju novih 
zgrada/objekata 

BABD_PREP
_42_NS_359 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja 
su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od 
poplava 75.000,00 Kritičan Cilj 3 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, 
zgrada i imovine u 
poplavljenim područjima 

BABD_PREP
_43_NS_364 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja 
su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od 
poplava 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Izrada podloga i prijedloga 
za uključivanje karata rizika 
u prostorno-planske 
dokumente. 

BABD_PREP
_43_NS_369 

SPREMNOST  
Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih 
planova (FBiH, RS, BD) i odluka o prostornom 
uređenju na nižim administrativnim nivoima kojim 
bi se uvažili rezultati projekta FHRM i omogućilo 
prostorno zoniranje pojaseva duž vodotoka za 
koje postoje mape opasnosti i rizika od poplava. 
Što preciznije utvrđivanje linije dopiranja velikih 
voda zbog njihovog unošenja u PP dokumentaciju 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Detaljne studije za procjenu 
utjecaja klimatskih 
promjena za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i Trebišnjice  

BABD_PREP
_44_NS_374 

SPREMNOST  
Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih 
promjena omogućit će definisanje odgovarajućih 
mjera za naredne cikluse PUPR  200.000,00 Kritičan Cilj 3 

Cilj 4 

Studija za uvođenje 
obaveznog osiguranja od 
poplava 

BABD_PREP
_43_NS_379 

SPREMNOST  
Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje 
obaveznog osiguranja od poplava za APSFR 
područja kod osiguravajućih kuća 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od poplava 
za sljedeći ciklus 

BABD_PREV
_24_NS_484 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu novih podataka i saznanja o istorijskim 
i budućim poplavama, kao i provedenih mjera za 
smanjenje poplavnog rizika provedenih i 
planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je 
ažurirati preliminarne procjene poplavnog rizika 
za svih pet jedinica upravljanja u BIH 

770.000,00 Kritičan Cilj 1 

Ažuriranje mapa opasnosti i 
mapa rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

BABD_PREV
_24_NS_489 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih 
procjena poplavnog rizika, potrebno je ažurirati 
mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te 
priprema mapa za nova APSFR područja.  

850.000,00 Kritičan Cilj 1 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za unapređenje 
znanja o korištenju mapa 
opasnosti i mapa rizika od 
poplava u oblasti civilne 
zaštite 

BABD_PREV
_24_NS_498 

PREVENTIVNA MJERA 
Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj 
strukturi zaštite i spašavanja  

80.000,00 Kritičan Cilj 1 

Studija o utjecaju planiranih 
višenamjenskih akumulacija 
koje uključuju zaštitu od 
poplava 

BABD_PREV
_24_NS_503 

PREVENTIVNA MJERA 
Polazna osnova za analizu su planirani 
višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove 
BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti 
uključeni u prostorne planove za sve nivoe. 
Osnovni zadatak je analiza višenamjenske funkcije 
akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje.... 

300.000,00 Kritičan Cilj 1 

Studija o uticaju postojećih 
akumulacija na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

BABD_PREV
_24_NS_508 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija treba ocijeniti učinak postojećih 
akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa u 
slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati 
prijedloge za unaprieđenje režima rada.  

200.000,00 Kritičan Cilj 1 

Izrada katastra bujičnih 
slivova uključujući razvoj 
modela osjetljivosti na 
osnovu rezultata mapa 
erozija. 

BABD_PREV
_24_NS_513 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i 
klizišta, posebno u područjima osjetljivim na 
eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje su 
izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA 
II 2016 Program izraditi za prostor FBIH i BD. 

750.000,00 Kritičan Cilj 1 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Studija o mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, smanjenjem 
oticanja i taloženja, kako bi 
se smanjio rizik od poplava  

BABD_PREV
_24_NS_518 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke, 
biotehničke i anti-erozione mjere područja pod 
rizikom od bujičnih vodotoka. 750.000,00 Kritičan Cilj 1 

Hidrološke i 
hidromorfološke analize za 
određivanje kapaciteta 
proticaja velikih voda u 
koritu rijeke Save duž 
granice BiH 

BABD_PREV
_24_NS_533 

PREVENTIVNA MJERA 
Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH 
trebaju osigurati podršku Slovenije, Hrvatske i 
Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv 
rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj.  

1.000.000,00 Kritičan Cilj 1 

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  5.850.000,00 

Dvije nestrukturne mjere, u okviru aspekta prevencije, predložene su za provođenje na nivou vodnog 
područja rijeke Save u BD. Praćenje implementacije ove mjera bi trebao vršiti Upravljački odbor/ Tijelo 
za praćenje implementacije kojeg formiraju entitetske institucije za upravljanje vodama i Vlada BD.  

Tabela 52 Mjere sa očekivanim učinkom na području RBD i vodnom području rijeke Save u BD 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Neupitne nestrukturne mjere 
Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, 
dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu 
gustoću hidroloških stanica, 
jedna stanica za 1875 km2 

BABD_PREV_2
4_NS_322 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija jačanja mreže hidroloških stanica, 
dostizanja preporučenog standarda za 
minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna 
stanica za 1875-2750 km2 

30.000,00 Kritičan Cilj 1 

Istražni radovi i analiza 
trenutnog stanja savskog 
nasipa uključujući ušća 
glavnih pritoka pod 
utjecajem uspora 

BABD_PREV_
24_NS_521 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija bi trebala biti urađena duž savskog 
nasipa u BiH i na ušćima glavnih pritoka 

1.000.000,00 Kritičan Cilj 1 

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  1.030.000,00 

11.6 Međunarodna koordinacija i saradnja u implementaciji Direktive o 
poplavama 

BiH aktivno učestvuje u radu Međunarodne komisije za zaštitu Dunava i Međunarodne komisije za sliv 
rijeke Save (ICPDR). Obzirom da područje BD geografski pripada ovim vodnim u ovom poglavlju je dat 
prikaz aktivnosti predstavnika iz BiH u izradi dva plana upravljanja poplavnim rizikom za Dunav i Savu.  

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) 

Prvi Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav, koji je usklađen sa Direktivom o 
poplavama EU, je izrađen 2015. godine. Dogovoreni su ciljevi sa fokusom na smanjenje potencijalnih 
štetnih djelovanja poplava na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost, uzimajući u 
obzir karakteristike riječnog sliva rijeke Dunav. Kako bi se izbjeglo dupliranje sa državnim planovima, 
u Planu upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav su bile predstavljene samo mjere 
strateškog nivoa koje odražavaju aktivnosti na nivou međunarodnog vodnog područja. Drugim 
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riječima, predstavljene su mjere sa prekograničnim uticajem i mjere koje su primjenljive u više zemalja 
riječnog sliva, kao što su podizanje svijesti i sistemi ranog upozorenja. 

Napredak u postizanju ciljeva Plana upravljanja rizikom od poplava na slivu rijeke Dunav na nivou 
cijelog sliva odnosio se prvenstveno na implementaciju najbolje prakse u podunavskim zemljama. 

Ažurirani plan upravljanja poplavama u slivu rijeke Dunav je izrađen 2021. godine. U njemu su 
navedeni ključni prioriteti upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Dunav do 2027. godine. 
Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav predstavlja instrument koordinacije implementacije Direktive o 
poplavama EU u slivu rijeke Dunav. U skladu sa članom 7, stav 2 Direktive o poplavama, ICPDR je 
dogovorio šest ciljeva za Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Dunav. Mjere u okviru svih 
postavljenih ciljeva koje se odnose na BiH navedeni su u sljedećim tabelama. Predložene mjere su 
struktuirane u skladu sa ciljevima na nivou cijelog sliva, sa mogućnošću izmjene ukoliko bude 
potrebno.  

• Izbjegavanje novih rizika 

Tabela 53 Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem izbjegavanje novih rizika 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Prevencija Izbjegavanje 

Mjere za sprečavanje postavljanja 
novih ili dodatnih receptora u 
poplavnim područjima (politike i 
propisi za planiranje korištenja 
prostora) 

• Uključivanje poplavnih područja u 
prostorne planove i druge planske 
dokumente 

• Izrada nedostajućih mapa opasnosti od 
poplava za vodotoke 

Pripravnost  

Planiranje 
hitnog 

odgovora u 
slučaju poplava 
/ Planiranje u 

vanrednim 
situacijama 

Planiranje aktivnosti u slučaju 
nepredvidljivih situacija, mjere za 
uspostavljanje ili poboljšanje 
planiranja odziva institucija u 
slučaju vanrednih poplava 

• Izrada izvještaja o uspostavljanju 
ograničenja po pitanju visine vode u 
opštinskim katastrima 

• Primjena restrikcija na poplavnim 
područjima i spoljašnjim vodama 

• Primjena agro-tehničkih mjera, upravljanje 
šumama i korištenje zemljišta u skladu sa 
principima zaštite životne sredine. 

Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje ili 
poboljšanje pripravnosti na poplave 
u cilju smanjenja štetnih posljedica 

• Održavanje postojećih objekata zaštite od 
poplava 

• Uticaj klimatskih promjena 
• Ažuriranje hidroloških studija za 

karakterizaciju visokih voda 
• Promocija primjera dobre prakse u odbrani 

od vanrednih poplava 
• Izrada vodiča za procjenu stanja nasipa 

Ostalo  

• Primjena protu-erozionih mjera u vodnim 
područjima i mjere za odbranu od bujica 

• Održavanje objekata za zaštitu od erozija i 
bujica 

• Izrada osiguranja od poplava 

• Smanjenje postojećih rizika  
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Tabela 54 Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem smanjenja postojećih rizika 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Prevencija 

Uklanjanje ili 
premještanje 

Mjere za uklanjanje receptora iz 
poplavnih područja ili 
premještanje receptora u područja 
sa manjom vjerojatnoćom 
plavljenja i/ili manjom opasnosti 

• Premještanje većine ugroženog 
stanovništva zasnovano na podacima iz 
mapa rizika 

• Premještanje potencijalno opasnih 
industrijskih objekata iz područja pod 
rizikom od poplava  

Smanjenje 

Mjera za prilagođavanje receptora 
za smanjenje štetnih posljedica i 
slučaju djelovanja poplava na 
građevine, javne mreže i dr. 

• Promovisanje dobre prakse u izgradnji 
stambenih objekata i infrastrukture u 
poplavnim područjima. 

• Promovisanje mjera samozaštite 
stanovništva u poplavnim područjima 

Ostale mjere 
sprečavanja 

Ostale mjere za poboljšanje 
sprečavanja rizika od poplava, 
modeliranje i procjena rizika od 
poplava, kao i procjena osjetljivosti 
na poplave, programe ili politike 
održavanja 

• Mjere rekonstrukcije objekata za zaštitu od 
poplava 

• Redovno održavanje postojećih objekata za 
zaštitu od poplava 

• Uređenje korita vodotoka u područjima 
identifikovanim u mapama rizika 

• Modeliranje poplava 

Zaštita 
 

Prirodno 
upravljanje 
poplavom / 
Upravljanje 

oticanjem vode i 
slivom 

Mjere za smanjenje doticaja u 
prirodne i vještačke sisteme 
odvodnje, na primjer, sprečavanja 
prekomjernog doticaja i/ili 
zadržavanje, poboljšanje 
infiltracije, itd., uključujući radove 
u kanalima, radove na obnovi i 
pošumljavanju obala, obnavljanje 
prirodnih sistema sa ciljem 
usporavanja i skladištenja vode. 

• Pošumljavanje područja u slivu 
• Promovisanje mjera prirodnog zadržavanja 

voda 
• Primjena protu-erozionih mjera u vodnim 

područjima i mjera za odbranu od bujica 

Regulacija 
vodotoka 

Mjere koje uključuju fizičke 
intervencije za regulisanje 
vodotoka, na primjer, izgradnja, 
prilagođavanje ili uklanjanje 
konstrukcija za zadržavanje vode 
(npr. brane ili drugi skladišni 
prostori, ili razvoj pravila za 
regulisanje vodotoka), a koje imaju 
značajan uticaj na hidrološki režim. 

• Definisanje nužne zapremine za 
zadržavanje voda i režima upravljanja 
postojećim retenzijama i rezervoarima za 
odbranu od poplava 

• Razmatranje ili izgradnja novih 
višenamjenskih rezervoara i retenzija 

• Promovisanje dobre prakse u upravljanju 
višenamjenskim rezervoarima 

• Izrada akcionih planova u slučaju rušenja 
brana 

Radovi na 
kanalu, obali i 

poplavnom 
području 

Mjere koje uključuju fizičke 
intervencije u slatkovodnim 
kanalima, planinskim potocima, 
estuarijima, obalnim vodama i 
kopnenim područjima sklonim 
poplavama, na primjer, izgradnje, 
izmjene ili uklanjanja konstrukcija 
ili promjena kanala, upravljanja 
dinamikom pronosa nanosa, 
nasipi, itd. 

• Uređenje korita vodotoka 
• Nasipi za zaštitu od poplava 
• Barijere za kontrolu bujica 

Ostale mjere 
zaštite 

Ostale mjere za unapređenje 
zaštite od poplava koje mogu 
uključivati programe ili pravila za 
osiguranje sredstava za odbranu 
od poplava ili politike 

• Nadzor i kontrola statusa vodotoka pri 
visokim vodama 

• Redovni nadzor, analiza i izvještavanje o 
stanju objekata i sistema za zaštitu od 
poplava 
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Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

• Izrada i redovno ažuriranje mapa koje 
prikazuju objekte i sisteme za zaštitu od 
poplava 

• Jačanje otpornosti 

Tabela 55 Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem jačanja otpornosti 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Pripravnost 
 

Prognoziranje i 
upozorenje na 

poplave 

Mjere za uspostavljanje ili 
poboljšanje sistema za 
prognoziranje ili upozorenje 

• Kontinuirano unapređenje sistema za 
hidrološki i meteorološki nadzor i prenos 
podataka povezano sa Informacionim 
sistemom voda 

• Unapređenje sistema prognoziranja i 
sistema ranog upozorenja 

• Međunarodna razmjena meteoroloških i 
hidroloških podataka 

• Podsticanje integracije državnog sistema za 
prognoziranje i rano upozorenje 

Planiranje odziva 
na izvanredne 

događaje 

Planiranje aktivnosti u slučaju 
nepredvidljivih situacija, mjere za 
uspostavljanje ili poboljšanje 
planiranja odziva institucija u 
slučaju vanrednih poplava 

• Izrada, usvajanje i ažuriranje planova 
odbrane od poplava 

• Kontinuirana razmjena podataka između 
institucija nadležnih za odbranu od poplava 

• Jačanje kapaciteta profesionalaca i 
institucija nadležnih za upravljanje 
poplavama 

Javna svijest i 
pripravnost 

Mjera za uspostavljanje ili 
poboljšanje javne svijesti ili 
pripravnosti na poplave 

• Podsticanje zainteresovane javnosti za 
učešće u implementaciji plana upravljanja 
rizikom od poplava 

• Podsticanje edukacije javnosti o pitanjima 
upravljanja rizikom od poplava 

• Promovisanje javnih informacija o 
aktivnostima i inicijativama vezanim za 
upravljanje rizikom od poplava, stanju 
sistema odbrane od poplava i aktivnostima 
tokom poplava 

Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje ili 
poboljšanje pripravnosti na 
poplave u cilju smanjenja štetnih 
posljedica 

• Unapređenje međunarodne saradnje u 
upravljanju poplavama 

• Jačanje kapaciteta stručnjaka i nadležnih 
institucija 

• Razmjena informacija i koordinacija 
aktivnosti tokom operativne odbrane od 
poplava 

• Izrada zajedničkog plana za zaštitu i 
spašavanje tokom poplava 

• Opremanje posebnih jedinica za 
spašavanje 

• Podsticanje provođenja zajedničkih vježbi 
odgovora u slučaju poplava 

Oporavak i 
revizija 

Individualni i 
društveni 
oporavak 

Čišćenje i aktivnosti obnove 
(građevine, infrastruktura, itd) 
Podrška koja se uopšteno odnosi 
na zdravlje i mentalno zdravlje, 

• Aktivnosti sanacije štete prouzrokovane 
poplavama 

• Provođene Zakona o zaštiti i spašavanju 
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i 
drugih nesreća u BiH 
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Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

uključujući pomoć za suočavanje 
sa stresom  
Finansijska pomoć u katastrofama 

Ostalo  • Dokumentiranje i analiza poplavnih 
događaja 
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• Podizanje svijesti 

Tabela 56 Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem podizanja svijesti 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Pripravnost 

Javna svijest i 
pripravnost 

Mjera za uspostavljanje ili 
poboljšanje javne svijesti ili 
pripravnosti na poplave 

• Javno dostupne mape opasnosti i mape 
rizika od poplava 

• Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i 
obuke o korištenju podataka 

• Implementacija sistema osiguranja od 
poplava 

• Javna svijest o načinu života sa poplavama 
• Izrada letaka, video materijala, radijski i TV 

programi 

Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje ili 
poboljšanje pripravnosti na 
poplave u cilju smanjenja štetnih 
posljedica 

• Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava 
vezanih za odbranu od poplava 

Prevencija/Zaštita  

• Uvođenje edukacije o upravljanju vodama i 
zaštiti od poplava na sve nivoe 

• Informisanje javnosti u poplavnim 
područjima o nužnosti uspostavljanja 
osiguranja od poplava. 

•  

• Promovisanje principa solidarnosti 

Bosna i Hercegovina nije predložila specifične mjere za ovaj cilj. 

Sve mjere u Ažuriranom planu upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav su uzete u obzir u 
ovom Planu. O napretku u implementaciji tih mjere se može izvještavati i ICPDR. 

Nadležne institucije koje su učestvovale u izradi PURP za sliv rijeke Dunav su: 

• Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 
• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 
• Vlada Brčko distrikta, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. 

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ICPDR) 

Protokol o zaštiti od poplava Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save propisuje saradnju u svim 
aspektima upravljanja rizikom od poplava, uključujući izradu Plana upravljanja rizikom od poplava u 
slivu rijeke Save. Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save je izrađen 2019. godine sa 
ciljem uspostavljanja zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu sa načelima 
dugoročne održivost, identifikovanje nestrukturnih mjera i strukturnih mjera na područjima od 
zajedničkog interesa u slivu rijeke Save, kao i mogućnost dosljednog i koordiniranog pristupa 
upravljanju ovim rizicima na nivou cijelog sliva rijeke Save. U planu su također analizirani uspostavljeni 
mehanizmi koordinacije na nivou sliva rijeke Save i načini međusobne saradnje u slučaju vanredne 
odbrane od poplava, te su predložena unapređenja. 
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Postoji šest AMI područja sa sljedećim kodovima koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu (obilježena 
plavom bojom u tabeli): 

1. BA_Drina 
2. BA_RS_Drina 
3. HR_BA_RS_Sava 
4. HR_BA_Sava 
5. HR_BA_Una_Sana 
6. RS_BA_Lim. 

Tabela 57 AMI područja u slivu rijeke Save u BiH 

AMI_CODE Država EU CODE APSFR Vodotok 

BA_Drina BA BAFA_Drina2, BAFA_Drina1 

Drina 
BA_RS_Drina 

BA BARS_DRN.DRN.P02, BARS_DRN.DRN.P03, BARS_DRN.DRN.P04, BARS_DRN.DRN.P01 

RS RSSA_DR_Drina_RS-BA 

HR_BA_RS_Sava 

HR HRDS61093, HRDS53210 

Sava BA BARS_INUND_13, BARS_SAV.SAV.P01, BARS_SAV.SAV.P02, BARS_SAV.SEL.P01 

RS RSSA_Sava_RS-BA 
BA BARS_SAV.LUK.P01 Lukavac 

HR_BA_Sava 

HR HRDS56669, HRDS57576, HRDS32832, HRDS58211, HRDS58220, HRDS58238, 
HRDS62413, HRDS74365, HRDS74667, HRDS02518, HRDS37311, HRDS37419, 
HRDS18937, HRDS45209, HRDS45667, HRDS50270, HRDS30953, HRDS25747, 
HRDS27456, HRDS52027, HRDS53783, HRDS64092, HRDS10413, HRDS11517, 
HRDS11819, HRDS66842, HRDS69426, HRDS14079, HRDS15326, HRDS41491, 
HRDS70602, HRDS43818, HRDS72982, HRDS00400, HRDS21253, HRDS48976, 
HRDS04383, HRDS23060, HRDS28606, HRDS56073, HRDS25810, HRDS66885, 
HRDS59862 Sava 

BA BARS_INUND_2, BARS_INUND_3, BARS_INUND_6, BARS_SAV.JAB.P01, 
BARS_SAV.RIB.P01, BARS_INUND_7, BARS_INUND_8, BARS_INUND_9, 
BARS_INUND_11, BARS_SAV.SAV.P06, BARS_INUND_2, BARS_INUND_3, 
BARS_INUND_6, BARS_SAV.JAB.P01, BARS_SAV.RIB.P01, BARS_INUND_7, 
BARS_INUND_8, BARS_INUND_9, BARS_INUND_11, BARS_SAV.SAV.P06, 
BARS_INUND_10, BARS_INUND_12, BARS_SAV.SAV.P05, BARS_SAV.SAV.P04, 
BAFA_Sava2, BAFA_Sava1, BARS_INUND_4, BARS_INUND_5 
BARS_VRB.VRB.P01 Vrbas 

BARS_UKR.UKR.P01 Ukrina 

BAFA_Bosna1, BARS_BOS.BOS.P01 Bosna 

BABD_Bijela-Gorice, BAFA_MalaTinja1 Tinja 

HR_BA_Una_Sana 

HR HRDS57975, HRDS11088, HRDS33375, HRDS59714, HRDS61123, HRDS23990, 
HRDS24007, HRDS64491, HRDS66818, HRDS40053, HRDS70114, HRDS18406, 
HRDS16063, HRDS00540, HRDS25992, HRDS55590, HRDS72460, HRDS31232, 
HRDS13234, HRDS20427 Una 

BA BARS_SAV.GOK.P01, BARS_UNA.MLJC.P01, BARS_UNA.UNA.P01, 
BARS_UNA.UNA.P02, BARS_UNA.STR.P01, BARS_UNA.VOJ.P01, BARS_UNA.UNA.P03, 
BARS_UNA.UNA.P03, BARS_UNA.UNA.P03 
BARS_UNA.SAN.P01 Sana 

RS_BA_Lim 
BA BA_Lim 

Lim 
RS RSSA_DR_Lim_RS 

 

U AMI područjima je identifikovano 38 strukturnih i 42 nestrukturne mjere. Strukturne mjere za BiH 
su identifikovana na bazi planskih i strateških dokumenata. Predloženo je 11 strukturnih mjera za AMI 
područja u BiH u vodnom području rijeke Save.  
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Nestrukturne mjere najvišeg prioriteta koje su navedene u Sažetku mjera su: 

1. M24 (6 godina za realizaciju) 
a. Preispitivanje i po potrebi ažuriranje PFRA u slivu rijeke Save 
b. Dalji razvoj prijedloga zajedničkih metodologija za izradu karata ugroženosti i karata 

rizika od poplava za područja od zajedničkog interesa 
c. Izrada karata ugroženosti i karata rizika od poplava, kao mogućih podloga za potrebe 

zajedničkih projekata i analiza 
d. Identifikacija/usklađivanje područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava  
e. Koordinacija APSFR na međunarodnim slivovima/vodnim područjima od zajedničkog 

interesa 
f. Prethodna razmjena informacija prilikom izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 

poplava za međunarodna značajna poplavna područja 
2. M31 (3 godine za realizaciju24) 

a. Uspostavljanje sinergije sa Planom upravljanja nanosom u SRB 
b. Promocija mjera za prirodno zadržavanje vode 
c. Analiza potreba i mogućnosti formiranja novih retencijskih prostora 

3. M35 (tekuće aktivnosti, nije utvrđen rok za realizaciju) 
a. Izrada vodiča za primjenu najboljih rješenja u zaštiti od poplava 
b. Ažuriranje karata sa prikazom objekata u sistemu za odbranu od poplava 

4. M41 (dugoročno) 
a. Stalno poboljšavanje sistema za hidrološka i meteorološka motrenja i sistema za 

prenos podataka 
5. M43 (kontinuirano) 

a. Podsticanje edukacije javnosti o pitanjima upravljanja rizicima od poplava i aktivne 
odbrane od poplava 

b. Podsticanje zainteresovane javnosti na saradnju u sprovođenju plana upravljanja 
rizicima od poplava u slivu rijeke Save 

6. M53 (6 godina za realizaciju) 
a. Dokumentovanje i naknadna analiza poplava 

Sve gore navedene mjere su detaljno razrađene, uključujući neke pod-mjere. Pored navedenih 
nestrukturnih mjera, postoji još nekoliko navedenih mjera koje nisu karakterizirane kao mjere najvišeg 
prioriteta: 

7. M23 (trajno) 
a. Promovisanje dobre prakse izgradnje objekata i infrastrukture u poplavnim 

područjima  
b. Olakšati i ubrzati proces pružanja međudržavne, ali i međunarodne pomoći 
c. Promovisanje mjera samozaštite stanovništva od poplava 

8. M32 (nje utvrđen rok) 
a. Promocija najboljih praksi u upravljanju višenamjenskim akumulacijama 

9. M35 (dugoročno) 
a. Praćenje i kontrola stanja korita vodotoka za velike vode 

 
24 Okvirni rok za realizaciju je istekao 
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b. Redovno održavanje, monitoring, analize i izvještavanje o stanju građevina i sistema 
odbrane od poplava 

c. Izrada i stalno ažuriranje karata sa prikazom objekata u sistemu za odbranu od 
poplava 

Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save su usvojile sve institucije nadležne za sektor 
voda u svim zemljama sliva rijeke Save, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Sve gore navedene mjere se 
već implementiraju ili su u pripremi za implementaciju i izričito su uključene u Plan upravljanja rizikom 
od poplava u slivu rijeke Save od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Javne ustanove „Vode 
Srpske“ i Vlade Brčko distrikta). 

Organi vlasti i institucije iz Bosne i Hercegovine nadležni za implementaciju Okvirnog sporazuma za 
sliv rijeke Save su: 

• Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 
• Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 
• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
• Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske 
• Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 
• Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 
• Federalno ministarstvo okoliša i turizma 
• Vlada Brčko distrikta. 

11.7 Modul za izvještavanje o implementaciji PURP 
Kroz projekat je izrađen modul za upravljanje rizikom od poplava, kao ključni alat za podršku 
implementaciji Plana upravljanja rizikom od poplava za područje Brčko distrikta. GIS model baze 
podataka u formi Esri baze podataka relevantne za skladištenje podataka o upravljanju rizikom od 
poplava je dizajniran i struktuiran u skladu sa Direktivom o poplavama EU, Okvirnom direktivom o 
vodama, Direktivom INSPIRE i specifičnim potrebama projekta. Elementi baze podataka PURP ne 
sadrže prostorne podatke, već su preko relacijskih klasa povezane sa područjem na koje se odnose. 
Također, izvršena je nadogradnja postojećeg dijela upravljanja rizikom od poplava RBM_FRM baze 
podataka sa elementima PURP. 

Iako Brčko distrikt nema razvijen Informacioni sistem voda, izrađeni modul za upravljanje rizikom od 
poplava poslužit će za različite analize i praćenje implementacije projekata. Nakon što BD izgradi ISV 
izvršit će se i integracija modula za upravljanje rizikom od poplava.  

Izvještaj iz ovako struktuiranih informacija i podataka se može dostaviti ICPDR i ISRBC-u sa ciljem izrade 
izvještaja o cjelokupnoj implementaciji Direktive o poplavama na nivou sliva rijeke Dunav i sliva rijeke 
Save.  
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Slika 15 Prostorni slojevi upravljanja rizikom od poplava i APSFR-a te povezane tabele 

Informacije uključene u bazu podataka daju uvid u naziv i opis mjera predloženih za ovaj Plan, a putem 
APSFR ID omogućavaju i pregled veza između APSFR područja i samih mjera. Pored toga, ostvarena je 
veza geografske pokrivenosti i mjera, gdje se predlaže nivo za implementaciju mjera. Prikazani su i 
troškovi mjera, a kod svake mjere sam po sebi pruža sljedeće informacije o mjeri: 

Država-entitet_Aspekt upravljanja poplavnim rizikom_Tip mjere prema katalogu_Strukturna ili 
nestrukturna_ID koda mjere 

Tabela u nastavku daje pobliži uvid u ispis kodova predloženih mjera.  

Tabela 58 Elementi kodova mjera 

Elementi koda mjera Objašnjenje Korištene skraćenice 

1 Država, administrativna 
jedinica 

BiH, Brčko distrikt BiH  BABD 

2 Aspekt upravljanja 
poplavnim rizikom  

Prevencija PREV 
Zaštita PRO 
Pripravnost PREP 
Oporavak i revizija RR 
Ostalo OTH 

3 Tip mjere prema katalogu 
mjera  

M11 do M24 (za aspekt prevencije) 11 do 24 
M31 do M35 (za aspekt zaštite) 31 do 35 
M41 do M44 (za aspekt pripravnosti) 41 do 44 
M51 do M53 (za aspekt oporavak i revizija) 51 do 53 
M61 (ostalo) 61 

4 Strukturna ili nestrukturna 
mjera 

Strukturna S 
Nestrukturna NS 

5 ID broj koda mjere ID brojevi od 1 do n 

1, 2, ...495 
(ID brojevi ne moraju 
biti kontinualno 
ispisani, ali svaka 
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Elementi koda mjera Objašnjenje Korištene skraćenice 
mjera mora imati 
jedinstven ID broj) 

Primjer koda jedne mjere BABD_PREV_23_NS_227 
BiH Brčko distrikt_Preventivna mjera_M23_Nestrukturna mjera_ID broj 227 

Nakon usvojenih kodova za jedinicu upravljanja i APSFR područja u vodnom području rijeke Save u 
FBiH, baza podataka je popunjena sa svim relevantnim podacima o predloženim mjerama. 

 
Slika 16 Ilustracija segmenta mjera unesenih u bazu podataka (GDB) 
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12 INFORMISANJE JAVNOSTI I JAVNE KONSULTACIJE  

Članovi 9 i 10 Direktive o poplavama EU zahtijevaju aktivno učešće svih zainteresovanih strana u 
procesu izrade planova upravljanja rizikom od poplava. Ovi zahtjevi su u skladu i sa članom 14. Okvirne 
direktive o vodama (Direktiva 2000/60/EC). Slične odredbe su sadržane u pravnom okviru u Bosni i 
Hercegovini. 

U svim međunarodnim konvencijama i preporukama koje se odnose na razvoj u sektoru voda 
naglašeno se potencira neophodnost ostvarenja saradnje sa lokalnim zajednicama i sa javnošću, od 
samih početaka planerskih aktivnosti. Zakonodavstvo u BD BiH nije osiguralo dovoljne osnove za javne 
konsultacije, te nije osiguralo obavezu organa vlasti koji provode određene procedure da izvještavaju 
o načinu na koji je javno mišljenje uticalo na donošenje odluka. Stoga učešće javnosti će se u postupku 
donošenja plana upravljanja rizikom od poplava za BD BiH osigurati na način kako je to propisao 
zakonskim okvirom u FBiH ili RS. 

Izrađen je Plan javnih konsultacija, te je u saradnji sa Vladom BD sačinjena sveobuhvatna lista 
zainteresovanih strana. 

Sveobuhvatni Izvještaj o procesu javnih konsultacija predstavljen u aneksu ovog dokumenta. 

Ovo poglavlje će se finalizirati nakon završetka zadatka 8. 
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13 ZAKLJUČCI I PREPORUKE 
Zaključci i preporuke formirat će se u odnosu na sve aktivnosti provedene na izradi ovog Plana, te će 
isti biti pripremljeni nakon javnih rasprava. 
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